社会資本総合整備計画　　社会資本整備総合交付金

令和07年02月12日

計画の名称	まちなかウォーカブル推進事業		
計画の期間	令和０７年度　～　令和１１年度　(5年間)	重点配分対象の該当	○
交付対象	佐久市		
計画の目標	大目標：　「希望をかなえ　選ばれるまち」を目指し、佐久地域の鉄道沿線における玄関口にふさわしい人、モノ、情報が行き交う活気に満ちあふれた魅力ある「広域交流拠点」の創出 目標１：魅力ある滞留空間・交流拠点の創出 目標２：快適で歩きたくなる空間の創出による回遊性の向上		

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	24	A	24	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5		R11
1	JR佐久平駅乗車人員数			
	ＪＲ佐久平駅乗車人員数	2641人／日	人／日	3036人／日
2	佐久平駅周辺の地価公示価			
	公表地価公示価格（佐久5-4、佐久5-5の平均）	75550円／㎡	円／㎡	75650円／㎡
3	佐久平駅蓼科口の歩行者交通量			
	９月中の好天候日から一日選定し、７時から１９時までの１２時間に観測した歩行者数	2582人／日	人／日	2608人／日

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000722219

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市再生整備計画事業	A10-001	都市再生	一般	佐久市	直接	佐久市	－	－	まちなかウォーカブル推進事業	佐久平駅周辺地区再整備基本計画策定（佐久平駅周辺1㎞圏内89.5ha）	佐久市	■	■	■	■	■	24		未策定
											小計						24		
											合計						24		

案件番号： 0000722219

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R07				
配分額（a）	5				
計画別流用増△減額（b）	0				
交付額（c=a+b）	5				
前年度からの繰越額（d）	0				
支払済額（e）	5				
翌年度繰越額（f）	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額（h = c+d-e-f）	0				
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					