第３回佐久平ハーフマラソン開催準備スケジュール

資料No.6－2

11・12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

佐久平ハーフマラソン開催日（10月19日　日曜）

実行委員会

【12月24日】第１回総会
- 第２回大会結果及び評価報告
- 大会実施方針決定
- 各業務プロポーザル方針決定
- ゲストランナー候補説明

【4月7日】第２回総会
- 令和６年度決算報告
- プロポーザル結果報告
- 令和６年度事業計画・予算承認
- 大会ゲスト決定
- おもてなし方針説明

【8月上旬】第３回総会
- 受付、協賛進捗報告
- おもてなし内容詳細説明
- その他準備状況説明

【10月上旬】第４回総会
- 受付進捗報告
- おもてなし内容詳細説明
- 大会当日委員スケジュール等
- その他準備状況説明

大会準備

前回大会 表彰
計測チップ回収

反省会の実施

前回大会
アンケート集計分析

次回大会のゲスト選定
実施計画の策定

■公認コース認定申請
（5年に１回）

■太鼓演奏依頼

■シャトルバス台数予約

■使用施設予約

公認コース検定■
（5年に１回）

会場設営会社プロポーザル

■公認コース認定
（5年に１回）

■会場設営業務発注

■タイム計測・ゼッケン送付等運営業務発注

■ゲストランナー正式依頼

■東信地区陸上協会/佐久陸上協会への共催申請

ブース出店・ランナー特典チラシ協力企業・団体募集受付

■記念品発注

■シャトルバス発注

ゼッケン等参加ランナーへ発送■

記念タオル／Tシャツデザイン調整
（スポーツ用品協賛企業／版権企業等）

各関係団体、周辺店舗との打合せ・備品準備・道路補修及び草刈り

周知・集客

大会HP更新・大会チラシ制作・SNS広告業務発注■

■市広報５月号特集ページ掲載（４月末配布開始）

■ポスター・チラシ掲示

市民優先先行エントリー受付

■エントリー機能発注

■ X（旧Twitter）リツイートキャンペーン（受付終了日と連動）

X（旧Twitter）リツイートキャンペーン■
（受付開始と連動）

一般枠エントリー受付

SNS（Facebook・LINE）広告配信

ホームページ更新、各SNSを通じ随時情報発信

交通規制

交通警備会社プロポーザル

■警備計画策定・警備業務発注

交通規制予告チラシ納品■

佐久広域連合広報8月号■
による交通規制周知

市広報10月号交通規制周知■
（9月末配布開始）

交通規制予告チラシ発注■

コース沿線地区ポスティング等■

交通規制ラシ規制影響　■
世帯への全戸配布／
市内全域回覧／
ポスティング

■交通規制ポスター・チラシ発注

警察署・道路管理者と協議

交通規制ポスター・チラシ納品■

近隣店舗 交通規制チラシ掲示・配布依頼■

公共交通機関、沿線企業地元区長への説明

看板占用申請■

規制案内看板設置

■交通規制該当地区 臨時駐車場の調整

通行制限区長同意書 収集

通行制限申請■

ボランティア

学校・地元区、各種団体等へ協力依頼

説明会（平日）■

説明会（休日）■

前回参加団体へのボランティア依頼文書発信■

ボランティア公募受付

資金

■前回大会申告資料作成依頼　■前回大会消費税納税

協賛募集会社プロポーザル

協賛セールス

■スポーツくじ助成金申請

■協賛募集業務委託発注

■スポーツくじ助成金交付決定