
今後のスケジュールについて

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●利用者アンケート実施

●市民アンケート実施
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【計画】新計画策定

【計画】新計画期間

●市民説明会
（Ｒ3.10～運行体系）
　７会場予定

●第１回協議会
（フィーダー申請・骨子案審議）

協議会関係

素案 計画案 計画

協議会関係

協議会関係

【新デマンド交通】本運行開始
●［市内全域］令和４年度中の実証運行を基に決定

【新デマンド交通】実証運行開始〈第２弾〉
●［市内全域］自宅付近での乗降
●［市内全域］統一した運行日・運行時間　（案）月～金・8時～17時
●［市内全域］運行エリアの見直し・運賃改定（アンケートに基づき決定）

●市民説明会
（Ｒ4.4～運行体系）
　７会場予定

●第４回協議会
（フィーダー評価・新計画報告）

●新計画住民周知

骨子案

●骨子案意見公募

●骨子案住民説明会

●第２回協議会
（素案審議）

●素案意見公募

●素案住民説明会

●第３回協議会
（計画案審議）

運行関係

【計画】現行計画に基づく改善及び新計画策定に向けた調査・実証運行

【新デマンド交通】実証運行開始〈第１弾〉
●［市内全域］コールセンター導入・ＡＩによる配車でスムーズな乗り継ぎの実証
●［市街地］循環バス・佐久上田線の代替として新デマンド交通の運行実証
●［望月・臼田地域］自宅付近での乗降による運行及び市街地までのスムーズな移動の実証

【佐久上田線】路線廃止

●第３回協議会
（フィーダー評価・Ｒ4.4～の体系について協議）

【市内循環バス】路線廃止

　【中仙道線】自主運行撤退 【中仙道線】佐久市及び立科町からの委託による運行開始・医療センターまで延伸

●第１回協議会
（フィーダー申請・
    路線廃止・変更協議）

●第２回協議会
（実証運行の内容決定）
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～Ｒ3.9末 Ｒ3.10～Ｒ4.3 〈６か月間予定〉

Ｒ4.4～Ｒ5.3 〈12か月間予定〉
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