
※設計額１３０万円～２５０万円 （税込）

代　表　者 変更契約日（第１回）

住　所 変更契約日（第２回）

自 令和6年7月22日 1,826,000 円

至 令和6年12月20日 1,826,000 円

代表取締役　小林　弘幸 至 円

長野市西和田2丁目23番33号 至 円

当　初　契　約　日

令和6年7月22日

機械器具設置

石神左岸排水施設内の排水ポンプは（株）鶴見製作所のポンプであり、ポンプを操作するための分電盤は本ポンプ専用
に製造されたものである。ポンプの稼働に伴う設備の改修については、構造を把握している製造元もしくは、代理店による
対応が必要である。東亜化工機（株）は、（株）鶴見製作所のポンプを取扱う県内唯一の代理店であり、本ポンプ及び分電
盤を設置した事業者である。なお、本施設は災害時に利用する施設であるため、緊急的に対応する必要がある。

請　負　者

　　令和６年度　契約（随意契約）情報　（建設工事）

予　定　価　格

当 初 契 約 金 額

工　事　場　所
変更工期（第１回）

業　務　の　概　要

分電盤増設
　非常用電源切替用　Ｎ＝１基

選　定　理　由

変更契約額（第１回）

変更工期（第２回） 変更契約額（第２回）

適　用　条　項

変　更　理　由

令和6年度　市単土地改良事業　石神ポンプ施設分電盤増設工
事

種　別番
　
号

工　事　名

佐久市中込２５３４－１

東亜化工機株式会社

1

地自令第１６７の２第１項第２号

当　初　工　期

1 ﾍﾟｰｼﾞ


