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発注準備 業者決定 

用途変更 
地区計画 建築確認 建築工事（２２ヶ月） 開院準備 

免震評定・条例 

基本構想 基本計画 

基本設計 実施設計 発注準備・業者選定 

①既存棟内の機能整理 

②エネルギー棟建設 

③解体工事 

随時：耐震・改修工事等の実施 

④新病棟建設工事（１９ヶ月） ⑤解体工事 

外構工事 
連絡道路 

最終提言 中間提言 


