

佐久市立望月中学校改築事業実施スケジュール

平成23年度				平成24年度			
6	9	12	3	6	9	12	3
改築事業基本設計		改築事業実施設計					
測量調査		旧校舎解体工事		管理・普通教室棟改築工事			
★地元・PTA説明会							
地質調査		★地元・PTA説明会					

平成25年度				平成26年度			
6	9	12	3	6	9	12	3
管理・普通教室棟改築工事							
旧校舎解体・特別教室棟改築工事				旧体育館解体・ 体育館改築工事			

平成27年度				平成28年度			
6	9	12	3	6	9	12	3
旧体育館解体・体育館改築工事				旧プール解体・グラウンド整備・外構工事			
旧校舎解体工事、プール・武道場改築工事							

2011/8/24 教育施設課