

令和元年度「健康長寿ブランド化推進事業」年間スケジュール(案)

区分	業務名	業務内容	実施方法	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
ブランド構築	推進会議	◆佐久健康長寿プロジェクト推進会議の開催	事業の方向性、内容等を協議、検討						●					●			
	健康増進	◆歩行計測による健康増進継続調査	市民モニターを募集し、モーションセンサーによって得られた歩行データと転倒リスクの関係を調査	仕様書作成・業者選定	契約・市民モニター募集	説明会	計測会①					報告会・歩行改善指導		計測会②	報告書納品		
国際展開 (アウトバウンド)	海外向けプロモーション	◆海外向けプロモーション映像等制作委託	平成29年度に制作したプロモーション映像・パンフレットについて、新たに3言語(フランス語、スペイン語、ポルトガル語)のものを制作				仕様書作成・業者選定	→								納品	
		◆JICA等へのプロモーション	これまでに制作したプロモーション映像やパンフレットを活用し、JICA等へプロモーションを行う。	→													
	視察体制対応	◆海外視察希望者との連絡調整支援 ◆視察対応資料作成 ◆受入れ側との連絡調整等支援	視察受入れ窓口支援職員として、臨時職員を雇用	臨時職員雇用	→												
	通訳養成	◆通訳養成・通訳業務	通訳養成講座を継続実施し、つばさ視察時に実践演習及び通訳派遣を行う。						打合せ会議		●	●	●				
	視察支援対応	◆海外視察受入体制構築業務に対する支援	視察受入れ体制の構築のため、佐久総合病院、佐久大学に負担金を交付									交付申請	交付決定			実績報告・交付	