

令和4年度 契約(随意契約)情報 (建設工事)

※設計額70万円～250万円 (税込)

番号	工事名		請負者	当初契約日	当初工期	予定価格
	種別	工事場所	代表者	変更契約日(第1回)	変更工期(第1回)	当初契約金額
			住所	変更契約日(第2回)	変更工期(第2回)	変更契約額(第2回)
	業務の概要			変更理由		
	選定理由				適用条項	
1	令和4年度 佐久市雨量観測システム雨量計更新工事		シンク・エンジニアリング株式会社 中部支店	令和4年10月3日	自 令和4年10月3日 至 令和5年1月20日	2,398,000 円
	電気通信	佐久市内	支店長 村松 安雄		至	円
			飯田市鼎上山1768-1		至	円
	雨量計更新工事 6台					
	市が導入済みの既設観測システムにより、効率的に雨量情報の発信を行っている。この観測システムは、上記業者が開発したものを運用しており、他社において施工・既設観測システムと連動することはできない。以上のことから上記業者を選定する。				地自令第167の2第1項第2号	