

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年12月16日

計画の名称	佐久市都市公園整備計画（防災・安全）														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当				
交付対象	佐久市														
計画の目標	佐久市都市公園について、長寿化計画に基づく処分制限期間を超えており改修が必要とされる施設の改築更新をすることで、安全性の確保及びライフサイクルコストの削減を図る。														
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		397	A	397	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	公園施設長寿化計画に基づき、計画期間内で改築が必要となる事業箇所（公園施設）数の整備率を7%（5箇所）100%（69箇所）に向上。 公園施設長寿化計画に基づき改築・更新した公園施設率を調査する。 改築を実施した施設数 / 改築が必要な施設数 × 100	7%	68%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	佐久市	直接	佐久市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	長寿命化対策（N＝１２公園における施設の改築）	佐久市						218		策定中
	A12-002	公園	一般	佐久市	直接	佐久市	-	-	公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定・見直し（５３公園）	佐久市						37		-
	A12-003	公園	一般	佐久市	直接	佐久市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（５か年老朽）	健全度D判定等の公園施設の長寿命化対策（N＝１３公園における施設の改築）	佐久市						142		策定中
											小計						397		
											合計						397		

事 後 評 価

事後評価の実施体制、実施時期	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">事後評価の実施体制</div> 佐久市建設部公園緑地課において実施	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">事後評価の実施時期</div> 事業終了後
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">公表の方法</div> 市のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・計画期間中に都市公園における更新、改築が必要な施設（69施設）について公園施設長寿命化計画に基づき69施設の改築、更新を実施し、安全で安心して利用できる都市公園整備を推進した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も公園施設の安全確保に努める。また、新規及び既存の都市公園について公園施設長寿命化計画の策定、見直しを行い、計画的な維持管理によるライフサイクルコスト縮減を図れるよう、ストックマネジメントに努めていく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	