

第4次選定のスケジュール

第4次選定目標：10～15人

令和6年度（2024年度）												令和7年度（2025年度） 新市20周年事業期間											
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
○ 委員選任												○ 式典発表日 市人選定の日											
先人検討委員会 月1回程度												先人検討委員会 2か月に1回程度											
選定方法の協議、執筆者の依頼、先人に関する資料の調査、親類縁者・権利関係者の確認、個人映像等著作権使用料の確認 他												検討委員による原稿の確認、著作権使用料支払、タペストリー作製、啓発用リーフレット、先人ゆかりの地マップ（第3次まで）印刷、20周年記念講演会 新市20周年事業期間：R6.10～R7.9											
市民情報：ゆかりの地掘り起こし 先人ゆかりの地マップ（第3次まで）作成のため												執筆者の原稿執筆・校正											
												第4次先人動画作成（短編ドキュメンタリー）											
令和8年度（2026年度）												令和9年度（2027年度）											
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
先人検討委員会 2か月に1回程度						先人検討委員会 3か月に1回程度						○ 冊子「佐久の先人Ⅲ」発行（1千部）											
執筆者の原稿執筆・校正						広報発行後に出た市民意見により内容を再度確認、加筆修正						令和9年度予算にて冊子「佐久の先人Ⅲ」発行、第1次～第4次の先人「ゆかりの地マップ（市内）」印刷											
第4次先人動画作成（短編ドキュメンタリー）						執筆者の原稿加筆修正																	

【参考】
 第1次 選定から冊子発行まで 1年7か月
 第2次 選定から冊子発行まで 1年3か月
 第3次 選定から冊子発行まで 1年3か月
 ※第3次までは原稿ができたところで「選定・発表」