


1 サングリモ中込図書館 1階移転後 イメージ図

中込地区都市構造再編中支援事業サングリモ中込改修工事（所管：都市計画課）



⑦ ティーンズコーナー 書架・集会・展示スペース設置

- ・イラストの多い本、雑誌、音楽誌、マンガ等の書架
- ・本を中心に中高生が集える場を提供
- ・新たな出会いや地域との交流を図る展示スペース

※ティーンズコーナーは、主に中高生を中心とした10代の人を対象に、子どもの本では物足りないけど、大人の本ではまだ難しすぎる。そんな人達のためのコーナーです。

2 サングリモ中込図書館 スケジュール

図書館作業内容	R 7 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R 8 1月	2月	3月	4月
除籍作業	→												
新図書館用図書発注受入			6月補正予算議決後発注開始										
新図書館用備品発注納入			6月補正予算議決後重要物品購入審査委員会(7月初旬)終了後発注開始										
現図書館休館 (9/16～)						9/16～		2階 改修工事					
資料の箱詰め・移動													
新図書館 資料排架													
蔵書点検													
館内装飾・開館準備													
1階 新図書館	10月末 1階 工事完了予定									★開館 R 8.1.10 予定			