

第五次男女共同参画プラン策定ロードマップ(案)

令和8年6月時点

事項	令和8年度																																								
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月							
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下								
男女共同参画 プラン策定	公告・入札・契約			業務委託	業 者 委 託（プラン策定業務）																																				
	各課へ依頼				（骨子案）			各課へ依頼			（素案）																					プランの公表									
	「実績報告」と「実施計画」の報告依頼										・「施策」と「数値目標」の提出依頼（2W程度）																														
								幹事会①			推進会議①						幹事会②			推進会議②									議会全協（予定）												
								副市長レク① 市長レク①																		副市長レク③ 市長レク③												部長会議 市長決裁			
パブリック・コメント・													パブリック・コメント① （骨子案）																		パブリック・コメント② （素案）										
審議会																																									
							【プラン諮問】												【事業者表彰諮問】												【プラン答申】										
							審議会 （7月13日） 【任期開始 7/8～（2年間）】 ・審議会委員の委嘱 ・令和7年度の進捗状況 ・プラン（骨子案）について												審議会 （10月下旬） ・プラン（骨子案）の検討結果 ・プラン（素案）の提示・検討						審議会 （11月中旬） ・事業者表彰審議 ・プラン（素案）について												審議会 （2月中） ・プラン（案）の決定 ・プラン答申について				