

令和8年8月24～27日
企画課公共施設適正化推進係

佐久市公共施設等総合管理計画に基づく 個別施設計画【概要版】

※この資料は、下記の建築物に係る個別施設計画の対象施設について、現況や対策等を一覧表に整理したものです。

1 行政系施設 （庁舎等）・・・・・・・・・・2 （その他行政系施設）・・・・3	5 保健・福祉施設 （保健施設）・・・・・・・・・・15 （障がい者福祉施設）・・・・16 （高齢者福祉施設）・・・・17
2 市民文化系施設 （公民館）・・・・・・・・・・4 （集会施設）・・・・・・・・・・5 （その他集会施設）・・・・6～7 （文化施設）・・・・・・・・・・8	6 子育て支援施設 （保育所）・・・・・・・・・・18 （幼児・児童施設）・・・・19～20
3 社会教育系施設 （資料館・博物館等）・・・・9 （図書館）・・・・・・・・・・10	7 学校教育系施設 （小・中学校）・・・・・・・・・・21～22 （その他教育施設）・・・・23
4 スポーツ・レクリエーション系施設 （スポーツ施設）・・・・・・・・11～12 （レクリエーション施設・観光施設）・・13 （保養施設）・・・・・・・・・・14	8 産業系施設 ・・・・・・・・・・24 9 医療施設 ・・・・・・・・・・25 10 公園（その他公園） ・・・・26 11 その他施設 ・・・・・・・・・・27～29

※本計画の計画期間は30年間（令和9年度～令和38年度）ですが、参考として佐久市公共施設等総合管理計画における将来更新費用の試算期間である令和48年度までの対策も掲載しています。

令和8年8月
佐久市企画部企画課公共施設適正化推進係

1 行政系施設
庁舎等

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	庁舎等	佐久市役所	中込	50	鉄骨鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化改修を行う。		○			12,698.62	12,698.62	総務課
2	庁舎等	臼田支所	臼田	8	鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。				○	1,271.67	878.65	臼田支所
3	庁舎等	浅科支所 （浅科支所複合施設）	浅科	5	鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。				○	912.99	912.99	浅科支所
4	庁舎等	望月支所	望月	31	鉄骨鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			5,524.66	5,524.66	望月支所
5	庁舎等	旧文化財事務所（志賀）	東	124	木造	総量コントロール	廃止（一部）	・北棟、付属棟及びプレハブについては、老朽化が著しいため令和13年度までを目途に用途廃止する。 ・南棟は明治時代の学校建築物として文化財的価値があるため、同様の旧中込学校、旧大沢小学校と連携した公開活用を図る。	○				2,037.23	705.00	文化振興課
6	庁舎等	旧臼田町誌資料保管棟	臼田	53	鉄筋 コンクリート	総量コントロール	廃止	・令和13年度までを目途に収蔵物の移動先を調整し、移動が完了した段階で用途廃止する。	○				1,691.64	○	文化振興課
7	庁舎等	文化財事務所（駒場）	中込	26	鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			1,196.42	1,196.42	文化振興課
8	庁舎等	佐久消防署	中込	11	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。			○		4,093.30	4,093.30	危機管理課
9	庁舎等	佐久消防署訓練塔	中込	2	鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。				○	482.87	482.87	危機管理課

延床面積合計（㎡）	29,909.40	26,492.51
削減面積（㎡）	3,416.89	
削減率	11%	

1 行政系施設
その他行政系施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	その他行政系施設	観光課倉庫	浅科	53	鉄筋コンクリート	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に用途廃止する。		○			500.34	○	観光課
2	その他行政系施設	佐久市防災備蓄庫	中込	28	鉄筋コンクリート	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			100.00	100.00	危機管理課
3	その他行政系施設	中込倉庫（埋蔵文化財資料保管庫）	中込	47	鉄骨造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、令和10年度までを目途に用途廃止する。 ・収蔵品は閉園後の臼田学園に移動し、令和13年度までを目途に建物の解体を行う。	○				507.52	○	文化振興課

延床面積合計（㎡）	1,107.86	100.00
削減面積（㎡）	1,007.86	
削減率	91%	

2 市民文化系施設
公民館

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	公民館	市民創縁センター	浅間	10	鉄骨造	機能保持	大規模改修 （機能改修） 【長寿命化 （計画的保全）】	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に大規模改修を行い、 長期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○		○	1,629.49	1,629.49	生涯学習課
2	公民館	浅間会館	浅間	8	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	大規模改修 （機能改修） 【長寿命化 （計画的保全）】	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に大規模改修を行い、 長期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○		○	1,644.00	1,644.00	生涯学習課
3	公民館	中込会館	中込	9	鉄骨造	機能保持	大規模改修 （機能改修） 【長寿命化 （計画的保全）】	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に大規模改修を行い、 長期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○		○	5,381.05	5,381.05	生涯学習課
4	公民館	東会館	東	4	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	大規模改修 （機能改修） 【長寿命化 （計画的保全）】	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に大規模改修、長寿命 化を行う。			○	○	1,053.00	1,053.00	生涯学習課
5	公民館	浅科会館	浅科	5	鉄骨造	機能保持	大規模改修 （機能改修） 【長寿命化 （計画的保全）】	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に大規模改修、長寿命 化を行う。			○	○	1,198.84	1,198.84	生涯学習課
6	公民館	駒の里ふれあいセンター	望月	30	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 （計画的保全） 【大規模改修 （機能改修）】	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行い、長 期の期間内を目途に大規模改修改修を行う。		○		○	2,117.49	2,117.49	生涯学習課

延床面積合計（㎡）	13,023.87	13,023.87
削減面積（㎡）	0	
削減率	0%	

2 市民文化系施設
集会施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	集会施設	佐久市生涯学習センター	野沢	3	鉄筋 コンクリート	機能保持	大規模改修 （機能改修） 【長寿命化 （計画的保全）】	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に大規模改修と長寿命化を行う。			○	○	2,949.31	2,949.31	生涯学習課
2	集会施設	あいとびあ臼田	臼田	25	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			3,845.46	3,845.46	高齢者福祉課
3	集会施設	佐久市中央隣保館	中込	48	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			593.38	593.38	人権同和課

延床面積合計（㎡）	7,388.15	7,388.15
削減面積（㎡）	0	
削減率	0%	

2 市民文化系施設
その他集会施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	その他 集会施設	浅科人權文化センター	浅科	41	鉄筋 コンクリート	総量コントロール	集約化	・長期の期間内を目的に上原同和教育集会所と機能を集約した上で、建替えを行う。今後、関係者や受益者と集約の仕方や建替の場所を協議していく。			○		294.92	294.92	人權同和課
2	その他 集会施設	望月人權文化センター （望月交流センター）	望月	35	鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目的に長寿命化を行う。			○		538.94	538.94	人權同和課
3	その他 集会施設	大和町同和対策集会所	浅間	47	鉄骨造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目的に用途廃止する。今後、関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。		○			380.69	○	人權同和課
4	その他 集会施設	荒田同和対策集会所	浅間	44	鉄骨造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目的に用途廃止する。今後、関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。			○		264.53	○	人權同和課
5	その他 集会施設	上平尾同和対策集会所	浅間	45	鉄骨造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目的に用途廃止する。今後、関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。			○		137.36	○	人權同和課
6	その他 集会施設	岸野同和対策集会所	野沢	40	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目的に用途廃止する。今後、関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。			○		112.62	○	人權同和課
7	その他 集会施設	野沢同和対策集会所	野沢	35	鉄骨造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目的に用途廃止する。今後、関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。			○		162.00	○	人權同和課
8	その他 集会施設	常和同和対策集会所	中込	44	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目的に用途廃止する。今後、関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。			○		94.38	○	人權同和課
9	その他 集会施設	内山同和対策集会所	中込	50	鉄骨造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目的に用途廃止する。今後関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。		○			196.55	○	人權同和課
10	その他 集会施設	北口同和対策集会所	中込	58	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目的に用途廃止する。今後、関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。	○				197.64	○	人權同和課
11	その他 集会施設	香坂同和対策集会所	東	43	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目的に用途廃止する。今後、関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。			○		112.58	○	人權同和課
12	その他 集会施設	下越同和対策集会所	臼田	52	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目的に用途廃止する。今後、関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。		○			280.17	○	人權同和課
13	その他 集会施設	住吉同和対策集会所	臼田	42	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目的に用途廃止する。今後、関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。			○		142.57	○	人權同和課
14	その他 集会施設	上原南 コミュニティセンター	浅科	30	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目的に用途廃止する。今後、関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。				○	120.90	○	人權同和課
15	その他 集会施設	上原同和教育集会所	浅科	44	木造	総量コントロール	集約化	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目的に浅科人權文化センターと機能を集約した上で、建替を行う。今後関係者や受益者と集約の仕方や建替の場所を協議していく。			○		320.27	○	人權同和課
16	その他 集会施設	小平同和対策集会所	望月	52	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目的に用途廃止する。今後関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。		○			198.00	○	人權同和課
17	その他 集会施設	協東同和対策集会所	望月	52	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目的に用途廃止する。今後、関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。		○			198.00	○	人權同和課
18	その他 集会施設	古道同和対策集会所	望月	46	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目的に用途廃止する。今後、関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。		○			187.97	○	人權同和課
19	その他 集会施設	鶴沼 コミュニティセンター	浅科	52	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目的に用途廃止する。今後、関係者や受益者と協議し、継続して使用を希望する場合は、譲渡や貸付など、施設の方向性を検討する。		○			116.64	○	人權同和課
20	その他 集会施設	桜ヶ丘地域 ふれあいセンター	望月	20	鉄骨造	機能保持 【総量コントロール】	長寿命化 （計画的保全） 【集約化・複合化】	・現在の管理体制を維持しつつ、中期を目的に長寿命化を図る。 ・長期の期間内を目的に、利用状況や劣化状況を踏まえ、集約化・複合化について検討する。		○	○		742.00	742.00	望月支所

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡）	見込値（㎡）	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48	R8年度時点	R48年度時点	
21	その他 集会施設	御鹿の郷地域 ふれあいセンター	望月	34	鉄骨造	機能保持 【総量コントロール】	長寿命化 （計画的保全） 【集約化・複合化】	・現在の管理体制を維持しつつ、中期を目途に長寿命化を図る。 ・長期の期間内を目途に、利用状況や劣化状況を踏まえ、集約化・複合化について検討する。		○	○		1,188.37	1,188.37	望月支所
22	その他 集会施設	布施地域 コミュニティセンター	望月	34	木造	機能保持 【総量コントロール】	長寿命化 （計画的保全） 【集約化・複合化】	・現在の管理体制を維持しつつ、中期を目途に長寿命化を図る。 ・長期の期間内を目途に、利用状況や劣化状況を踏まえ、集約化・複合化について検討する。		○	○		357.72	357.72	望月支所

延床面積合計（㎡）	6,344.82	3,121.95
削減面積（㎡）	3,222.87	
削減率	51%	

2 市民文化系施設
文化施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	文化施設	佐久市 佐久平交流センター	浅間	24	鉄骨鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			3,081.41	3,081.41	文化振興課
2	文化施設	佐久市コスモホール	臼田	34	鉄骨鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				5,424.00	5,424.00	文化振興課
3	文化施設	佐久市交流文化館浅科	浅科	22	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。 ・稼働率の低い諸室（ギャラリー、視聴覚室）を活用するため、令和13年度までを目途に他施設（民間活用も含む）への転用を検討する。	○				2,145.00	2,145.00	文化振興課

延床面積合計（㎡）	10,650.41	10,650.41
削減面積（㎡）	0	
削減率	0%	

3 社会教育系施設
資料館・博物館等

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	博物館等	佐久市立近代美術館	浅間	43	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			3,704.22	3,704.22	近代美術館
2	博物館等	旧中込学校資料館 ・管理棟	中込	46	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	建替再整備	建替再整備	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に、現在2棟ある施設を1棟に集約した上で建替えを行う。		○			280.15	200.00	文化振興課
3	博物館等	天体観測施設	臼田	30	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				354.45	354.45	文化振興課
4	博物館等	鎌倉彫記念館	臼田	39	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				281.00	281.00	文化振興課
5	博物館等	天来記念館	望月	51	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				681.77	681.77	文化振興課
6	博物館等	望月歴史民俗資料館	望月	35	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				703.00	703.00	文化振興課
7	博物館等	五郎兵衛記念館	浅科	52	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	総量コントロール	複合化	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に浅科地域内の他施設との複合化を検討する。		○			207.45	200.00	文化振興課
8	博物館等	川村吾蔵記念館	臼田	16	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			517.95	517.95	文化振興課
9	博物館等	佐久市国史跡龍岡城跡 ガイダンスセンター （五稜郭であいの館）	臼田	25	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			521.30	521.30	文化振興課
10	博物館等	臼田文化センター	臼田	45	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				514.94	0	文化振興課

延床面積合計（㎡）	7,766.23	7,163.69
削減面積（㎡）	602.54	
削減率	8%	

3 社会教育系施設
図書館

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	図書館	佐久市立中央図書館	浅間	47	鉄筋 コンクリート	建替再整備	建替再整備	・躯体の劣化が顕著なことから、令和13年度までを目途に、施設の建替えを行う。また、他の施設との複合化も視野に入れ検討する。	○				1,669.88	1669.88+ α	中央図書館
2	図書館	サングリモ図書館	中込	19	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。				○	355.57	355.57	中央図書館
3	図書館	佐久市立臼田図書館	臼田	34	鉄骨鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			620.00	620.00	中央図書館
4	図書館	佐久市立浅科図書館	浅科	33	木造	機能保持 【総量コントロール】	長寿命化 （計画的保全） 【複合化】	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に浅科地域内の他施設との複合化を検討する。			○		966.70	700.00	中央図書館
5	図書館	望月図書館	望月	31	鉄骨鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・中期の期間内を目途に長寿命化を行い、合わせて利用者数に応じた規模に見直しを行う。		○			1,243.90	778.89	中央図書館

延床面積合計（㎡）	4,856.05	4124.34+ α
削減面積（㎡）	731.71	
削減率	15%	

4 スポーツ・レクリエーション系施設
スポーツ施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	スポーツ施設	佐久市総合体育館	中込	47	鉄筋コンクリート	機能保持【総量コントロール】	長寿命化（計画的保全）【集約化】	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。あわせて、佐久市勤労者体育館及び内山地区社会体育館の機能を集約化する。			○		5,708.30	5,708.30	スポーツ課
2	スポーツ施設	佐久市勤労者体育館	中込	45	鉄骨造	総量コントロール	集約化	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に佐久市総合体育館に機能を集約化する。			○		875.46	○	スポーツ課
3	スポーツ施設	東地区社会体育館	東	42	鉄骨鉄筋コンクリート	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。			○		1,044.07	1,044.07	スポーツ課
4	スポーツ施設	内山地区社会体育館	中込	42	鉄骨鉄筋コンクリート	総量コントロール	集約化	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に佐久市総合体育館に機能を集約化する。			○		699.66	○	スポーツ課
5	スポーツ施設	大沢地区社会体育館	野沢	40	鉄骨鉄筋コンクリート	総量コントロール	集約化	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に野沢体育センターに機能を集約化する。		○			999.70	○	スポーツ課
6	スポーツ施設	浅間体育センター	浅間	35	鉄骨造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			1,252.89	1,252.89	スポーツ課
7	スポーツ施設	野沢体育センター	野沢	29	鉄骨鉄筋コンクリート	機能保持【総量コントロール】	長寿命化（計画的保全）【集約化】	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行い、大沢地区社会体育館の機能を集約化する。		○			1,499.70	1,499.70	スポーツ課
8	スポーツ施設	臼田体育センター	臼田	51	鉄筋コンクリート	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				1,092.00	1,092.00	スポーツ課
9	スポーツ施設	臼田武道館	臼田	42	鉄骨鉄筋コンクリート	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に用途廃止する。			○		552.22	○	スポーツ課
10	スポーツ施設	佐久市臼田弓道場	臼田	14	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に用途廃止する。			○		241.64	○	スポーツ課
11	スポーツ施設	臼田ふれあいゲートボール場	臼田	33	鉄骨造	総量コントロール	廃止	・長期の期間内を目途に、その時点での劣化状況を踏まえ、用途廃止を検討する。			○		1,180.06	○	スポーツ課
12	スポーツ施設	浅科多目的屋内運動場	浅科	30	鉄骨造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			1,187.50	1,187.50	スポーツ課
13	スポーツ施設	浅科柔剣道場	浅科	43	鉄筋コンクリート	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に用途廃止する。			○		500.00	○	スポーツ課
14	スポーツ施設	浅科総合グラウンド屋外便所	浅科	23	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			12.00	12.00	スポーツ課
15	スポーツ施設	浅科御牧原台地グラウンド屋外便所	浅科	25	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			139.00	139.00	スポーツ課
16	スポーツ施設	石尊山マレットゴルフ場四阿	浅科	23	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			76.00	76.00	スポーツ課
17	スポーツ施設	望月総合体育館	望月	41	鉄筋コンクリート	機能保持【総量コントロール】	長寿命化（計画的保全）【集約化】	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。 ・あわせて、布施体育館、春日体育館及び本牧体育館の機能を集約化する。				○	2,374.64	2,374.64	スポーツ課

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
18	スポーツ施設	布施体育館	望月	48	鉄筋コンクリート	総量コントロール	集約化	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に望月総合体育館に機能を集約化する。				○	883.00	○	スポーツ課
19	スポーツ施設	春日体育館	望月	41	鉄筋コンクリート	総量コントロール	集約化	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に望月総合体育館に機能を集約化する。				○	736.00	○	スポーツ課
20	スポーツ施設	本牧体育館	望月	46	鉄骨造	総量コントロール	集約化	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に望月総合体育館に機能を集約化する。				○	600.00	○	スポーツ課
21	スポーツ施設	望月屋内ゲートボール場	望月	37	鉄骨造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				571.00	571.00	スポーツ課
22	スポーツ施設	春日温泉ゴルフ練習場	望月	37	鉄筋コンクリート	総量コントロール	複合化	・もちづき荘再整備に合わせて、令和13年度までを目途に今後のあり方について検討する。	○				217.00	○	観光課
23	スポーツ施設	望月総合グラウンド管理棟・トイレ・倉庫	望月	36	鉄骨鉄筋コンクリート	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				194.70	194.70	スポーツ課
24	スポーツ施設	千曲川スポーツ交流広場管理棟	浅間	30	木造	総量コントロール	廃止	・長期の期間内を目途に、その時点での劣化状況を踏まえ、用途廃止を検討する。			○		74.53	○	スポーツ課
25	スポーツ施設	千曲運動広場テニスコート管理棟	野沢	18	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に用途廃止する。			○		34.02	○	スポーツ課
26	スポーツ施設	鈴与マタイスポーツパーク（佐久総合運動公園）	中込	7	鉄筋コンクリート	機能保持	大規模改修（機能改修） 【長寿命化（計画的保全）】	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に大規模改修を行い、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。	○			○	9,345.39	9,345.39	スポーツ課
27	スポーツ施設	佐久市営グラウンド（放送室棟）	東	42	鉄骨造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				79.52	○	スポーツ課
28	スポーツ施設	臼田総合運動公園管理センター・宿泊棟	臼田	36	鉄骨造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			2,184.27	2,184.27	スポーツ課
29	スポーツ施設	田口体育館	臼田	72	鉄筋コンクリート	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				1,111.00	○	スポーツ課
30	スポーツ施設	切原体育館	臼田	43	鉄筋コンクリート	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				968.00	968.00	スポーツ課
31	スポーツ施設	旧臼田小学校第1体育館	臼田	61	鉄骨造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				605.00	○	スポーツ課
32	スポーツ施設	旧臼田小学校第2体育館	臼田	43	鉄骨造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				440.00	440.00	スポーツ課

延床面積合計（㎡）	37,478.27	28,089.46
削減面積（㎡）	9,388.81	
削減率	25%	

4 スポーツ・レクリエーション系施設
レクリエーション施設・観光施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡）	見込値（㎡）	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48	R8年度時点	R48年度時点	
1	レクリエーション施設・観光施設	プラザ佐久	浅間	28	鉄骨造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			2,322.97	2,322.97	観光課
2	レクリエーション施設・観光施設	滞在型市民農園 佐久クラインガルテン 望月	望月	17	木造	総量コントロール	民間活用	・補助金の返還に対する影響のなくなる令和12年度までを目途に民間活用（譲渡）を図る。	○				932.32	0	望月支所
3	レクリエーション施設・観光施設	佐久市移住体験住宅（布施）	望月	37	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に用途廃止する。		○			104.34	0	移住交流推進課
4	レクリエーション施設・観光施設	源泉公園東屋	望月	34	木造	機能保持【総量コントロール】	長寿命化（計画的保全）【廃止】	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。 ・長期の期間内を目途に、その時点での劣化状況を踏まえ、用途廃止を検討する。		○	○		13.00	0	観光課
5	レクリエーション施設・観光施設	松明山 東屋	望月	34	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				13.00	0	望月支所
6	レクリエーション施設・観光施設	牧歌ハイランド	望月	33	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				79.12	0	望月支所
7	レクリエーション施設・観光施設	荒船/パノラマキャンプ フィールド展望施設	中込	1	木造	機能保持	大規模改修（機能改修）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に用途廃止する。			○		49.68	49.68	観光課
8	レクリエーション施設・観光施設	佐久市移住体験住宅（勝間）	臼田	8	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。			○		46.10	46.10	移住交流推進課
9	レクリエーション施設・観光施設	生涯活躍のまち 移住体験住宅（下越）	臼田	29	鉄筋コンクリート	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			71.68	71.68	移住交流推進課

延床面積合計（㎡）	3,632.21	2,490.43
削減面積（㎡）	1,141.78	
削減率	31%	

4 スポーツ・レクリエーション系施設
保養施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡）	見込値（㎡）	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48	R8年度時点	R48年度時点	
1	保養施設	佐久市国民宿舎もちづき荘	望月	42	鉄骨鉄筋コンクリート	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				3,960.09	3,960.09	観光課
2	保養施設	佐久市交流促進センターゆざわ荘	望月	29	鉄骨鉄筋コンクリート	総量コントロール	民間活用	・令和13年度までを目途に民間活用（譲渡又は貸付け）を図る。	○				1,251.96	○	観光課
3	保養施設	源泉公園活動拠点	望月	32	木造	機能保持【総量コントロール】	長寿命化（計画的保全）【廃止】	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。 ・長期の期間内を目途に、その時点での劣化状況を踏まえ、用途廃止を検討する。		○	○		28.98	○	観光課
4	保養施設	佐久市布施温泉	望月	28	鉄筋コンクリート	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			1,472.82	1,472.82	観光課
5	保養施設	布施温泉源泉ポンプ小屋	望月	32	コンクリートブロック	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			8.70	8.70	観光課
6	保養施設	みはらしの湯	浅間	9	鉄骨造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。				○	2,518.73	2,518.73	観光課

延床面積合計（㎡）	9,241.28	7,960.34
削減面積（㎡）	1,280.94	
削減率	14%	

5 保健・福祉施設
保健施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	保健施設	佐久市保健センター	中込	39	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	総量コントロール	用途転用	・令和13年度までを目的に用途転用について今後の方向性を決定し、 転用用途の所管部局や財政部局と調整を行う。	○				805.92	805.92	健康づくり 推進課
2	保健施設	浅科保健センター	浅科	26	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目的に長寿命化を行う。		○			1,308.23	1,308.23	健康づくり 推進課
3	保健施設	臼田保健センター	臼田	24	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目的に長寿命化を行う。		○			357.46	357.46	健康づくり 推進課
4	保健施設	口腔歯科保健センター	中込	19	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目的に長寿命化を行う。			○		556.13	556.13	健康づくり 推進課
5	保健施設	中込健康交流センター （サングリモ中込）	中込	19	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目的に長寿命化を行う。			○		192.45	192.45	健康づくり 推進課
6	保健施設	佐久市臼田健康活動 サポートセンター	臼田	9	鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目的に長寿命化を行う。			○		499.37	499.37	臼田支所

延床面積合計（㎡）	3,719.56	3,719.56
削減面積（㎡）	0	
削減率	0%	

5 保健・福祉施設
障がい者福祉施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡）	見込値（㎡）	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48	R8年度時点	R48年度時点	
1	障がい者福祉施設	野沢共同作業センター	野沢	3	鉄骨造	総量コントロール	民間活用	・中期の期間内を目途に民間活用（譲渡又は貸付け）を図る。		○			405.50	0	福祉課
2	障がい者福祉施設	佐久の泉共同作業センター	野沢	35	鉄筋コンクリート	総量コントロール	民間活用	・令和13年度までを目途に民間活用（譲渡又は貸付け）を図る。	○				503.28	0	福祉課
3	障がい者福祉施設	中込共同作業センター	中込	18	鉄骨造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。			○		409.57	409.57	福祉課
4	障がい者福祉施設	浅科ふれあいホーム	浅科	29	木造	総量コントロール	民間活用	・令和13年度までを目途に民間活用（譲渡又は貸付け）を図る。	○				314.47	0	福祉課
5	障がい者福祉施設	岩村田共同作業センター	浅間	40	鉄骨造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				206.67	206.67	福祉課
6	障がい者福祉施設	岩村田共同作業センター（旧かしのみ園分）	浅間	40	鉄骨造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				103.76	103.76	福祉課
7	障がい者福祉施設	臼田共同作業センター	臼田	24	鉄筋コンクリート	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			268.90	268.90	福祉課
8	障がい者福祉施設	佐久市療育支援センター	浅科	43	鉄筋コンクリート	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。			○		467.45	467.45	こども家庭支援課

延床面積合計（㎡）	2,679.60	1,456.35
削減面積（㎡）	1,223.25	
削減率	46%	

5 保健・福祉施設
高齢者福祉施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	高齢者福祉施設	特別養護老人ホーム シルバーランドきしの	野沢	18	鉄筋 コンクリート	総量コントロール	民間活用	・令和12年度までを目途に民間活用（譲渡又は貸付け）を図る。	○				6,909.65	○	高齢者福祉課
2	高齢者福祉施設	特別養護老人ホーム シルバーランドみつい	東	25	鉄筋 コンクリート	総量コントロール	民間活用	・令和12年度までを目途に民間活用（譲渡又は貸付け）を図る。	○				7,554.35	○	高齢者福祉課
3	高齢者福祉施設	結いの家	望月	24	鉄筋 コンクリート	総量コントロール	民間活用	・令和12年度までを目途に民間活用（譲渡又は貸付け）を図る。	○				4,547.18	○	高齢者福祉課
4	高齢者福祉施設	あいとびあ臼田 デイサービスセンター	臼田	25	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			1,151.79	1,151.79	高齢者福祉課
5	高齢者福祉施設	望月総合支援センター	望月	26	鉄骨鉄筋 コンクリート	機能保持	大規模改修 （機能改修） 【長寿命化 （計画的保全）】	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に大規模修繕を実施し、長期の期間内を目途に長寿命化改修を行う。	○		○		1,420.69	1,420.69	高齢者福祉課
6	高齢者福祉施設	デイサービスセンター駒	望月	27	鉄骨鉄筋 コンクリート	機能保持	大規模改修 （機能改修） 【長寿命化 （計画的保全）】	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に大規模修繕を実施し、長期の期間内を目途に長寿命化改修を行う。	○		○		954.74	954.74	高齢者福祉課
7	高齢者福祉施設	望月老人福祉センター	望月	51	コンクリート ブロック造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に用途廃止する。		○			505.44	○	高齢者福祉課
8	高齢者福祉施設	ホシノマチ団地	臼田	29	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			1,181.56	1,181.56	移住交流推進課

延床面積合計（㎡）	24,225.40	4,708.78
削減面積（㎡）	19,516.62	
削減率	81%	

6 子育て支援施設
保育所

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値 (㎡)	見込値 (㎡)	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48	R8年度時点	R48年度時点	
1	保育所	岩村田保育園	浅間	15	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	大規模改修 （機能改修）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に大規模改修を行う。		○			1,545.16	1,545.16	こども政策課
2	保育所	泉保育園	野沢	50	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	総量コントロール	集約化	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に野沢地域の保育の需要の動向を注視し、集約の上、建替えを行う。	○				910.00	700.00	こども政策課
3	保育所	大沢保育園	野沢	42	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	総量コントロール	集約化	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に野沢地域の保育の需要の動向を注視し、集約の上、建替えを行う。	○				539.94	400.00	こども政策課
4	保育所	中佐都保育園	浅間	48	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	総量コントロール	集約化	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に浅間地域の保育の需要の動向を注視し、集約の上、建替えを行う。		○			942.00	700.00	こども政策課
5	保育所	高瀬保育園	浅間	50	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	総量コントロール	集約化	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に浅間地域の保育の需要の動向を注視し、集約化を行う。		○			750.00	600.00	こども政策課
6	保育所	平根保育園	浅間	46	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持 【建替再整備】	大規模改修 （機能改修） 【建替再整備】	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に大規模改修を行い、長期の期間内を目途に建替えを行う。		○		○	759.90	759.90	こども政策課
7	保育所	東保育園	東	50	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持 【建替再整備】	大規模改修 （機能改修） 【建替再整備】	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に大規模改修を行い、長期の期間内を目途に建替えを行う。		○		○	942.00	942.00	こども政策課
8	保育所	あさしな保育園	浅科	19	木造	機能保持	大規模改修 （機能改修）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に大規模改修を行う。	○				1,528.39	1,528.39	こども政策課
9	保育所	もちづき保育園	望月	9	木造	機能保持	大規模改修 （機能改修）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に大規模改修を行う。		○			1,725.28	1,725.28	こども政策課
10	保育所	城山保育園	中込	9	木造	機能保持	大規模改修 （機能改修）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に大規模改修を行う。		○			1,601.64	1,601.64	こども政策課
11	保育所	切原保育園	臼田	50	木造	総量コントロール	廃止	臼田地域の保育の需要の動向や施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に廃止する。	○				488.70	0	こども政策課
12	保育所	青沼保育園	臼田	24	木造	総量コントロール	民間活用	・令和13年度までを目途に民間事業者との連携による機能集約を図る。	○				493.17	0	こども政策課
13	保育所	田口保育園	臼田	29	木造	総量コントロール	民間活用	・令和13年度までを目途に民間事業者との連携による機能集約を図る。	○				678.31	0	こども政策課
14	保育所	中込認定こども園	中込	0	鉄骨造	機能保持	大規模改修 （機能改修）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に大規模改修を行う。			○		2,085.75	2,085.75	こども政策課

延床面積合計（㎡）	14,990.24	12,588.12
削減面積（㎡）	2,402.12	
削減率	16%	

6 子育て支援施設
幼児・児童施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	幼児・児童施設	岩村田児童館	浅間	23	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				330.81	330.81	こども政策課
2	幼児・児童施設	中込児童館	中込	29	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				289.00	289.00	こども政策課
3	幼児・児童施設	東児童館	東	27	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				285.42	285.42	こども政策課
4	幼児・児童施設	城山児童館	中込	27	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				245.95	245.95	こども政策課
5	幼児・児童施設	中佐都児童館	浅間	26	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				292.32	292.32	こども政策課
6	幼児・児童施設	岸野児童館	野沢	25	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				289.41	289.41	こども政策課
7	幼児・児童施設	平根児童館	浅間	25	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				289.13	289.13	こども政策課
8	幼児・児童施設	高瀬児童館	浅間	24	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				288.17	288.17	こども政策課
9	幼児・児童施設	泉児童館	野沢	24	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				296.03	296.03	こども政策課
10	幼児・児童施設	小田井児童館	浅間	21	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				185.12	185.12	こども政策課
11	幼児・児童施設	下越児童館	臼田	42	鉄筋コンクリート	総量コントロール	廃止	・臼田地域の児童館の需要の動向や施設の劣化状況を踏まえ、令和23年度までを目途に用途廃止する。		○			318.00	0	こども政策課
12	幼児・児童施設	臼田児童館	臼田	20	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				297.20	297.20	こども政策課
13	幼児・児童施設	青沼児童館	臼田	20	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				273.94	273.94	こども政策課
14	幼児・児童施設	田口児童館	臼田	20	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			294.68	294.68	こども政策課
15	幼児・児童施設	切原児童館	臼田	17	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			307.10	307.10	こども政策課
16	幼児・児童施設	あさしな児童館	浅科	20	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				291.75	291.75	こども政策課
17	幼児・児童施設	望月児童館	望月	18	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			307.23	307.23	こども政策課

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡）	見込値（㎡）	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48	R8年度時点	R48年度時点	
18	幼児・児童施設	佐久平浅間児童館	浅間	10	木造	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。			○		331.18	331.18	こども政策課
19	幼児・児童施設	野沢児童館（こども・子育て支援拠点施設内）	野沢	0	鉄筋コンクリート	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。				○	342.01	342.01	こども政策課
20	幼児・児童施設	つどいの広場（こども・子育て支援拠点施設内）	野沢	0	鉄筋コンクリート	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。				○	932.58	932.58	こども政策課
21	幼児・児童施設	こども家庭センター（こども・子育て支援拠点施設内）	野沢	0	鉄筋コンクリート	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。				○	854.39	854.39	こども家庭支援課
22	幼児・児童施設	佐久市子ども未来館	浅間	25	鉄筋コンクリート	機能保持	長寿命化（計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			3,468.00	3,468.00	こども政策課

延床面積合計（㎡）	10,809.42	10,491.42
削減面積（㎡）	318.00	
削減率	3%	

7 学校教育系施設
小・中学校

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値 (㎡) R8年度時点	見込値 (㎡) R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	小・中学校	岩村田小学校	浅間	9	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	10,083.42	10,083.42	教育施設課
2	小・中学校	佐久平浅間小学校	浅間	11	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	10,844.00	10,844.00	教育施設課
3	小・中学校	中佐都小学校	浅間	42	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	5,711.00	5,711.00	教育施設課
4	小・中学校	高瀬小学校	浅間	43	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	5,101.64	5,101.64	教育施設課
5	小・中学校	平根小学校	浅間	38	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	5,089.00	5,089.00	教育施設課
6	小・中学校	浅間中学校	浅間	16	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	12,971.00	12,971.00	教育施設課
7	小・中学校	野沢小学校	野沢	44	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	7,295.00	7,295.00	教育施設課
8	小・中学校	泉小学校	野沢	14	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	7,156.00	7,156.00	教育施設課
9	小・中学校	岸野小学校	野沢	41	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	5,191.82	5,191.82	教育施設課
10	小・中学校	野沢中学校	野沢	22	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	9,825.00	9,825.00	教育施設課
11	小・中学校	中込小学校	中込	49	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	・短期の期間内を目途に長寿命化を行う。 ・長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。	○	○	○	○	6,694.00	6,694.00	教育施設課
12	小・中学校	佐久城山小学校	中込	44	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	6,333.00	6,333.00	教育施設課
13	小・中学校	中込中学校	中込	33	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	9,072.00	9,072.00	教育施設課
14	小・中学校	東小学校	東	36	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	5,835.00	5,835.00	教育施設課
15	小・中学校	東中学校	東	31	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	6,973.00	6,973.00	教育施設課
16	小・中学校	臼田小学校	臼田	3	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	10,781.00	10,781.00	教育施設課
17	小・中学校	臼田中学校	臼田	14	鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ	機能保持	長寿命化 (計画的保全)	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	8,977.00	8,977.00	教育施設課

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
18	小・中学校	浅科小学校	浅科	45	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	5,596.00	5,596.00	教育施設課
19	小・中学校	浅科中学校	浅科	39	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	6,607.00	6,607.00	教育施設課
20	小・中学校	望月小学校	望月	19	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	8,853.00	8,853.00	教育施設課
21	小・中学校	望月中学校	望月	12	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	長寿命化を基本としながらも、児童・生徒数の動態を踏まえ、教育委員会において、統廃合を含む今後のあり方の検討を慎重に行う。		○	○	○	8,422.38	8,422.38	教育施設課

延床面積合計（㎡）	163,411.26	163,411.26
削減面積（㎡）	0.00	
削減率	0%	

7 学校教育系施設
その他教育施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	その他 教育施設	佐久市学校給食 南部センター	野沢	33	鉄骨鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			1,325.98	1,325.98	学校給食課
2	その他 教育施設	佐久市学校給食 北部センター	浅間	23	鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。			○		1,753.91	1,753.91	学校給食課
3	その他 教育施設	佐久市学校給食 臼田センター	臼田	3	鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。				○	1,148.22	1,148.22	学校給食課
4	その他 教育施設	佐久市学校給食 望月センター	望月	22	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。			○		779.55	779.55	学校給食課
5	その他 教育施設	チャレンジ教室 （浅科保健センター）	浅科	26	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			148.03	148.03	学校教育課
6	その他 教育施設	チャレンジ教室 （サングリモ中込）	中込	19	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。				○	329.54	329.54	学校教育課

延床面積合計（㎡）	5,485.23	5,485.23
削減面積（㎡）	0.00	
削減率	0%	

8 産業系施設

産業系施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	産業系施設	ほっとばーく・浅科	浅科	27	木造	総量コントロール	民間活用	・中期の期間内を目途に民間活用（譲渡又は貸付け）を図る。		○			586.38	○	観光課
2	産業系施設	佐久高等職業訓練校	野沢	34	鉄筋 コンクリート	総量コントロール	民間活用	・中期の期間内を目途に民間活用（譲渡又は貸付け）を図る。		○			981.53	○	商工振興課
3	産業系施設	野沢商店街 コミュニティセンター	野沢	32	木造	総量コントロール	民間活用	・長期の期間内を目途に民間活用（譲渡又は貸付け）を図る。			○		82.80	○	商工振興課
4	産業系施設	佐久市堆肥製産センター	臼田	25	鉄骨造	総量コントロール	民間活用	・中期の期間内を目途に、臼田地区の生ゴミ処理について、ごみ処理施設の焼却容量とのバランスや処理方法の決定を踏まえ、施設の健全性を評価し、民間活用（譲渡又は貸付け）を図る。		○			1,410.00	○	臼田支所
5	産業系施設	佐久市望月 土づくりセンター	望月	24	鉄骨造	総量コントロール	民間活用	・令和13年度までを目途に民間活用（譲渡又は貸付け）を図る。	○				4,732.28	○	望月支所
6	産業系施設	望月麦・大豆等 生産振興センター兼 望月農産物加工処理室	望月	42	木造	総量コントロール	集約化	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に望月観音峯活性化センターに機能を集約化する。 ・集約化後は、令和13年度までを目途に民間活用（譲渡又は貸付け）を図る。	○				399.31	○	望月支所
7	産業系施設	望月観音峯 活性化センター	望月	26	鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・令和13年度までを目途に老朽化が顕著な望月麦・大豆等生産振興センター兼望月農産物加工処理室の機能を集約化する。 ・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。	○				764.00	764.00	望月支所
8	産業系施設	ごみ処理管理棟・ 浸出液処理施設	浅間	23	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・健全性評価を踏まえ、施設が築40年を経過するタイミング（令和25年度）を目途に長寿命化を行う。			○		1,702.25	1,702.25	生活環境課
9	産業系施設	相浜揚水場	野沢	37	軽量 鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			19.83	19.83	耕地林務課
10	産業系施設	香坂ダム管理棟	東	52	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			124.88	124.88	耕地林務課
11	産業系施設	ヘルシーテラス佐久	野沢	8	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。			○		1,797.63	1,797.63	観光課
12	産業系施設	ワークテラス佐久	中込	25	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				1,532.00	1,532.00	商工振興課

延床面積合計（㎡）	14,132.89	5,940.59
削減面積（㎡）	8,192.30	
削減率	58%	

9 医療施設
医療施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡）	見込値（㎡）	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48	R8年度時点	R48年度時点	
1	医療施設	国民健康保険浅科診療所	浅科	27	鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			405.00	405.00	浅科支所
2	医療施設	佐久市布施出張診療所	望月	43	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況及び診療所機能の廃止を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				60.63	0	望月支所

延床面積合計（㎡）	465.63	405.00
削減面積（㎡）	60.63	
削減率	13%	

10 公園
その他公園

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡）	見込値（㎡）	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48	R8年度時点	R48年度時点	
1	その他公園	虚空蔵山	野沢	23	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和25年度までを目途に長寿命化を行う。			○		44.87	44.87	公園緑地課
2	その他公園	ふるさとの森公園	野沢	26	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			137.29	137.29	公園緑地課
3	その他公園	うな沢公園便所	浅間	21	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			10.67	10.67	生活環境課
4	その他公園	離山南ミニパーク四阿	臼田	32	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				16.00	0	公園緑地課
5	その他公園	菅蒲平農村公園トイレ	臼田	23	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和25年度までを目途に長寿命化を行う。			○		14.88	14.88	公園緑地課
6	その他公園	小田井工業団地 屋外トイレ	浅間	33	軽量 鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			2.30	2.30	商工振興課
7	その他公園	リサーチパーク 屋外トイレ	中込	32	軽量 鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			7.20	7.20	商工振興課
8	その他公園	流通業務団地 聖原公園管理等	浅間	29	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			161.89	161.89	商工振興課

延床面積合計（㎡）	395.10	379.10
削減面積（㎡）	16.00	
削減率	4%	

1 1 その他施設
その他施設

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡） R8年度時点	見込値（㎡） R48年度時点	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48			
1	その他施設	いて座通り公衆トイレ	臼田	35	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に長寿命化を行う。	○				14.85	14.85	生活環境課
2	その他施設	岩村田駅前公衆トイレ	浅間	24	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			31.67	31.67	生活環境課
3	その他施設	野沢商店街公衆トイレ	野沢	19	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			30.32	30.32	生活環境課
4	その他施設	中込駅前公衆トイレ	中込	24	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			26.90	26.90	生活環境課
5	その他施設	青沼駅前公衆トイレ	臼田	35	鉄筋 コンクリート	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に用途廃止する。		○			1.18	○	生活環境課
6	その他施設	中山道望月公衆トイレ	望月	35	木造	総量コントロール	廃止	・中期の期間内を目途に、その時点での劣化状況を踏まえ、用途廃止を検討する。		○			28.00	○	生活環境課
7	その他施設	佐久平駅浅間口 公衆トイレ	浅間	21	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。			○		30.84	30.84	観光課
8	その他施設	春日温泉公衆トイレ	望月	23	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。			○		21.78	21.78	観光課
9	その他施設	大河原峠公衆トイレ	望月	28	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			36.80	36.80	観光課
10	その他施設	内山牧場公衆トイレ①	中込	30	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			49.70	49.70	観光課
11	その他施設	内山牧場キャンプ場 （サニタリー棟、 シャワー棟、炊事場棟）	中込	5	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。				○	110.58	110.58	観光課
12	その他施設	内山牧場トイレ 排水処理施設	中込	28	鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			39.90	39.90	観光課
13	その他施設	山村テラス	望月	20	木造	総量コントロール	民間活用	・令和13年度までを目途に民間活用（譲渡又は貸付け）を図る。	○				109.00	○	観光課
14	その他施設	バスターミナルトイレ	望月	25	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、令和13年度までを目途に和式から洋式化への改修工事を含めた長寿命化を行う。	○				10.35	10.35	望月支所
15	その他施設	中込駅前駐輪場	中込	0	軽量 鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。				○	184.94	184.94	生活環境課
16	その他施設	臼田駅前駐輪場	臼田	27	軽量 鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			15.84	15.84	生活環境課
17	その他施設	龍岡城駅前駐輪場	臼田	45	鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			2.11	2.11	生活環境課

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡）	見込値（㎡）	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48	R8年度時点	R48年度時点	
18	その他施設	龍岡城駅東側駐輪場	臼田	45	鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			1.16	1.16	生活環境課
19	その他施設	青沼駅東側駐輪場	臼田	27	軽量鉄骨造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に用途廃止する。		○			1.33	○	生活環境課
20	その他施設	青沼駅西側駐輪場	臼田	27	軽量鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			1.18	1.18	生活環境課
21	その他施設	中佐都駅東側駐輪場	浅間	27	軽量鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			30.00	30.00	生活環境課
22	その他施設	中佐都駅西側駐輪場	浅間	27	軽量鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			30.00	30.00	生活環境課
23	その他施設	岩村田駅前西側駐輪場	浅間	24	鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○			21.50	21.50	土木課
24	その他施設	岩村田駅前南側駐輪場	浅間	28	軽量鉄骨造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。		○		○	66.24	66.24	土木課
25	その他施設	教員住宅21号	中込	40	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況や入居状況を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				60.65	○	教育施設課
26	その他施設	教員住宅22号	中込	40	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況や入居状況を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				60.65	○	教育施設課
27	その他施設	教員住宅32～35号	浅間	32	鉄筋コンクリート	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況や入居状況を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				153.20	○	教育施設課
28	その他施設	教員住宅38～42号	臼田	25	木造	総量コントロール	廃止	・長期の期間内を目途に、その時点での劣化状況や入居状況を踏まえ、用途廃止を検討する。			○		278.00	○	教育施設課
29	その他施設	教員住宅43・44号	臼田	23	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況や入居状況を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				79.49	○	教育施設課
30	その他施設	教員住宅45号	臼田	23	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況や入居状況を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				65.00	○	教育施設課
31	その他施設	教員住宅46号	臼田	23	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況や入居状況を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				65.00	○	教育施設課
32	その他施設	教員住宅47・48号	浅科	30	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況や入居状況を踏まえ、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				132.48	○	教育施設課
33	その他施設	八幡教職員住宅	浅科	38	木造	総量コントロール	廃止	・施設が老朽化していることや、今後利用者が見込まれていないことから、令和13年度までを目途に用途廃止する。	○				65.79	○	浅科支所
34	その他施設	平尾山山頂パイオトイレ	浅間	11	木造	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に長寿命化を行う。			○		5.40	5.40	公園緑地課

No.	種別	施設名	地域	経過年数	構造	基本方針	適用手法	具体的な対策内容	実施時期				延床面積		施設所管課
									短期	中期	長期	※参考	現状値（㎡）	見込値（㎡）	
									R9～R13	R14～R23	R24～R38	R39～R48	R8年度時点	R48年度時点	
35	その他施設	田口東屋	臼田	23	木造	総量コントロール	廃止	・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に用途廃止する。		○			21.00	○	臼田支所
36	その他施設	農業研修住宅（上平尾）	浅間	45	木造	総量コントロール	廃止	・令和13年度までを目途に施設を用途廃止する。	○				70.47	○	農政課
37	その他施設	農業研修住宅（協和）	望月	40	木造	総量コントロール	廃止	・長期の期間内を目途に、その時点での劣化状況を踏まえ、用途廃止を検討する。			○		208.68	○	農政課
38	その他施設	農業研修住宅（高瀬） （旧：教員住宅28号）	浅間	36	木造	総量コントロール	廃止	・長期の期間内を目途に、その時点での劣化状況を踏まえ、用途廃止を検討する。			○		60.45	○	農政課
39	その他施設	サングリモ中込 （オープンスペース等）	中込	19	鉄筋 コンクリート	機能保持	長寿命化 （計画的保全）	・施設の劣化状況を踏まえ、長期の期間内を目途に等寿命化を行う。				○	292.44	292.44	都市計画課
40	その他施設	塩名田バス停	浅科	45	木造	機能保持 【総量コントロール】	廃止	・旧浅科会館前公衆トイレの地元関係区や関係団体との協議と合わせて、施設の方向性を検討する。 ・施設の劣化状況や利用状況を踏まえ、中期の期間内を目途に用途廃止を検討する。		○			9.54	○	生涯学習課
41	その他施設	旧浅科会館前公衆トイレ	浅科	15	木造	機能保持 【総量コントロール】	民間活用	・地元で管理可能な期間内を目途に機能保持を図りつつ、地元関係区や関係団体と協議し、令和13年度までを目途に施設の方向性を検討する。	○				11.59	○	生涯学習課

延床面積合計（㎡）	2,536.00	1,054.50
削減面積（㎡）	1,481.50	
削減率	58%	