

第三次佐久市総合計画 策定スケジュール

	令和7年度												令和8年度																																		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																							
策 定 作 業	→ 策定方針作成 アンケート項目作成					→ 基本構想案作成							基本構想 骨子案	→											基本構想 素案	→					基本構想 決定																
	→ 現行計画の評価・検証					→												基本計画 骨子案	→					基本計画 素案	→					基本計画 決定	→	パブリックデザイン作成															
	→			→ 人口ビジョン案作成			人口ビジョン 決定		→												基本計画 骨子案	→					基本計画 素案	→					基本計画 決定														
	→ 庁内調整												→												→												→										
幹 事 員 調 整	●：幹事会 ○：委員会												●○	●○											●○	●○					■	■															
審 議 計 画	● 委員委嘱 諮問 策定方針 進行管理					● 基礎資料 アンケート結果(速報) 進行管理 人口ビジョン		● アンケート結果 構成案 基本理念 将来都市像 土地利用構想 人口ビジョン		● はじめに 基本構想 (骨子案)			● 総合計画 (骨子案) 進行管理					● 総合計画 (素案) 進行管理		● 総合計画 (案) 進行管理			● 総合計画 (案) 進行管理																								
議 会	→					★		● 全協 はじめに 基本構想 (骨子案)			● 全協 総合計画 (骨子案)					● 全協 総合計画 (素案)		● 全協 総合計画 (案)			● 委員会 委員会 議決																										
市 民 等 参 加	→ 市民アンケート → 中高生アンケート					→ パブコメ (人口ビジョン案)		→ 各種団体等インタビュー			→ パブコメ (総合計画骨子案)					→ パブコメ (総合計画素案)		→ 住民説明会																													