

第三次佐久市総合計画 策定スケジュール

資料4-2

令和7年度													令和8年度																																																																	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																																																						
策 定 作 業	→					基本構想案作成						基本構想 骨子案	-----				基本構想 素案	-----				基本構想 決定	-----			基本構想 決定	-----			基本計画案作成																																																
	→					→						基本計画案作成						基本計画 骨子案	-----				基本計画 素案	-----				基本計画 決定	-----			基本計画 決定	-----			ハ・ゾーデザイン作成																																										
	→					人口ビジョン案作成						人口ビジョン 決定	-----				-----				-----				-----				-----				-----																																													
	→					→						→						→						→						→						→																																										
	・庁内調整													→													→													→																																						
幹 企 委 画 事 員 会 会 調 整	●：幹事会 ○：委員会													●○ ・はじめに ・基本構想 (骨子案)													●○ ・総合計画 (骨子案)													●○ ・総合計画 (素案)													● ・部長会議 ・総合計画 (案)																									
審 議 計 画 会 画	● ・委員委嘱 ・諮問 ・策定方針 ・進行管理 部会設置 部会審議					● ・基礎資料 ・アンケート結果(速報) ・進行管理 ・人口ビジョン ★ ・答申(進行管理)						● ・アンケート結果 ・構成案 ・基本理念 ・将来都市像 ・土地利用構想 ・人口ビジョン						● ・はじめに ・基本構想 (骨子案)						● ・総合計画 (骨子案) ・進行管理 部会審議						● ・総合計画 (素案) ・進行管理 ★ ・答申(進行管理)						● ・総合計画 (案) ★ ・答申(総合計画)																																										
議 会														● 全協 ・はじめに ・基本構想 (骨子案)													● 全協 ・総合計画 (骨子案)													● 全協 ・総合計画 (素案)													● 全協 ・総合計画 (素案) ★ ・議案提出													● 本 委員 会 議 決												
市 民 等 参 加	→ ・市民アンケート → ・中高生アンケート					→ ・パブコメ (人口ビジョン案) → ・市民ワークショップ						→ ・各種団体等インタビュー						→ ・パブコメ (総合計画骨子案)						→ ・パブコメ (総合計画素案) → ・住民説明会																																																						