

佐久市佐久と支援金事業 自己評価報告書

		評価日	平成30年3月31日
団体名	中込復興・町興し集団SNAP		
事業名	NAKAGOMIハロウィンGO		
対象経費	464,728円	支援金額	232,000円

事業の目的・内容	目的 人足が少なくなり、10年前に比べ店舗数が少なくなってしまった中込の飲食店街を30代までの若手経営者の力で10年前以上のような人であふれ、活気ある街づくり、町興し、復興を目的とし活動を行います。新たにお店を経営する人が「中込で店を出したい!」と思ってもらえるように、中込の飲食店全てが賑わいを見せ、ゴミのないクリーンな街へを目標に活動します。中込で小さいお子様から大人まで満足してもらえる様完成度の高いイベントを行い中込地域内を活性化、町興し、復興の第一歩とし、佐久地域を代表するハロウィンイベント開催致しました。
	内容 成田公園をメイン会場に据えて、中込市街へ繰り出しお菓子をもらい歩く企画の、「中込にあふれるお菓子を探せ!レッツ!トリック・オア・トリート」「SNAP仮装コンテスト」などの大人の方から子供の方までが対象の参加型イベントや、食、物づくり、ボディペイントなどの販売、体験ブースが合計約10店舗が出店し、街全体で中込を盛り上げる事業。翌日は中込市街一斉清掃を実施し、元の街並みよりも綺麗に清掃を行いました。NAKAGOMIハロウィンGO実施概要については別紙企画書に記載。

事業の活動実績	開催日時 2017年10月22日(日)※雨天延期 2017年10月29日(日)※雨天開催 受付 10:00~ 開始 11:00~16:00
	<会場> 成田公園 長野県佐久市中込2丁目231



事業の成果・効果	(参加員数計画) 子供300名 大人450名 計750名 (参加結果) 子供86名 大人127名 計213名
	本イベントは開催予定10月22日(日)台風の影響により安全面を考慮し延期という判断を行い、会場、電話、SNS、ラジオ等で次週延期のお知らせを行いました。10月29日(日)2週連続の台風となり、その影響により雨天ではありましたが、更に延期を行うには時期的にも厳しいと判断し雨天決行となりました。開催日が延期になってしまったこと、雨天の影響から来場者の足取りは重く参加員数計画に達することができませんでした。また中込商店街を歩きながらイベントを楽しんでいただく計画でしたが、安全面を考慮し、体験ブースを成田公園、屋根のある駐車場を借りその範囲のみで開催いたしました。2週連続の悪天候での開催ではありましたが、若者の力で中込を活性化させるための第一歩となったことと考えています。またイベント終了後多くの方々からまたは是非来年も開催してほしいとの意見を多数いただくことができました。

自己評価	事業は申請どおり実施できた	1 できた 2 概ねできた 3 あまりできなかった 4 ほとんどできなかった 主な理由(3、4と答えた場合のみ) 開催予定日、予備日、その次の週の日曜日に全て雨予報となり、予備日の時点で次の週も雨だった為実行したが、予想していた来客数も3割以下の人数しか来なかった為満足に集客も出来なかった。
	事業の実施によって、期待した効果をあげることができた	1 できた 2 概ねできた 3 あまりできなかった 4 ほとんどできなかった 主な理由(3、4と答えた場合のみ) 上記同様雨が原因で集客数がすくなくたので多数の方に中込と言う街を知ってもらえなかった。
	実施計画書と実績報告書の活動費の内訳について	1 ほとんど同じ 2 多少の変更があった 3 大幅に変更している 主な理由(2、3と答えた場合のみ) ・当初の計画では来場者用更衣室として、1店舗を用意していましたが、開催当日は雨天の中イベントを行った為、来場者用更衣室の他に参加ボランティア(男女別)の更衣室・休憩室として計3店舗を開放し店舗使用料(暖房費含む)が加算されました。 ・開催日が一週間延期になった為イベント保険料が一日分加算されました。 ・台風の影響から安全面を考慮し中込の街に繰り出しお菓子をもらい歩く内容を、規模を小さくし、成田公園にてお菓子をもらい歩くよう変更した為、8台のタープテントが必要となり、それに合わせテントを固定する土のう袋のレンタル代が加算されました。 ・仮想コンテストを行うためにステージを業者に依頼しステージを設置していただきましたが、雨除けが必要となり急遽雨除けパイプのレンタル料が加算されました。屋根には無料で借りたブルーシートを使用いたしました。 ・雨天の中での開催となった為体験ブース会場を屋根付き駐車場へと場所を変更したことで会場使用料(電気代込)が加算されました。 ・事前準備、当日準備、片づけ時に2トントラックをレンタルし運搬配送を行ったためレンタル費、燃料費が加算されました。 ・成田公園内にある電力の他、発電機を4台使用したことにより発電機レンタル料が加算されました。(内1台無料) ・計画時では助成金として企業協賛を行う予定でしたが、物品協賛という内容に変更した、為助成金の計上をしておりません。 ・事業収入として計画時では事業収入として出展料を予算に計上していましたが、開催予定日が一週間先送りになったことから、予定していました出展団体様が出展できなくなってしまいました。また開催当日は雨天の中決行した為、見込み来場者数の減少が予測されることから出展料(2店舗より)を頂かない事といたしました。 ・事業収入として計上いたしました、記念撮影代に関しましては、屋外イベントは天候に左右されることと思ひ、開催日近々まで状況にて判断することにいたしました。その結果、開催日が一週間先送りになり、一眼レフカメラの予算をイベント保険に使用することといたしました。その為記念撮影ブースを無くすことといたしました。
その他、評価すべき点等		

※ 自己評価の欄は、番号に○を付けてください。評価は、客観的自已診断です。

今後の事業展開	中込の料飲街と共に、佐久市を盛り上げていき、地域貢献のできる若手団体として活動していく。
---------	--