


令和6年度 主要事業の実施状況

令和6年6月



■ 資料の内容

佐久市が実施している事業の状況を市民の皆様にお知らせするため、令和5年度から継続して実施している重点事業や特徴ある事業等を抽出し、その実施状況と今後の予定を整理したものです。

また、参考として令和6年度から実施する新規事業についても掲載していません。

※ 区要望事業（公共土木及び農林業土木）は、含まれていません。

※ 令和6年度一般会計補正予算（第2号）までを反映しています。

■ 表の見方

事業計画: 事業着手 ● 継続 ■ 完了 →

主要事業の名称
(予算書上の事業費名称)

事業概要

| | | R5 | R6 | R7 | |
|----|---|--------------------------|-----------------------|----|--|
| 24 | 野沢児童館・子育て支援拠点施設整備事業 (野沢児童館・子育て支援拠点施設整備事業費) R6年度当初予算額 1,015,435千円 【子育て支援課】 | 野沢児童館の移転整備及び子育て支援施設の併設整備 | | | |
| | | | 設計業務、建築工事 | | |
| | | R5 | 9月末時点: 実施設計中 | | |
| | | | 3月末時点: 電気・管工事契約締結(3月) | | |
| | R6 | 本体工事契約締結(6月) | | | |
| | R7~ | 建築工事(9月竣工予定)(R7年度中開館予定) | | | |

担当課

R5: R5年度に実施した内容
R6: R6年度に実施予定の内容
R7~: R7年度以降に実施予定の内容
(該当年度に事業完了予定の場合は「—」表示)

R6年度当初又は補正予算額(補正は第2号まで反映)
※ R5年度からR6年度に事業費に係る予算の繰越がある場合、その額を記載

令和5年度からの継続事業 目次

| No. | 事業名 | 予算事業名 | 所管課等 | 頁 |
|-----|--------------------------------|--|------------------|----|
| 1 | モンゴル国スフバートル区友好都市提携15周年公式訪問事業 | (議会運営費) (交流推進事業費) | 議会事務局 移住交流推進課 | 1 |
| 2 | 本庁舎東側アプローチ等舗装改修事業 | (庁舎整備事業費) | 財政課 | 1 |
| 3 | 浅科支所複合施設整備事業 | (浅科福祉センター解体事業費) | 浅科支所 | 1 |
| 4 | 長野西高等学校望月サテライト校地域支援事業 | (駒の里過疎対策事業費) | 望月支所 | 2 |
| 5 | デジタル田園都市国家構想総合戦略策定事業 | (企画調整費) | 企画課 | 2 |
| 6 | 私立大学地方創生事業 | (企画調整費) | 企画課 | 2 |
| 7 | 地域おこし協力隊事業 | (地域発地域おこし協力隊事業費) (移住定住推進事業費) (地域おこし協力隊事業費) | 企画課ほか | 3 |
| 8 | シティプロモーション推進事業 | (広報広聴事業費) | 広報広聴課 | 3 |
| 9 | デジタル人材育成・就労支援事業 (Cosmosta+) | (情報化推進事業費) | 情報政策課 | 3 |
| 10 | 通学バス見える化システム導入PoC事業 | (情報化推進事業費) | 情報政策課 | 4 |
| 11 | 行政DX推進事業 | (情報化推進事業費) | 情報政策課 | 4 |
| 12 | 情報システムの標準化・共通化事業 | (電算システム管理費) | 情報政策課 | 4 |
| 13 | 個別避難計画作成事業 | (社会福祉事務費) | 福祉課 | 5 |
| 14 | 相談支援事業所設置運営事業 | (障害児相談支援事業費) | 福祉課 | 5 |
| 15 | 共同生活援助事業所整備補助事業 | (障害者福祉事業費) | 福祉課 | 5 |
| 16 | こども計画策定事業 | (子育て支援事業費) | 子育て支援課 | 6 |
| 17 | 児童養護施設軽井沢学園改築支援事業 | (子育て支援事業費) | 子育て支援課 | 6 |
| 18 | 公立保育所使用済みおむつ等処分事業 | (市単児童保育事業費) | 子育て支援課 | 6 |
| 19 | 私立保育所等副食費物価高騰対策補助事業 | (児童保育事業費) (市単児童保育事業費) (幼稚園助成事業費) | 子育て支援課 | 7 |
| 20 | 保育所施設ICT化環境整備事業 | (市単児童保育事業費) | 子育て支援課 | 7 |
| 21 | 私立保育所等防犯対策強化整備支援事業 | (市単児童保育事業費) | 子育て支援課 | 7 |
| 22 | 保育士修学資金貸付事業 | (市単児童保育事業費) | 子育て支援課 学校教育課 | 8 |
| 23 | 中込地区新保育所建設事業 | (中込地区新保育所建設事業費) | 子育て支援課 | 8 |
| 24 | 野沢児童館・子育て支援拠点施設整備事業 | (野沢児童館・子育て支援拠点施設整備事業費) | 子育て支援課 | 8 |
| 25 | 子ども家庭総合支援拠点体制整備事業 | (家庭児童相談室運営事業費) | 子育て支援課 | 9 |
| 26 | シルバーランドきしの改修事業 | (老人福祉施設事業費) | 高齢者福祉課 | 9 |
| 27 | 北佐久郡老人福祉施設組合運営費負担事業 | (老人福祉施設措置事業費) | 高齢者福祉課 | 9 |
| 28 | 望月人権文化センター北側法面等改修事業 | (望月人権文化センター管理運営事業費) | 人権同和課 | 10 |
| 29 | 佐久平女性大学運営事業 | (佐久平女性大学運営事業費) | 人権同和課 | 10 |

| No. | 事業名 | 予算事業名 | 所管課等 | 頁 |
|-----|-----------------------|------------------------|----------|----|
| 30 | 健康づくり21計画策定事業 | (保健衛生事務費) | 健康づくり推進課 | 10 |
| 31 | 佐久医療センター病院運営費補助負担事業 | (地域医療事務費) | 健康づくり推進課 | 11 |
| 32 | 川西保健衛生施設組合病院運営費補助負担事業 | (地域医療事務費) | 健康づくり推進課 | 11 |
| 33 | 健康長寿ブランド化推進事業 | (健康長寿ブランド化推進事業費) | 健康づくり推進課 | 11 |
| 34 | ショートステイ(宿泊)型産後ケア事業 | (母子保健指導事業費) | 健康づくり推進課 | 12 |
| 35 | がん患者アピアランスケア助成事業 | (保健衛生事務費) | 健康づくり推進課 | 12 |
| 36 | 骨粗しょう症検診事業 | (基本健診等事業費) | 健康づくり推進課 | 12 |
| 37 | 出産・子育て応援給付金 | (母子保健指導事業費) | 健康づくり推進課 | 13 |
| 38 | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業 | (高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業費) | 国保医療課 | 13 |
| 39 | 生物多様性保全活動検証事業 | (環境衛生管理費) | 環境政策課 | 13 |
| 40 | 公共施設LED照明改修事業 | (新エネルギー推進事業費) | 環境政策課 | 14 |
| 41 | 第二次ごみ処理基本計画策定事業 | (塵芥処理事務費) | 生活環境課 | 14 |
| 42 | 地域公共交通体系運営事業 | (公共交通対策事業費) | 生活環境課 | 14 |
| 43 | 太陽光エネルギー普及事業 | (新エネルギー推進事業費) | 環境政策課 | 15 |
| 44 | 木質バイオマス熱利用設備導入事業 | (新エネルギー推進事業費) | 環境政策課 | 15 |
| 45 | 電気自動車購入促進事業 | (新エネルギー推進事業費) | 環境政策課 | 15 |
| 46 | 省エネ家電製品普及促進事業 | (環境普及啓発事業費) | 環境政策課 | 16 |
| 47 | 佐久鯉等消費拡大事業 | (佐久鯉等消費拡大事業費) | 農政課 | 16 |
| 48 | 農業者収入保険加入促進事業 | (農業生産振興事業費) | 農政課 | 16 |
| 49 | 佐久市飼料価格高騰緊急支援事業 | (農業生産振興事業費) | 農政課 | 17 |
| 50 | 水田フナ養殖技術継承支援事業 | (佐久鯉等消費拡大事業費) | 農政課 | 17 |
| 51 | 新たな森林管理システム事業 | (森林環境整備事業費) | 耕地林務課 | 17 |
| 52 | 航測法を用いた地籍調査事業 | (国土調査事業費) | 耕地林務課 | 18 |
| 53 | 創業支援・まるっとテレワーク推進事業 | (創業支援・まるっとテレワーク推進事業費) | 商工振興課 | 18 |
| 54 | デジタルクーポン発行事業 | (デジタルクーポン発行助成事業費) | 商工振興課 | 18 |
| 55 | 渋沢栄一関連事業 | (観光宣伝事業費) | 観光課 | 19 |
| 56 | 周遊型観光促進事業 | (観光宣伝事業費) | 観光課 | 19 |
| 57 | 観光情報発信業務アウトソーシング事業 | (観光宣伝事業費) | 観光課 | 19 |
| 58 | 佐久市×北斗の拳コラボレーション事業 | (観光宣伝事業費) | 観光課 | 20 |
| 59 | 内山地区観光活性化推進事業 | (観光施設管理運営事業費) | 観光課 | 20 |
| 60 | 道路照明灯LED化事業 | (土木総務管理費) | 土木課 | 20 |
| 61 | 狭あい・道路後退整備事業 | (道路新設改良事業費) | 土木課 | 21 |
| 62 | LINE通報用タブレット端末購入事業 | (道路維持修繕事業費) | 土木課 | 21 |
| 63 | 主要市道セーフティリニューアル事業 | (社会資本整備総合交付金道路整備事業費) | 道路建設課 | 21 |
| 64 | 入澤谷川改良復旧事業 | (社会資本整備総合交付金道路整備事業費) | 道路建設課 | 22 |
| 65 | 常和田子川改良復旧事業 | (社会資本整備総合交付金道路整備事業費) | 道路建設課 | 22 |




| No. | 事業名 | 予算事業名 | 所管課等 | 頁 |
|-----|------------------------------|------------------------------------|-------|----|
| 66 | 道路メンテナンス橋りょう長寿命化修繕事業 | (道路メンテナンス橋りょう長寿命化修繕事業費) | 道路建設課 | 22 |
| 67 | 河川等土砂搬出場整備事業 | (河川等土砂搬出場整備事業費) | 道路建設課 | 23 |
| 68 | 都市構造再編集中支援事業 | (都市構造再編集中支援事業費) | 都市計画課 | 23 |
| 69 | 都市構造再編集中支援事業 | (都市構造再編集中支援事業費) | 都市計画課 | 23 |
| 70 | 無接道地区調査事業 | (都市計画事務費) | 都市計画課 | 24 |
| 71 | 佐久平駅南土地地区画整理事業 | (佐久平駅南土地地区画整理事業費) | 都市計画課 | 24 |
| 72 | 佐久平駅周辺街路樹等維持管理事業 | (佐久平駅周辺街路樹等維持管理事業費) | 都市計画課 | 24 |
| 73 | 都市構造再編集中支援街路事業 | (都市構造再編集中支援街路事業費) | 都市計画課 | 25 |
| 74 | 生活排水処理施設統廃合事業 | (下水道事業費) | 下水道課 | 25 |
| 75 | 都市公園セーフティリニューアル事業 | (都市公園セーフティリニューアル事業費) | 公園緑地課 | 25 |
| 76 | 市民交流ひろば複合遊具交換修繕事業 | (公園管理事業費) | 公園緑地課 | 26 |
| 77 | 公営住宅等ストック総合改善事業御馬寄団地リフォーム事業 | (市営住宅整備事業費) | 建築住宅課 | 26 |
| 78 | 無接道敷地空家等除却補助事業 | (無居住家屋等対策推進事業費) | 建築住宅課 | 26 |
| 79 | 地域防災マップ作成支援事業 | (防災対策事業費) | 危機管理課 | 27 |
| 80 | 医療的ケアのための看護師配置事業 | (子ども支援事業費) | 学校教育課 | 27 |
| 81 | 奨学金給付事業 | (SAKUコスモス育英基金事業費) | 学校教育課 | 27 |
| 82 | 市立小中学校大型提示装置整備事業 | (小学校情報教育推進事業費費) (中学校情報教育推進事業費費) | 学校教育課 | 28 |
| 83 | 登下校見守り活動ボランティア損害対策事業 | (小学校管理事業費) | 学校教育課 | 28 |
| 84 | 臼田地区新小学校建設事業 | (臼田地区新小学校建設事業費) | 教育施設課 | 28 |
| 85 | 浅間中学校改修・増築事業 | (中学校施設整備事業費) | 教育施設課 | 29 |
| 86 | 中佐都小学校改修事業 | (小学校施設整備事業費) | 教育施設課 | 29 |
| 87 | 学校給食食物価高騰対策事業 | (学校給食センター総務事務費) | 学校給食課 | 29 |
| 88 | 学校給食センター集約化事業 | (浅科センター管理運営事業費) (望月センター管理運営事業費) | 学校給食課 | 30 |
| 89 | 野沢会館整備事業 | (野沢会館整備事業費) | 文化振興課 | 30 |
| 90 | 望月歴史民俗資料館施設整備事業 | (望月歴史民俗資料館管理運営事業費) | 文化振興課 | 30 |
| 91 | 風流踊「跡部の踊り念仏」ユネスコ無形文化遺産登録記念事業 | (文化財保護事業費) | 文化振興課 | 31 |
| 92 | 香坂山遺跡発掘調査事業 | (文化財調査事業費) | 文化振興課 | 31 |
| 93 | 史跡龍岡城跡保存整備・大給恒顕彰事業 | (史跡龍岡城跡保存整備・大給恒顕彰事業費) | 文化振興課 | 32 |
| 94 | 新聞デジタルアーカイブ化事業 | (図書館管理運営事業費) | 中央図書館 | 32 |
| 95 | 中央図書館建替再整備事業 | (図書館管理運営事業費) | 中央図書館 | 32 |
| 96 | 佐久平ハーフマラソン開催事業 | (体育総務事務費) | スポーツ課 | 33 |
| 97 | スポーツ合宿補助事業 | (体育総務事務費) | スポーツ課 | 33 |
| 98 | 運動部活動の地域移行事業 | (体育総務事務費) | スポーツ課 | 33 |

| No. | 事業名 | 予算事業名 | 所管課等 | 頁 |
|-----|--------------|---------------|-------|----|
| 99 | 臼田総合運動公園整備事業 | (体育施設管理運営事業費) | スポーツ課 | 34 |
| 100 | 駒場公園プール修繕事業 | (体育施設管理運営事業費) | スポーツ課 | 34 |
| 101 | データヘルス計画策定事業 | (特定健康診査等事業費) | 国保医療課 | 35 |

令和6年度からの新規事業 目次

| No. | 事業名 | 予算事業名 | 所管課等 | 頁 |
|-----|------------------------|----------------------|----------|----|
| 1 | 新佐久市誕生20周年記念事業 | (総務一般事務費) | 総務課 | 36 |
| 2 | 岩村田高等学校創立100周年記念補助事業 | (総務一般事務費) | 総務課 | 36 |
| 3 | 文書管理システム・電子決裁導入事業 | (文書管理費) | 総務課 | 36 |
| 4 | 本庁舎外構改修事業 | (庁舎整備事業費) | 財政課 | 36 |
| 5 | 税務・収税フロア受付カウンター等更新事業 | (徴収事務費) | 収税課 | 36 |
| 6 | 集落支援員事業 | (集落支援員事業費) | 企画課 | 37 |
| 7 | ホームページリニューアル事業 | (広報広聴事業費) | 広報広聴課 | 37 |
| 8 | 佐久でかなえたいみんなの夢事業 | (協働推進事業費) | 広報広聴課 | 37 |
| 9 | 公衆無線LAN環境再整備事業 | (情報化推進事業費) | 情報政策課 | 37 |
| 10 | 食品ロス対策事業 | (情報化推進事業費) | 情報政策課 | 37 |
| 11 | 庁内グループウェア更新事業 | (情報化推進事業費) | 情報政策課 | 38 |
| 12 | 空き家等マッチングサイト構築事業 | (移住定住推進事業費) | 移住交流推進課 | 38 |
| 13 | リモートワーカー等新幹線通勤支援事業 | (移住定住推進事業費) | 移住交流推進課 | 38 |
| 14 | 結婚支援事業 | (社会福祉事務費) | 福祉課 | 38 |
| 15 | 保育士処遇改善確保事業 | (市単児童保育事業費) | 子育て支援課 | 38 |
| 16 | 公立保育所未満児室空調更新事業 | (保育所施設事業費) | 子育て支援課 | 39 |
| 17 | 児童館空調設備整備事業 | (児童館管理運営事業費) | 子育て支援課 | 39 |
| 18 | 佐久地域平日夜間急病診療センター運営負担事業 | (医師当番制対策事業費) | 健康づくり推進課 | 39 |
| 19 | 新型コロナウイルスワクチン定期接種事業 | (予防接種事業費) | 健康づくり推進課 | 39 |
| 20 | 酒米安定生産構築事業 | (農業生産振興事業費) | 農政課 | 39 |
| 21 | ゆき産地づくり構想推進事業 | (農村活性化事業費) | 農政課 | 40 |
| 22 | 二ホンザル対策事業 | (林業振興管理費) | 耕地林務課 | 40 |
| 23 | 企業動向調査分析事業 | (産業立地推進事業費) | 商工振興課 | 40 |
| 24 | 佐久千曲川大花火大会共催事業 | (観光宣伝事業費) | 観光課 | 40 |
| 25 | 新佐久市誕生20周年記念ノベルティ作成事業 | (観光宣伝事業費) | 観光課 | 40 |
| 26 | 佐久平駅周辺再整備基本計画策定事業 | (佐久平駅周辺再整備基本計画策定事業費) | 都市計画課 | 41 |
| 27 | 防災行政無線同報系設備更新事業 | (防災行政無線管理費) | 危機管理課 | 41 |
| 28 | 消防団装備充実事業 | (非常備消防費) | 危機管理課 | 41 |
| 29 | 浅間地区小・中学校あり方検討事業 | (教育企画事務費) | 学校教育課 | 41 |
| 30 | 小中学校英語教育推進事業 | (中学校英語教育推進事業費) | 学校教育課 | 41 |
| 31 | 全国中学校体育大会開催事業 | (中学校管理事業費) | 学校教育課 | 42 |
| 32 | 学校施設長寿命化整備事業 | (小学校施設整備事業費) | 教育施設課 | 42 |
| 33 | English Camp in SAKU事業 | (青少年育成事業費) | 生涯学習課 | 42 |
| 34 | 川村吾蔵生誕140周年記念企画展開催事業 | (川村吾蔵記念館管理運営事業費) | 文化振興課 | 42 |
| 35 | 小池勇助軍医顕彰事業 | (文化振興総務費) | 文化振興課 | 42 |
| 36 | 第4次佐久の先人選定・顕彰事業 | (文化振興総務費) | 文化振興課 | 43 |

令和5年度からの
継続事業

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|--|---|--|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 1 | モンゴル国 スフバートル区 友好都市提携 15周年公式訪問 事業 (議会運営費) (交流推進事業費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【議会事務局】 【移住交流推進課】 | モンゴル国スフバートル区との友好都市提携15周年を記念し た議長・市長の公式訪問 |  | | |
| | | R5 | スフバートル区公式訪問(議長、市長、随行者2名) 9月末時点:7月にモンゴル国スフバートル区を公式訪問 3月末時点:7月にモンゴル国スフバートル区を公式訪問 | | |
| | | R6 | 姉妹都市協定締結(5月) | | |
| | | R7~ | — | | |
| 2 | 本庁舎東側 アプローチ等舗装 改修事業 (庁舎整備事業費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【財政課】 | 本庁舎等の施設老朽化に伴う改修 |  | | |
| | | R5 | 本庁舎東側アプローチ及びスロープ、議会棟歩道の舗装改修工事 9月末時点:設計委託業務契約締結(5月)、完了(7月) 改修工事(10月入札執行予定) 3月末時点:設計委託業務契約締結(5月)、完了(7月) 改修工事着手(11月)、改修工事完了(3月) | | |
| | | R6 | — | | |
| | | R7~ | — | | |
| 3 | 浅科支所複合施設 整備事業 (浅科福祉センター 解体事業費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【浅科支所】 | 浅科支所、浅科会館及び浅科福祉センターの複合施設整備 |  | | |
| | | R5 | 外構解体(4月末完了予定)、浅科福祉センター解体工事(5月完了予定) 9月末時点:外構解体、浅科福祉センター解体工事完了(5月) 3月末時点:外構解体、浅科福祉センター解体工事完了(5月) | | |
| | | R6 | — | | |
| | | R7~ | — | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|-----------------------------------|--|------|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 4 | 長野西高等学校望月サテライト校地域支援事業(駒の里過疎対策事業費) | 長野西高等学校望月サテライト校に通学する生徒の受け入れ体制の整備及び地域連携協力隊への支援 | | | |
| | | 地域連携協力隊への負担金交付 | → | | |
| | | R5 9月末時点:地域連携協力隊へ負担金300千円交付(9月) | | | |
| | | 3月末時点:地域連携協力隊へ負担金300千円交付確定(3月) | | | |
| | R6年度当初予算額 300千円 | R6 地域連携協力隊への負担金交付 | | | |
| | 【望月支所】 | R7~ | — | | |
| 5 | デジタル田園都市国家構想総合戦略策定事業(企画調整費) | 佐久市デジタル田園都市国家構想総合戦略(計画期間:令和6年度~令和8年度)の策定 | | | |
| | | 第1期及び第2期佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略の成果と課題の検証、市民等ニーズ把握のためのアンケート調査や各種団体インタビューの実施、パブリックコメントの実施、総合戦略の策定 | → | | |
| | | R5 9月末時点:総合戦略骨子(案)の策定(8月)、パブリックコメントの実施(8月)、市民等アンケートの実施(8月)、各種団体インタビューの実施(8月) | | | |
| | | 3月末時点:パブリックコメントの実施(12月)、総合戦略の策定(3月) | | | |
| | ※ R5年度完了 | | | | |
| | R6年度当初予算額 0千円 | R6 | — | | |
| | 【企画課】 | R7~ | — | | |
| 6 | 私立大学地方創生事業(企画調整費) | 佐久地域唯一の高等教育機関で、かつ、知的・人的リソースなど地域を支える知の拠点である佐久大学が実施する第2期佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく地方創生に資する取組に要する経費に対する補助 | | | |
| | | 佐久大学が実施する地方創生関係事業の実施に要する経費に対する補助 | → | | |
| | | R5 9月末時点:補助金35,000千円交付(概算)(5月) | | | |
| | | 3月末時点:事業実績報告(補助金額確定:35,000千円) | | | |
| | R6年度当初予算額 35,000千円 | R6 佐久大学が実施する地方創生関係事業の実施に要する経費に対する補助 | | | |
| | 【企画課】 | R7~ | — | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|--|--|---|------|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 7 | 地域おこし協力隊事業 (地域発地域おこし協力隊事業費、移住定住推進事業費、地域おこし協力隊事業費) R6年度当初予算額 10,359千円 【企画課ほか】 | 地域おこし協力隊の導入による市や各地域の課題解決と人口減少の克服 | | | |
| | | 継続隊員2名の活動支援、新規隊員の募集 | | | |
| | | R5 9月末時点:2名の継続隊員の活動支援 | | | |
| | | 3月末時点:2名の継続隊員の活動支援 | | | |
| 8 | シティプロモーション推進事業 (広報広聴事業費) R6年度当初予算額 3,690千円 【広報広聴課】 | 市に対するイメージ等の意識調査・分析結果に基づくシティプロモーション基本方針の策定及びプロモーションの展開 | | | |
| | | 東京圏に向けた認知向上施策 リモート市役所活性化施策 | | | |
| | | R5 9月末時点:FMリモート市役所配信(全2回) リモート市役所課長企画 今月のMVP企画実施(全1回) 「リモート市役所 こどもプロジェクト」始動(9月～) 子育て情報サイト「あんふあんweb」移住者対談記事(9月) | | | |
| | | 3月末時点:FMリモート市役所配信(全3回) リモート市役所「こども広報課 佐久市のいいとこマップ」公開(2月) | | | |
| R6 リモート市役所の運用、Instagramアカウント開設によるシティプロモーションの実施 | | | | | |
| R7～ リモート市役所及びInstagramの運用によるシティプロモーションの実施 | | | | | |
| 9 | デジタル人材育成・就労支援事業 (Cosmosta+) (情報化推進事業費) R6年度当初予算額 51,200千円 【情報政策課】 | 様々な業種で需要が高まっているデジタル人材を育成し、就労まで結び付けるため、伴走型サポートにより主に女性のキャリア形成を図る実践型プロジェクトの実施 | | | |
| | | 募集、研修(OJT型、オンライン型)の実施、業務受発注スキーム検討 | | | |
| | | R5 9月末時点:説明会開催周知(5月)、説明会開催(6月～7月)、受講者選考(8月)、受講開始(OJT重視型:10人、オンライン型:16人/9月～) | | | |
| | | 3月末時点:業務受発注スキーム検討、交流会開催(3月)、受講修了(OJT重視型:10人、オンライン型:15人) | | | |
| R6 募集、研修(OJT型、オンライン型)の実施、業務受発注スキーム検証・改善 | | | | | |
| R7～ 募集、研修(OJT型、オンライン型)の実施、業務受発注スキーム確立 | | | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|--|---|---|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 10 | 通学バス見える化システム導入PoC事業 (情報化推進事業費) R6年度当初予算額 462千円 【情報政策課】 | 通学バスの位置情報をスマートフォン等で確認できるサービスのPoC(概念実証) | ● | → | → |
| | | R5 | バスロケーションシステム導入、PoC開始 9月末時点:事業内容説明(5月)、バスロケーションシステム導入・初期設定等(6月~7月)、トライアル運用(7月)、本格運用(8月~) 3月末時点:PoC継続、運用状況ヒアリング(10月) | | |
| | | R6 | PoC継続 | | |
| | | R7~ | PoC継続、本格導入判断 | | |
| 11 | 行政DX推進事業 (情報化推進事業費) R6年度当初予算額 13,000千円 【情報政策課】 | 自治体DX(デジタル・トランスフォーメーション)の総合的な戦略策定をはじめ、庁内業務量調査等に基づく業務改革、職員研修の実施等によるDXの推進 | → | → | → |
| | | R5 | R4年度実施内容を踏まえたDX推進の継続 9月末時点:管理職向けBPR研修(6月)、DX推進プロジェクトチームによるBPRワークショップ開催(8月~)、BPO(外部委託)・RPA(自動化)対象業務洗い出し(7月~) 3月末時点:全職員対象資料作成・プレゼンテーション研修(1月)、BPR実行支援・AWARD開催、BPO対象業務検討、ペーパーレス化推進検討 | | |
| | | R6 | R4・R5年度実施内容を踏まえたDX施策の継続 | | |
| | | R7~ | — | | |
| 12 | 情報システムの標準化・共通化事業 (電算システム管理費) R6年度当初予算額 3,572千円 【情報政策課】 | 自治体の主要な20業務について、令和7年度を目途に、国の定める標準仕様書に準拠したシステムに移行 | ● | → | → |
| | | R5 | 対象業務と標準仕様書との比較分析等を目的としたFit&Gap(仕様書との適合状況)分析、及び文字同定業務の実施 9月末時点:具体的な業務内容の検討(~8月)、財源となる「デジタル基盤改革支援補助金」の交付申請(9月) 3月末時点:Fit&Gap分析及び文字同定業務の完了(3月)、「デジタル基盤改革支援補助金」の実績報告 | | |
| | | R6 | 標準仕様書及びFit&Gap分析結果に基づく、各業務のフロー見直し | | |
| | | R7~ | システム移行作業 新システム運用開始(R7.12月予定) | | |




| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|--|------|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 13 | 個別避難計画作成事業 (社会福祉事務費) R6年度当初予算額 3,773千円 【福祉課】 | 避難行動要支援者ごとに、避難先、支援者、身体の状況等を明らかにし、関係者で共有することで、避難行動を確実化する「個別避難計画」の作成 | | | |
| | | R4先行実施地区に加え、地域防災マップ作成地区36区、人口規模の大きい地区5区へ作成拡大 | | | |
| | | R5 9月末時点:市内46区において、民生児童委員調査(6~7月)、地区協議(9月~)を実施 3月末時点:マップ作成(10月~)、福祉専門職調査(1~2月)、関係者へのマップ共有(3月~) | | | |
| | | R6 市内全240地区へ作成拡大 | | | |
| | | R7~ 個別避難計画作成後の情報更新、新規作成者の追加 | | | |
| 14 | 相談支援事業所設置運営事業 (障害児相談支援事業費) R6年度当初予算額 438千円 【福祉課】 | 療育支援センター内への相談支援事業所の設置及び同所内での相談支援専門員による相談支援等の実施 | | | |
| | | R5 相談支援 9月末時点:相談実績53件、利用計画作成実績33件、モニタリング実績66件 3月末時点:相談実績114件、利用計画作成実績48件、モニタリング実績121件 | | | |
| | | R6 相談支援 | | | |
| | | R7~ 相談支援 | | | |
| 15 | 共同生活援助事業所整備補助事業 (障害者福祉事業費) R6年度当初予算額 30,000千円 【福祉課】 | 障がい者支援施設臼田学園入所者など障がい者の地域移行・定着のための共同生活援助事業所を整備する民間事業者に対する補助(令和7年度末までに2施設を予定) | | | |
| | | R5 共同生活援助事業所1施設の整備に対する補助 9月末時点:公募について調整中 3月末時点:交付件数 0件 | | | |
| | | R6 共同生活援助事業所1施設の整備に対する補助 | | | |
| | | R7~ 共同生活援助事業所1施設の整備に対する補助 | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | | |
|-----|---|--|---|----|----|--|
| | | | R5 | R6 | R7 | |
| 16 | こども計画策定事業 (子育て支援事業費) R6年度当初予算額 5,500千円 【子育て支援課】 | こども基本法に基づき、こども施策を総合的に推進するために、こども施策に関する基本的な方針、重要事項を定める国のこども大綱を勘案した市町村こども計画(子ども・子育て支援事業計画を内包)の策定 | ●————→ | | | |
| | | ニーズ調査 | | | | |
| | | R5 | 9月末時点: ニーズ調査に係る委託料を予算化(9月) 3月末時点: ニーズ調査業務委託契約(12月)、アンケート調査実施(3月) | | | |
| | | R6 | 計画策定 | | | |
| | | R7~ | — | | | |
| 17 | 児童養護施設 軽井沢学園改築 支援事業 (子育て支援事業費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【子育て支援課】 | 佐久地域唯一の児童養護施設軽井沢学園に対する改築支援 | ●————→ | | | |
| | | 軽井沢学園改築負担金の交付(4月) | | | | |
| | | R5 | 9月末時点: 負担金交付(4月) 3月末時点: 負担金交付(4月) | | | |
| | | R6 | — | | | |
| | | R7~ | — | | | |
| 18 | 公立保育所使用 済みおむつ等処分 事業 (市単児童保育事業費) R6年度当初予算額 4,870千円 【子育て支援課】 | 公立保育所における園児の使用済みおむつ等の処分 | ●————→ | | | |
| | | 廃棄物収集運搬業者による収集運搬 使用済みおむつ等大型保管庫設置 | | | | |
| | | R5 | 9月末時点: 大型保管庫設置完了 9月1日より保育所での使用済みおむつの処分開始 3月末時点: 廃棄物収集運搬業者による収集運搬(9月~) | | | |
| | | R6 | 廃棄物収集運搬業者による収集運搬 | | | |
| | | R7~ | 廃棄物収集運搬業者による収集運搬 | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | | |
|-----|---|--|--|----|----|--|
| | | | R5 | R6 | R7 | |
| 19 | 私立保育所等 副食費物価高騰 対策補助事業 (児童保育事業費・ 市単児童保育事業 費・幼稚園助成事業 費) R6年度当初予算額 9,615千円 【子育て支援課】 | 私立保育所等の材料費の物価高騰に伴う副食費の保護者 負担軽減のための補助 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | | | | |
| | | R5 | 給食材料の高騰に対し、公立保育所における経費の確保及び私立保育所、 私立幼稚園等への補助による、保護者負担増とならない給食の提供 9月末時点:交付件数 0件(※年度末申請予定) 3月末時点:交付件数 34件(17園×2回(前期分・後期分各1回)) | | | |
| | | R6 | 給食材料の高騰に対し、公立保育所における経費の確保及び私立保育所、 私立幼稚園等への補助による、保護者負担増とならない給食の提供 | | | |
| | R7～ | — | | | | |
| 20 | 保育所施設ICT化 環境整備事業 (市単児童保育事業 費) R6年度当初予算額 6,070千円 【子育て支援課】 | 公立保育園のICT化整備及び私立保育園、認定こども園、小 規模保育事業所のICT化整備に対する補助 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | | | | |
| | | R5 | 公立保育園…システム運用 私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所…ICT化整備補助 9月末時点:公立保育園…システム運用 私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所…交付件数 0件 3月末時点:公立保育園…システム運用 私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所…交付件数 2件 | | | |
| | | R6 | 公立保育園…システム運用 私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所…ICT化整備補助 | | | |
| | R7～ | 公立保育園…システム運用 | | | | |
| 21 | 私立保育所等防犯 対策強化整備支援 事業 (市単児童保育事業 費) R6年度当初予算額 6,750千円 【子育て支援課】 | 私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所の防犯カメラ 整備に対する補助 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | | | | |
| | | R5 | 私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所の防犯カメラ整備補助 9月末時点:交付件数 0件 3月末時点:交付件数 0件 | | | |
| | | R6 | 私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所の防犯カメラ整備補助 | | | |
| | R7～ | — | | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|--|---|------|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 22 | 保育士修学資金貸付事業 (市単児童保育事業費) R6年度当初予算額 7,200千円 【子育て支援課】 【学校教育課】 | 経済的理由により修学が困難な保育士養成施設修学者に対する修学資金の貸付 ※卒業後、佐久市内に居住し、佐久市指定の保育施設で一定期間勤務した場合、償還(返済)を全額免除 | R5 | R6 | R7 |
| | | 修学者に修学資金を貸付 (1人当たり 国公立 3万円/月、私立 4万円/月) | | | |
| | | R5 9月末時点:貸付決定者13人(国公立2人、私立11人)、貸付額6,000千円 3月末時点:貸付決定者13人(国公立2人、私立11人)、貸付額6,000千円 | | | |
| | | R6 修学者に修学資金を貸付 (1人当たり 国公立 3万円/月、私立 4万円/月) | | | |
| | | R7~ 修学者に修学資金を貸付 (1人当たり 国公立 3万円/月、私立 4万円/月) | | | |
| 23 | 中込地区新保育所建設事業 (中込地区新保育所建設事業費) R6年度当初予算額 35,800千円 【子育て支援課】 | 老朽化が進行している中込地区の中込第一及び中込第二保育園の統合整備 | R5 | R6 | R7 |
| | | 測量業務、設計業務、地質調査業務 | | | |
| | | R5 9月末時点:設計業務契約、物件補償契約を8月に締結 3月末時点:基本設計完了、物件補償契約による解体工事完了 | | | |
| | | R6 用地借地契約、実施設計、建築工事 | | | |
| | | R7~ 建築工事(~R8.4月開園予定) | | | |
| 24 | 野沢児童館・子育て支援拠点施設整備事業 (野沢児童館・子育て支援拠点施設整備事業費) R6年度当初予算額 1,015,435千円 【子育て支援課】 | 野沢児童館の移転整備及び子育て支援施設の併設整備 | R5 | R6 | R7 |
| | | 設計業務、建築工事(~R7年度開館予定) | | | |
| | | R5 9月末時点:実施設計中 3月末時点:電気・管工事契約締結(3月) | | | |
| | | R6 本体工事契約締結(6月) | | | |
| | | R7~ 建築工事(9月竣工予定)(~R7年度中開館予定) | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | | |
|-----|--|--|-----------------------------|----|----|--|
| | | | R5 | R6 | R7 | |
| 25 | 子ども家庭総合支援拠点体制整備事業 (家庭児童相談室運営事業費) | 子どもやその家庭等を対象とした専門的な相談対応、調査、訪問等を実施するための子ども家庭総合支援拠点の体制整備 | | | | |
| | | 子ども家庭支援員(会計年度任用職員)の配置 | | | | |
| | | R5 9月末時点:子ども家庭支援員(会計年度任用職員)配置(4月~) (週3日勤務1名、週2日勤務1名) | | | | |
| | | 3月末時点:子ども家庭支援員(会計年度任用職員)配置(4月~3月) (週3日勤務1名、週2日勤務1名) | | | | |
| | R6年度当初予算額 3,114千円 | R6 | 子ども家庭支援員(会計年度任用職員)の配置 | | | |
| | 【子育て支援課】 | R7~ | 子ども家庭支援員(会計年度任用職員)の配置 | | | |
| 26 | シルバーランド きしの改修事業 (老人福祉施設 事業費) | シルバーランドきしの老朽化設備等の改修 | | | | |
| | | 長期継続契約による空調機器等リース業務の継続 | | | | |
| | | R5 9月末時点:空調機器等リース業務による空調設備稼働中 | | | | |
| | | 3月末時点:空調機器等リース業務による空調設備稼働中 | | | | |
| | R6年度当初予算額 55,440千円 | R6 | 長期継続契約による空調機器等リース業務の継続 | | | |
| | 【高齢者福祉課】 | R7~ | 長期継続契約による空調機器等リース業務の継続 | | | |
| 27 | 北佐久郡老人福祉施設組合運営費負担事業 (老人福祉施設措置 事業費) | 北佐久郡老人福祉施設組合(佐久良荘)に対する財政支援としての負担金交付 | | | | |
| | | 人口及び利用者数に応じた負担金の交付 | | | | |
| | | R5 9月末時点:組合運営費分担金7,273千円及び施設長寿命化等推進基金 分担金15,665千円の交付(5月) | | | | |
| | | 3月末時点:組合運営費分担金7,273千円及び施設長寿命化等推進基金 分担金15,665千円の交付(5月) | | | | |
| | R6年度当初予算額 22,600千円 | R6 | 負担金を交付予定(人口及び利用者数に応じて交付額確定) | | | |
| | 【高齢者福祉課】 | R7~ | 負担金を交付予定(人口及び利用者数に応じて交付額確定) | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|---|---|--|---|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 28 | 望月人権文化センター北側法面等改修事業 (望月人権文化センター管理運営事業費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【人権同和課】 | 望月人権文化センターの北側法面及びフェンスの改修 |  | | |
| | | 北側法面の補強工事及びフェンスの敷設替え工事 | | | |
| | | R5 9月末時点:契約締結(9月) | | | |
| | | 3月末時点:工事完了(1月) | | | |
| | | R6 | — | | |
| R7~ | — | | | | |
| 29 | 佐久平女性大学運営事業 (佐久平女性大学運営事業費) R6年度当初予算額 6,412千円 【人権同和課】 | 職場や地域等のあらゆる分野で活躍する女性を支援し、女性活躍推進を図るための佐久平女性大学の運営 |  | | |
| | | 独自の教養講座と実践講座を行い、学生一人ひとりに寄り添ったエンカレッジ教育(個々の目標達成に向けた寄り添った教育)の実施(前年度の課題や反省を踏まえ充実した事業内容を展開) | | | |
| | | R5 9月末時点:年間講座6回、課外講座3回実施 | | | |
| | | 3月末時点:年間講座10回、課外講座3回、公開講座1回 意見交換会、出前講座による学習会、市民団体との合同研修を実施 | | | |
| | | R6 独自の教養講座と実践講座を行い、学生一人ひとりに寄り添ったエンカレッジ教育の実施(過年度の課題や反省を踏まえさらに充実した事業内容を展開) | | | |
| R7~ 独自の教養講座と実践講座を行い、学生一人ひとりに寄り添ったエンカレッジ教育の実施(過年度の課題や反省を踏まえさらに充実した事業内容を展開) | | | | | |
| 30 | 健康づくり21計画策定事業 (保健衛生事務費) R6年度当初予算額 3,507千円 【健康づくり推進課】 | 第3次佐久市健康づくり21計画の策定 |  | | |
| | | 市民意識調査の実施 | | | |
| | | R5 9月末時点:市民意識調査の実施(8月~9月) | | | |
| | | 3月末時点:市民意識調査まとめ | | | |
| | | R6 審議会審議、パブリックコメント、策定、印刷製本等 | | | |
| R7~ | — | | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|---|--|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 31 | 佐久医療センター 病院運営費補助負担 事業 (地域医療事務費) R6年度当初予算額 55,815千円 【健康づくり推進課】 | 救命救急センター、周産期医療機能を担う佐久医療センター に対する佐久広域連合を介しての負担金交付 | | | |
| | | | 負担金を交付予定(稼働病床数の実績に応じて交付額確定) | | |
| | | R5 | 9月末時点:交付予定(12月) | | |
| | | | 3月末時点:51,849千円交付(12月) | | |
| | R6 | 負担金を交付予定(稼働病床数の実績に応じて交付額確定) ※ R7年度以降は調整 | | | |
| | R7~ | — | | | |
| 32 | 川西保健衛生施設 組合病院運営費 補助負担事業 (地域医療事務費) R6年度当初予算額 97,500千円 【健康づくり推進課】 | 不採算地区医療を担う川西赤十字病院に対する川西保健衛 生施設組合を介しての負担金交付 | | | |
| | | | 負担金(97,500千円)を交付予定 | | |
| | | R5 | 9月末時点:全4期のうち2期分(1期・2期)として48,750千円を交付 | | |
| | | | 3月末時点:97,500千円交付(2月) | | |
| | R6 | 負担金(97,500千円)を交付予定 | | | |
| | R7~ | 負担金(97,500千円)を交付予定 | | | |
| 33 | 健康長寿ブランド化 推進事業 (健康長寿ブランド化 推進事業費) R6年度当初予算額 660千円 【健康づくり推進課】 | 健康長寿ブランドの構築と海外視察研修の受け入れを中心 とした健康長寿関連施策の国際展開 | | | |
| | | | 海外視察受け入れ及び歩行計測システムを用いた事業の推進 | | |
| | | R5 | 9月末時点:海外視察受入実績 2件 小中学校において歩行計測システムを用いた測定を実施 (小学校6校) | | |
| | | | 3月末時点:海外視察受入実績 7件 小中学校において歩行計測システムを用いた測定を実施 (小学校10校) | | |
| | R6 | 海外視察受け入れ及び歩行計測システムを用いた事業の推進 | | | |
| | R7~ | 海外視察受け入れ及び歩行計測システムを用いた事業の推進 | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|--|--|------|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 34 | ショートステイ(宿泊)型産後ケア事業 (母子保健指導事業費) R6年度当初予算額 6,675千円 【健康づくり推進課】 | 退院後の母子に対する心身のケアや育児サポート等の支援の実施 | | | |
| | | 対象となる母子が利用した医療機関、助産所への委託料及び負担金支出 医療機関、助産所ごとに単価契約 | | | |
| | | R5 9月末時点:利用件数 15件、支払委託料 987,240円、負担金 150,976円 3月末時点:利用件数 27件、支払委託料 1,679,340円、負担金 696,564円 | | | |
| | | R6 対象となる母子が利用した医療機関、助産所への委託料及び負担金支出 医療機関、助産所ごとに単価契約 | | | |
| | | R7~ 対象となる母子が利用した医療機関、助産所への委託料及び負担金支出 医療機関、助産所ごとに単価契約 | | | |
| 35 | がん患者 アピランスケア 助成事業 (保健衛生事務費) R6年度当初予算額 700千円 【健康づくり推進課】 | がん治療による外見の変化を補完するための補整具購入費の一部を助成 | | | |
| | | がん治療に伴う医療用補整具購入費の一部助成 助成対象経費の1/2の額、上限2万円 | | | |
| | | R5 9月末時点:交付件数 10件、交付額 143千円 3月末時点:交付件数 35件、交付額 528千円 | | | |
| | | R6 がん治療に伴う医療用補整具購入費の一部助成 助成対象経費の1/2の額、上限2万円 | | | |
| | | R7~ がん治療に伴う医療用補整具購入費の一部助成 助成対象経費の1/2の額、上限2万円 | | | |
| 36 | 骨粗しょう症 検診事業 (基本健診等事業費) R6年度当初予算額 1,760千円 【健康づくり推進課】 | 骨粗しょう症の早期発見・早期治療につなげるための骨粗しょう症検診の実施 | | | |
| | | 40歳~70歳の5歳さざみ年齢の女性を対象とした骨粗しょう症検診を実施 6月~12月(30日):地域集団健診(セット検診) 9月~1月(7日):集団検診 | | | |
| | | R5 9月末時点:地域集団健診(セット検診)30日のうち21日実施 集団検診7日のうち1日実施 3月末時点:地域集団健診(セット検診)30日実施(90人実施) 集団検診7日実施(534人実施) | | | |
| | | R6 40歳~70歳の5歳さざみ年齢の女性を対象とした骨粗しょう症検診を実施 6月~12月(28日):地域集団健診(セット検診) 9月~1月(7日):集団検診 | | | |
| | | R7~ 40歳~70歳の5歳さざみ年齢の女性を対象とした骨粗しょう症検診を実施 6月~12月頃:地域集団健診(セット検診) 9月~1月頃:集団検診 | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|--|------|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 37 | 出産・子育て応援 給付金給付事業 (母子保健指導事業 費) R6年度当初予算額 70,000千円 【健康づくり推進課】 | 出産・子育てに対する伴走型支援と経済的支援の一体的実 施 | R5 | R6 | R7 |
| | | 出産応援:妊婦1人につき5万円、子育て応援 対象児童1人につき5万円 妊娠期から子育てまで一貫した相談支援を実施(妊娠8か月面談、新生児訪 問の実施) | | | |
| | | R5 9月末時点:出産応援給付金 231件 11,550千円 子育て応援給付金 241件※ 12,700千円 (※R4年度遡及分の出産応援と併せた給付を含む) | | | |
| | | 3月末時点:出産応援給付金 553件 27,650千円 子育て応援給付金 545件※ 27,950千円 (※R4年度遡及分の出産応援と併せた給付を含む) | | | |
| | | R6 出産応援 妊婦1人につき5万円、子育て応援 対象児童1人につき5万円 妊娠期から子育てまで一貫した相談支援を実施(妊娠8か月面談、新生児訪 問の実施) | | | |
| | | R7~ 出産応援 妊婦1人につき5万円、子育て応援 対象児童1人につき5万円 妊娠期から子育てまで一貫した相談支援を実施(妊娠8か月面談、新生児訪 問の実施) | | | |
| 38 | 高齢者の保健事業と 介護予防の一体的 事業 (高齢者の保健事業 と介護予防の一体的 事業費) R6年度当初予算額 22,777千円 【国保医療課】 | 長野県後期高齢者医療広域連合との連携による高齢者に対 する保健事業と介護予防の取組の一体的実施 | R5 | R6 | R7 |
| | | 地域の保健課題の分析・把握、高齢者に対する個別支援、通いの場等への 保健医療の支援の充実、社会参加を含むフレイル対策等を実施 | | | |
| | | R5 9月末時点:地域の健康課題の分析・把握(4~9月) 高齢者に対する健康・栄養・口腔講話(80回実施) フレイル予防教室(4回実施) | | | |
| | | 3月末時点:地域の健康課題の分析・把握(R5.4月~R6.3月) 高齢者に対する健康・栄養・口腔講話(123回実施) フレイル予防教室(6回実施) | | | |
| | | R6 地域の保健課題の分析・把握、高齢者に対する個別支援、通いの場等への 保健医療の支援の充実、社会参加を含むフレイル対策等の実施 | | | |
| | | R7~ 地域の保健課題の分析・把握、高齢者に対する個別支援、通いの場等への 保健医療の支援の充実、社会参加を含むフレイル対策等の実施 | | | |
| 39 | 生物多様性保全 活動検証事業 (環境衛生管理費) R6年度当初予算額 6,226千円 【環境政策課】 | 生物多様性の保全を図るための市内山林における植生調 査・動物調査及び植生回復対策 | R5 | R6 | R7 |
| | | 生物多様性専門家会議の開催、生物多様性保全活動検証事業調査実験業 務ほか | | | |
| | | R5 9月末時点:生物多様性専門家会議の開催(3回/全5回)、 調査実験業務の実施(3回/全5回)、地元説明会の実施 | | | |
| | | 3月末時点:生物多様性専門家会議の開催(全5回)、 調査実験業務の実施(全5回)及び検証、地元説明会の実施 | | | |
| | | R6 生物多様性専門家会議の開催、生物多様性保全活動検証事業調査実験業 務(5月~)、市民講座(7月)、担い手育成講座(11月予定)ほか | | | |
| | | R7~ — | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|--|--|---|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 40 | 公共施設LED照明改修事業 (新エネルギー推進事業費) R6年度当初予算額 89,845千円 【環境政策課】 | 2050年ゼロカーボン実現に向け、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、公共施設のLED化の実施 | | | |
| | | R5 | 佐久市役所本庁舎等LED照明改修工事及び監理業務(R5～R6) 望月支所ほか4施設LED照明改修工事設計業務(R5) 9月末時点:9月議会にて補正予算議決 3月末時点:本庁舎等LED照明改修工事契約・事業着手(11月) 望月支所ほか4施設LED照明改修工事設計業務契約(12月)・ 業務完了(2月) | | |
| | | R6 | 佐久市役所本庁舎等LED照明改修工事及び監理業務 | | |
| | | R7～ | 佐久市役所本庁舎等LED照明改修工事及び監理業務 | | |
| | | | | | |
| 41 | 第二次ごみ処理基本計画策定事業 (塵芥処理事務費) R6年度当初予算額 3,982千円 【生活環境課】 | 第二次ごみ処理基本計画 (計画期間:R7年度～R26年度)の策定業務 | | | |
| | | R5 | 市民アンケート調査(12月)、骨子案作成(～2月)、環境審議会諮問(2月) 9月末時点:業務委託契約締結(8月) 3月末時点:市民アンケート調査の実施(10月)、環境審議会諮問(2月)、 骨子案パブリックコメントの実施(3月) | | |
| | | R6 | 素案作成(～11月)、素案パブリックコメント(10月)、環境審議会答申(2月) | | |
| | | R7～ | — | | |
| | | | | | |
| 42 | 地域公共交通体系運営事業 (公共交通対策事業費) R6年度当初予算額 277,232千円 【生活環境課】 | 市の公共交通体系の再構築と負担金等を支出しての運行維持 | | | |
| | | R5 | デマンドワゴンさくっとの本格運行開始 路線バス中仙道線・山手線・佐久御代田線の新ルート・ダイヤでの運行開始 9月末時点:デマンドワゴンさくっと及び各路線バスの運行 路線バスに関する高校生及び保護者アンケートの実施 3月末時点:デマンドワゴンさくっと及び各路線バスの運行、デマンドワゴン さくっと利用者アンケートの実施 | | |
| | | R6 | 公共交通の利便性向上のための各種見直しの実施 | | |
| | | R7～ | 公共交通の利便性向上のための各種見直しの実施 | | |
| | | | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|--|--|------|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 43 | 太陽光エネルギー普及事業 (新エネルギー推進事業費) R6年度当初予算額 40,000千円 【環境政策課】 | 低炭素社会構築に寄与する太陽光発電設備の設置経費(建築物の屋根又は壁に設置し、自家消費設備に限る)に対する補助 | | | |
| | | 太陽光発電設備及び蓄電システムの設置に対する補助 | | | |
| | | R5 9月末時点: 交付件数 184件、交付額 25,859千円 | | | |
| | | 3月末時点: 交付件数 272件、交付額 38,037千円 | | | |
| | | R6 太陽光発電設備及び蓄電システムの設置に対する補助 | | | |
| | | R7~ 太陽光発電設備及び蓄電システムの設置に対する補助 | | | |
| 44 | 木質バイオマス熱利用設備導入事業 (新エネルギー推進事業費) R6年度当初予算額 3,000千円 【環境政策課】 | 持続可能なエネルギーである木質バイオマスの活用促進のため、ペレットストーブ、木質バイオマスボイラー及び木質バイオマス燃料製造設備設置経費に対する補助 | | | |
| | | ペレットストーブ等の設置に対する補助 | | | |
| | | R5 9月末時点: 交付件数 6件、交付額 900千円 | | | |
| | | 3月末時点: 交付件数 10件、交付額 1,500千円 | | | |
| | | R6 ペレットストーブ等の設置に対する補助 | | | |
| | | R7~ ペレットストーブ等の設置に対する補助 | | | |
| 45 | 電気自動車購入促進事業 (新エネルギー推進事業費) R6年度当初予算額 8,000千円 【環境政策課】 | 電気自動車の普及を促進することにより地球温暖化の防止を図るとともに、災害時等に非常用電源として利用することにより災害に強いまちづくりに寄与するための電気自動車の購入に対する補助 | | | |
| | | 電気自動車の購入に対する補助 | | | |
| | | R5 9月末時点: 交付件数 25件、交付額 5,000千円 | | | |
| | | 3月末時点: 交付件数 38件、交付額 7,600千円 | | | |
| | | R6 電気自動車の購入に対する補助 | | | |
| | | R7~ 電気自動車の購入に対する補助 | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|------------------------------|---|------|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 46 | 省エネ家電製品普及促進事業 (環境普及啓発事業費) | 古い家電製品から省エネ家電製品への買替えによる地球温暖化の防止や、市民の地球温暖化防止への意識啓発に寄与する省エネ家電製品(LED照明、冷蔵庫)の購入に対する補助 | | | |
| | | 省エネ家電製品(LED照明、冷蔵庫)への買替えに対する補助 | | | |
| | | R5 9月末時点:LED照明 交付件数 124件、交付額 595千円 冷蔵庫 交付件数 114件、交付額 2,658千円 | | | |
| | | 3月末時点:LED照明 交付件数 337件、交付額 1,612千円 冷蔵庫 交付件数 221件、交付額 4,774千円 | | | |
| | R6年度当初予算額 12,160千円 | R6 省エネ家電製品(LED照明、冷蔵庫、【R6新規】エアコン)への買替えに対する補助 | | | |
| | 【環境政策課】 | R7~ 省エネ家電製品(LED照明、冷蔵庫、エアコン)への買替えに対する補助 | | | |
| 47 | 佐久鯉等消費拡大事業 (佐久鯉等消費拡大事業費) | 市内で生産される佐久鯉等と商業・観光業が連携した多面的な振興 ※クラウドファンディング型ふるさと納税を活用 | R5 | R6 | R7 |
| | | 市内飲食店における佐久鯉提供機会の拡大、市外からの来訪者増加のための施策の推進 | | | |
| | | R5 9月末時点:佐久鯉まつりでPR実施(5月) 小鮎養殖水田見学会及び料理講習会実施(9月) | | | |
| | | 3月末時点:佐久鯉料理講習会実施(1月) まるまるひがしにほんイベントでPR実施(2月) | | | |
| | R6年度当初予算額 359千円 | R6 市内飲食店における佐久鯉提供機会の拡大、市外からの来訪者増加のための施策や付加価値向上の推進 | | | |
| | 【農政課】 | R7~ 市内飲食店における佐久鯉提供機会の拡大、市外からの来訪者増加のための施策や付加価値向上の推進 | | | |
| 48 | 農業者収入保険加入促進事業 (農業生産振興事業費) | 自然災害や価格低下など経営収入の減少における補償体制を充実強化するため、長野県農業共済組合が取り扱う収入保険に加入した農業者の保険料負担を軽減するための補助 | R5 | R6 | R7 |
| | | 収入保険制度加入促進(R4年度~)、1年目対象者の補助(30%以内補助) | | | |
| | | R5 9月末時点: ※ 収入保険に加入した農業者(5法人) | | | |
| | | 3月末時点:交付件数 5法人、交付額 663,000円 | | | |
| | R6年度当初予算額 6,041千円 | R6 収入保険制度加入促進、1年目対象者の補助(30%以内補助)、2年目対象者の補助(20%以内補助) | | | |
| | 【農政課】 | R7~ 収入保険制度加入促進、1年目対象者の補助(30%以内補助)、2年目対象者の補助(20%以内補助)、3年目対象者の補助(10%以内補助) | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---------------------------------|---|---|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 49 | 佐久市飼料価格高騰緊急支援事業 (農業生産振興事業費) | 飼料価格高騰により影響を受けている畜産農家及び水産養殖業者に対する飼料価格増加相当額の助成(6月補正) | ● | → | |
| | | 事業説明会(8月)、交付申請の受付(1月～)、飼料価格高騰分の一部補助支給(2月～3月) | | | |
| | | R5 9月末時点:8月に畜産農家及び水産養殖業者へ事業説明を実施 | | | |
| | | R5 R5年度繰越予算額 5,700千円 3月末時点:交付件数 26件、交付額 11,286,000円 | | | |
| | R6 R6年度当初予算額 0千円 | R6 対象期間:R6.1～R6.3月分 交付申請の受付、飼料価格高騰分の一部補助支給 | | | |
| | 【農政課】 | R7～ | — | | |
| 50 | 水田フナ養殖技術継承支援事業 (佐久鯉等消費拡大事業費) | 小鮒の生産者及び生産量の増加を目的に、生産者育成事業及び補助事業の実施 | ● | → | |
| | | 養殖技術研修会、補助金申請受付・交付決定・実績確認等、マニュアルの配布 | | | |
| | | R5 9月末時点:5月～9月養殖技術講習会実施(6回×2名) 佐久平総合技術高校生に小鮒勉強会(6月) 佐久平総合技術高校にて酸素供給装置開発(7月) 小鮒養殖水田見学会及び料理講習会実施(9月)(市内外から8名参加) 補助事業実施者数 55名 | | | |
| | | R5 3月末時点:交付件数 55名、交付額 5,195,000円 | | | |
| | R6 R6年度当初予算額 6,000千円 | R6 養殖技術研修会、補助金申請受付・交付決定・実績確認等 | | | |
| | 【農政課】 | R7～ | 養殖技術研修会、補助金申請受付・交付決定・実績確認等 | | |
| 51 | 新たな森林管理システム事業 (森林環境整備事業費) | 森林経営管理制度による森林整備(森林環境譲与税活用事業) | | | |
| | | 経営管理権集積計画の作成、事業着手ほか(モデル地区) | | | |
| | | R5 9月末時点:令和5年度森林経営管理制度測量調査業務契約締結(6月) (現在、モデル地区の森林資源調査中) | | | |
| | | R5 3月末時点:モデル地区の森林資源調査完了(3月) | | | |
| | R6 R6年度当初予算額 56,190千円 | R6 経営管理権集積計画の作成、事業着手ほか(モデル地区) モデル地区No.2,3の意向調査、制度説明会、森林資源調査実施 | | | |
| | 【耕地林務課】 | R7～ | 経営管理権集積計画の作成、事業着手ほか(モデル地区) モデル地区No.2,3の意向調査、制度説明会、森林資源調査実施 | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|--|--|------|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 52 | 航測法を用いた地籍調査事業 (国土調査事業費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【耕地林務課】 | 山村部における地籍調査の進捗を図るためのリモートセンシング技術(航測法)の実施 | R5 | R6 | R7 |
| | | 筆界案の確認、地籍図及び地籍簿の作成、閲覧 | | | |
| | | 9月末時点:令和6年度地籍図原図作成等業務契約締結(5月) 6月から筆界案の確認のための説明会実施(現在現地調査実施中) | | | |
| | | 3月末時点:筆界案の確認、地籍図及び地籍簿の作成、閲覧を実施 | | | |
| 53 | 創業支援・まるっとテレワーク推進事業 (創業支援・まるっとテレワーク推進事業費) R6年度当初予算額 26,638千円 【商工振興課】 | 企業誘致・創業ビジネスインフラとなる機能型テレワークセンター「ワークテラス佐久」の管理・運営及びテレワーク施設を拠点とした地域複業創出事業・創業支援事業の実施 | R5 | R6 | R7 |
| | | テレワーク施設の管理・運営 地域複業創出事業・創業支援事業の実施 | | | |
| | | 9月末時点:テレワーク施設「ワークテラス佐久」の管理・運営 創業支援事業「じぶんはたらき方講座」を実施、23人が受講中 地域複業事業「YOBOZE!(ヨボセ)」として9案件を実施中 | | | |
| | | 3月末時点:テレワーク施設「ワークテラス佐久」の管理・運営 創業支援事業「じぶんはたらき方講座」を実施、23人受講修了 地域複業事業「YOBOZE!(ヨボセ)」として9案件を実施 | | | |
| 54 | デジタルクーポン発行事業 (デジタルクーポン発行助成事業費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【商工振興課】 | 物価高騰等の影響を受けている市内経済活性化するため、スマートフォンで利用する割引クーポンを発行する事業に対する補助金(6月補正) | R5 | R6 | R7 |
| | | 割引クーポンの発行 | | | |
| | | 9月末時点:システムの構築、参加店募集、特設ホームページの開設 | | | |
| | | 3月末時点:事業完了、利用総額 299,965,700円 | | | |
| | | R6 | | | |
| | | R7~ | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|--|---|------|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 55 | 渋沢栄一関連事業 (観光宣伝事業費) R6年度当初予算額 750千円 【観光課】 | 渋沢栄一関連誘客事業 周遊型観光プロモーションの実施(ゆかりの地や関係団体との連携等) 藍染体験ほか | | | |
| | | R5 9月末時点:脚本家:大森美香氏後援会「新一万円札で再注目! 渋沢栄一の礎は佐久にあり!」の実施(9月) | | | |
| | | 3月末時点:東京都兜町におけるゆかりの地マルシェへ出展(観光PR(3月)) | | | |
| | | R6 関係団体との連携及びアンケート結果等に基づく渋沢栄一ゆかりの地PR事業等の実施 | | | |
| | | R7~ 関係団体との連携及びアンケート結果等に基づく渋沢栄一ゆかりの地PR事業等の実施 | | | |
| 56 | 周遊型観光促進事業 (観光宣伝事業費) R6年度当初予算額 1,000千円 【観光課】 | 県内観光の需要回復見込みを踏まえた関係団体との連携による観光バスを活用した観光誘客と観光地域づくり | | | |
| | | R5 移動そのものを楽しむ旅行スタイルの創造及び持続可能な観光地域づくりを目指し、佐久地域に点在する観光資源を結ぶバスツアー等旅行商品を造成 | | | |
| | | 9月末時点:バスモニターツアーの実施(8・9月) 佐久市癒しの森森林セラピー体験(8月・参加者12名) 酒の郷佐久の地で楽しむ特別な日本酒旅(9月・参加者20名) | | | |
| | | 3月末時点:アンケート集計等(11月~1月) 参加者アンケート等を参考に次年度に向けた事業調整(3月) | | | |
| | | R6 移動そのものを楽しむ旅行スタイルの創造及び持続可能な観光地域づくりを目指し、佐久地域に点在する観光資源を結ぶバスツアー等旅行商品を造成 | | | |
| | | R7~ — | | | |
| 57 | 観光情報発信業務 アウトソーシング 事業 (観光宣伝事業費) R6年度当初予算額 4,300千円 【観光課】 | 観光情報発信業務のアウトソーシング | | | |
| | | R5 プロフェッショナルのスキルを活用したSNS等での情報発信の実施 | | | |
| | | 9月末時点:委託業務契約締結(4月) SNS等での情報発信に向けた体制整備の準備中 | | | |
| | | 3月末時点:観光情報をその時期の情報でタイムリーに発信 リール動画、写真など投稿の蓄積、発信内容の分析(3月) | | | |
| | | R6 プロフェッショナルのスキルを活用したSNS等での情報発信の実施 | | | |
| | | R7~ プロフェッショナルのスキルを活用したSNS等での情報発信の実施 | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|--|---|---|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 58 | 佐久市×北斗の拳 コラボレーション事業 (観光宣伝事業費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【観光課】 | 人気漫画「北斗の拳」の生誕40周年を記念した佐久市とのコ ラボレーション事業 | R5 | R6 | R7 |
| | | | | | |
| | | R5 | 佐久市の更なる観光振興及び地域経済活性化に繋がる官民連携によるコ ラボレーション事業の企画・実施 9月末時点:漫画原作者 武論尊氏との記念対談(9月)、スタンプラリーの 実施(9月~12月)、ジャギ胸像の寄贈・お披露目(9月)等 3月末時点:飲食店とのコラボメニュースタンプラリー(11月~12月) | | |
| | | R6 | — | | |
| | | R7~ | — | | |
| 59 | 内山地区観光 活性化推進事業 (観光施設管理運営 事業費) R6年度当初予算額 25,000千円 【観光課】 | 内山地区の観光資源を生かした観光拠点の整備 | R5 | R6 | R7 |
| | | | | | |
| | | R5 | 山荘あらふね解体工事、監理業務 山荘あらふね跡地展望施設設計業務 9月末時点:山荘あらふね解体工事(7月契約) 山荘あらふね解体工事監理業務(8月契約) 3月末時点:山荘あらふね解体工事、監理業務(12月末完了) | | |
| | | R6 | 山荘あらふね跡地展望施設整備工事、監理業務 | | |
| | | R7~ | — | | |
| 60 | 道路照明灯LED化 事業 (土木総務管理費) R6年度当初予算額 8,353千円 【土木課】 | リース方式による道路照明灯一括LED化事業 | R5 | R6 | R7 |
| | | | | | |
| | | R5 | 維持管理を含む包括的なリース 9月末時点:維持管理を含むリース中 3月末時点:維持管理を含むリース中 | | |
| | | R6 | 維持管理を含む包括的なリース | | |
| | | R7~ | 維持管理を含む包括的なリース | | |



| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--|----|----|--|
| | | | R5 | R6 | R7 | |
| 61 | 狭あい・道路後退 整備事業 (道路新設改良事業 費) R6年度当初予算額 30,500千円 【土木課】 | 未舗装になっている道路後退部分の舗装整備 | | | | |
| | | 道路後退整備工事 | | | | |
| | | R5 | 9月末時点:工事7件の契約締結、2件の工事完了 3月末時点:11件の工事完了 | | | |
| | | R6 | 道路後退整備工事 | | | |
| | | R7~ | 道路後退整備工事 | | | |
| 62 | LINE通報用タブレット 端末購入事業 (道路維持修繕事業 費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【土木課】 | 夜間、休日等における効率的な道路補修のためのタブレット 端末の購入 | | | | |
| | | タブレット端末購入 | | | | |
| | | R5 | 9月末時点:タブレット購入(6月) 3月末時点:現場等での利用を継続 | | | |
| | | R6 | — | | | |
| | | R7~ | — | | | |
| 63 | 主要市道 セーフティー リニューアル事業 (社会資本整備 総合交付金道路 整備事業費) R6年度当初予算額 26,670千円 【道路建設課】 | 市内の集落間を結ぶ主要な市道を対象とした舗装の打ち替 え整備 | | | | |
| | | 市道61-3号線(矢嶋)外1路線(R5.7月着手予定) | | | | |
| | | R5 | 9月末時点:【工事】61-3線(矢嶋)(R5.6月着手)、 【調査】2-337号線(岩村田)(R5.8月着手) 3月末時点:【工事】61-3線(矢嶋)(R5.11月完了)、 【調査】2-337号線(岩村田)(R5.12月完了) | | | |
| | | R6 | 市道61-3号線(矢嶋)外2路線(R6.8月着手予定) | | | |
| | | R7~ | 市道2-337号線(岩村田)外5路線 | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | | |
|-----|---|---------------------------------|--|----|----|--|
| | | | R5 | R6 | R7 | |
| 64 | 入澤 谷川改良復旧事業 (社会資本整備 総合交付金道路 整備事業費) R6年度当初予算額 45,650千円 【道路建設課】 | 県と連携した、地域の暮らしを支えるための災害に強い道路網の整備 | | | | |
| | | | | | | |
| | | R5 | 【負担金】谷川橋(R6.2月完了予定)、吉祥寺橋(R6.2月完了予定) 【工事】956号橋(R5.6月完了予定)、1号人道橋(R5.12月完了予定)、 左岸新設道路(R6.3月完了予定) 9月末時点:【負担金】谷川橋(施工中)、吉祥寺橋(施工中) 【工事】956号橋(R5.6完了)、1号人道橋(施工中)、 左岸新設道路(施工中) | | | |
| | | | 3月末時点:【負担金】谷川橋(R6.3月完了)、吉祥寺橋(R6.3月完了) 【工事】956号橋(R5.6月完了)、1号人道橋(R6.3月完了)、 左岸新設道路(R6.3月完了) | | | |
| | | R6 | 【工事】市道46-50号線舗装打ち替えほか(R6.7月着手予定) | | | |
| | R7~ | — | | | | |
| 65 | 常和 田子川改良復旧 事業 (社会資本整備 総合交付金道路 整備事業費) R4年度事故繰越予算額 17,313千円 R5年度繰越予算額 29,405千円 R6年度当初予算額 92,215千円 【道路建設課】 | 県と連携した、地域の暮らしを支えるための災害に強い道路網の整備 | | | | |
| | | | | | | |
| | | R5 | 【負担金】かんしゃの橋(R5.12完了予定)、合流橋(R6.2完了予定) 【工事】左岸新設道路(R6.3完了予定) 9月末時点:【負担金】かんしゃの橋(施工中)、合流橋(施工中) 【工事】左岸新設道路(R6.2着手予定) | | | |
| | | | 3月末時点:【負担金】かんしゃの橋(R6.3月完了)、合流橋(R6.3月完了) 【工事】左岸新設道路(繰越/R6.5月着手予定) | | | |
| | | R6 | 【負担金】護岸工事及び用地補償負担金 【工事】市道35-1号線舗装打ち替えほか(R6.10月着手予定) | | | |
| | R7~ | 【工事】市道35-3号線舗装打ち替えほか | | | | |
| 66 | 道路メンテナンス 橋りょう長寿命化 修繕事業 (道路メンテナンス 橋りょう長寿命化 修繕事業費) R5年度繰越予算額 57,264千円 R6年度当初予算額 195,000千円 【道路建設課】 | 橋梁長寿命化修繕計画に基づく計画的な橋梁補修の推進 | | | | |
| | | | | | | |
| | | R5 | 【設計】土合橋、中島橋、444号橋、51号橋瀬戸橋外6橋(R6.3月完了予定) 【工事】本願橋(R6.3月完了予定)、滑津橋 9月末時点:【設計】土合橋(6月着手)、中島橋(5月着手)、444号橋 (9月完了)、51号橋瀬戸橋(8月着手) 【工事】本願橋(施工中)、滑津橋(施工中) | | | |
| | | | 3月末時点:土合橋(R5.11月完了)、中島橋(R5.9月完了)、 444号橋(R5.9月完了)、51号橋瀬戸橋(R6.1月完了)、 上向反橋(R6.2月完了) 【工事】本願橋(R6.3月完了)、滑津橋(R6.3月完了) | | | |
| | | R6 | 【設計】大岩橋、77号橋、高呂橋、上入片倉橋、396号橋根津古橋 【工事】滑津橋、中島橋、444号橋、土合橋、51号橋瀬戸橋、上向反橋 (R6.10月着手予定) | | | |
| | R7~ | 松井橋外59橋 | | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|--|---|------|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 67 | 河川等土砂搬出 整備事業 (河川等土砂搬出 整備事業費) R5年度繰越予算額 56,930千円 R6年度当初予算額 82,451千円 【道路建設課】 | 令和元年東日本台風による災害復旧工事に伴う土砂及び県 による河川浚渫土砂受け入れのための搬出整備 | | | |
| | | 東明寺地区土砂搬出整備工事 (R5.7月着手予定) | | | |
| | | R5 9月末時点:東明寺地区土砂搬出整備工事(施工中) | | | |
| | | 3月末時点:東明寺地区土砂搬出整備工事(繰越施工中) | | | |
| | | R6 東明寺地区土砂搬出整備工事 (R6.7月着手予定) | | | |
| | | R7~ 東明寺地区土砂搬出整備 | | | |
| 68 | 都市構造再編集中 支援事業(野沢地区) (都市構造再編集中 支援事業費) R6年度当初予算額 915,572千円 【都市計画課】 | 野沢地区再整備に伴う県民佐久運動広場跡地の再整備 | | | |
| | | 広場等整備工事、工事監理業務 | | | |
| | | R5 9月末時点:広場整備工事契約締結・工事着手(9月) | | | |
| | | 3月末時点:交流施設新築工事契約締結・工事着手(3月) | | | |
| | | R6 広場等整備工事、交流施設新築工事、工事監理業務 (R7.3月完了予定) | | | |
| | | R7~ — | | | |
| 69 | 都市構造再編集中 支援事業(中込地区) (都市構造再編集中 支援事業費) R6年度当初予算額 71,106千円 【都市計画課】 | 中込地区再整備に伴うグリーンモール等の再整備 | | | |
| | | 意見交換会・社会実験・実施設計業務 | | | |
| | | R5 9月末時点:まちなか再生支援業務契約締結・業務着手(8月)、 市道31-221号線(中央グリーンモール)測量設計業務契約 締結・業務着手(9月) | | | |
| | | 3月末時点:まちなか再生支援業務完了(3月)、市道31-221号線(中央 グリーンモール)測量設計業務完了(3月)、中央グリーンモール 及びサングリモ中込再整備改修工事設計業務(11月契約締結 業務着手、R6.6月業務完了予定) | | | |
| | | R6 中央グリーンモール及びサングリモ中込改修等工事・工事監理業務 | | | |
| | | R7~ 中央グリーンモール及びサングリモ中込改修等工事・工事監理業務 | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|---|------|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 70 | 無接道地区 調査事業 (都市計画事務費) R6年度当初予算額 1,000千円 【都市計画課】 | 無接道などにより土地利用が図られない地区の課題を整理し、土地利用の促進が図れる手法の調査検討 | | | |
| | | 課題把握調査業務 | | | |
| | | R5 9月末時点:課題把握調査業務契約締結(5月) | | | |
| | | 3月末時点:調査委業務完了(12月) | | | |
| | | R6 整備手法調査検討業務 | | | |
| | | R7~ | | | |
| 71 | 佐久平駅南土地 区画整理事業 (佐久平駅南土地 区画整理事業費) R6年度当初予算額 0千円 【都市計画課】 | 組合施行の佐久平駅南土地区画整理事業に対する技術的、財政的支援(施行面積=約21.3ha) 市施行の幹線道路等公共施設の整備 | | | |
| | | 換地処分 清算・登記事務(組合解散) | | | |
| | | R5 9月末時点:換地計画認可(8月) | | | |
| | | 3月末時点:換地処分(10月)、清算金徴収交付事務完了(2月) | | | |
| | | R6 組合解散(技術的支援) | | | |
| | | R7~ | | | |
| 72 | 佐久平駅周辺街路 樹等維持管理事業 (佐久平駅周辺街路 樹等維持管理事業 費) R6年度当初予算額 78,672千円 【都市計画課】 | 佐久平駅周辺の街路樹等の維持管理 | | | |
| | | 剪定等維持管理業務委託 街路樹等植栽工事 | | | |
| | | R5 9月末時点:剪定等維持管理業務委託の契約締結(6月) | | | |
| | | 3月末時点:剪定等維持管理業務委託及び街路樹等植栽工事を完了(3月) | | | |
| | | R6 剪定等維持管理業務委託 街路樹等植栽工事、歩道舗装打換工事 | | | |
| | | R7~ 剪定等維持管理業務委託 街路樹等植栽工事 | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | | |
|-----|---|--|---|----|----|--|
| | | | R5 | R6 | R7 | |
| 73 | 都市構造再編集中支援街路事業(16-1号線、20-2,4号線、20-61号線) (都市構造再編集中支援街路事業費) R6年度当初予算額 230,757千円 【都市計画課】 | 野沢地区再整備に伴う周辺道路の整備 | | | | |
| | | R5 | 16-1号線工事、20-2,4号線工事、20-61号線工事 9月末時点:16-1号線工事契約締結(6月)、20-61号線工事契約締結(6月)、20-2,4号線工事契約締結(8月)、用地買収・移転補償業務完了(7月) 3月末時点:20-2,4号線工事完了(1月)、16-1号線工事完了(2月)、20-61号線工事完了(3月) | | | |
| | | R6 | 20-61号線(R7.3月完了予定)、16-1号線工事(R7.3月完了予定) 20-2,4号線工事 | | | |
| | | R7~ | 20-2,4号線工事(R8.3月完了予定) | | | |
| 74 | 生活排水処理施設統廃合事業 (下水道事業費) R6年度当初予算額 24,000千円 【下水道課】 | 生活排水処理施設の公共下水道処理施設(公共)への接続、市内の農業集落排水処理施設(農集)及びコミュニティプラント施設の統廃合 | | | | |
| | | R5 | 施設統廃合に伴う計画概要書作成 常和農業集落排水の財産処分報告書作成 9月末時点:岸野農業集落排水事業計画概要書作成中(委託) 常和農業集落排水施設財産処分報告書作成中(委託) 3月末時点:岸野農業集落排水事業計画概要書の作成完了(3月) 常和農業集落排水施設財産処分報告書の作成完了(3月) | | | |
| | | R6 | 施設統廃合に伴う佐久公共下水道事業計画変更協議書作成等 | | | |
| | | R7~ | 第2期統廃合計画を関係地区等へ説明 施設統廃合に伴う設計 | | | |
| 75 | 都市公園セーフティリニューアル事業 (都市公園セーフティリニューアル事業費) R6年度当初予算額 885千円 【公園緑地課】 | 市内に整備されている55箇所の都市公園の公園施設長寿命化計画に基づく老朽化した遊具等の改修、更新及び修繕 | | | | |
| | | R5 | 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改修、更新 9月末時点:鼻顔公園2施設の更新工事に着手(9月) 3月末時点:鼻顔公園ほか3公園39施設の更新工事完了(1月) | | | |
| | | R6 | 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改修、更新 | | | |
| | | R7~ | 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改修、更新 | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|--|---|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 76 | 市民交流ひろば複合遊具交換修繕事業 (公園管理事業費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【公園緑地課】 | 経年劣化等により使用不可となっている市民交流ひろばの複合遊具の修繕(6月補正) ※クラウドファンディング型ふるさと納税を活用 |  | | |
| | | 市民交流ひろば複合遊具修繕業務 クラウドファンディング型ふるさと納税返戻品の送付 | | | |
| | | 9月末時点:海外へ部材発注中(R6.2完了予定) クラウドファンディング型ふるさと納税ホームページ掲載(8月) クラウドファンディング型ふるさと納税寄付額:295千円 (募集期間:R5.8.1~10.29) | | | |
| | | 3月末時点:市民交流ひろば複合遊具修繕の完了(3月) | | | |
| | | R6 | — | | |
| | | R7~ | — | | |
| 77 | 公営住宅等 ストック総合改善 事業御馬寄団地 リフォーム事業 (市営住宅整備 事業費) R6年度当初予算額 153,555千円 【建築住宅課】 | 佐久市公営住宅等長寿命化計画に基づく御馬寄団地のリフォーム工事 | | | |
| | | 2棟10戸のリフォーム工事 | | | |
| | | 9月末時点:リフォーム工事着工(6月) | | | |
| | | 3月末時点:第1期工事(2棟10戸)完了 | | | |
| | | R6 | 第2期工事(2棟8戸)のリフォーム工事 | | |
| | | R7~ | 第3期工事(4棟16戸)のリフォーム工事 | | |
| 78 | 無接道敷地空家等 除却補助事業 (無居住家屋等対策 推進事業費) R6年度当初予算額 1,000千円 【建築住宅課】 | 無接道敷地内の空き家を、隣接地所有者が取得及び除却して跡地を活用する場合に、除却に要する経費に対する補助金の交付 |  | | |
| | | 無接道敷地内の空家除却工事費に対する補助 | | | |
| | | 9月末時点:事前調査申請件数 1件 | | | |
| | | 3月末時点:交付申請件数 0件 | | | |
| | | R6 | 無接道敷地内の空家除却工事費に対する補助 | | |
| | | R7~ | 無接道敷地内の空家除却工事費に対する補助 | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | | |
|-----|--|--|--|----|----|--|
| | | | R5 | R6 | R7 | |
| 79 | 地域防災マップ作成支援事業 (防災対策事業費) R6年度当初予算額 6,400千円 【危機管理課】 | 地域住民の「防災意識」の醸成と「地域防災力」の向上を推進するため、令和元年東日本台風で住家被害のあった区において、地域防災マップを作成するための支援 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | | | | |
| | | R5 | 市内7地域37区の地域防災マップを作成予定 9月末時点:地域防災マップ作成支援業務契約締結(7月) 3月末時点:事業完了(2月) | | | |
| | | R6 | 市内7地域40区の地域防災マップを作成予定 | | | |
| | | R7~ | — | | | |
| 80 | 医療的ケアのための看護師配置事業 (子ども支援事業費) R6年度当初予算額 16,885千円 【学校教育課】 | 学校生活上、医療的ケアを必要とする児童生徒の教育環境の充実を図るため、市立小中学校へ看護師資格を有する特別教育支援員を配置 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | | | | |
| | | R5 | 看護師資格を有する医療的ケア看護職員(3名)を配置 9月末時点:看護師資格を有する医療的ケア看護職員(3名)を配置 3月末時点:看護師資格を有する医療的ケア看護職員(3名)を配置 | | | |
| | | R6 | 看護師資格を有する医療的ケア看護職員(6名)を配置 | | | |
| | | R7~ | 医療的ケアを必要とする就学予定者数に応じ配置予定 | | | |
| 81 | 奨学金給付事業 (SAKUコスモス育英基金事業費) R6年度当初予算額 80,040千円 【学校教育課】 | 武論尊氏の寄附金により基金を創設し、経済的理由により修学が困難な学生に対する給付型奨学金の給付 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | | | | |
| | | R5 | 奨学生37名に奨学金を給付見込(1人当たり毎年100万円を4年間給付) 9月末時点:奨学生37名にそれぞれ50万円ずつ給付(4月末、9月末) 令和6年度奨学生の募集開始 3月末時点:令和6年度奨学生を選考し、12名の給付を内定 | | | |
| | | R6 | 奨学生に奨学金を給付見込(1人当たり毎年100万円を4年間給付) | | | |
| | | R7~ | 奨学生に奨学金を給付見込(1人当たり毎年100万円を4年間給付) | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|---|--|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 82 | 市立小中学校大型 提示装置整備事業 (小学校情報教育推 進事業費費) (中学校情報教育推 進事業費費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【学校教育課】 | GIGAスクール構想の実現に向けたICT環境整備の一環とし ての、大型提示装置の小中学校普通教室への整備(9月補 正) | R5 | R6 | R7 |
| | | | | | |
| | | 市立小中学校の普通教室への大型提示装置の整備 | | | |
| | | R5 | 9月末時点:購入に係る売買契約締結(9月) | | |
| | | | 3月末時点:普通教室への大型提示装置の整備完了(2月) | | |
| | R6 | — | | | |
| | R7~ | — | | | |
| 83 | 登下校見守り活動 ボランティア損害 対策事業 (小学校管理事業費) R6年度当初予算額 350千円 【学校教育課】 | 児童生徒の登下校時に見守り活動を行う隊員の事故等へ備 えとしてボランティア保険の加入 | R5 | R6 | R7 |
| | | | | | |
| | | 全14小学校区で見守り隊を組織化、1,000人加入見込 (臼田地区小学校統合による学校数減) | | | |
| | | R5 | 9月末時点:13小学校、442人加入 | | |
| | | | 3月末時点:13小学校、442人加入 | | |
| | R6 | 全14小学校区で見守り隊を組織化、1,000人加入見込 | | | |
| | R7~ | 全14小学校区で見守り隊を組織化、1,000人加入見込 | | | |
| 84 | 臼田地区新小学校 建設事業 (臼田地区新小学校 建設事業費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【教育施設課】 | 令和5年4月開校に向けた臼田地区4小学校の統合整備 | R5 | R6 | R7 |
| | | | | | |
| | | 校舎、屋内運動場(4月供用開始) 屋外トイレ建設、グラウンド整備工事(8月完了予定、2学期から供用開始予 定) | | | |
| | | R5 | 9月末時点:屋外トイレ建設工事(7月完了)、 グラウンド整備工事(8月完了)2学期から供用開始 | | |
| | | | 3月末時点:屋外トイレ建設工事(7月完了)、 グラウンド整備工事(8月完了)2学期から供用開始 | | |
| | R6 | — | | | |
| | R7~ | — | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | | |
|-----|---|--------------------------------|--|----|----|--|
| | | | R5 | R6 | R7 | |
| 85 | 浅間中学校改修・増築事業 (中学校施設整備事業費) R6年度当初予算額 287,305千円 【教育施設課】 | 教室不足解消のための改修・増築工事 | | | | |
| | | R5 | 教室等改修工事(6月完了予定)、給食受室増築工事(9月完了予定) 教室等増築工事実施設計(R6.3月完了予定) | | | |
| | | | 9月末時点:教室等改修工事(6月完了)、給食受室増築工事(9月完了) 教室等増築工事実施設計業務中 | | | |
| | | | 3月末時点:教室等増築工事実施設計業務完了(3月) | | | |
| R6 | 普通教室棟増築工事着手(7月予定) | | | | | |
| R7~ | 普通教室棟増築工事竣工(R8.1月予定)、供用開始(R8.2月予定) | | | | | |
| 86 | 中佐都小学校改修事業 (小学校施設整備事業費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【教育施設課】 | 教室不足解消のための改修工事 | | | | |
| | | R5 | 改修工事実施設計(5月完了) 改修工事(R6.2月完了予定) | | | |
| | | | 9月末時点:普通教室改修工事着手(7月) | | | |
| | | | 3月末時点:普通教室改修工事竣工(2月) | | | |
| R6 | — | | | | | |
| R7~ | — | | | | | |
| 87 | 学校給食物価高騰対策事業 (学校給食センター総務事務費) R6年度当初予算額 29,700千円 【学校給食課】 | 給食材料費の物価高騰に伴う給食費の保護者負担軽減のための補助 | | | | |
| | | R5 | 食材費の高騰に伴う、給食費の一部を補助し、保護者の負担増とならない給食の提供 | | | |
| | | | 9月末時点:申請実績 5件、交付実績 23,769千円 | | | |
| | | | 3月末時点:申請実績 5件 交付実績 29,095千円 | | | |
| R6 | 食材費の高騰に伴う、給食費の一部を補助し、保護者の負担増とならない給食の提供 | | | | | |
| R7~ | 食材費の高騰に伴う、給食費の一部を補助し、保護者の負担増とならない給食の提供 | | | | | |


| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|-----------------------------------|---------------------|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 88 | 学校給食センター 集約化事業 (浅科センター管理 運営事業費、望月セ ンター管理運営事業 費) R6年度当初予算額 93,880千円 【学校給食課】 | 老朽化の進む学校給食浅科センターの機能を学校給食望月センターへ集約 | | | |
| | | 改修工事实施設計 | | | |
| | | R5 | 9月末時点:実施設計の契約締結(9月) | | |
| | | | 3月末時点:実施設計完了(3月) | | |
| | R6 | 改修工事 | | | |
| | R7~ | 改修工事(R8年度供用開始予定) | | | |
| 89 | 野沢会館整備事業 (野沢会館整備事業 費) R6年度当初予算額 576,040千円 【文化振興課】 | 野沢会館の整備 | | | |
| | | 第2期解体工事 | | | |
| | | R5 | 9月末時点:解体工事施工中 | | |
| | | | 3月末時点:解体工事施工中 | | |
| | R6 | 第2期解体工事、外構工事 | | | |
| | R7~ | — | | | |
| 90 | 望月歴史民俗 資料館施設整備 事業 (望月歴史民俗資料 館管理運営事業費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【文化振興課】 | 望月歴史民俗資料館のバリアフリー化整備 | | | |
| | | 建築確認申請(9月) 階段昇降機設置工事(12月) | | | |
| | | R5 | 9月末時点:設計を実施中 | | |
| | | | 3月末時点:設置工事完了(3月) | | |
| | R6 | — | | | |
| | R7~ | — | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|---|---|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 91 | 風流踊「跡部の踊り念仏」ユネスコ無形文化遺産登録記念事業 (文化財保護事業費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【文化振興課】 | 「跡部の踊り念仏」を含む『風流踊』がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを記念したイベント等の実施 | → | | |
| | | R5 | 全国民俗芸能「風流」保存・振興連合会総会への出席(7月10日) ユネスコ無形文化遺産「風流踊」登録記念式典(文化庁主催)への出席(7月10日) 「跡部の踊り念仏」ユネスコ無形文化遺産登録記念イベントの実施(7月30日) | | |
| | | | 9月末時点:全国民俗芸能「風流」保存・振興連合会総会への出席(7月10日) ユネスコ無形文化遺産「風流踊」登録記念式典(文化庁主催)への出席(7月10日) 「跡部の踊り念仏」ユネスコ無形文化遺産登録記念イベントの実施(7月30日) | | |
| | | | 3月末時点:全国民俗芸能「風流」保存・振興連合会総会への出席(7月10日) ユネスコ無形文化遺産「風流踊」登録記念式典(文化庁主催)への出席(7月10日) 「跡部の踊り念仏」ユネスコ無形文化遺産登録記念イベントの実施(7月30日) | | |
| | | R6 | — | | |
| R7~ | — | | | | |
| 92 | 香坂山遺跡発掘調査事業 (文化財調査事業費) R6年度当初予算額 10,909千円 【文化振興課】 | 香坂山遺跡の発掘調査及び国史跡指定に向けての範囲確認調査の実施 | → | | |
| | | R5 | 調査区現地確認、調査・測量、年代測定 | | |
| | | | 9月末時点:10月中旬から11月上旬まで遺跡範囲確認及び自然科学分析のための発掘調査及びボーリング調査を実施予定 11月1日(水)に香坂山遺跡調査指導委員会開催予定 | | |
| | | | 3月末時点:2月9日香坂山調査指導委員会開催(史跡の指定範囲について指導委員会の了承) 翌、10日香坂山遺跡の啓蒙を図るため文化財フォーラムを開催(155名参加) | | |
| | | R6 | 調査指導委員会開催(総括報告書の内容等について検討、12月までに刊行) 令和7年2月に具申書を提出し、国史跡指定の申請 | | |
| R7~ | | | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|---|------|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 93 | 史跡龍岡城跡 保存整備・大給恒 顕彰事業 (史跡龍岡城跡 保存整備・大給恒 顕彰事業費) | 臼田地区新小学校建設後の田口小学校の跡地利用を含む 史跡龍岡城跡整備基本計画の策定及び保存整備 | | | |
| | | 第Ⅰ期整備事業実施(R13.3月事業完了予定) | | | |
| | | 9月末時点:「であいの館」増築工事実施設計業務の委託契約締結(5月) 「であいの館」展示実施設計業務の委託契約締結(6月) | | | |
| | | 3月末時点:龍岡城跡保存整備委員会開催(10月) 史跡龍岡城跡保存整備事業に関する住民説明会開催(10月) 大給恒顕彰委員会開催(11月) 「であいの館」増築工事実施設計業務の完了(3月) 「であいの館」展示実施設計業務の完了(3月) 堀浚渫工事の竣工(3月) 堀浚渫工事監理業務の完了(3月) 石垣カルテ作成業務の完了(3月) | | | |
| | R6年度当初予算額 3,530千円 R6年度補正予算額 150,598千円 | 第Ⅰ期整備事業実施(R13.3月事業完了予定) 「佐久市歴史の里五稜郭であいの館増築工事 堀浚渫工事 石垣カルテ作成業務 | | | |
| | 【文化振興課】 | 第Ⅰ期整備事業実施(R13.3月事業完了予定) ※ 第Ⅱ期整備事業…公園整備 | | | |
| 94 | 新聞デジタル アーカイブ化事業 (図書館管理運営事 業費) | 創刊者の子孫から寄贈を受けた郷土新聞「信濃佐久新聞」 のデジタル化 | | | |
| | | 郷土新聞デジタルアーカイブ化業務の公募型プロポーザルを実施予定 | | | |
| | | 9月末時点:委託契約締結(9月) | | | |
| | | ※ R5年度完了 3月末時点:業務完了(3月) | | | |
| | R6年度当初予算額 0千円 | — | | | |
| | 【中央図書館】 | — | | | |
| 95 | 中央図書館建替 再整備事業 (図書館管理運営 事業費) | 老朽化する中央図書館の建替・再整備 | | | |
| | | 検討委員会及びワークショップの開催、パブリックコメントの実施、基本構想 の策定 | | | |
| | | 9月末時点:検討委員会の開催(7月) | | | |
| | | 3月末時点:検討委員会の開催(10月・1月)、ボランティアグループとの 懇談会(10月)、図書館アンケート(10月) | | | |
| | R6年度当初予算額 668千円 | 基本構想の策定、再整備に向けた事業の検討(建設候補地の選定、施設形 態の決定等) | | | |
| | 【中央図書館】 | 基本構想の策定、再整備に向けた事業の検討(建設候補地の選定、施設形 態の決定等) | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|---|--|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 96 | 佐久平 ハーフマラソン開催 事業 (体育総務事務費) R6年度当初予算額 27,200千円 【スポーツ課】 | 既存の市内マラソン大会(佐久市ハーフ・佐久鯉・元旦)を統合した新たなハーフマラソン大会の開催 | | | |
| | | R5 | 大会参加者エントリー開始(6月~7月) 大会開催日:令和5年10月22日(日)9時スタート ハーフの部2,800名、5Kmの部700名、1.5Kmの部500名 計4,000名 9月末時点:ハーフの部2,322名、5Kmの部550名、1.5Kmの部511名 合計3,383名がエントリー 3月末時点:スポンサー獲得業務、会場設営関連業務、警備関連業務についてプロポーザル方式により受託候補者を決定 | | |
| | | R6 | 大会コース公認検定実施(4月) 大会参加者エントリー受付(5月~8月) 大会開催日:令和6年10月20日(日)9時スタート ハーフの部2,800名、5kmの部700名、1マイル(1.609344km)の部500名 計4,000名 | | |
| | | R7~ | 大会参加者エントリー受付(5月~8月) 大会開催日:毎年10月中旬~下旬(予定) ハーフの部2,800名、5kmの部700名、1マイル(1.609344km)の部500名 計4,000名 | | |
| 97 | スポーツ合宿補助 事業 (体育総務事務費) R6年度当初予算額 1,400千円 【スポーツ課】 | スポーツ合宿を行う市外の団体・個人が市内の宿泊施設を利用した場合、宿泊費の一部を補助 延べ宿泊数20泊以上の合宿を対象(1回の合宿最大20万円) | | | |
| | | R5 | 市内宿泊施設利用者への補助 9月末時点:補助申請件数 11件、補助金交付額 868千円 延べ宿泊者数(1,991名) 3月末時点:補助申請件数 18件、補助金交付額 899千円 延べ宿泊者数(2,053名) | | |
| | | R6 | 市内宿泊施設利用者への補助 | | |
| | | R7~ | 市内宿泊施設利用者への補助 | | |
| 98 | 運動部活動の地域 移行事業 (体育総務事務費) R6年度当初予算額 1,882千円 【スポーツ課】 | 佐久市立中学校運動部活動の地域移行に係る方向性の調査・検討 | | | |
| | | R5 | 協議会及び競技別部会の開催、モデル事業の選定 等 9月末時点:協議会の設立(5月)・競技団体(剣道等の競技団体との意見交換) 等 3月末時点:協議会の開催(12月、3月)、部活動の地域移行に向けたアンケートの実施 | | |
| | | R6 | 協議会及び競技別部会により運動部活動の地域移行の検討・実施、人材バンク募集開始 | | |
| | | R7~ | 協議会及び競技別部会により運動部活動の地域移行の検討・実施 | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | | |
|-----|---|---|--|----|----|--|
| | | | R5 | R6 | R7 | |
| 99 | 臼田総合運動公園 整備事業 (体育施設管理運営 事業費) R5年度予算繰越額 381,200千円 R6年度当初予算額 20,000千円 【スポーツ課】 | 臼田総合運動公園のスポーツ施設及び管理棟、宿泊棟の機能強化を図るための改修工事 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | | | | |
| | | R5 | [R4繰越] 臼田総合運動公園園路及び駐車場等整備工事(R5.7月完了見込) [R5事業] 管理棟新築工事、宿泊棟改修工事等 9月末時点: [R4繰越] 臼田総合運動公園園路及び駐車場等整備工事 (R5.11月完了見込) [R5事業] 管理棟新築工事、宿泊棟改修工事等(単価入替、積算業務実施中) | | | |
| | | | 3月末時点: [R4繰越] 臼田総合運動公園園路及び駐車場等整備工事 (R5.11月完了) [R5繰越] 管理棟新築工事、宿泊棟改修工事等(単価入替、積算業務完了) [R5繰越] 宿泊棟改修工事(R6.12月完了見込み) [R5繰越] 管理棟新築工事入札不落 | | | |
| | | R6 | [R5繰越] 宿泊棟改修工事(R6.12月完了見込み) [R5繰越] 管理棟新築工事再入札 [R6事業] 駐車場舗装整備 | | | |
| | R7~ | — | | | | |
| 100 | 駒場公園プール 修繕事業 (体育施設管理運営 事業費) R6年度当初予算額 43,100千円 【スポーツ課】 | 老朽化した駒場公園屋内プールの修繕(12月補正) | R5 | R6 | R7 | |
| | | | | | | |
| | | R5 | 駒場公園屋内プールの修繕に係る実施設計の実施 9月末時点: — | | | |
| | | | 3月末時点: 駒場公園内プール修繕実施設計業務完了(3月) | | | |
| | | R6 | 駒場公園屋内プール修繕(11月完了見込み) 駒場公園屋内プール修繕監理業務(12月完了見込み) | | | |
| | R7~ | — | | | | |

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|---|--|----|----|
| | | | R5 | R6 | R7 |
| 101 | データヘルス計画 策定事業 (特定健康診査等事業費) ※ R5年度完了 R6年度当初予算額 0千円 【国保医療課】 | 佐久市国民健康保険加入者の健康課題の解決に向けた、第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)・第4期特定健康診査等実施計画(計画期間:令和6年度~令和11年度)の策定 |  | | |
| | | R5 | 現行計画の評価、医療費等基礎データの分析、国民健康保険運営協議会の開催(諮問・答申)、パブリックコメントの実施、計画策定(3月末完成予定) | | |
| | | | 9月末時点:国民健康保険運営協議会諮問(8月)、骨子案作成(8月)、議会委員会説明(9月)、骨子案パブリックコメント(9月) | | |
| | | | 3月末時点:骨子案パブリックコメント(9月~10月)、素案パブリックコメント(11月~12月)、議会全員協議会説明(1月)、国民健康保険運営協議会答申(1月)、策定(3月) | | |
| | | R6 | — | | |
| R7~ | — | | | | |

【参考】

令和6年度新規事業

R6年度からの新規事業

(単位:千円)

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|--|--|------|----|----|
| | | | R6 | R7 | R8 |
| 1 | 新佐久市誕生 20周年記念事業 (総務一般事務費) R6年度当初予算額 19,000千円 【総務課】 | 新佐久市誕生20周年を記念した記念式典等の実施 | | | |
| | | R6 実行委員会組織化(4月)・委員会開催(随時)、プレイベント実施(8月)、記念事業実施(10月～随時)、記念式典(R7.3.9)、R7記念事業準備(～3月) | | | |
| | | R7 記念事業実施(4月～随時)、事業終了(～9月) | | | |
| | | R8～ — | | | |
| 2 | 岩村田高等学校 創立100周年記念 補助事業 (総務一般事務費) R6年度当初予算額 3,000千円 【総務課】 | 市内高等学校の創立100周年記念事業に対する支援 | | | |
| | | R6 計画の承認(4月)、記念事業実施(高校)、補助金の交付(事業終了後) | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8～ — | | | |
| 3 | 文書管理システム・ 電子決裁導入事業 (文書管理費) R6年度当初予算額 626千円 【総務課】 | 公文書の適正管理と働き方改革に向けたペーパーレスによる文書管理システム及び電子決裁の導入 | | | |
| | | R6 システム構築、文書取扱規程及び文書保存分類基準等の見直し、仮稼働 | | | |
| | | R7 本稼働 | | | |
| | | R8～ 本稼働 | | | |
| 4 | 本庁舎外構改修 事業 (庁舎整備事業費) R6年度当初予算額 2,800千円 【財政課】 | 本庁舎等の施設老朽化に伴う改修 | | | |
| | | R6 本庁舎西側歩道及びスロープ等の改修設計業務 | | | |
| | | R7 本庁舎西側歩道及びスロープ等の改修工事 | | | |
| | | R8～ — | | | |
| 5 | 税務・収税フロア 受付カウンター等 更新事業 (徴収事務費) R6年度当初予算額 4,030千円 【収税課】 | 来庁者に配慮した受付カウンターの整備及び相談者のプライバシーに配慮した相談室の設置 | | | |
| | | R6 備品購入による受付カウンターの更新及び相談室設置工事 | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8～ — | | | |

R6年度からの新規事業

(単位:千円)

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|--|------|----|----|
| | | | R6 | R7 | R8 |
| 6 | 集落支援員事業 (集落支援員事業費) R6年度当初予算額 3,092千円 【企画課】 | 集落支援員の導入による地域等の課題解決及び活性化 | | | |
| | | R6 新規支援員の募集、新規支援員の活動支援 | | | |
| | | R7 新規支援員の募集、新規支援員の活動支援 | | | |
| | | R8~ 新規支援員の募集、新規支援員の活動支援 | | | |
| 7 | ホームページ リニューアル事業 (広報広聴事業費) R6年度当初予算額 14,630千円 【広報広聴課】 | 市公式ホームページのシステム更新に併せたリニューアルの実施 | | | |
| | | R6 トップページデザイン・サイト構成のリニューアル、サーバー切替・システムバージョンアップ | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8~ — | | | |
| 8 | 佐久でかなえたい みんなの夢事業 (協働推進事業費) R6年度当初予算額 27千円 【広報広聴課】 | 新佐久市誕生20周年を記念した子どもたちの夢の募集(作文・絵画)と夢の体験支援 | | | |
| | | R6 夢の募集及び体験支援、表彰・受賞作品展示 | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8~ — | | | |
| 9 | 公衆無線LAN環境 再整備事業 (情報化推進事業費) R6年度当初予算額 108,000千円 【情報政策課】 | 指定避難所等に設置した公衆無線LAN設備の更新・拡充 | | | |
| | | R6 既存公衆無線LAN設備調査、機器更新(36施設)、通信可能エリア拡充(6施設)、新規整備(2施設) | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8~ — | | | |
| 10 | 食品ロス対策事業 (情報化推進事業費) R6年度当初予算額 480千円 【情報政策課】 | デジタル技術により食品ロスを削減するフードシェアリングサービスの利用促進 | | | |
| | | R6 関連団体等への説明、フードシェアリングサービス加盟店募集、事業周知 | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8~ — | | | |

R6年度からの新規事業

(単位:千円)

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|--|---|------|----|----|
| | | | R6 | R7 | R8 |
| 11 | 庁内グループウェア更新事業 (情報化推進事業費) R6年度当初予算額 40,050千円 【情報政策課】 | 庁内のペーパーレス化を推進するための新グループウェアの導入 | | | |
| | | R6 ネットワークの構築及び設定、新グループウェア構築、旧グループウェアからのデータ移行、職員研修 | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8~ — | | | |
| 12 | 空き家等マッチングサイト構築事業 (移住定住推進事業費) R6年度当初予算額 4,890千円 【移住交流推進課】 | 移住・定住を促進するための新たな空き家、空き地及び空き店舗マッチングサイトの構築 | | | |
| | | R6 委託によるマッチングサイトの構築(リニューアル) | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8~ — | | | |
| 13 | リモートワーカー等新幹線通勤支援事業 (移住定住推進事業費) R6年度当初予算額 9,600千円 【移住交流推進課】 | 移住・定住を促進するためのリモートワーカー等に対する新幹線乗車券等購入費の補助 | | | |
| | | R6 リモートワーカー等に対する新幹線乗車券等購入費の補助 | | | |
| | | R7 リモートワーカー等に対する新幹線乗車券等購入費の補助 | | | |
| | | R8~ リモートワーカー等に対する新幹線乗車券等購入費の補助 | | | |
| 14 | 結婚支援事業 (社会福祉事務費) R6年度当初予算額 105千円 【福祉課】 | 官民の取組を整理した上で真に必要な結婚支援策の検討とその実施 | | | |
| | | R6 アfterコロナにおける結婚支援の在り方を見直した新しい結婚支援策の検討 | | | |
| | | R7 新しい結婚支援策の検討・実施 | | | |
| | | R8~ 新しい結婚支援策の検討・実施 | | | |
| 15 | 保育士処遇改善確保事業 (市単児童保育事業費) R6年度当初予算額 41,880千円 【子育て支援課】 | 公私立保育所等に保育士として勤務する非正規職員を対象とした就労奨励金の交付 | | | |
| | | R6 非正規職員として保育所等に勤務する保育士に対し、就労奨励金の交付 | | | |
| | | R7 非正規職員として保育所等に勤務する保育士に対し、就労奨励金の交付 | | | |
| | | R8~ 非正規職員として保育所等に勤務する保育士に対し、就労奨励金の交付 | | | |

R6年度からの新規事業

(単位:千円)

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|---|------|----|----|
| | | | R6 | R7 | R8 |
| 16 | 公立保育所 未満児室空調更新 事業 (保育所施設事業 費) R6年度当初予算額 3,500千円 【子育て支援課】 | 公立保育所における老朽化した未満児室エアコンの更新 | | | |
| | | R6 エアコン更新工事 | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8~ — | | | |
| 17 | 児童館空調設備 整備事業 (児童館管理運営 事業費) R6年度当初予算額 23,000千円 【子育て支援課】 | 児童館の集会室・クッキングルームへのエアコン整備 | | | |
| | | R6 エアコン設置工事 | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8~ — | | | |
| 18 | 佐久地域平日夜間 急病診療センター 運営負担事業 (医師当番対策事 業費) R6年度当初予算額 9,378千円 【健康づくり推進課】 | 浅間総合病院へ設置した佐久医師会・小諸北佐久医師会と行政との連携による急病診療センターの運営費負担 | | | |
| | | R6 一般内科と小児科の初期救急について、平日の午後7時から午後9時まで診療を実施 | | | |
| | | R7 一般内科と小児科の初期救急について、平日の午後7時から午後9時まで診療を実施 | | | |
| | | R8~ 一般内科と小児科の初期救急について、平日の午後7時から午後9時まで診療を実施 | | | |
| 19 | 新型コロナウイルス ワクチン定期接種 事業 (予防接種事業費) R6年度当初予算額 80,000千円 【健康づくり推進課】 | 新型コロナウイルスワクチンの定期接種化 | | | |
| | | R6 10月～1月の間、60～64歳で一定の基礎疾患をお持ちの方、65歳以上の方を対象に、定期接種として新型コロナウイルスワクチン接種を実施 | | | |
| | | R7 10月～1月の間、60～64歳で一定の基礎疾患をお持ちの方、65歳以上の方を対象に、定期接種として新型コロナウイルスワクチン接種を実施 | | | |
| | | R8~ 10月～1月の間、60～64歳で一定の基礎疾患をお持ちの方、65歳以上の方を対象に、定期接種として新型コロナウイルスワクチン接種を実施 | | | |
| 20 | 酒米安定生産構築 事業 (農業生産振興事業 費) R6年度当初予算額 3,176千円 【農政課】 | 佐久地域の特徴を生かした酒造りによるブランド化を図るため、高品質な酒米生産体制の構築 | | | |
| | | R6 佐久地域の高品質な酒米を供給できる体制の構築、スマート酒米生産実証ほ場の設置 | | | |
| | | R7 佐久地域の高品質な酒米を供給できる体制の構築、スマート酒米生産実証ほ場による研究 | | | |
| | | R8~ 佐久地域の高品質な酒米を供給できる体制の構築、スマート酒米生産実証ほ場による研究、佐久市産の酒米を活かした日本酒のブランド化 | | | |

R6年度からの新規事業

(単位:千円)

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|--|------|----|----|
| | | | R6 | R7 | R8 |
| 21 | ゆうき産地づくり構想推進事業 (農村活性化事業費) R6年度当初予算額 4,363千円 【農政課】 | 長野県みどりの食料システム戦略推進計画において、県内唯一特定区域に設定された望月地域を起点として有機農業などの循環型農業の産地形成の推進 | | | |
| | | R6 「佐久市有機農業実施計画」の策定・検証に係る検討会の開催、有機農業情報発信コンテンツの構築、有機農業で新規生産開始に対する支援 | | | |
| | | R7 「佐久市有機農業実施計画」の策定・検証に係る検討会の開催、有機農業の里親研修事業の実施、有機農業等実践活動支援事業の実施 | | | |
| | | R8～ 「佐久市有機農業実施計画」の策定・検証に係る検討会の開催、有機農業の里親研修事業の実施、有機農業等実践活動支援事業の実施 | | | |
| 22 | ニホンザル対策事業 (林業振興管理費) R6年度補正予算額 5,100千円 【耕地林務課】 | 望月地区におけるニホンザルの農作物及び人身への被害防止のための生態調査、捕獲・駆除・追い払い等による個体調整 | | | |
| | | R6 ニホンザルの群れの行動範囲や滞在時間の長さ、出没頻度の多い場所等の生態調査、捕獲・駆除・追い払い等による個体調整の実施 | | | |
| | | R7 ニホンザルの群れの行動範囲や滞在時間の長さ、出没頻度の多い場所等の生態調査、捕獲・駆除・追い払い等による個体調整の実施 | | | |
| | | R8～ ニホンザルの群れの行動範囲や滞在時間の長さ、出没頻度の多い場所等の生態調査、捕獲・駆除・追い払い等による個体調整の実施 | | | |
| 23 | 企業動向調査分析事業 (産業立地推進事業費) R6年度当初予算額 6,126千円 【商工振興課】 | 産業振興、企業立地を促進するため、企業ニーズ動向や立地動向を調査分析し、時代に即した企業誘致、工業団地造成についての戦略の策定 | | | |
| | | R6 業務委託契約締結、アンケート・ヒアリング調査、推計・分析、戦略策定 | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8～ — | | | |
| 24 | 佐久千曲川大花火大会共催事業 (観光宣伝事業費) R6年度当初予算額 600千円 【観光課】 | 佐久市の夏の風物詩である佐久千曲川大花火大会の開催 | | | |
| | | R6 佐久千曲川大花火大会開催に係る負担金の支出 | | | |
| | | R7 佐久千曲川大花火大会開催に係る負担金の支出 | | | |
| | | R8～ 佐久千曲川大花火大会開催に係る負担金の支出 | | | |
| 25 | 新佐久市誕生20周年記念ノベルティ作成事業 (観光宣伝事業費) R6年度当初予算額 1,000千円 【観光課】 | 新佐久市誕生20周年を記念したノベルティ作成を通じた観光誘客推進事業の実施 | | | |
| | | R6 新佐久市誕生20周年ノベルティ事業の実施 | | | |
| | | R7 新佐久市誕生20周年ノベルティ事業の実施 | | | |
| | | R8～ — | | | |






R6年度からの新規事業

(単位:千円)

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|--|---|------|----|----|
| | | | R6 | R7 | R8 |
| 26 | 佐久平駅周辺再整備 基本計画策定事業 (佐久平駅周辺再整備基本計画策定事業費) R6年度当初予算額 1,908千円 【都市計画課】 | 佐久平駅周辺再整備のための基本計画の策定 | | | |
| | | R6 調査(ワークショップ、利用者等アンケート) 都市再生整備計画に係る関係機関協議 | | | |
| | | R7 基本計画策定 | | | |
| | | R8~ 基本計画策定、各施設設計、工事 | | | |
| 27 | 防災行政無線 同報系設備更新 事業 (防災行政無線管理費) R6年度当初予算額 239,200千円 【危機管理課】 | 平成20年から平成24年までにかけて整備した防災行政無線設備を、天候等に合わせて認識しやすい音声で放送することができる設備への更新 | | | |
| | | R6 親局、望月中継局並びに東地区及び望月地区の子局の設備更新 | | | |
| | | R7 浅間地区、野沢地区及び中込地区の子局の設備更新 | | | |
| | | R8~ — | | | |
| 28 | 消防団装備充実 事業 (非常備消防費) R6年度当初予算額 26,400千円 【危機管理課】 | 悪天候時における消防団活動の充実を図るための雨具配備 | | | |
| | | R6 雨具の配備 | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8~ — | | | |
| 29 | 浅間地区小・中学校 あり方検討事業 (教育企画事務費) R6年度当初予算額 7,800千円 【学校教育課】 | 児童生徒数の増加に伴う浅間地区の今後の小・中学校のあり方の検討及び浅間地区児童生徒数の推計業務の実施 | | | |
| | | R6 浅間地区児童生徒数推計業務 あり方検討委員会の設置及び開催 | | | |
| | | R7 あり方検討委員会の開催 | | | |
| | | R8~ — | | | |
| 30 | 小中学校英語教育 推進事業 (中学校英語教育推進事業費) R6年度当初予算額 163千円 【学校教育課】 | 英語教育推進委員会の設置による英語教育推進計画(仮称)の策定とその実践による小中学生の英語コミュニケーション能力の向上 | | | |
| | | R6 英語教育推進委員会の設置、佐久市英語教育推進計画(仮称)の策定 | | | |
| | | R7 英語教育推進委員会の開催、佐久市英語教育推進計画(仮称)に基づく事業実施 | | | |
| | | R8~ 英語教育推進委員会の開催、佐久市英語教育推進計画(仮称)に基づく事業実施 | | | |

R6年度からの新規事業

(単位:千円)

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|---|---|----|----|
| | | | R6 | R7 | R8 |
| 31 | 全国中学校体育大会開催事業 (中学校管理事業費) R6年度当初予算額 5,000千円 【学校教育課】 | 市内における令和6年度全国中学校体育大会第55回全国中学校柔道大会の開催 |  | | |
| | | R6 8月20日から23日にかけて第55回全国中学校柔道大会の開催 | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8~ — | | | |
| 32 | 学校施設長寿命化整備事業 (小学校施設整備事業費) R6年度当初予算額 188千円 【教育施設課】 | 中込小学校の長寿命化改修の実施に向けた委員会の開催 |  | | |
| | | R6 委員会の設置及び開催 | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8~ — | | | |
| 33 | English Camp in SAKU事業 (青少年育成事業費) R6年度当初予算額 990千円 【生涯学習課】 | 小学5・6年生を対象とした、自然体験活動を通じた英語によるコミュニケーション能力の向上 |  | | |
| | | R6 ALT等外国人講師と共にキャンプの実施(対象:市内在住小学5・6年生) | | | |
| | | R7 ALT等外国人講師と共にキャンプの実施(対象:市内在住小学5・6年生) | | | |
| | | R8~ ALT等外国人講師と共にキャンプの実施(対象:市内在住小学5・6年生) | | | |
| 34 | 川村吾蔵生誕140周年記念企画 展開催事業 (川村吾蔵記念館管理運営事業費) R6年度当初予算額 2,783千円 【文化振興課】 | 川村吾蔵生誕140周年及び新佐久市誕生20周年を記念した企画展の開催 |  | | |
| | | R6 東京及び川村吾蔵記念館における企画展開催 | | | |
| | | R7 — | | | |
| | | R8~ — | | | |
| 35 | 小池勇助軍医顕彰事業 (文化振興総務費) R6年度当初予算額 7,638千円 【文化振興課】 | 沖縄県糸満市の「糸洲の壕」に係る学習環境整備の実施 |  | | |
| | | R6 壕周辺の維持管理、解説案内板設置ほか | | | |
| | | R7 壕周辺の維持管理ほか | | | |
| | | R8~ 壕周辺の維持管理ほか | | | |

R6年度からの新規事業

(単位:千円)

| No. | 事業等名称 | 事業内容 | 事業計画 | | |
|-----|---|---|---|----|----|
| | | | R6 | R7 | R8 |
| 36 | 第4次佐久の先人 選定・顕彰事業 (文化振興総務費) R6年度当初予算額 2,826千円 【文化振興課】 | 佐久市にゆかりがある人物の業績などを掘り起こし、後世に 伝えていくための先人の選定と顕彰 | ● | | → |
| | | R6 | 先人選定委員会において第4次となる佐久の先人を選定し、新佐久市誕生20 周年記念式典での公表(選定方法協議、資料調査、関係者確認、著作権確 認等) | | |
| | | R7 | 先人に係る原稿執筆者の調整、原稿作成、著作権確認、タペストリー作成、 啓発用リーフレット制作、先人ゆかりの地マップ作成、20周年記念講演会な ど | | |
| | | R8~ | 先人に係る原稿作成・確認、資料収集、著作権確認、第4次先人動画作 成、広報佐久(別冊)発行と市民意見の確認 | | |

令和6年度
主要事業の実施状況

令和6年6月

発行 佐久市
長野県佐久市中込3056番地
編集 総務部財政課
