

令和5年度 主要事業の実施状況

(令和5年度9月末時点)

令和5年11月



佐久市

■資料内容


佐久市が推進している事業の状況を市民の皆様にお知らせするため、令和4年度から継続して実施している重点事業や特徴ある事業等を抽出し、その実施状況と今後の予定を整理したものです。また、令和5年度から実施している新規事業についても、同様に実施状況と今後の予定を掲載しています。

※ 区要望事業（公共土木及び農林業土木）は、含まれておりません。

※ 令和5年度9月末時点での実施状況を整理しているため、その後の公表資料等において計画が変更となる場合があります。

■表の見方

事業計画: 事業着手 ● 継続 ■ 完了 →

		R4	R5	R6
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> 主要事業の名称 (予算書上の事業費名称) </div> 都市構造再編集中支援事業(野沢地区) (都市構造再編集中支援事業費)	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> 事業概要 </div> 野沢地区再整備に伴う県民佐久運動広場跡地の再整備			
40	R4年度予算繰越額 39,600千円 R5年度予算現計額 185,575千円	R4 実施設計・開発申請・建築確認申請 3月末時点: 実施設計業務(繰越)		
		R5 広場等整備工事、工事監理業務 9月末時点: 広場整備工事契約締結・工事着手(9月)		
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> 担当課 </div> 【都市計画課】		R6~ 広場等整備工事、工事監理業務(R7.3月完了予定)		

R4: R4年度に実施した内容
R5: R5年度に実施予定の内容
R6~: R6年度以降に実施予定の内容
 (R5年度に事業完了予定の場合は「—」表示)

R4年度からR5年度に事業費に係る予算の繰越がある場合、その額を記載
 (R4年度からの繰越事業で、R5年度では予算のない事業は「※R4年度繰越事業のみ」と記載)

令和5年度の事業計画に係る9月末時点の進捗状況を追加しました。

令和4年度からの
継続事業

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画			
1	長野西高等学校 望月サテライト校 地域支援事業 (駒の里過疎対策 事業費) R5年度予算現計額 300千円 【望月支所】	長野西高等学校望月サテライト校に通学する生徒の受け入れ体制の整備及び地域連携協力隊への支援	R4	R5	R6	
		R4	下宿住宅整備に対する補助 地域連携協力隊への負担金交付 3月末時点: 下宿住宅整備に対する補助 実績件数 0件 地域連携協力隊への負担金300千円交付(8月)			
		R5	地域連携協力隊への負担金交付 9月末時点: 9月に地域連携協力隊へ負担金300千円交付			
		R6~	地域連携協力隊への負担金交付			
2	シティプロモーション 推進事業 (広報広聴事業費) R5年度予算現計額 20,000千円 【広報広聴課】	市に対するイメージ等の意識調査・分析結果に基づくシティプロモーション基本方針の策定及びプロモーションの展開	R4	R5	R6	
		R4	リモート市役所二代目課長募集企画 オンラインイベント「リモート市役所サミット」開催 3月末時点: リモート市役所オンラインセミナー開催 FMリモート市役所配信(全8回) FMリモート市役所特別版ラジオドラマ「星のさく夜には」配信 YouTube配信(全2回)			
		R5	東京圏に向けた認知向上施策 リモート市役所活性化施策 9月末時点: FMリモート市役所配信(全2回) リモート市役所課長企画 今月のMVP企画実施(全1回) 「リモート市役所 こどもプロジェクト」始動(9月~) 子育て情報サイト「あんふあんweb」移住者対談記事(9月)			
		R6~	リモート市役所の運用 ほか			
3	私立大学地方創生 事業 (企画調整費) R5年度予算現計額 35,000千円 【企画課】	佐久地域唯一の高等教育機関で、かつ、知的・人的リソースなど地域を支える知の拠点である佐久大学が実施する第2期佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく地方創生に資する取組に要する経費に対する補助	R4	R5	R6	
		R4	佐久大学が実施する地方創生関係事業の実施に要する経費に対する補助 3月末時点: R4年度実績に基づき、補助金額35,000千円を確定			
		R5	佐久大学が実施する地方創生関係事業の実施に要する経費に対する補助 9月末時点: 補助金35,000千円交付(概算)(5月)			
		R6~	佐久大学が実施する地方創生関係事業の実施に要する経費に対する補助			

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R4	R5	R6
4	地域おこし協力隊事業 (地域発地域おこし協力隊事業費、移住定住推進事業費、地域おこし協力隊事業費) R5年度予算現計額 10,436千円 【企画課ほか】	地域おこし協力隊の導入による市や各地域の課題解決と人口減少の克服			
		R4	新規隊員2名、継続隊員2名の活動支援、新規隊員の募集 任期終了となる隊員、元隊員への起業支援を実施 3月末時点: 2名が3月末で任期満了 引き続き、2名の隊員が市内各地で活動		
		R5	継続隊員2名の活動支援、新規隊員の募集 9月末時点: 2名の継続隊員の活動を支援		
		R6~	新規隊員、継続隊員の活動支援、新規隊員の募集 任期終了となる隊員への起業支援を実施		
5	行政DX推進事業 (情報化推進事業費) R5年度予算現計額 16,500千円 【情報政策課】	自治体DX(デジタル・トランスフォーメーション)の総合的な戦略策定をはじめ、庁内業務量調査等に基づく業務改革、職員研修の実施等によるDXの推進			
		R4	DX推進計画の策定、全庁業務量調査、BPR(業務プロセスを根本的に見直し、再構築を図ること)、職員研修の実施 3月末時点: 庁内DX推進支援チームによる業務改善実施、全庁共有(R4.9~R5.3月) BPR実行(RPA開発・検証)、業務改革実施方針検討(R4.10~R5.3月) DX推進計画策定(3月)		
		R5	R4年度実施内容を踏まえたDX推進の継続 9月末時点: 管理職向けBPR研修(6月)、DX推進プロジェクトチームによるBPRワークショップ開催(8月~)、BPO(外部委託)・RPA(自動化)対象業務洗い出し(7月~)		
		R6~	—		
6	浅科支所複合施設整備事業 (浅科福祉センター解体事業費) R4年度予算繰越額 38,275千円 R5年度予算現計額 0千円 ※R4年度繰越事業のみ 【浅科支所】	浅科支所、浅科会館及び浅科福祉センターの複合施設整備			
		R4	道路改良工事、浅科福祉センター解体工事 3月末時点: 道路改良工事完了(7月) 浅科福祉センター解体工事契約締結(11月) 建物の解体完了(3月)		
		R5	外構解体(4月末完了予定)、浅科福祉センター解体工事(5月末完了予定) 9月末時点: 外構解体、浅科福祉センター解体工事完了(5月)		
		R6~	—		

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
7	個別避難計画作成事業 (社会福祉事務費) R5年度予算現計額 1,907千円 【福祉課】	避難行動要支援者ごとに、避難先、支援者、身体の状況等を明らかにし、関係者で共有することで、避難行動を確実化する「個別避難計画」の作成	R4	R5	R6
		R4	モデル地区策定(調査、地区協議、福祉専門職調査、マップ作成、共有) モデル地区数:5区 3月末時点:マップ作成(10月～)、福祉専門職調査(1～2月)、共有(3月～)		
		R5	R4先行実施地区に加え、地域防災マップ作成地区36区、人口規模の大きい地区5区へ作成拡大 9月末時点:市内46区において、民生児童委員調査(6～7月)、地区協議(9月～)を実施		
		R6～	市内全240地区へ作成拡大		
8	相談支援事業所設置運営事業 (障害児相談支援事業費) R5年度予算現計額 401千円 【福祉課】	療育支援センター内への相談支援事業所の設置及び同所内での相談支援専門員による相談支援等の実施	R4	R5	R6
		R4	相談支援、電話回線等設置工事 3月末時点:竣工(1月)、相談支援		
		R5	相談支援 9月末時点:相談実績53件、利用計画作成実績33件、モニタリング実績66件		
		R6～	相談支援		
9	北佐久郡老人福祉施設組合運営費負担事業 (老人福祉施設措置事業費) R5年度予算現計額 22,939千円 【高齢者福祉課】	北佐久郡老人福祉施設組合(佐久良荘)に対する財政支援としての負担金交付	R4	R5	R6
		R4	人口及び利用者数に応じた負担金の交付 3月末時点:負担金等により施設運営中		
		R5	人口及び利用者数に応じた負担金の交付 9月末時点:5月10日に、組合運営費分担金7,273千円及び施設長寿命化等推進基金分担金15,665千円交付		
		R6～	負担金を交付予定(人口及び利用者数に応じて交付額確定)		

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画			
			R4	R5	R6	
10	高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業 (高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業費) R5年度予算現計額 19,708千円 【国保医療課】	長野県後期高齢者医療広域連合との連携による高齢者に対する保健事業と介護予防の取組の一体的実施				
		R4	地域の保健課題の分析・把握、高齢者に対する個別支援、通いの場等への保健医療の支援の充実、社会参加を含むフレイル対策等の実施 ※フレイル: 加齢により心身の機能に低下が見られる状態 「健康状態」と「介護が必要な状態」の間 3月末時点: 地域の健康課題の分析・把握(R4.4月～R5.2月) 高齢者に対する健康・栄養・口腔講話(67回実施) フレイル予防教室(5回実施)			
		R5	地域の保健課題の分析・把握、高齢者に対する個別支援、通いの場等への保健医療の支援の充実、社会参加を含むフレイル対策等を実施 9月末時点: 地域の健康課題の分析・把握(4～9月) 高齢者に対する健康・栄養・口腔講話(80回実施) フレイル予防教室(4回実施)			
		R6～	地域の保健課題の分析・把握、高齢者に対する個別支援、通いの場等への保健医療の支援の充実、社会参加を含むフレイル対策等を実施			
11	シルバーランドきしの改修事業 (老人福祉施設事業費) R5年度予算現計額 55,440千円 【高齢者福祉課】	シルバーランドきしの老朽化設備等の改修				
		R4	計画に基づく空調設備改修の実施(長期継続契約による空調機器等リース業務の開始) 3月末時点: 空調機器等リース業務による空調設備稼働中			
		R5	長期継続契約による空調機器等リース業務の継続 9月末時点: 空調機器等リース業務による空調設備稼働中			
		R6～	長期継続契約による空調機器等リース業務の継続 計画に基づく改修の実施			
12	保育所施設ICT化環境整備事業 (市単児童保育事業費) R5年度予算現計額 6,820千円 【子育て支援課】	公立保育園のICT化整備及び私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所のICT化整備に対する補助				
		R4	公立保育園…システム運用 私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所…ICT化整備補助 3月末時点: 公立保育園…システム運用 私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所…実施件数0件			
		R5	公立保育園…システム運用 私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所…ICT化整備補助 9月末時点: 公立保育園…システム運用 私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所…申請件数0件			
		R6～	公立保育園…システム運用			

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R4	R5	R6
13	私立保育所等防犯対策強化整備支援事業 (市単児童保育事業費) R5年度予算現計額 4,050千円 【子育て支援課】	私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所の防犯カメラ整備に対する補助			
		R4	私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所の防犯カメラ整備補助 3月末時点: 実施件数0件		
		R5	私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所の防犯カメラ整備補助 9月末時点: 申請件数0件		
		R6~	—		
14	保育士修学資金貸付事業 (市単児童保育事業費) R5年度予算現計額 6,360千円 【子育て支援課】 【学校教育課】	経済的理由により修学が困難な保育士養成施設修学者に対する修学資金の貸付 ※卒業後、佐久市内に居住し、佐久市指定の保育施設で一定期間勤務した場合、償還(返済)を全額免除			
		R4	修学者に修学資金を貸し付け (1人当たり 国公立 3万円/月、私立 4万円/月) 3月末時点: 貸付決定者8人(国公立1人、私立7人)、貸付額3,720千円		
		R5	修学者に修学資金を貸し付け (1人当たり 国公立 3万円/月、私立 4万円/月) 9月末時点: 貸付決定者13人(国公立2人、私立11人)、貸付額6,000千円		
		R6~	修学者に修学資金を貸し付け (1人当たり 国公立 3万円/月、私立 4万円/月)		
15	中込地区新保育所建設事業 (中込地区新保育所建設事業費) R5年度予算現計額 367,135千円 【子育て支援課】	老朽化が進行している中込地区の中込第一及び中込第二の統合保育園の整備			
		R4	建設地不動産鑑定、補償物件調査業務 3月末時点: 建設地不動産鑑定、補償物件調査完了		
		R5	測量業務、設計業務、地質調査業務 9月末時点: 設計業務契約、物件補償契約を8月に締結		
		R6~	建築工事(~R8年4月開園予定)		

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R4	R5	R6
16	野沢児童館・子育て支援拠点施設整備事業 (野沢児童館・子育て支援拠点施設整備事業費) R5年度予算現計額 32,050千円 【子育て支援課】	野沢児童館の移転整備及び子育て支援施設の併設整備			
		R4	設計業務(～R5)、地質調査業務 3月末時点:基本設計完了(3月)		
		R5	設計業務、建築工事(～R7年度開館予定) 9月末時点:実施設計中		
		R6～	建築工事(～R7年度開館予定)		
17	佐久平女性大学運営事業 (佐久平女性大学運営事業費) R5年度予算現計額 6,442千円 【人権同和課】	職場や地域等のあらゆる分野で活躍する女性を支援し、女性活躍推進を図るための佐久平女性大学の運営			
		R4	独自の教養講座と実践講座を行い、学生一人ひとりに寄り添ったエンカレッジ教育(個々の目標達成に向けた寄り添った教育)の実施 3月末時点:年間10回の講座及び課外講座1回、公開講座1回実施		
		R5	独自の教養講座と実践講座を行い、学生一人ひとりに寄り添ったエンカレッジ教育の実施(前年度の課題や反省を踏まえ充実した事業内容を展開) 9月末時点:年間講座6回、課外講座3回実施		
		R6～	独自の教養講座と実践講座を行い、学生一人ひとりに寄り添ったエンカレッジ教育の実施(過年度の課題や反省を踏まえさらに充実した事業内容を展開)		
18	地域公共交通体系運営事業 (公共交通対策事業費) R5年度予算現計額 272,265千円 【生活環境課】	市の公共交通体系の再構築と負担金を支出しての運行維持			
		R4	デマンド交通さくっとの実証運行及び路線バスの運行ルート等の見直し 3月末時点:路線バス布施線・春日線の新ルート・ダイヤでの運行開始 キャッシュレス決済システムの導入 さくっと定時便市街地線・東線の廃止		
		R5	デマンドワゴンさくっとの本格運行開始 路線バス中仙道線・山手線・佐久御代田線の新ルート・ダイヤでの運行開始 9月末時点:デマンドワゴンさくっと及び各路線バスの運行 路線バスに関する高校生及び保護者アンケートの実施		
		R6～	公共交通の利便性向上のための各種見直しの実施		

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R4	R5	R6
19	佐久医療センター 病院運営費補助負担 事業 (地域医療事務費) R5年度予算現計額 55,837千円 【健康づくり推進課】	救命救急センター、周産期医療機能を担う佐久医療センター に対する佐久広域連合を介しての負担金交付			
		R4	負担金を交付(稼働病床数の実績に応じて交付額確定) 3月末時点: 51,818千円交付(12月)		
		R5	負担金を交付予定(稼働病床数の実績に応じて交付額確定) 9月末時点: 交付予定(12月)		
		R6~	負担金を交付予定(稼働病床数の実績に応じて交付額確定) ※R7年度以降は調整		
20	川西保健衛生施設 組合病院運営費 補助負担事業 (地域医療事務費) R5年度予算現計額 97,500千円 【健康づくり推進課】	不採算地区医療を担う川西赤十字病院に対する川西保健衛 生施設組合を介しての負担金交付			
		R4	負担金(69,960千円)の交付 3月末時点: 69,960千円交付(2月)		
		R5	負担金(97,500千円)を交付予定 9月末時点: 全4期のうち2期分(1期・2期)として48,750千円を交付		
		R6~	負担金(97,500千円)を交付予定		
21	健康長寿ブランド化 推進事業 (健康長寿ブランド化 推進事業費) R5年度予算現計額 899千円 【健康づくり推進課】	健康長寿ブランドの構築と海外視察研修の受け入れを中心 とした健康長寿関連施策の国際展開			
		R4	海外視察受け入れ及び歩行計測システムを用いた事業の推進 3月末時点: 海外視察受け入れ実績4件 小中学校において歩行計測システムを用いた測定を実施 (小学校11校)		
		R5	海外視察受け入れ及び歩行計測システムを用いた事業の推進 9月末時点: 海外視察受入実績2件 小中学校において歩行計測システムを用いた測定を実施 (小学校6校)		
		R6~	海外視察受け入れ及び歩行計測システムを用いた事業の推進		


継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
22	ショートステイ(宿泊)型産後ケア事業 (母子保健指導事業費) R5年度予算現計額 3,990千円 【健康づくり推進課】	退院後の母子に対する心身のケアや育児サポート等の支援の実施	R4	R5	R6
		R4	対象となる母子が利用した医療機関、助産所への委託料支出 医療機関、助産所ごとに単価契約 3月末時点：利用件数21件、支払委託料946,600円		
		R5	対象となる母子が利用した医療機関、助産所への委託料及び負担金支出 医療機関、助産所ごとに単価契約 9月末時点：利用件数15件、支払委託料987,240円、負担金150,976円		
		R6～	対象となる母子が利用した医療機関、助産所への委託料及び負担金支出 医療機関、助産所ごとに単価契約		
23	太陽光エネルギー普及事業 (新エネルギー推進事業費) R5年度予算現計額 40,000千円 【環境政策課】	低炭素社会構築に寄与する太陽光発電設備の設置経費に対する補助(建築物の屋根又は壁に設置し、自家消費設備に限る)	R4	R5	R6
		R4	太陽光発電設備及び蓄電システムの設置に対する補助 3月末時点：補助金交付件数258件、交付額38,809千円		
		R5	太陽光発電設備及び蓄電システムの設置に対する補助 9月末時点：補助金交付決定件数184件、交付決定額25,859千円		
		R6～	—		
24	木質バイオマス熱利用設備導入事業 (新エネルギー推進事業費) R5年度予算現計額 3,000千円 【環境政策課】	持続可能なエネルギーである木質バイオマスの活用促進のため、ペレットストーブ、木質バイオマスボイラー及び木質バイオマス燃料製造設備設置経費に対する補助	R4	R5	R6
		R4	ペレットストーブ等の設置に対する補助 3月末時点：補助金交付件数15件、交付額2,345千円		
		R5	ペレットストーブ等の設置に対する補助 9月末時点：補助金交付決定件数6件、交付決定額900千円		
		R6～	ペレットストーブ等の設置に対する補助		

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
25	電気自動車購入促進事業 (新エネルギー推進事業費) R5年度予算現計額 4,000千円 【環境政策課】	電気自動車の普及を促進することにより地球温暖化の防止を図るとともに、災害時等に非常用電源として利用することにより災害に強いまちづくりに寄与するための電気自動車の購入に対する補助	R4	R5	R6
		R4	電気自動車の購入に対する補助		
		R4	3月末時点: 補助金交付件数13件、交付額2,600千円		
		R5	電気自動車の購入に対する補助		
R5	9月末時点: 補助金交付決定件数25件、交付決定額5,000千円(12月補正予定)				
R6~	—				
26	省エネ家電製品普及促進事業 (環境普及啓発事業費) R5年度予算現計額 9,500千円 【環境政策課】	古い家電製品から省エネ家電製品への買い替えによる地球温暖化の防止や、市民の地球温暖化防止への意識啓発に寄与する省エネ家電製品(LED照明、冷蔵庫)の購入に対する補助	R4	R5	R6
		R4	省エネ家電製品(LED照明、冷蔵庫)への買い替えに対する補助		
		R4	3月末時点: LED照明 補助金交付件数357件、交付額1,692千円 冷蔵庫 補助金交付件数255件、交付額5,898千円		
		R5	省エネ家電製品(LED照明、冷蔵庫)への買い替えに対する補助		
R5	9月末時点: LED照明 補助金交付決定件数124件、交付決定額595千円 冷蔵庫 補助金交付決定件数114件、交付決定額2,658千円				
R6~	—				
27	佐久鯉等消費拡大事業 (佐久鯉等消費拡大事業費) R5年度予算現計額 3,260千円 【農政課】	市内で生産される佐久鯉等と商業・観光業が連携した多面的な振興 ※クラウドファンディング型ふるさと納税を活用	R4	R5	R6
		R4	市内飲食店における佐久鯉提供機会の拡大、市外からの来訪者増加のための施策の推進		
		R4	3月末時点: 佐久鯉料理講習会の実施(11月) まるまるひがしにほん(大宮)PRイベントを2月に実施		
		R5	市内飲食店における佐久鯉提供機会の拡大、市外からの来訪者増加のための施策の推進		
R5	9月末時点: 佐久鯉まつりでPR実施(5月) 小鮒養殖水田見学会及び料理講習会実施(9月)				
R6~	市内飲食店における佐久鯉提供機会の拡大、市外からの来訪者増加のための施策や付加価値向上の推進				

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R4	R5	R6
28	新たな森林管理システム事業 (森林環境整備事業費) R5年度予算現計額 50,880千円 【耕地林務課】	森林経営管理制度による森林整備			
		R4	モデル地区選定・森林所有者意向調査・現地調査		
		R5	3月末時点：モデル地区として、布施の大木地区(2010林班)を選定した。 経営管理権集積計画樹立・民間業者の選定・事業着手ほか(モデル地区)		
		R6～	9月末時点：令和5年度森林経営管理制度測量調査業務契約締結(6月) (現在モデル地区の森林資源調査中) 経営管理権集積計画樹立・民間業者の選定・事業着手ほか(モデル地区No2～)		
29	航測法を用いた地籍調査事業 (国土調査事業費) R5年度予算現計額 21,900千円 【耕地林務課】	山村部における地籍調査の進捗を図るためのリモートセンシング技術(航測法)の導入			
		R4	説明会、三角測量、航空レーザ測量、解析、各種図面作成 3月末時点：航空レーザ測量(上小田切14区・ヘリコプターによる測量)、各種図面作成(公図、オルソ画像、微地形表現図、林相識別図、樹高分布図、調査素図)、筆界案の作成		
		R5	筆界案の確認、地籍図及び地籍簿の作成、閲覧 9月末時点：令和5年度地籍図原図作成等業務契約締結(5月) 6月から筆界案の確認のための説明会実施(現在現地調査実施中)		
		R6～	—		
30	創業支援・まるっとテレワーク推進事業 (創業支援・まるっとテレワーク推進事業費) R5年度予算現計額 38,846千円 【商工振興課】	企業誘致・創業ビジネスインフラとなる機能型テレワークセンター「ワークテラス佐久」の管理・運営及びテレワーク施設を拠点とした地域複業創出事業・創業支援事業の実施			
		R4	テレワーク施設の管理・運営 地域複業創出事業・創業支援事業の実施 3月末時点：テレワーク施設「ワークテラス佐久」の管理・運営 創業支援事業「じぶんはたらき方講座」を実施し、13人が受講 地域複業事業「YOBOZE!(ヨボーゼ)」として5件実施		
		R5	テレワーク施設の管理・運営 地域複業創出事業・創業支援事業の実施 9月末時点：テレワーク施設「ワークテラス佐久」の管理・運営 創業支援事業「じぶんはたらき方講座」を実施し、23人が受講中 地域複業事業「YOBOZE!(ヨボーゼ)」として9案件を実施中		
		R6～	テレワーク施設の管理・運営 地域複業創出事業・創業支援事業の実施		

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R4	R5	R6
31	渋沢栄一関連事業 (観光宣伝事業費) R5年度予算現計額 1,000千円 【観光課】	渋沢栄一関連誘客事業			
		R4 周遊型観光プロモーションの実施(ゆかりの地、道の駅との連携等) 藍染体験ほか 3月末時点:ウォーキングイベント実施(10月)			
		R5 周遊型観光プロモーションの実施(ゆかりの地や関係団体との連携等) 藍染体験ほか 9月末時点:脚本家:大森美香氏後援会「新一万円札で再注目! 渋沢栄一の礎は佐久にあり!」の実施(9月)			
		R6~ 関係団体との連携およびアンケート結果等に基づく渋沢栄一ゆかりの地PR事業等の実施			
32	周遊型観光促進事業 (観光宣伝事業費) R5年度予算現計額 2,000千円 【観光課】	県内観光の需要回復見込みを踏まえた関係団体との連携による観光バスを活用した観光誘客と観光地域づくり			
		R4 定期観光バスの運行・検証 3月末時点:小諸・佐久エリアの飲食店経営者・シェフを対象としたワイナリー・酒蔵巡りモニターツアー 13名参加			
		R5 移動そのものを楽しむ旅行スタイルの創造及び持続可能な観光地域づくりを目指し、佐久地域に点在する観光資源を結ぶバスツアー等旅行商品を造成 9月末時点:バスモニターツアーの実施(8・9月)			
		R6~ 移動そのものを楽しむ旅行スタイルの創造及び持続可能な観光地域づくりを目指し、佐久地域に点在する観光資源を結ぶバスツアー等旅行商品を造成			
33	内山地区観光活性化推進事業 (観光施設管理運営事業費) R5年度予算現計額 55,070千円 【観光課】	内山地区の観光資源を生かした観光拠点の整備			
		R4 旧山荘あらふね解体設計 荒船パノラマキャンプフィールド炊事場の温水化工事 3月末時点:山荘あらふね解体設計契約締結(11月)、完了(3月) 温水化竣工(12月)、供用開始(R5~)			
		R5 山荘あらふね解体工事、監理業務 山荘あらふね跡地展望施設設計業務 9月末時点:山荘あらふね解体工事(7月契約) 山荘あらふね解体工事監理業務(8月契約)			
		R6~ 山荘あらふね跡地展望施設整備工事 山荘あらふね跡地展望施設整備工事、監理業務			

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R4	R5	R6
34	道路照明灯LED化事業 (土木総務管理費) R5年度予算現計額 8,353千円 【土木課】	リース方式による道路照明灯一括LED化事業			
		R4	維持管理を含む包括的なリース 3月末時点:維持管理を含むリース中		
		R5	維持管理を含む包括的なリース 9月末時点:維持管理を含むリース中		
		R6~	維持管理を含む包括的なリース		
35	主要市道 セーフティー リニューアル事業 (社会資本整備 総合交付金道路 整備事業費) R5年度予算現計額 26,000千円 【道路建設課】	市内の集落間を結ぶ主要な市道を対象とした舗装の打ち替え整備			
		R4	市道3-1号線(新子田)外1路線 3月末時点:市道3-1号線(12月完了)、市道61-1号線(2月完了)		
		R5	市道61-3号線(矢嶋)外1路線(R5.7月着手予定) 9月末時点:【工事】61-3号線(矢嶋)(6月着手)、 【調査】2-337号線(岩村田)(8月着手)		
		R6~	市道61-3号線(矢嶋)外15路線		
36	入澤 谷川改良復旧事業 (社会資本整備 総合交付金道路 整備事業) R4年度予算繰越額 77,783千円 R5年度予算現計額 201,899千円 【道路建設課】	県と連携した、地域の暮らしを支えるための災害に強い道路網の整備			
		R4	県が施工する月夜平橋、大宮橋、谷川橋、吉祥寺橋の拡幅部等費用負担 市が施工する1号人道橋、956号橋 3月末時点:【負担金】月夜平橋、大宮橋(R5.2完了) 谷川橋、吉祥寺橋(契約) 【工事】1号人道橋、956号橋(繰越)		
		R5	【負担金】谷川橋(R6.2完了予定)、吉祥寺橋(R6.2完了予定) 【工事】956号橋(R5.6完了予定)、1号人道橋(R5.12完了予定)、 左岸新設道路(R6.3完了予定) 9月末時点:【負担金】谷川橋(施工中)、吉祥寺橋(施工中) 【工事】956号橋(R5.6完了)、1号人道橋(施工中)、 左岸新設道路(施工中)		
		R6~	—		

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R4	R5	R6
37	常和 田子川改良復旧事業 (社会資本整備 総合交付金道路 整備事業) R4年度予算繰越額 21,156千円 R5年度予算現計額 170,730千円 【道路建設課】	県と連携した、地域の暮らしを支えるための災害に強い道路網の整備			
		R4	県が施工する大橋の拡幅部等費用負担 3月末時点：【負担金】大橋(R5.3完了) かんしゃの橋、合流橋(契約)		
		R5	【負担金】かんしゃの橋(R5.12完了予定)、合流橋(R6.2完了予定) 【工事】左岸新設道路(R6.3完了予定) 9月末時点：【負担金】かんしゃの橋(施工中)、合流橋(施工中) 【工事】左岸新設道路(R6.2着手予定)		
		R6～	—		
38	道路メンテナンス 橋りょう長寿命化 修繕事業 (道路メンテナンス 橋りょう長寿命化 修繕事業費) R4年度予算繰越額 37,634千円 R5年度予算現計額 276,800千円 【道路建設課】	橋梁長寿命化修繕計画に基づく計画的な橋梁補修の推進			
		R4	本願橋(R6.3月完了予定) 松井橋、田子川橋、三越橋、五十貫大橋 3月末時点：【設計】松井橋(12月完了)、三越橋(9月完了) 【工事】本願橋下部工(3月完了)、本願橋上部工(R6.3月完了 予定)、田子川橋(12月完了)、五十貫大橋(12月完了)		
		R5	【設計】土合橋、中島橋、444号橋、51号橋瀬戸橋外6橋(R6.3月完了予定) 【工事】本願橋(R6.3月完了予定)、滑津橋 9月末時点：【設計】土合橋(6月着手)、中島橋(5月着手)、444号橋 (9月完了)、51号橋瀬戸橋(8月着手) 【工事】本願橋(施工中)、滑津橋(施工中)		
		R6～	松井橋外41橋		
39	河川等土砂搬出場 整備事業 (河川等土砂搬出場 整備事業費) R5年度予算現計額 354,405千円 【道路建設課】	令和元年東日本台風による災害復旧工事に伴う土砂及び県による河川浚渫土砂受け入れのための搬出場整備			
		R4	宮田地区場内整備工事 3月末時点：宮田地区場内整備工事(R5.3月完了)、 東明寺地区設計業務(R5.3月完了)		
		R5	東明寺地区土砂搬出場整備工事(R5.7月着手予定) 9月末時点：東明寺地区土砂搬出場整備工事(施工中)		
		R6～	東明寺地区土砂搬出場整備		

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画			
40	都市構造再編集中 支援事業(野沢地区) (都市構造再編集中 支援事業費) R4年度予算繰越額 39,600千円 R5年度予算現計額 185,575千円 【都市計画課】	野沢地区再整備に伴う県民佐久運動広場跡地の再整備	R4	R5	R6	
		R4	実施設計・開発申請・建築確認申請 3月末時点: 実施設計業務(繰越)			
		R5	広場等整備工事、工事監理業務 9月末時点: 広場整備工事契約締結・工事着手(9月)			
		R6~	広場等整備工事、工事監理業務(R7.3月完了予定)			
41	都市構造再編集中 支援事業(中込地区) (都市構造再編集中 支援事業費) R5年度予算現計額 20,000千円 【都市計画課】	中込地区再整備に伴うグリーンモール等の再整備	R4	R5	R6	
		R4	意見交換会・社会実験・基本設計業務 3月末時点: 基本設計完了(3月)			
		R5	意見交換会・社会実験・実施設計業務 9月末時点: まちなか再生支援業務契約締結・業務着手(8月)、 市道31-221号線(中央グリーンモール)測量設計業務契約締結・ 業務着手(9月)			
		R6~	工事(R7年度中完了予定)			
42	都市構造再編集中 支援街路事業(16-1号 線、20-2,4号線、20-61 号線) (都市構造再編集中 支援街路事業費) R4年度予算繰越額 107,378千円 R5年度予算現計額 164,328千円 【都市計画課】	野沢地区再整備に伴う周辺道路の整備	R4	R5	R6	
		R4	用地買収・補償(20-61号線)、工事(16-1号線、20-2,4号線) 3月末時点: 用地買収・移転補償業務(繰越)、16-1号線工事一部完了 (2月)、20-2,4号線工事一部完了(11月)			
		R5	16-1号線工事、20-2,4号線工事、20-61号線工事 9月末時点: 16-1号線工事を6月に契約締結、20-61号線工事を6月に契約締結、 20-2,4号線工事を8月に契約締結、用地買収・移転補償業務が7月に 完了			
		R6~	20-61号線(R7.3月完了予定)、16-1号線工事(R7.3月完了予定) 20-2,4号線工事(R8.3月完了予定)			

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
43	生活排水処理施設 統廃合事業 (下水道事業費) R5年度予算現計額 9,500千円 【下水道課】	生活排水処理施設の公共下水道処理施設(公共)への接 続、市内の農業集落排水処理施設(農集)及びコミュニティプ ラント施設の統廃合	R4	R5	R6
		R4	第2期統廃合計画を関係地区等説明 施設統廃合に伴う財産処分報告 3月末時点:環境省へ平井コミュニティプラントの財産処分報告 常和農業集落排水統廃合による、関係区等説明完了		
		R5	施設統廃合に伴う計画概要書作成 常和農業集落排水の財産処分報告書作成 9月末時点:岸野農業集落排水処理施設概要書作成中(委託) 常和農業集落排水施設財産処分報告書作成中(委託)		
		R6~	施設統廃合に伴う佐久公共下水道計画変更協議書作成等		
44	都市公園セーフティ リニューアル事業 (都市公園セーフティ リニューアル事業費) R4年度予算繰越額 28,000千円 R5年度予算現計額 10,527千円 【公園緑地課】	市内に整備されている55箇所の都市公園の公園施設長寿命 化計画に基づく老朽化した遊具等の改修、更新及び修繕	R4	R5	R6
		R4	公園施設長寿命化計画策定、見直し 駒場公園等の公園施設の改修、更新 3月末時点:若駒児童公園ほか7公園23施設の更新等工事が完了(3月)		
		R5	公園施設長寿命化計画に基づく施設の改修、更新 9月末時点:鼻顔公園2施設の更新工事に着手(9月)		
		R6~	公園施設長寿命化計画に基づく施設の改修、更新		
45	佐久平駅南土地 区画整理事業 (佐久平駅南土地 区画整理事業費) R4年度予算繰越額 1,602千円 R5年度予算現計額 3,604千円 【都市開発室】	組合施行の佐久平駅南土地区画整理事業に対する技術的、 財政的支援(施行面積=約21.3ha) 市施行の幹線道路等公共施設の整備	R4	R5	R6
		R4	換地計画着手 道路築造工事、造成工事、広場工事 3月末時点:広場工事完了(3月)		
		R5	換地処分 清算・登記事務(組合解散) 9月末時点:8月に換地計画認可		
		R6~	—		

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R4	R5	R6
46	公営住宅等 ストック総合改善 事業御馬寄団地 リフォーム事業 (市営住宅整備 事業費) R5年度予算現計額 113,916千円 【建築住宅課】	佐久市公営住宅等長寿命化計画に基づく御馬寄団地のリ フォーム工事			
		R4	実施設計 3月末時点: 設計業務完了(3月)		
		R5	2棟10戸のリフォーム工事 9月末時点: 6月にリフォーム工事着工		
		R6~	6棟24戸のリフォーム工事		
47	医療的ケアのため の看護師配置事業 (子ども支援事業費) R5年度予算現計額 7,089千円 【学校教育課】	学校生活上、医療的ケアを必要とする児童生徒の教育の充 実を図るため、市立小中学校へ看護師資格を有する特別教 育支援員を配置			
		R4	看護師資格を有する特別教育支援員(2名)を配置 3月末時点: 看護師資格を有する特別教育支援員・医療的ケア看護職員 (3名)を配置		
		R5	看護師資格を有する医療的ケア看護職員(3名)を配置 9月末時点: 看護師資格を有する医療的ケア看護職員(3名)を配置		
		R6~	医療的ケアを必要とする就学予定者数に応じ配置予定		
48	奨学金給付事業 (SAKUコスモス育英 基金事業費) R5年度予算現計額 80,000千円 【学校教育課】	武論尊氏の寄附金により基金を創設し、経済的理由により修 学が困難な学生に対する給付型奨学金の給付			
		R4	奨学生35人に奨学金を給付(1人当たり毎年100万円を4年間給付) 3月末時点: 令和5年度奨学生を選考し、12名の給付を内定		
		R5	奨学生37名に奨学金を給付見込(1人当たり毎年100万円を4年間給付) 9月末時点: 奨学生37名にそれぞれ50万円ずつ給付(4月末、9月末) 令和6年度奨学生の募集開始		
		R6~	奨学生に奨学金を給付見込(1人当たり毎年100万円を4年間給付)		

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R4	R5	R6
49	登下校見守り活動 ボランティア損害 対策事業 (小学校管理事業費) R5年度予算現計額 350千円 【学校教育課】	児童生徒の登下校時に見守り活動を行う隊員の事故等へ備 えとしてボランティア保険の加入			
		R4	全17小学校区で見守り隊を組織化、1,000人加入見込 3月末時点：16小学校、428人加入		
		R5	全14小学校区で見守り隊を組織化、1,000人加入見込 (臼田地区小学校統合による学校数減) 9月末時点：13小学校、442人加入		
		R6～	全14小学校区で見守り隊を組織化、1,000人加入見込		
50	臼田地区新小学校 建設事業 (臼田地区新小学校 建設事業費) R5年度予算現計額 164,000千円 【教育施設課】	令和5年4月開校に向け臼田地区4小学校の統合整備			
		R4	校舎、屋内運動場建設工事 屋外トイレ建設、グラウンド整備工事 3月末時点：校舎、屋内運動場建設工事(2月完了) 屋外トイレ建設、グラウンド整備工事施工中		
		R5	校舎、屋内運動場(4月供用開始) 屋外トイレ建設、グラウンド整備工事(8月完了予定、2学期から供用開始予 定) 9月末時点：屋外トイレ建設工事(7月完了)、 グラウンド整備工事(8月完了)2学期から供用開始		
		R6～	—		
51	浅間中学校改修・ 増築事業 (中学校施設整備 事業費) R5年度予算現計額 72,637千円 【教育施設課】	教室不足解消のための改修・増築工事			
		R4	教室等改修工事、給食受室増築工事 3月末時点：教室等改修工事施工中 給食受室増築工事施工中		
		R5	教室等改修工事(6月完了予定)、給食受室増築工事(9月完了予定) 教室等増築工事実施設計(R6.3月完了予定) 9月末時点：教室等改修工事(6月完了)、給食受室増築工事(9月完了) 教室等増築工事実施設計業務中		
		R6～	教室等増築工事(R8.3月完了予定、R8.4月から供用開始予定)		

継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R4	R5	R6
52	野沢会館整備事業 (野沢会館整備事業費) R5年度予算現計額 257,920千円 【文化振興課】	野沢会館の整備			
		R4	改築工事 第2期解体工事 3月末時点:改築工事終了(2月供用開始) 解体工事契約締結(12月)、解体工事施工中		
		R5	第2期解体工事 9月末時点:解体工事施工中		
		R6~	第2期解体工事、外構工事		
53	香坂山遺跡発掘 調査事業 (文化財調査事業費) R5年度予算現計額 16,507千円 【文化振興課】	香坂山遺跡の発掘調査及び国史跡指定に向けての範囲確認調査の実施			
		R4	香坂山遺跡調査指導委員会の開催、遺跡範囲を確定するための調査方法決定、遺跡範囲確認のための発掘調査 3月末時点:第3回香坂山遺跡調査指導委員会開催(3月)		
		R5	調査区現地確認、調査・測量、年代測定 9月末時点:10月中旬から11月上旬まで遺跡範囲確認及び自然科学分析のための発掘調査及びボーリング調査を実施予定 11月1日(水)に香坂山遺跡調査指導委員会開催予定		
		R6	総括報告書作成・刊行、国史跡指定申請(具申書提出)		
54	史跡龍岡城跡 保存整備・大給恒 顕彰事業 (史跡龍岡城跡 保存整備・大給恒 顕彰事業費) R5年度予算現計額 20,586千円 【文化振興課】	臼田地区新小学校建設後の田口小学校の跡地利用を含む史跡龍岡城跡整備基本計画の策定及び保存整備			
		R4	第Ⅰ期整備事業実施 3月末時点:史跡龍岡城跡ガイダンス施設整備基本設計案に係る住民説明会開催(1月) 「であいの館」増築工事設計に係る地質調査業務の委託契約締結(2月) 龍岡城跡保存整備委員会開催(3月) 「であいの館」増築工事設計に係る地質調査業務の完了(3月) 建造物調査受託研究の完了(3月) 「であいの館」増築工事基本設計業務の完了(3月) 堀浚渫工事の竣工(3月) 堀浚渫工事監理業務の完了(3月) 石垣カルテ作成業務の完了(3月)		
		R5	第Ⅰ期整備事業実施(R13.3月事業完了予定) 9月末時点:「であいの館」増築工事実施設計業務の委託契約締結(5月) 「であいの館」展示実施設計業務の委託契約締結(6月)		
		R6~	第Ⅰ期整備事業実施(R13.3月事業完了予定)		





継続事業

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R4	R5	R6
55	中央図書館建替 再整備事業 (図書館管理運営 事業費) R5年度予算現計額 441千円 【中央図書館】	老朽化する中央図書館の建替・再整備			
		R4	市民アンケート調査等の実施、検討委員会の開催		
			3月末時点：ワークショップの開催(9～12月)、検討委員会の開催(1～2月)		
		R5	検討委員会及びワークショップの開催、パブリックコメントの実施、基本構想の策定		
			9月末時点：検討委員会の開催(7月)		
		R6～	再整備に向けた事業の実施(建築候補地の選定、基本計画の策定等)		
56	臼田総合運動公園 整備事業 (体育施設管理運営 事業費) R4年度予算繰越額 182,885千円 R5年度予算現計額 399,450千円 【スポーツ課】	臼田総合運動公園のスポーツ施設及び管理棟、宿泊棟の機能強化を図るための改修工事			
		R4	臼田総合運動公園園路及び駐車場等整備工事 多目的広場等(サッカー場、野球場等)R3繰越工事施工中		
			3月末時点：臼田総合運動公園園路及び駐車場等整備工事(3月完了) 多目的広場(サッカー場、野球場等)整備工事(12月完了)		
		R5	[R4繰越] 臼田総合運動公園園路及び駐車場等整備工事(R5.7月完了見込) [R5事業] 管理棟新築工事、宿泊棟改修工事等		
			9月末時点：[R4繰越] 臼田総合運動公園園路及び駐車場等整備工事 (R5.11月完了見込) [R5事業] 管理棟新築工事、宿泊棟改修工事等(単価入替、積算 業務実施中)		
		R6～	—		

令和5年度新規事業

R5年度からの新規事業

(単位:千円)

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R5	R6	R7
1	モンゴル国 スフバートル区 友好都市提携15周年 公式訪問事業 (議会運営費) (交流推進事業費) R5年度予算現計額 2,505千円 【議会事務局】 【移住交流推進課】	モンゴル国スフバートル区との友好都市提携15周年を記念した議長・市長の公式訪問			
		R5	スフバートル区公式訪問(議長、市長、随行者2名) 9月末時点:7月にモンゴル国スフバートル区を公式訪問		
		R6	—		
		R7~	—		
2	本庁舎東側アプローチ等舗装改修事業 (庁舎整備事業費) R5年度予算現計額 21,400千円 【財政課】	本庁舎等の施設老朽化に伴う改修			
		R5	本庁舎東側アプローチ及びスロープ、議会棟歩道の舗装改修工事 9月末時点:設計委託業務契約締結(5月)、完了(7月) 改修工事(10月入札執行予定)		
		R6	—		
		R7~	—		
3	デジタル田園都市 国家構想総合戦略 策定事業 (企画調整費) R5年度予算現計額 6,074千円 【企画課】	佐久市デジタル田園都市国家構想総合戦略(仮称)(計画期間:令和6年度~令和8年度)の策定			
		R5	第1期及び第2期佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略の成果と課題の検証、市民等ニーズ把握のためのアンケート調査や各種団体インタビューの実施、パブリックコメントの実施、総合戦略の策定 9月末時点:総合戦略骨子(案)の策定(8月)、パブリックコメントの実施(8月)、市民等アンケートの実施(8月)、各種団体インタビューの実施(8月)		
		R6	—		
		R7~	—		
4	デジタル人材育成・ 就労支援事業 (Cosmosta+) (情報化推進事業費) R5年度予算現計額 24,500千円 【情報政策課】	様々な業種で需要が高まっているデジタル人材を育成し、就労まで結び付けるため、伴走型サポートにより主に女性のキャリア形成を図る実践型プロジェクトの実施			
		R5	募集、研修(OJT型、オンライン型)の実施、業務受発注スキーム検討 9月末時点:説明会開催周知(5月)、説明会開催(6月~7月)、受講者選考(8月)、受講開始(OJT重視型:10人、オンライン型:16人/9月~)		
		R6	募集、研修(OJT型、オンライン型)の実施、業務受発注スキーム検証・改善		
		R7~	募集、研修(OJT型、オンライン型)の実施、業務受発注スキーム確立		

R5年度からの新規事業

(単位:千円)

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R5	R6	R7
5	通学バス見える化システム導入PoC事業 (情報化推進事業費) R5年度予算現計額 960千円 【情報政策課】	通学バスの位置情報をスマートフォン等で確認できるサービスのPoC(概念実証)	●—————▶		
		R5	バスロケーションシステム導入、PoC開始 9月末時点:事業内容説明(5月)、バスロケーションシステム導入・初期設定等(6月~7月)、トライアル運用(7月)、本格運用(8月~)		
		R6	PoC継続		
		R7~	PoC継続、本格導入判断		
6	情報システムの標準化・共通化事業 (電算システム管理費) R5年度予算現計額 3,080千円 【情報政策課】	自治体の主要な20業務について、令和7年度を目途に、国の定める標準仕様書に準拠したシステムに移行	●—————▶		
		R5	対象業務と標準仕様書との比較分析等を目的としたFit&Gap(仕様書との適合状況)分析、及び文字同定業務の実施 9月末時点:具体的な業務内容の検討(~8月)、財源となる「デジタル基盤改革支援補助金」の交付申請(9月)		
		R6	標準仕様書に基づく、各業務のフロー見直し		
		R7~	システム移行作業 新システム運用開始(R7.12予定)		
7	共同生活援助事業所整備補助事業 (障害者福祉事業費) R5年度予算現計額 30,000千円 【福祉課】	障がい者支援施設臼田学園入所者など障がい者の地域移行・定着のための共同生活援助事業所を整備する民間事業者に対する補助(毎年度1施設、計3施設を予定)	●—————▶		
		R5	共同生活援助事業所1施設の整備に対する補助 9月末時点:公募について調整中		
		R6	共同生活援助事業所1施設の整備に対する補助		
		R7~	共同生活援助事業所1施設の整備に対する補助		
8	子ども家庭総合支援拠点体制整備事業 (家庭児童相談室運営事業費) R5年度予算現計額 2,961千円 【子育て支援課】	子どもやその家庭等を対象とした専門的な相談対応、調査、訪問等を実施するための子ども家庭総合支援拠点の体制整備	●—————▶		
		R5	子ども家庭支援員(会計年度任用職員)の配置 9月末時点:子ども家庭支援員(会計年度任用職員)配置(4月~)(週3日勤務1名、週2日勤務1名)		
		R6	子ども家庭支援員(会計年度任用職員)の配置		
		R7~	子ども家庭支援員(会計年度任用職員)の配置		

R5年度からの新規事業

(単位:千円)

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R5	R6	R7
9	第三期子ども・子育て支援事業計画策定事業 (子育て支援事業費) R5年度当初予算額 2,600千円 【子育て支援課】	令和7年度から令和11年度までを計画期間とする第三期子ども・子育て支援事業計画の策定			
		R5	ニーズ調査		
		R6	9月末時点: こども基本法の施行(R5.4.1)に伴い策定が努力義務化された市町村こども計画に子ども・子育て支援事業計画を内包することとして、こども計画策定事業に予算を組み替えて一本化		
		R7~	—		
10	こども計画策定事業 (子育て支援事業費) R5年度予算現計額 4,500千円 【子育て支援課】	こども基本法に基づき、こども施策を総合的に推進するために、こども施策に関する基本的な方針、重要事項を定める国のこども大綱を勘案した市町村こども計画(子ども・子育て支援事業計画を内包)の策定(9月補正)			
		R5	ニーズ調査		
		R6	9月末時点: ニーズ調査に係る委託料を予算化(9月)		
		R7~	—		
11	児童養護施設軽井沢学園改築支援事業 (子育て支援事業費) R5年度予算現計額 39,247千円 【子育て支援課】	佐久地域唯一の児童養護施設軽井沢学園に対する改築支援			
		R5	軽井沢学園改築負担金の交付(4月)		
		R6	9月末時点: 負担金交付(4月)		
		R7~	—		
12	公立保育所使用済みおむつ等処分事業 (市単児童保育事業費) R5年度予算現計額 9,500千円 【子育て支援課】	公立保育所における園児の使用済みおむつ等の処分			
		R5	廃棄物収集運搬業者による収集運搬 使用済みおむつ等大型保管庫設置 9月末時点: 大型保管庫設置完了 9月1日より保育所での使用済みおむつの処分開始		
		R6	廃棄物収集運搬業者による収集運搬		
		R7~	廃棄物収集運搬業者による収集運搬		

R5年度からの新規事業

(単位:千円)

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R5	R6	R7
13	私立保育所等 副食費物価高騰対策 補助事業 (児童保育事業費・市 単児童保育事業費・幼 稚園助成事業費) R5年度予算現計額 18,819千円 【子育て支援課】	私立保育所等の副食費の物価高騰に伴う保護者負担軽減 のための補助	●→		
		R5 給食材料の高騰に対し、公立保育所における経費の確保及び私立保育所、 私立幼稚園等への補助による、保護者負担増とならない給食の提供 9月末時点:申請件数0件			
		R6 —			
		R7~ —			
14	望月人権文化センター 北側法面等改修事業 (望月人権文化セン ター管理運営事業費) R5年度予算現計額 2,300千円 【人権同和課】	望月人権文化センターの北側法面及びフェンスの改修	●→		
		R5 北側法面の補強工事及びフェンスの敷設替え工事 9月末時点:9月に契約締結			
		R6 —			
		R7~ —			
15	健康づくり21計画策 定事業 (保健衛生事務費) R5年度予算現計額 649千円 【健康づくり推進課】	第3次佐久市健康づくり21計画の策定	●→		
		R5 市民意識調査 9月末時点:市民意識調査の実施(8月~9月)			
		R6 審議会審議、パブリックコメント、策定、印刷製本等			
		R7~ —			
16	がん患者アピラン スケア助成事業 (保健衛生事務費) R5年度予算現計額 700千円 【健康づくり推進課】	がん治療による外見の変化を補完するための補整具購入費 の一部を助成	●→		
		R5 がん治療に伴う医療用補整具購入費の一部助成 助成対象経費の1/2の額、上限2万円 9月末時点:申請件数 10件 助成額 143千円			
		R6 がん治療に伴う医療用補整具購入費の一部助成 助成対象経費の1/2の額、上限2万円			
		R7~ がん治療に伴う医療用補整具購入費の一部助成 助成対象経費の1/2の額、上限2万円			

R5年度からの新規事業

(単位:千円)

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R5	R6	R7
17	骨粗しょう症 検診事業 (基本健診等事業 費) R5年度予算現計額 2,885千円 【健康づくり推進課】	骨粗しょう症の早期発見・早期治療につなげるための骨粗しょう症検診の実施	●		
		R5 40歳～70歳の5歳きざみ年齢の女性を対象とした骨粗しょう症検診を実施 6月～12月(30日)地域集団健診(セット検診) 9月～1月(7日)単独検診 9月末時点:地域集団健診(セット検診)30日のうち21日実施 単独検診7日のうち1日実施			
		R6 40歳～70歳の5歳きざみ年齢の女性を対象とした骨粗しょう症検診を実施 6月～12月頃 地域集団健診(セット検診) 9月～1月頃 単独検診			
		R7～ 40歳～70歳の5歳きざみ年齢の女性を対象とした骨粗しょう症検診を実施 6月～12月頃 地域集団健診(セット検診) 9月～1月頃 単独検診			
18	出産・子育て応援給 付金 (母子保健指導事業 費) R5年度予算現計額 78,000千円 【健康づくり推進課】	出産・子育てに対する伴走型支援と経済的支援の一体的実施	●		
		R5 出産応援 妊婦1人につき5万円、子育て応援 対象児童1人につき5万円 妊娠期から子育てまで一貫した相談支援を実施(妊娠8か月面談、新生児訪 問の実施) 9月末時点:出産応援給付金 231件、11,550千円 子育て応援給付金 241件※、12,700千円 (※R4年度遡及分の出産応援と併せた給付を含む)			
		R6 出産応援 妊婦1人につき5万円、子育て応援 対象児童1人につき5万円 妊娠期から子育てまで一貫した相談支援を実施(妊娠8か月面談、新生児訪 問の実施)			
		R7～ 出産応援 妊婦1人につき5万円、子育て応援 対象児童1人につき5万円 妊娠期から子育てまで一貫した相談支援を実施(妊娠8か月面談、新生児訪 問の実施)			
19	生物多様性保全活 動検証事業 (環境衛生管理費) R5年度予算現計額 2,816千円 【環境政策課】	生物多様性の保全を図るための市内山林における植生調 査・動物痕跡調査	●→		
		R5 生物多様性専門家会議の開催、生物多様性保全活動検証事業調査実験業 務ほか 9月末時点:生物多様性専門家会議の開催(3回/全5回)、 調査実験業務の実施(3回/全5回)、地元説明会の実施			
		R6 —			
		R7～ —			

R5年度からの新規事業

(単位:千円)

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R5	R6	R7
20	公共施設LED照明改修事業 (新エネルギー推進事業費) R5年度予算現計額 43,240千円 【環境政策課】	2050年ゼロカーボン実現に向け「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、公共施設のLED化を図りCO2排出量の削減に努める(9月補正)	●	→	
		佐久市役所本庁舎等LED照明改修工事及び監理業務(R5~R6) 望月支所ほか4施設LED照明改修工事設計業務(R5)			
		9月末時点:9月議会にて補正予算議決			
		R6	佐久市役所本庁舎等LED照明改修工事及び監理業務		
		R7~	—		
21	第二次ごみ処理基本計画策定事業 (塵芥処理事務費) R5年度予算現計額 4,500千円 【生活環境課】	第二次ごみ処理基本計画 (計画期間:R7年度~R26年度)の策定業務	●	→	
		市民アンケート調査(10月)、骨子案作成(~2月)、環境審議会諮問(2月)			
		9月末時点:業務委託契約締結(8月)			
		R6	骨子案パブリックコメント(4月)、素案作成(~11月)、素案パブリックコメント(10月)、環境審議会答申(1月)		
		R7~	—		
22	農業者収入保険加入促進事業 (農業生産振興事業費) R5年度予算現計額 750千円 【農政課】	自然災害や価格低下など経営収入の減少における補償体制を充実強化するため、長野県農業共済組合が取り扱う収入保険に加入した農業者の保険料負担を軽減するための補助	●	→	
		収入保険制度加入促進(R4年度~)、1年目対象者の補助(30%以内補助)			
		9月末時点:事業実施中(5法人)			
		R6	収入保険制度加入促進、1年目対象者の補助(30%以内補助)、2年目対象者の補助(20%以内補助)		
		R7~	収入保険制度加入促進、1年目対象者の補助(30%以内補助)、2年目対象者の補助(20%以内補助)、3年目対象者の補助(10%以内補助)		
23	佐久市飼料価格高騰緊急支援事業 (農業生産振興事業費) R5年度予算現計額 20,670千円 【農政課】	飼料価格高騰により影響を受けている畜産農家及び水産養殖業者に対する飼料価格増加相当額の助成(6月補正)	●	→	
		事業説明会(8月)、交付申請の受付(1月~)、飼料価格高騰分の一部補助支給(2月~3月)			
		9月末時点:8月に畜産農家及び水産養殖業者へ事業説明を実施			
		R6	—		
		R7~	—		

R5年度からの新規事業

(単位:千円)

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R5	R6	R7
24	水田フナ養殖技術継承支援事業 (佐久鯉等消費拡大事業費) R5年度予算現計額 5,749千円 【農政課】	小鯛の生産者及び生産量の増加を目的に、生産者育成事業及び補助事業を実施	●—————▶		
		R5	養殖技術研修会、補助金申請受付・交付決定・実績確認等、マニュアルの配布 9月末時点:5月～9月養殖技術講習会実施(6回×2名) 佐久平総合技術高校生に小鯛勉強会(6月) 佐久平総合技術高校にて酸素供給装置開発(7月) 小鯛養殖水田見学会及び料理講習会実施(9月)(市内外から8名参加) 補助事業実施者数:55名		
		R6	養殖技術研修会、補助金申請受付・交付決定・実績確認等		
		R7～	養殖技術研修会、補助金申請受付・交付決定・実績確認等		
25	デジタルクーポン発行事業 (デジタルクーポン発行助成事業費) R5年度予算現計額 362,000千円 【商工振興課】	物価高騰等の影響を受けている市内経済活性化及び、国が推進するデジタルデバйд解消を目指すため、スマートフォンで利用する割引クーポンを発行する事業に対する補助金(6月補正)	●————▶		
		R5	割引クーポンの発行 9月末時点:システムの構築、参加店募集、特設ホームページの開設		
		R6	—		
		R7～	—		
26	観光情報発信業務アウトソーシング事業 (観光宣伝事業費) R5年度予算現計額 4,900千円 【観光課】	観光情報発信業務のアウトソーシング	●—————▶		
		R5	プロフェッショナルのスキルを活用したSNS等での情報発信の実施 9月末時点:委託業務契約締結(4月) SNS等での情報発信に向けた体制整備の準備中		
		R6	プロフェッショナルのスキルを活用したSNS等での情報発信の実施		
		R7～	プロフェッショナルのスキルを活用したSNS等での情報発信の実施		

R5年度からの新規事業

(単位:千円)

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R5	R6	R7
27	佐久市×北斗の拳コラボレーション事業 (観光宣伝事業費) R5年度予算現計額 3,000千円 【観光課】	人気漫画「北斗の拳」の生誕40周年を記念した佐久市とのコラボレーション事業			
		R5	佐久市の更なる観光振興並びに地域経済活性化に繋がる官民連携によるコラボレーション事業を企画・実施 9月末時点:漫画原作者:武論尊氏との記念対談(9月)、スタンプラリーの実施(9月~12月)、ジャギ胸像の寄贈・お披露目(9月)等		
		R6	—		
		R7~	—		
28	狭あい・道路後退整備事業 (道路新設改良事業費) R5年度予算現計額 12,000千円 【土木課】	未舗装になっている道路後退部分の舗装整備			
		R5	道路後退整備工事 9月末時点:工事7件の契約締結、2件が工事完了		
		R6	道路後退整備工事		
		R7~	道路後退整備工事		
29	LINE通報用タブレット端末購入事業 (道路維持修繕事業費) R5年度予算現計額 126千円 【土木課】	夜間、休日等における効率的な道路補修のためのタブレット端末の購入			
		R5	タブレット端末購入 9月末時点:タブレットを6月に購入		
		R6	—		
		R7~	—		
30	無接道地区調査事業 (都市計画事務事業費) R5年度予算現計額 1,000千円 【都市計画課】	無接道により土地利用が図られない地区の課題を整理し、土地利用の促進が図れる手法の調査検討			
		R5	課題把握調査業務 9月末時点:課題把握調査業務を5月に契約締結		
		R6	整備手法調査検討業務		
		R7~	—		

R5年度からの新規事業

(単位:千円)

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R5	R6	R7
31	市民交流ひろば複合遊具交換修繕事業 (公園管理事業費)	経年劣化等により使用不可となっている市民交流ひろばの複合遊具の修繕(6月補正) ※クラウドファンディング型ふるさと納税を活用	●→		
		R5 市民交流ひろば複合遊具修繕業務 クラウドファンディング型ふるさと納税返戻品 9月末時点:海外へ部材発注中(R6.2完了予定) クラウドファンディング型ふるさと納税ホームページ掲載(8月) クラウドファンディング型ふるさと納税寄付額:295千円 (募集期間:R5.8.1~10.29)			
		R6 R5年度予算現計額 9,100千円	—		
		R7~ 【公園緑地課】	—		
32	佐久平駅周辺街路樹等維持管理事業 (佐久平駅周辺街路樹等維持管理事業費)	佐久平駅周辺の街路樹等の維持管理	●→		
		R5 剪定等維持管理業務委託 街路樹等植栽工事 9月末時点:6月に剪定等維持管理業務委託の契約締結			
		R6 R5年度予算現計額 7,570千円	剪定等維持管理業務委託 街路樹等植栽工事		
		R7~ 【都市開発室】	剪定等維持管理業務委託 街路樹等植栽工事		
33	無接道敷地空家等除却補助事業 (無居住家屋等対策推進事業費)	無接道敷地内の空き家を、隣接地所有者が取得及び除却して跡地を活用する場合に、除却に要する経費に対する補助金の交付	●→		
		R5 無接道敷地内の空家除却工事費に対する補助 9月末時点:事前調査申請件数1件			
		R6 R5年度予算現計額 1,000千円	無接道敷地内の空家除却工事費に対する補助		
		R7~ 【建築住宅課】	無接道敷地内の空家除却工事費に対する補助		
34	地域防災マップ作成支援事業 (防災対策事業費)	地域住民の「防災意識」の醸成と「地域防災力」の向上を推進するため、令和元年東日本台風で住家被害のあった区において、地域防災マップを作成するための支援	●→		
		R5 市内7地域37区の地域防災マップを作成予定 9月末時点:地域防災マップ作成支援業務を7月に契約締結			
		R6 R5年度予算現計額 5,500千円	市内7地域40区の地域防災マップを作成予定		
		R7~ 【危機管理課】	—		

R5年度からの新規事業

(単位:千円)

No.	事業等名称	事業内容	事業計画			
			R5	R6	R7	
35	市立小中学校大型提示装置整備事業 (小学校情報教育推進事業費費) (中学校情報教育推進事業費費) R5年度予算現計額 246,000千円 【学校教育課】	GIGAスクール構想の実現に向けたICT環境整備の一環としての、大型提示装置の小中学校普通教室への整備(6月補正)	R5	R6	R7	
		R5	市立小中学校の普通教室に大型提示装置を整備			
			9月末時点:購入に係る売買契約を締結(9月)			
	R6	—				
	R7~	—				
36	中佐都小学校改修事業 (小学校施設整備事業費) R5年度予算現計額 57,660千円 【教育施設課】	教室不足解消のための改修工事	R5	R6	R7	
		R5	改修工事实施設計(5月完了) 改修工事(R6.2月完了予定)			
			9月末時点:普通教室改修工事施工中			
	R6	—				
	R7~	—				
37	学校給食物価高騰対策事業 (学校給食センター総務事務費) R5年度予算現計額 29,900千円 【学校給食課】	給食材料費の物価高騰に伴う給食費の保護者負担軽減のための補助	R5	R6	R7	
		R5	食材費の高騰に伴う、給食費の一部を補助し、保護者の負担増とならない給食の提供			
			9月末時点:申請実績 5件 交付実績23,769千円			
	R6	—				
	R7~	—				
38	学校給食センター集約化事業 (望月センター管理運営事業費) R5年度予算現計額 4,000千円 【学校給食課】	老朽化の進む学校給食浅科センターの機能を学校給食望月センターへ集約	R5	R6	R7	
		R5	改修工事实施設計			
			9月末時点:令和5年9月 実施設計の契約締結			
	R6	改修工事(R8年供用開始予定)				
	R7~	改修工事(R8年供用開始予定)				

R5年度からの新規事業

(単位:千円)

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R5	R6	R7
39	望月歴史民俗資料館施設整備事業 (望月歴史民俗資料館管理運営事業費)	望月歴史民俗資料館のバリアフリー化整備			
		R5	建築確認申請(9月) 階段昇降機設置工事(12月)		
			9月末時点:設計を実施中		
		R6	—		
	R5年度予算現計額 2,519千円				
	【文化振興課】	R7~	—		
40	風流踊「跡部の踊り念仏」ユネスコ無形文化遺産登録記念事業 (文化財保護事業費)	「跡部の踊り念仏」を含む『風流踊』がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを記念したイベント等の実施			
		R5	全国民俗芸能「風流」保存・振興連合会総会への出席(7月10日) ユネスコ無形文化遺産「風流踊」登録記念式典(文化庁主催)への出席(7月10日) 「跡部の踊り念仏」ユネスコ無形文化遺産登録記念イベントの実施(7月30日)		
			9月末時点:全国民俗芸能「風流」保存・振興連合会総会への出席(7月10日) ユネスコ無形文化遺産「風流踊」登録記念式典(文化庁主催)への出席(7月10日) 「跡部の踊り念仏」ユネスコ無形文化遺産登録記念イベントの実施(7月30日)		
		R6	—		
	R5年度予算現計額 112千円				
	【文化振興課】	R7~	—		
41	郷土新聞デジタルアーカイブ事業 (図書館管理運営事業費)	創刊者の子孫から寄贈を受けた郷土新聞「信濃佐久新聞」のデジタル化			
		R5	郷土新聞デジタルアーカイブ化業務の公募型プロポーザルを実施予定		
			9月末時点:郷土新聞デジタルアーカイブ化事業委託業務の委託契約締結(9月)		
		R6	—		
	R5年度予算現計額 5,090千円				
	【中央図書館】	R7~	—		

R5年度からの新規事業

(単位:千円)

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R5	R6	R7
42	佐久平ハーフマラソン開催事業 (体育総務事務費) R5年度予算現計額 25,170千円 【スポーツ課】	既存の市内マラソン大会(佐久市ハーフ・佐久鯉・元旦)を統合した新たなハーフマラソン大会の開催	●		
		R5 大会参加者エントリー開始(6月~7月) 大会開催日:令和5年10月22日(日)9時スタート ハーフの部2,800名、5Kmの部700名、1.5Kmの部500名 計4,000名 9月末時点:ハーフの部2,322名、5Kmの部550名、1.5Kmの部511名 合計3,383名がエントリー			
		R6 大会参加者エントリー開始(6月~7月) 大会開催日:令和6年10月中旬~下旬(予定) ハーフの部2,800名、5Kmの部700名、1.5Kmの部500名 計4,000名			
		R7~ 大会参加者エントリー開始(6月~7月) 大会開催日:毎年10月中旬~下旬(予定) ハーフの部2,800名、5Kmの部700名、1.5Kmの部500名 計4,000名			
43	スポーツ合宿補助事業 (体育総務事務費) R5年度予算現計額 1,400千円 【スポーツ課】	スポーツ合宿を行う市外の団体・個人が市内の宿泊施設を利用した場合、宿泊費の一部を補助 延べ宿泊数20泊以上の合宿を対象(1回の合宿最大20万円)	●	→	
		R5 市内宿泊施設利用者への補助 9月末時点:補助申請件数11件、補助金交付額868千円 延宿泊者数(1,991名)			
		R6 市内宿泊施設利用者への補助			
		R7~ 市内宿泊施設利用者への補助			
44	運動部活動の地域移行事業 (体育総務事務費) R5年度予算現計額 1,770千円 【スポーツ課】	佐久市立中学校運動部活動の地域移行に係る方向性の調査・検討	●	→	
		R5 協議会及び競技別部会の開催、モデル事業の選定 等 9月末時点:協議会の設立(5月)・競技団体(剣道等の競技団体との意見交換) 等			
		R6 協議会及び競技別部会により運動部活動の地域移行の検討・実施			
		R7~ 協議会及び競技別部会により運動部活動の地域移行の検討・実施			

R5年度からの新規事業

(単位:千円)

No.	事業等名称	事業内容	事業計画		
			R5	R6	R7
45	データヘルス計画策 定事業 (特定健康診査等事 業費)	佐久市国民健康保険加入者の健康課題の解決に向けた、第 3期保健事業実施計画(データヘルス計画)・第4期特定健康 診査等実施計画(計画期間:令和6年度~令和11年度)の策 定	●→		
		R5	現行計画の評価、医療費等基礎データの分析、国民健康保険運営協議会 の開催(諮問・答申)、パブリックコメントの実施、計画策定(3月末完成予定) 9月末時点:骨子案作成(8月)、国民健康保険運営協議会審議(8月)、 議会委員会説明(9月)、骨子案パブリックコメント(9月上旬~)		
	R5年度予算現計額 5,900千円	R6	—		
	【国保医療課】	R7~	—		