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１．橋りょう長寿命化修繕計画（改訂）の目的

　（１）計画改訂の背景

■ 佐久市では、平成２４年３月に、道路橋の安全性・信頼性を確保するため、これまでの「壊れたら

直す」対症療法的な修繕や架替えから、損傷が大きくなる前に計画的に「予防保全的な修繕」を

行うことで橋りょうの長寿命化を図り、係る維持管理・架替え費用を縮減することを目的として橋り

ょう長寿命化修繕計画を策定しました。

■ 平成２６年７月に道路法施行規則が改正され、橋長２ｍ以上の全ての橋りょうについて、近接目視

による橋りょう点検が義務化されました。これを受け、令和元年度から５か年をかけて２巡目の橋り

ょう点検を実施しました。この結果を踏まえて、令和７年３月に計画の改訂(第３回)を行いました。

５．対象橋りょうごとの概ねの点検時期及び修繕時期について

■ 令和７年３月現在、佐久市では市民生活を支える道路網の中で７４８橋の橋りょうの定期点検をし

ています。これらの橋りょうのうち、建設後５０年以上を経過した橋りょうは、１７９橋あります。さらに

建設後３０年以上を経過した橋りょうでくくると６６６橋となり、２０年後には建設後５０年を超える橋

りょうが、全橋りょうの８９％を占めることとなります。

■ 今後、各橋りょうの老朽化が進むと、一斉に大規模な修繕や架替えの時期を迎えることになり、こ

の場合多大な費用を要することになるため、可能な限り費用の縮減を図る必要があります。

■ こうした状況から、平成２４年３月に策定（平成３１年３月及び令和２年３月に改訂）した橋りょう長寿

命化修繕計画に基づき計画的な修繕、補修、点検を実施してきました。

▼ 橋りょうの高齢化

　（３）目的

■ このような現状と課題のもと、橋りょうの定期点検により状態を把握し、補修・補強および架替えを

計画的に進めるため、本計画の改訂では、橋りょうごとのライフサイクルコストの分析を実施したう

えで、維持管理区分の見直し、健全度と重要度に応じた優先順位付けの見直しを行い、橋りょう

の長寿命化と補修・補強、架替えの費用を縮減し、道路ネットワークの維持と地域の安全・安心

の確保を目的に本計画の改訂（第３回）を行います。

■ 今改訂の計画期間は、５年毎に行う定期点検の２サイクル程度を想定し、令和６年４月から令和

１６年３月の１０年間とします。計画に際しては、全橋りょうのうち計画期間内に予防保全型維持

管理を行う橋りょう（計画期間内対象橋りょう）を選定し、予算の平準化と予防保全型管理の実施

に配慮した計画を策定します。また、３巡目以降の点検結果に基づき５年毎に計画の見直しを

行うものとします。
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２．長寿命化修繕計画の対象橋りょう

　（１）長寿命化修繕計画の対象とする橋りょう数

　（２）長寿命化修繕計画の対象橋りょうについて

1) 長寿命化修繕計画では、管理橋りょうのうち橋長2.0m以上の橋（溝橋を含む）を計画対象とします。 

2) これを路線の重要度、橋梁規模、架橋条件などにより、Ａ、Ｂ、Ｃの３つのグループに区分します。

※1 1級市道：50以上の集落を繋ぐ市道

※2 2級市道：30以上50未満の集落を繋ぐ市道

　（３）対象橋りょうの種別

■ 佐久市の管理する橋りょうを、橋りょう形式と橋長で分類すると下図に示す分布となります。この結

果から、佐久市では橋長が短い(橋長15.0m未満)コンクリート橋が多数を占める傾向にあります。

そのため、比較的容易に管理を行うことができると考えられます。
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３．計画の基本方針

　（１）ＰＤＣＡサイクルの構築

■橋りょうの長寿命化は、

　　　「定期点検」→「事業計画」→「修繕」→「定期点検」→「計画の修正」→

「事業計画」→「修繕」………の橋りょうメンテナンスのPDCAサイクルに基づいて行
います。

■計画的なPDCAサイクルを構成することで、安全性の向上や事業費予算の平準化を図
ります。

Plan

Check

DoAction

事業計画

修 繕

定期点検

計画の修正

安全性向上
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４．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

　（１）健全度の把握

■ 橋りょうの健全度は、５年に一度の定期点検をもとに、橋りょう部材ごとに健全度の判定を行うことで

把握します。ここで、定期点検は、昨年改定された「長野県　道路橋定期点検要領」（令和元年１０

月）に準じて実施します。

■ 橋りょう点検の体系、点検の種類と内容及び健全度の判定区分を次に記します。

　（２）日常的な維持管理

■ 定期点検を補完し、橋りょうの健全度を保つため、日常的な維持管理として、定期的なパトロール

や清掃、排水桝の土砂撤去などを行い、損傷の早期発見、早期対応に努めます。

Ⅲ 早期措置段階
 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講
 ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく
 高く緊急に措置を講ずべき状態。

Ⅰ 健　　全  道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から
 措置を講ずることが望ましい状態。

異常時点検
 異常時点検とは、地震、台風、集中豪雨、豪雪等の災害や大きな事故が発
 生した場合、橋りょうに予期していなかった異常が発見された場合などに行
 う点検をいう。

詳細調査
 詳細調査とは、補修等の必要性の判定や補修等の方法を決定するに際し
 て、 損傷原因や損傷の程度をより詳細に把握するために実施する調査を
 いう。

区　　分 状　　　態

点検種類 内　　　容

通常点検
 通常点検とは、損傷の早期発見を図るために、道路の通常巡回として実施
 するもので、道路パトロールカー内からの目視を主体とした点検をいう。

定期点検
 定期点検とは、橋りょうの損傷状況を把握し損傷の判定を行うために、頻度
 を定めて定期的に実施するもので、近接目視を基本としながら目的に応じて
 必要な点検機械・器具を用いて実施する詳細な点検をいう。

橋りょう点検
通常点検

（道路パトロール）

定期点検

（5年毎に1回実施）
詳細調査

異常時点検

（地震等災害時）

【 橋りょう点検の体系図 】

【 橋りょう点検の種類と内容 】

【 定期点検による健全性の判定区分 】
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５．対象橋りょうごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期について

　今改訂の計画期間は、５年毎に行う定期点検の２サイクル程度を想定し、令和６年４月から令和１６年

３月の１０年間としています。計画に際しては、全橋りょうのうち計画期間内に予防保全型維持管理を行

う橋りょう（計画期間内対象橋りょう）を選定し、予算の平準化と予防保全型維持管理の実施に配慮した

計画を策定します。また、３巡目以降の点検結果に基づき５年毎に計画の見直しを行うものとします。

　（１）点検結果の概要

■ ２巡目の定期点検による診断結果は右表の

通りです。佐久市では、これまでの長寿命化

修繕計画による補修を実施してきた結果、

緊急措置段階のⅣ判定は１橋、早期措置段

階のⅢ判定は７８橋となっています。

　（２）計画期間内対象橋りょうの選定

■ 計画期間内対象橋りょうは、下表による方法で選定します。

※1 除外橋りょうは、24号中込橋と浅田切橋(令和2年3月時点通行止め処置実施中)

※2 台風で流失した橋りょうは、467号橋、468号橋、大宮原橋。補修等により判定Iとなった橋梁は公民館橋、大宮橋、911号橋
　　 50号橋牛馬沢橋、79号橋田子川橋、茂田井陸橋、2号橋本願橋、80号橋わらべ橋、中津橋

　（３）優先順位の考え方

■ 限られた予算、人材等のもと、効率的な橋りょう修繕を実施するために優先順位を以下のように設

定します。

①早期措置段階であるⅢ判定の橋りょうを優先的に修繕して行く方針とします。

②グループA、グループB、グループCの順に修繕します。

③グループ内での対策優先順位は、橋りょうの損傷程度及び重要度を考慮して決定します。考え

　方を次項に示します。

　（４）修繕内容と計画方針

■ 修繕計画は、優先順位を目安とすると共に、市の計画と整合性を図りながら以下の点に留意して

立案します。

①計画対象の大部分を占める供用開始２０年程度以上の橋りょうでは、年代的に防水層は未設置

　 と考えられることから、劣化部分の補修とともに防水層設置などの排水処理を考慮します。

②規模の小さな橋りょうに対しては、出来る限り単年度での修繕計画とし、かつ予算配分の平準化

　 に配慮した計画とします。

③修繕に着手できない橋りょうについては、橋りょうの安全性を考慮し、日常の監視を行います。

Ⅳ 緊急措置段階 1 0.1%

総数 748 100.0%

Ⅱ 予防保全段階 524 70.1%

Ⅲ 早期措置段階 78 10.4%

区　　分 橋梁数 比率

Ⅰ 健　　全 145 19.4%

計画期間内対象橋りょうの選定方法
対象橋りょう数

 ①点検結果の判定がⅢの橋りょうは、グループに関係なく計画

　　対象とする。（2橋は通行止め処置により計画から除外。）※1

　　（3橋は令和元年１０月の台風で流失、9橋は補修等により判
　　定Ⅰとみなし、計12橋を計画から除外。）※2

79橋 65橋

該当橋りょう
計画期間内
対象橋りょう

合    計 = 748橋 65橋

 ②グループＡで判定Ⅱの橋りょうは、予防保全型維持管理の
　　観点に基づき、次回以降の定期点検結果を踏まえ、適宜
　　計画対象とする。

66橋 --

 ③グループＡで判定Ⅰの橋りょう、およびグループB、Ｃで判定
　　がⅠまたはⅡの橋りょうは、次回以降の定期点検結果を踏ま
　　え、適宜見直す方針とする。

603橋 --

【 表 佐久市管理橋りょう健全性の判定区分比率 】
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橋りょう一覧表及び対象橋りょうの選定（全750橋）

橋りょう
番号

橋りょう名
竣工
年

供用
年数

橋長
(m)

幅員
(m)

径間
数

橋種
点検
年月

判定
区分

補修等
有無

路線
等級

交差
条件

グル
ープ

計画
対象

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

0001 101号橋 1995 29 14.3 7.0 1 PC床版 2019 Ⅱ 2級 濁川 B 点検 点検

0002 103号橋 1980 44 9.2 3.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 濁川 C 点検 点検

0003 104号橋 1980 44 10.6 4.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 濁川 C 点検 点検

0004 107号橋福王寺跨線橋 2008 16 10.9 21.2 1 PC床版 2023 Ⅱ 1級 JR小海線 A 点検 点検

0005 110号橋 1980 44 8.9 4.9 1 RC床版 2019 Ⅱ 1級 濁川 A 点検 点検

0006 111号橋 1975 49 2.3 4.0 1 RC床版 2019 Ⅱ 1級 常木用水 A 点検 点検

0007 112号橋常木橋 1992 32 5.7 6.0 1 RC床版 2019 Ⅱ 2級 常木用水 B 点検 点検

0008 113号橋 1975 49 3.6 4.1 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0009 114号橋 1990 34 2.7 4.9 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0010 118号橋 1968 56 3.0 6.8 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 常木用水 C 点検 点検

0011 122号橋 1999 25 5.5 3.1 1 PCT 2019 Ⅱ その他 常木用水 C 点検 点検

0012 123号橋 1980 44 3.9 2.3 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 常木用水 C 点検 点検

0013 124号橋 1975 49 3.5 2.7 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 常木用水 C 点検 点検

0014 125号橋 1970 54 3.6 3.9 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 常木用水 C 点検 点検

0015 126号橋 1995 29 3.4 6.3 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 常木用水 C 点検 点検

0016 127号橋 1975 49 2.2 7.1 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 四ケ用水 C 点検 点検

0017 128号橋 1970 54 3.7 4.1 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 四ケ用水 C 点検 点検

0018 129号橋 1968 56 3.7 4.1 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 四ケ用水 C 点検 点検

0019 130号橋 1980 44 2.2 5.2 1 RC床版 2019 Ⅰ 1級 用水 A 点検 点検

0020 131号橋 1995 29 4.4 4.3 1 溝橋 2019 Ⅰ その他 常木用水 C 点検 点検

0021 132号橋 1981 43 2.7 3.6 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 御影用水 C 点検 点検

0022 133号橋 1976 48 2.6 3.8 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 御影用水 C 点検 点検

0023 134号橋 1976 48 2.5 4.1 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 御影用水 C 点検 点検

0024 135号橋 1976 48 2.4 2.9 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 御影用水 C 点検 点検

0025 136号橋 1976 48 2.3 3.2 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 御影用水 C 点検 点検

0026 137号橋 1973 51 2.3 3.1 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 御影用水 C 点検 点検

0027 138号橋 1978 46 2.6 6.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 御影用水 C 点検 点検

0028 139号橋 1970 54 4.8 3.2 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 繰矢川 C 点検 点検

0029 140号橋 1983 41 6.2 12.0 1 RCラーメン 2019 Ⅱ 2級 管理路 B 点検 点検

0030 141号橋 1983 41 6.2 12.0 1 RCラーメン 2019 Ⅱ 2級 管理路 B 点検 点検

0031 142号橋 1970 54 12.5 3.5 1 PC床版 2022 Ⅱ その他 しなの鉄道 A 点検 点検

0032 143号橋 1975 49 4.5 3.8 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 水路 C 点検 点検

0033 144号橋 1970 54 2.3 7.7 1 RC床版 2019 Ⅱ 1級 下桜井用水路 A 点検 点検

0034 147号橋 1985 39 2.2 4.2 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0035 148号橋 1972 52 3.6 7.9 1 RC床版 2019 Ⅱ 1級 安原用水 A 点検 点検

0036 149号橋 1972 52 2.7 3.9 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 安原用水 C 点検 点検

0037 150号橋 1970 54 7.8 4.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 霞川 C 点検 点検

0038 151号橋 1975 49 2.9 4.6 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 万助川 C 点検 点検

0039 152号橋 1985 39 7.6 2.6 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅰ その他 霞川 C 点検 点検

0040 153号橋 1980 44 3.0 5.2 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 万助川 C 点検 点検

0041 155号橋 1967 57 4.0 3.4 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用悪水路 C 点検 点検

0042 156号橋 1975 49 8.1 3.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 霞川 C 点検 点検

0043 157号橋 1990 34 9.6 4.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 霞川 C 点検 点検

0044 159号橋 1960 64 13.8 3.5 3 RCラーメン 2022 Ⅱ 2級 市道59-001号線 A 点検 点検

0045 160号橋 1970 54 5.3 4.5 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0046 162号橋 1970 54 2.0 4.0 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0047 163号橋 1968 56 4.4 4.6 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 濁川 C 点検 点検

0048 164号橋 1970 54 2.7 3.0 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 排水路 C 点検 点検

0049 165号橋 1972 52 2.8 6.4 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0050 167号橋 1970 54 2.7 4.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0051 168号橋 1965 59 3.3 2.6 1 RC床版 2019 Ⅲ その他 濁川 C ○ 点検 点検

0052 172号橋 1975 49 5.3 4.2 1 PCT 2019 Ⅲ その他 常木用水 C ○ 点検 点検

0053 173号橋 1976 48 11.6 3.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 濁川 C 点検 点検

0054 174号橋 1965 59 2.9 5.5 1 RC床版 2019 Ⅱ 1級 川下用水 A 点検 点検

0055 175号橋 1970 54 2.8 5.5 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 万助川 C 点検 点検

0056 176号橋 1999 25 3.8 5.6 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 川下用水 C 点検 点検

0057 178号橋 1968 56 3.1 2.9 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 排水路 C 点検 点検

0058 183号橋 1980 44 2.7 5.1 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 川下用水 C 点検 点検

0059 184号橋 1977 47 5.0 6.0 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ 1級 佐久平農水 A 点検 点検

0060 185号橋洞源橋 2010 14 26.0 10.3 1 PCT 2019 Ⅱ 2級 片貝川 B 点検 点検

0061 187号橋 1972 52 2.2 6.5 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0062 188号橋 1975 49 2.7 3.6 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0063 190号橋 1980 44 2.1 3.3 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0064 191号橋 1973 51 2.3 6.1 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0065 192号橋 1970 54 2.5 8.3 1 RC床版 2019 Ⅱ 2級 用水 B 点検 点検

0066 193号橋 1970 54 3.1 8.7 1 RC床版 2020 Ⅱ 2級 用水 B 点検 点検

0067 194号橋 1970 54 3.2 8.6 1 RC床版 2020 Ⅱ 2級 用水 B 点検 点検

0068 196号橋 1967 57 3.0 6.5 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0069 197号橋 1977 47 4.0 5.7 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 万助川 C 点検 点検

0070 198号橋 1978 46 3.1 5.5 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0071 202号橋 1975 49 6.0 6.2 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 佐久平農水 C 点検 点検

0072 204号橋 1990 34 5.6 9.6 1 RC床版 2020 Ⅱ 1級 佐久平農水 A 点検 点検

0073 205号橋 1990 34 5.9 6.1 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ 2級 佐久平農水 B 点検 点検

0074 206号橋 1985 39 6.5 2.7 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0075 208号橋 1986 38 2.8 2.6 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0076 211号橋 1985 39 7.0 4.0 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 佐久平農水 C 点検 点検

点検計画

A 144

B 153

C 451
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0077 214号橋 1987 37 3.0 4.1 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 佐久平農水 C 点検 点検

0078 215号橋 1980 44 2.8 6.2 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 佐久平農水 C 点検 点検

0079 216号橋 1988 36 6.2 4.0 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 佐久平農水 C 点検 点検

0080 220号橋 1980 44 3.0 7.6 1 RC床版 2019 Ⅱ 1級 佐久平農水 A 点検 点検

0081 221号橋 1993 31 13.5 3.0 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 片貝川 C 点検 点検

0082 222号橋 1990 34 13.7 4.0 1 PC床版 2019 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0083 223号橋 1980 44 4.0 4.0 1 RC床版 2019 Ⅰ 1級 用水 A 点検 点検

0084 225号橋 1980 44 2.5 4.5 1 RC床版 2019 Ⅰ 1級 用水 A 点検 点検

0085 226号橋 1981 43 2.7 3.6 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0086 227号橋 1985 39 5.9 4.8 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0087 228号橋 1981 43 2.5 2.8 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0088 229号橋 1980 44 2.5 1.6 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0089 231号橋 1995 29 3.6 3.9 1 RCT 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0090 232号橋 1995 29 2.4 4.0 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0091 234号橋前川橋 1975 49 2.2 6.5 1 RC床版 2019 Ⅱ 1級 用水 A 点検 点検

0092 235号橋 片貝橋 1973 51 13.8 7.4 1 RC床版 2019 Ⅱ 1級 片貝川 A 点検 点検

0093 237号橋大塚橋 1975 49 4.0 6.0 1 RC床版 2019 Ⅱ 1級 用水路 A 点検 点検

0094 238号橋川久保橋 1970 54 3.7 6.3 1 RC床版 2020 Ⅱ 1級 用水 A 点検 点検

0095 239号橋三条橋 1970 54 3.2 7.0 1 RC床版 2020 Ⅱ 1級 用水 A 点検 点検

0096 240号橋勝棚橋 1970 54 3.2 6.3 1 RC床版 2020 Ⅱ 1級 用水 A 点検 点検

0097 242号橋宮川橋 1934 90 10.0 5.5 1 RCT 2019 Ⅱ 1級 宮川 A 点検 点検

0098 243号橋 神代橋 1957 67 8.4 5.8 1 RCT 2020 Ⅱ 1級 石突川 A 点検 点検

0099 246号橋廻淵橋 1960 64 13.8 4.3 1 RCT 2019 Ⅲ 1級 片貝川 A ○ 点検 点検

0100 248号橋 1973 51 2.8 3.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0101 250号橋 1985 39 5.9 7.2 1 RC床版 2020 Ⅰ 2級 用水 B 点検 点検

0102 251号橋長岡橋 1963 61 8.2 4.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0103 252号橋 1985 39 8.0 4.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 宮川 C 点検 点検

0104 253号橋 1975 49 3.2 7.1 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0105 255号橋 1937 87 3.3 5.2 1 RC床版 2019 Ⅲ その他 用水路 C ○ 点検 点検

0106 257号橋 1980 44 3.7 3.6 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0107 258号橋 1996 28 2.0 2.4 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0108 259号橋 1985 39 3.6 4.1 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0109 262号橋 1980 44 9.3 2.9 1 RCT 2019 Ⅲ その他 宮川 C ○ 点検 点検

0110 265号橋 1977 47 8.7 5.0 1 RC床版 2020 Ⅱ 1級 宮川 A 点検 点検

0111 266号橋 1980 44 3.8 4.0 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0112 267号橋 1980 44 5.2 4.3 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0113 269号橋 1975 49 6.7 3.5 1 RC床版 2020 Ⅰ 2級 中沢川 B 点検 点検

0114 270号橋 1970 54 2.9 4.5 1 RC床版 2019 Ⅱ 2級 石突川 B 点検 点検

0115 271号橋 1965 59 4.5 3.5 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0116 272号橋 1970 54 4.2 3.3 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0117 273号橋 1985 39 7.4 4.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0118 274号橋 1976 48 7.1 1.8 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0119 275号橋 1975 49 2.1 4.1 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0120 276号橋 1975 49 2.0 2.9 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0121 277号橋 1990 34 10.0 3.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0122 278号橋 1984 40 7.3 4.0 1 PC床版 2019 Ⅰ その他 宮川 C 点検 点検

0123 279号橋 1985 39 7.4 3.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 宮川 C 点検 点検

0124 280号橋 1983 41 7.1 4.0 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 宮川 C 点検 点検

0125 281号橋 1985 39 7.1 4.0 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 宮川 C 点検 点検

0126 282号橋 1980 44 6.4 2.2 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅲ その他 宮川 C ○ 点検 点検

0127 283号橋神橋 1973 51 6.7 2.3 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅲ その他 宮川 C ○ 点検 点検

0128 284号橋 1975 49 7.5 3.4 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅲ その他 宮川 C ○ 点検 点検

0129 285号橋 1975 49 6.6 2.1 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅲ その他 宮川 C ○ 点検 点検

0130 286号橋 1978 46 4.5 2.5 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 宮川 C 点検 点検

0131 287号橋 1998 26 5.6 2.0 1 木橋 2020 Ⅱ その他 宮川 C 点検 点検

0132 288号橋堂の入川橋 1980 44 2.5 2.3 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0133 289号橋 2000 24 3.6 3.3 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 石突川 C 点検 点検

0134 290号橋 1990 34 3.4 3.8 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 石突川 C 点検 点検

0135 291号橋 1980 44 3.7 0.9 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 石突川 C 点検 点検

0136 292号橋 1985 39 7.1 3.0 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 宮川 C 点検 点検

0137 293号橋新林橋 1980 44 5.6 3.9 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 小宮山川 C 点検 点検

0138 294号橋 1980 44 5.7 3.9 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 小宮山川 C 点検 点検

0139 295号橋 1990 34 6.9 2.5 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅰ その他 小宮山川 C 点検 点検

0140 296号橋 1980 44 6.5 3.3 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 小宮山川 C 点検 点検

0141 297号橋 1965 59 3.7 4.6 1 RC床版 2020 Ⅱ 1級 用水 A 点検 点検

0142 298号橋 1975 49 3.4 4.2 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0143 299号橋 1970 54 2.3 2.3 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0144 300号橋 1975 49 4.5 5.9 1 RC床版 2020 Ⅱ 1級 大沢川 A 点検 点検

0145 301号橋中河原橋 1954 70 4.1 4.0 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 沢 C 点検 点検

0146 302号橋 1970 54 10.1 3.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 倉沢川 C 点検 点検

0147 303号橋 2011 13 3.0 7.6 1 溝橋 2020 Ⅰ その他 貞祥寺川 C 点検 点検

0148 304号橋中河原橋 1985 39 12.2 3.5 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅰ その他 片貝川 C 点検 点検

0149 305号橋六反田橋 1985 39 12.1 3.5 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0150 306号橋 2011 13 3.7 4.2 1 溝橋 2020 Ⅰ その他 貞祥寺川 C 点検 点検

0151 307号橋中島橋 1980 44 12.6 5.0 1 PC床版 2020 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0152 308号橋 1982 42 6.7 5.6 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 倉沢川 C 点検 点検

0153 309号橋 1978 46 3.8 3.3 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 倉沢川 C 点検 点検

0154 310号橋 1996 28 4.4 2.5 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 倉沢川 C 点検 点検

0155 311号橋 1975 49 2.8 5.8 1 RC床版 2019 Ⅰ 1級 用水 A 点検 点検

0156 312号橋大沢橋 1965 59 10.5 5.6 1 RCT 2020 Ⅱ 1級 片貝川 A 点検 点検
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0157 313号橋 1965 59 2.2 6.6 1 RC床版 2019 Ⅰ 1級 用水 A 点検 点検

0158 314号橋 1970 54 5.6 5.1 1 RC床版 2020 Ⅱ 1級 大沢川 A 点検 点検

0159 315号橋丸山橋 1962 62 8.2 4.5 1 RCT 2020 Ⅱ 1級 大沢川 A 点検 点検

0160 316号橋岩鼻橋 1962 62 6.5 5.7 1 RCT 2020 Ⅱ 1級 大沢川 A 点検 点検

0161 317号橋町屋橋 1985 39 9.4 7.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0162 319号橋 1995 29 2.4 1.5 1 木橋 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0163 320号橋 1982 42 5.1 4.9 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 大沢川 C 点検 点検

0164 321号橋 1975 49 4.5 2.1 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 大沢川 C 点検 点検

0165 322号橋 1975 49 4.6 2.6 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 大沢川 C 点検 点検

0166 323号橋 1968 56 4.3 3.7 1 RC床版 2020 Ⅲ その他 大沢川 C ○ 点検 点検

0167 324号橋 1970 54 4.1 4.0 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 大沢川 C 点検 点検

0168 325号橋 1980 44 2.8 2.5 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 大沢川 C 点検 点検

0169 326号橋渡場橋 1963 61 4.4 4.0 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 大沢川 C 点検 点検

0170 327号橋 1973 51 5.2 3.0 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 大沢川 C 点検 点検

0171 328号橋 1980 44 5.7 2.5 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 大沢川 C 点検 点検

0172 329号橋 1977 47 7.5 2.0 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 大沢川 C 点検 点検

0173 330号橋 1987 37 6.1 2.0 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 大沢川 C 点検 点検

0174 331号橋常木橋 1954 70 6.6 9.3 1 PCT 2019 Ⅲ 1級 常木用水 A ○ 点検 点検

0175 332号橋 2016 8 3.7 5.0 1 溝橋 2020 Ⅰ 1級 深堀用水 A 点検 点検

0176 334号橋 1970 54 4.0 3.7 1 RC床版 2020 Ⅱ 1級 用水 A 点検 点検

0177 335号橋 1963 61 4.5 4.6 1 RC床版 2020 Ⅰ 2級 用水 B 点検 点検

0178 336号橋 1965 59 2.7 4.7 1 RC床版 2020 Ⅰ 2級 用水 B 点検 点検

0179 337号橋 1975 49 7.0 4.0 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0180 339号橋 2014 10 18.2 16.3 1 PC床版 2020 Ⅱ その他 JR小海線 A 点検 点検

0181 340号橋 2000 24 8.0 5.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0182 346号橋 1985 39 2.5 3.4 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0183 347号橋 1982 42 2.3 6.9 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0184 348号橋 1980 44 3.7 3.7 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0185 349号橋 1985 39 4.0 5.8 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0186 350号橋 1980 44 2.4 5.2 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0187 351号橋 1978 46 2.8 7.2 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0188 352号橋 1983 41 2.5 2.1 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0189 354号橋 1977 47 3.6 12.0 1 RC床版 2020 Ⅰ 1級 用水 A 点検 点検

0190 355号橋 1985 39 3.0 1.8 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 中込用水 C 点検 点検

0191 356号橋 1980 44 2.9 6.3 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 中込用水 C 点検 点検

0192 357号橋 1970 54 2.6 6.0 1 RC床版 2020 Ⅰ 1級 用水 A 点検 点検

0193 358号橋 1975 49 2.8 6.0 1 RC床版 2020 Ⅱ 2級 用水 B 点検 点検

0194 359号橋 1996 28 2.5 6.3 1 RC床版 2020 Ⅱ 2級 用水 B 点検 点検

0195 361号橋 1978 46 3.5 4.1 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0196 362号橋 1986 38 2.9 4.1 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0197 363号橋太田部橋 1995 29 14.3 8.3 1 PC床版 2020 Ⅱ 1級 田子川 A 点検 点検

0198 364号橋 1975 49 2.0 3.7 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0199 365号橋 1985 39 5.9 8.0 1 RC床版 2020 Ⅰ 1級 倉沢川 A 点検 点検

0200 366号橋 1982 42 3.4 4.1 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0201 368号橋 1990 34 5.5 5.0 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0202 369号橋 1983 41 12.5 2.5 1 PC床版 2020 Ⅰ その他 田子川 C 点検 点検

0203 370号橋上田橋 1980 44 14.0 5.0 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 田子川 C 点検 点検

0204 372号橋 1980 44 5.2 8.3 1 鋼橋 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0205 373号橋 1980 44 4.4 3.9 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 田子川 C 点検 点検

0206 374号橋 1982 42 2.4 5.1 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0207 375号橋島田橋 1984 40 12.6 4.5 1 PC床版 2020 Ⅱ 2級 田子川 B 点検 点検

0208 376号橋 2001 23 3.4 6.7 1 RC床版 2019 Ⅰ 2級 北沢川 B 点検 点検

0209 常和橋 1980 44 8.6 7.6 1 PCI 2019 Ⅱ 名称変更
377号橋 その他 田子川 C 点検 点検

0210 公民館橋 2001 23 6.5 4.1 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅲ 架け替え
名称変更 その他 田子川 C 点検 点検

0211 大橋 1990 34 6.7 2.5 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ 名称変更
379号橋 その他 田子川 C 点検 点検

0212 かんしゃの橋 1975 49 6.5 5.6 1 RC床版 2019 Ⅱ 名称変更
380号橋 その他 田子川 C 点検 点検

0213 集会所橋 1985 39 8.7 4.0 1 RC床版 2019 Ⅱ 名称変更
383号橋 その他 田子川 C 点検 点検

0214 384号橋 1977 47 5.7 5.5 1 RC床版 2020 Ⅱ 1級 沢 A 点検 点検

0215 385号橋大沼沢橋 1965 59 4.6 5.0 1 RC床版 2020 Ⅱ 1級 大沼沢 A 点検 点検

0216 386号橋出入沢橋 1964 60 5.2 5.5 1 RC床版 2020 Ⅱ 1級 出入沢 A 点検 点検

0217 387号橋ワチバ橋 1965 59 5.7 4.2 1 RC床版 2020 Ⅰ 1級 沢 A 点検 点検

0218 388号橋楯沢橋 1962 62 4.9 5.5 1 RC床版 2020 Ⅱ 1級 楯沢 A 点検 点検

0219 390号橋 1980 44 2.5 3.3 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0220 391号橋西平橋 1995 29 8.5 2.4 1 鋼橋 2020 Ⅱ その他 沢 C 点検 点検

0221 392号橋宮沢橋 1964 60 4.6 8.2 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0222 393号橋所沢橋 1963 61 5.6 4.5 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 沢 C 点検 点検

0223 394号橋 1980 44 9.8 2.0 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 沢 C 点検 点検

0224 395号橋 1975 49 4.7 4.1 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 沢 C 点検 点検

0225 396号橋根津古橋 1975 49 14.2 2.6 1 鋼Ｉ桁 2024 Ⅲ その他 滑津川 C ○ 点検 点検

0226 397号橋 2008 16 11.0 2.8 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅰ その他 根津古沢川 C 点検 点検

0227 399号橋 1978 46 6.1 4.1 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 初谷沢 C 点検 点検

0228 400号橋 1975 49 6.4 3.5 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 沢 C 点検 点検

0229 401号橋片替橋 2002 22 14.0 4.0 1 PC床版 2022 Ⅱ 2級 香坂川 B 点検 点検

0230 402号橋 1976 48 2.5 3.0 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 東地川 C 点検 点検

0231 403号橋 2010 14 11.1 3.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅰ その他 香坂川 C 点検 点検

0232 404号橋 1980 44 12.5 2.0 1 鋼Ｉ桁 2017 Ⅱ その他 香坂川 C 点検 点検

0233 407号橋 1985 39 2.8 3.0 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 霞川 C 点検 点検

0234 408号橋 1980 44 9.2 4.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 霞川 C 点検 点検

0235 410号橋 1990 34 8.0 4.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 霞川 C 点検 点検

0236 411号橋 1992 32 10.0 3.1 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 霞川 C 点検 点検

0237 412号橋 1980 44 11.2 3.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 霞川 C 点検 点検
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0238 413号橋 1977 47 13.4 2.3 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 霞川 C 点検 点検

0239 414号橋 1995 29 2.1 4.8 1 溝橋 2023 Ⅰ 2級 用水路 B 点検 点検

0240 415号橋 1980 44 2.5 4.8 1 RC床版 2023 Ⅰ 2級 用水路 B 点検 点検

0241 416号橋 1980 44 2.5 4.8 1 RC床版 2023 Ⅰ 2級 用水路 B 点検 点検

0242 417号橋 1978 46 4.8 3.0 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 平尾用水 C 点検 点検

0243 418号橋 1980 44 12.4 3.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 霞川 C 点検 点検

0244 422号橋 1981 43 2.1 4.8 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0245 423号橋 1977 47 2.1 4.8 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0246 424号橋 1977 47 2.5 4.9 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0247 425号橋 1976 48 2.5 4.8 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0248 426号橋 1976 48 2.5 4.3 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0249 427号橋 1982 42 2.5 4.2 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0250 429号橋 1980 44 2.5 4.0 1 溝橋 2023 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0251 430号橋 1980 44 2.5 3.9 1 溝橋 2023 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0252 431号橋 1985 39 3.7 3.0 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0253 432号橋 1980 44 3.0 5.0 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0254 433号橋 1986 38 2.8 9.1 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0255 434号橋安原橋 1989 35 11.0 7.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 霞川 C 点検 点検

0256 435号橋 1980 44 3.6 7.9 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0257 436号橋 1985 39 3.5 2.7 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0258 437号橋 1978 46 4.0 4.0 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 沢 C 点検 点検

0259 438号橋 1980 44 10.0 2.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 瀬早川 C 点検 点検

0260 439号橋 1977 47 7.5 2.8 1 鋼Ｉ桁 2023 Ⅱ その他 瀬早川 B 点検 点検

0261 440号橋 1985 39 7.3 2.5 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 瀬早川 C 点検 点検

0262 441号橋 1985 39 12.0 2.2 1 PC床版 2022 Ⅱ その他 志賀川 C 点検 点検

0263 442号橋 1965 59 7.5 2.5 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅲ その他 八重久保川 C ○ 点検 点検

0264 443号橋 1970 54 8.3 3.0 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 八重久保川 C 点検 点検

0265 444号橋 1972 52 6.0 3.5 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅲ その他 八重久保川 C ○ 点検 点検

0266 445号橋 1980 44 10.0 1.5 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 志賀川 C 点検 点検

0267 446号橋 1990 34 11.5 1.5 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 志賀川 C 点検 点検

0268 447号橋 1970 54 7.3 3.4 1 鋼Ｉ桁 2021 Ⅲ その他 八重久保川 C ○ 点検 点検

0269 448号橋 1972 52 4.6 4.0 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 八重久保川 C 点検 点検

0270 449号橋 1992 32 10.6 2.5 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 志賀川 C 点検 点検

0271 450号橋 1985 39 2.8 6.7 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 清水川 C 点検 点検

0272 451号橋 1997 27 9.4 4.0 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 濁川 C 点検 点検

0273 452号橋 1994 30 3.8 4.1 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0274 453号橋 1991 33 5.3 4.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 北沢川 C 点検 点検

0275 454号橋宇とう沢川橋 1995 29 13.2 4.0 1 PC床版 2022 Ⅰ その他 宇とう沢川 C 点検 点検

0276 455号橋まえだ橋 1998 26 10.9 17.8 1 PC床版 2019 Ⅱ 1級 濁川 A 点検 点検

0277 456号橋永存橋 1998 26 12.6 16.0 1 PC床版 2019 Ⅱ 1級 濁川 A 点検 点検

0278 457号橋 1995 29 9.8 7.8 1 RC床版 2019 Ⅱ 1級 濁川 A 点検 点検

0279 460号橋 1985 39 10.4 4.0 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 濁川 C 点検 点検

0280 462号橋 1980 44 6.7 4.0 1 鋼Ｉ桁 2023 Ⅱ その他 河川 C 点検 点検

0281 463号橋霞川橋 1964 60 11.0 9.3 1 PCT 2022 Ⅱ その他 霞川 C 点検 点検

0282 465号橋 1980 44 8.0 2.3 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0283 466号橋 1980 44 8.6 2.3 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 中沢川 C 点検 点検

0284 469号橋 1982 42 2.5 2.8 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 川 C 点検 点検

0285 470号橋 1975 49 2.0 3.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0286 472号橋 1981 43 3.1 22.2 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 田子川 C 点検 点検

0287 473号橋 1987 37 3.0 7.6 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0288 大奈良橋 1965 59 2.3 9.8 1 溝橋 2023 Ⅱ 2級 用水路 B 点検 点検

0289 浦川原橋 1975 49 3.1 7.9 1 RC床版 2023 Ⅲ その他 用水路 C ○ 点検 点検

0290 反田2号橋 1980 44 3.0 3.5 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0291 反田4号橋 1980 44 3.1 2.7 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0292 反田3号橋 1980 44 3.1 3.8 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0293 滑川橋 1975 49 3.5 2.5 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0294 土井向田橋 1990 34 5.9 4.0 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 吉沢川 C 点検 点検

0295 釜石1号橋 1980 44 2.3 5.0 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0296 釜石3号橋 1980 44 3.1 3.8 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0297 香林田2号橋 1980 44 2.4 8.3 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0298 大奈良1号橋 1982 42 4.3 4.0 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0299 大奈良2号橋 1975 49 3.0 3.9 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0300 郷士橋 1980 44 3.2 2.1 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0301 脇橋 1975 49 2.6 3.1 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0302 切合橋 1985 39 2.5 2.9 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0303 羽毛田橋 1987 37 3.0 8.3 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0304 切合2号橋 1985 39 2.6 3.5 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0305 522号橋 1975 49 2.0 4.1 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0306 猿ヶ久保橋 1972 52 6.4 2.7 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 山口沢川 C 点検 点検

0307 山口橋 1975 49 5.9 2.8 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 山口沢川 C 点検 点検

0308 田ノ入橋 1972 52 5.3 2.7 1 RCT 2023 Ⅱ その他 山口沢川 C 点検 点検

0309 丸山橋 1980 44 12.0 3.0 1 PC床版 2020 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0310 水落橋 1980 44 4.8 2.9 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 雨川 C 点検 点検

0311 桃ノ木平橋 1985 39 7.0 1.8 1 鋼ラーメン 2021 Ⅲ その他 馬坂川 C ○ 点検 点検

0312 横畑橋 1985 39 7.0 1.8 1 鋼Ｉ桁 2021 Ⅱ その他 馬坂川 C 点検 点検

0313 馬坂5号橋 1998 26 8.6 1.7 1 鋼Ｉ桁 2021 Ⅱ その他 馬坂川 C 点検 点検

0314 馬坂第3号橋 1965 59 8.1 2.8 1 鋼Ｉ桁 2021 Ⅲ その他 馬坂川 C ○ 点検 点検

0315 馬坂第6号橋 2013 11 15.9 3.0 1 RC床版 2022 Ⅰ その他 馬坂川 B 点検 点検

0316 馬坂第2号橋 1960 64 7.2 3.0 1 RCT 2022 Ⅱ その他 馬坂川 C 点検 点検

0317 馬坂第4号橋 1961 63 8.6 2.5 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 馬坂川 C 点検 点検
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0318 馬坂第1号橋 1961 63 9.4 3.0 1 RCT 2022 Ⅱ その他 馬坂川 C 点検 点検

0319 西反田橋 1985 39 2.3 6.0 1 溝橋 2023 Ⅰ 1級 用水路 A 点検 点検

0320 反田1号橋 1988 36 3.0 4.5 1 RC床版 2023 Ⅰ 1級 用水路 A 点検 点検

0321 蛇島橋 1975 49 4.0 4.8 1 RC床版 2023 Ⅱ 1級 用水路 A 点検 点検

0322 清川橋 1970 54 4.0 3.1 1 RC床版 2023 Ⅱ 2級 吉沢川 B 点検 点検

0323 向田橋 1985 39 6.4 4.0 1 鋼Ｉ桁 2023 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0324 堰下橋 1990 34 5.9 4.2 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 吉沢川 C 点検 点検

0325 横堰橋 1980 44 8.3 5.0 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 吉沢川 C 点検 点検

0326 宮前2号橋 1993 31 7.8 4.0 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 吉沢川 C 点検 点検

0327 五反田橋 1978 46 4.0 2.6 1 RC床版 2023 Ⅲ その他 吉沢川 C ○ 点検 点検

0328 三角田橋 1975 49 3.0 3.1 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 吉沢川 C 点検 点検

0329 吉沢堤下橋 1980 44 5.0 3.0 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 吉沢川 C 点検 点検

0330 角田橋 1970 54 5.4 2.4 1 RCT 2023 Ⅱ その他 吉沢川 C 点検 点検

0331 清川入口橋 1980 44 2.4 3.3 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 吉沢川 C 点検 点検

0332 羽毛田1号橋 1995 29 5.0 4.6 1 RC床版 2023 Ⅱ 1級 用水路 A 点検 点検

0333 無名橋 1970 54 2.7 7.8 1 RC床版 2023 Ⅱ 2級 志高用水 B 点検 点検

0334 本郷橋 1985 39 4.3 4.1 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0335 中川原橋 1975 49 3.3 4.2 1 RCT 2023 Ⅲ その他 用水路 C ○ 点検 点検

0336 下川原橋 1975 49 5.3 4.2 1 RCT 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0337 蟹田橋 1975 49 4.3 4.0 1 RCT 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0338 反田橋 1975 49 5.0 4.0 1 PC床版 2023 Ⅱ その他 日沢川 C 点検 点検

0339 下の田橋 1980 44 4.5 2.7 1 RCT 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0340 観音平橋 1975 49 4.0 3.2 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 山口沢川 C 点検 点検

0341 平塚橋 1975 49 3.8 4.9 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 山口沢川 C 点検 点検

0342 三分橋 1975 49 4.4 4.9 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 山口沢川 C 点検 点検

0343 567号橋 1975 49 2.5 3.9 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0344 上の田1号橋 1980 44 3.5 6.7 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0345 田橋 1980 44 2.5 5.0 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0346 小山沢橋 1975 49 3.0 2.0 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0347 狭間田橋 1985 39 2.8 3.8 1 RC床版 2023 Ⅱ 2級 用水路 B 点検 点検

0348 大宮橋 1967 57 10.8 5.3 1 RCT 2020 Ⅲ 架け替え 2級 谷川 B 点検 点検

0349 三条1号橋 1970 54 2.5 4.8 1 RC床版 2023 Ⅱ 2級 用水路 B 点検 点検

0350 三条2号橋 1970 54 3.2 4.9 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0351 分水橋 1975 49 3.3 4.5 1 RCT 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0352 南田2号橋 2000 24 12.6 4.1 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 谷川 C 点検 点検

0353 橋場橋 1980 44 2.5 5.0 1 RC床版 2023 Ⅲ その他 用水路 C ○ 点検 点検

0354 580号橋 1995 29 2.6 5.8 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0355 水ノ木橋 1980 44 2.7 1.8 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0356 582号橋 1975 49 3.2 3.7 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0357 入澤橋 1968 56 10.8 4.3 1 RC床版 2022 Ⅱ 名称変更
谷川橋 その他 谷川 C 点検 点検

0358 584号橋 1985 39 2.2 6.6 1 溝橋 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0359 大畑橋 1975 49 4.1 4.1 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0360 月夜平団地橋 1975 49 3.2 12.9 1 RC床版 2023 Ⅲ その他 用水路 C ○ 点検 点検

0361 月夜平橋 1975 49 8.6 2.8 1 鋼Ｉ桁 2017 Ⅱ 架け替え その他 谷川 C

0362 588号橋 1975 49 2.8 8.9 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0363 吉祥寺橋 1976 48 10.0 4.3 1 RC床版 2022 Ⅱ 架け替え その他 谷川 C 点検 点検

0364 藤原橋 1975 49 13.2 2.8 3 RC床版 2023 Ⅰ その他 谷川 C 点検 点検

0365 鳶巣出口橋 1985 39 13.4 3.4 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 谷川 C 点検 点検

0366 唐松橋 1974 50 11.8 2.5 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 曽原川 C 点検 点検

0367 宮前橋 1972 52 3.4 2.8 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0368 大平下橋 1980 44 3.2 4.7 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 滝川 C 点検 点検

0369 前川原橋 1970 54 3.6 3.0 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 滝川 C 点検 点検

0370 上滝2号橋 1980 44 3.2 4.0 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 滝川 C 点検 点検

0371 上滝1号橋 1980 44 3.2 4.0 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 滝川 C 点検 点検

0372 中島1号橋 1975 49 3.2 4.0 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0373 和合橋 1975 49 3.3 3.7 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0374 中滝２号橋 1980 44 3.2 4.0 1 RC床版 2021 Ⅲ その他 滝川 C ○ 点検 点検

0375 家浦1号橋 1980 44 3.3 6.0 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0376 下滝2号橋 1980 44 3.3 4.7 1 RC床版 2021 Ⅲ その他 滝川 C ○ 点検 点検

0377 大門地橋 1965 59 6.8 4.7 1 RC床版 2022 Ⅱ 1級 片貝川 A 点検 点検

0378 地蔵池橋 1982 42 9.0 7.5 1 RC床版 2022 Ⅱ 1級 片貝川 A 点検 点検

0379 居久保橋 1975 49 3.7 3.7 1 RC床版 2021 Ⅱ 2級 滝川 B 点検 点検

0380 通手橋 1980 44 4.1 3.0 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 観音平川 C 点検 点検

0381 曲久保2号橋 1980 44 4.0 2.5 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 観音平川 C 点検 点検

0382 葭ヶ久保2号橋 1980 44 4.3 4.6 1 RC床版 2021 Ⅲ その他 大曲川 C ○ 点検 点検

0383 曲久保橋 1975 49 4.0 2.7 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 観音平川 C 点検 点検

0384 大明神大平1号橋 1975 49 4.1 4.3 1 RC床版 2021 Ⅲ その他 観音平川 C ○ 点検 点検

0385 大明神大平2号橋 1975 49 3.1 4.2 1 RC床版 2021 Ⅲ その他 観音平川 C ○ 点検 点検

0386 天久保橋 1980 44 8.0 2.7 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 大曲川 C 点検 点検

0387 日影橋 1975 49 3.9 3.6 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 観音平川 C 点検 点検

0388 大曲1号橋 1980 44 6.3 6.9 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 大曲川 C 点検 点検

0389 町屋形橋 1980 44 5.6 5.6 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 大曲川 C 点検 点検

0390 葭ヶ久保橋 1980 44 4.4 5.7 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 大曲川 C 点検 点検

0391 茨久保橋 1980 44 6.0 5.4 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 大曲川 C 点検 点検

0392 624号橋 1980 44 5.9 5.3 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 大曲川 C 点検 点検

0393 625号橋 1980 44 6.9 5.4 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 大曲川 C 点検 点検

0394 626号橋 1980 44 6.5 5.5 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 大曲川 C 点検 点検

0395 日向橋 1967 57 6.5 3.4 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0396 立道橋 1967 57 7.0 3.0 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0397 桃久保橋 1970 54 9.5 3.0 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検
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0398 広久保橋 1977 47 9.6 4.0 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0399 大平橋 1970 54 4.5 4.0 1 RC床版 2023 Ⅱ 1級 滝川 A 点検 点検

0400 雁峰橋 1975 49 8.0 4.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅲ 1級 片貝川 A ○ 点検 点検

0401 岩崎橋 1970 54 8.5 6.7 1 RCT 2022 Ⅱ 1級 片貝川 A 点検 点検

0402 小田切橋 1978 46 11.3 4.5 1 RC床版 2022 Ⅱ 2級 片貝川 B 点検 点検

0403 中島橋 1975 49 6.9 2.6 1 RC床版 2022 Ⅲ その他 片貝川 C ○ 点検 点検

0404 南久保橋 1980 44 8.6 2.5 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0405 南居村2号橋 1980 44 7.6 3.0 1 RC床版 2022 Ⅰ その他 片貝川 C 点検 点検

0406 640号橋 1975 49 2.2 3.4 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0407 南居村橋 1975 49 7.8 3.5 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0408 城影橋 1977 47 6.3 3.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0409 643号橋 1982 42 2.5 5.0 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0410 市坂橋 1968 56 8.1 4.0 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0411 下北2号橋 1980 44 6.7 7.0 1 RC床版 2023 Ⅱ 1級 中沢川 A 点検 点検

0412 廣澤2号橋 1980 44 8.4 4.2 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ 2級 片貝川 B 点検 点検

0413 栗ノ木橋 1975 49 2.0 7.0 1 RC床版 2023 Ⅱ 2級 用水路 B 点検 点検

0414 丸山橋 1980 44 8.2 5.0 1 PC床版 2022 Ⅰ その他 片貝川 C 点検 点検

0415 城下橋 1973 51 6.6 6.2 1 RC床版 2022 Ⅱ 2級 片貝川 B 点検 点検

0416 勝間橋 1967 57 9.0 4.1 1 RC床版 2022 Ⅱ 2級 片貝川 B 点検 点検

0417 片貝川橋 1982 42 6.0 4.0 1 RC床版 2022 Ⅱ 2級 片貝川 B 点検 点検

0418 瀧川端橋 1975 49 5.6 4.1 1 RC床版 2023 Ⅲ その他 滝川 C ○ 点検 点検

0419 滝橋 1980 44 5.0 4.0 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0420 見次橋 1979 45 12.1 4.9 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0421 田中橋 1982 42 8.1 4.7 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0422 下ノ宮橋 1994 30 13.4 15.0 1 PC床版 2022 Ⅱ 1級 中沢川 A 点検 点検

0423 伊勢宮橋 1977 47 8.7 6.5 1 RC床版 2022 Ⅱ 1級 片貝川 A 点検 点検

0424 梁田橋 1995 29 5.6 8.7 1 溝橋 2023 Ⅱ 1級 水路 A 点検 点検

0425 下滝1号橋 1980 44 7.4 2.5 1 RC床版 2023 Ⅱ 2級 中沢川 B 点検 点検

0426 七曲橋 1985 39 9.5 3.4 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0427 医王寺橋 1989 35 9.3 3.9 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0428 高橋橋 1985 39 9.0 5.3 1 PC床版 2022 Ⅱ その他 八丁地川 C 点検 点検

0429 665号橋 1975 49 2.0 5.2 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0430 666号橋 1975 49 2.1 7.1 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0431 寺久保橋 1985 39 2.4 2.9 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 相沢川 C 点検 点検

0432 山の神橋 1975 49 3.0 3.0 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 相沢川 C 点検 点検

0433 701号橋 1977 47 3.0 4.3 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 排水路 C 点検 点検

0434 702号橋 1970 54 6.5 3.0 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 濁川 C 点検 点検

0435 704号橋 1981 43 4.0 4.0 1 RC床版 2019 Ⅰ その他 濁川 C 点検 点検

0436 705号橋 1982 42 3.8 4.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 濁川 C 点検 点検

0437 707号橋 1980 44 4.5 4.8 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 濁川 C 点検 点検

0438 708号橋 1977 47 4.5 4.5 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 濁川 C 点検 点検

0439 710号橋 1974 50 3.3 3.7 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 排水路 C 点検 点検

0440 711号橋 1983 41 5.0 3.0 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 樋沢川 C 点検 点検

0441 712号橋 1982 42 8.7 3.2 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 石突川 C 点検 点検

0442 713号橋 1972 52 2.2 4.0 1 RC床版 2020 Ⅰ 1級 用水 A 点検 点検

0443 717号橋 1972 52 6.5 5.8 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0444 720号橋 1988 36 4.3 6.1 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0445 721号橋 1980 44 4.3 5.3 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0446 722号橋 1990 34 5.7 7.0 1 PC床版 2020 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0447 723号橋 1987 37 5.8 6.9 1 PC床版 2020 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0448 724号橋 1982 42 4.0 5.1 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0449 725号橋 1985 39 4.7 5.2 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0450 八幡橋(1) 1990 34 8.0 6.0 1 PC床版 2020 Ⅱ 1級 中沢川 A 点検 点検

0451 八幡橋(2) 1995 29 9.3 2.0 1 PC床版 2020 Ⅱ 1級 中沢川 A 点検 点検

0452 八幡橋(3) 1995 29 9.6 1.5 1 PC床版 2020 Ⅱ 1級 中沢川 A 点検 点検

0453 729号橋 1980 44 2.5 4.3 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0454 730号橋 1985 39 3.0 7.8 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0455 731号橋 1982 42 4.7 4.0 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 須釜川 C 点検 点検

0456 常田橋 1985 39 8.7 4.0 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0457 737号橋 1981 43 3.0 3.0 1 RC床版 2023 Ⅲ その他 妬川 C ○ 点検 点検

0458 738号橋 1980 44 4.5 3.1 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0459 739号橋 1990 34 6.6 3.0 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 妬川 C 点検 点検

0460 740号橋 1980 44 3.3 2.0 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 妬川 C 点検 点検

0461 741号橋 1980 44 2.4 6.0 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 妬川 C 点検 点検

0462 742号橋 1985 39 6.1 4.0 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 妬川 C 点検 点検

0463 743号橋 1975 49 4.5 7.0 1 RC床版 2021 Ⅱ 1級 用水 A 点検 点検

0464 744号橋 1985 39 6.5 5.8 1 PC床版 2021 Ⅱ 2級 用水 B 点検 点検

0465 745号橋 1980 44 3.1 16.6 1 RC床版 2021 Ⅱ 2級 用水 B 点検 点検

0466 747号橋 1980 44 3.7 8.1 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 中沢川 C 点検 点検

0467 750号橋 1978 46 2.0 5.2 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0468 751号橋 1975 49 2.9 3.4 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0469 752号橋 1976 48 2.2 2.2 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0470 753号橋 1975 49 2.4 3.4 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0471 754号橋 1976 48 2.4 2.5 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0472 755号橋 1980 44 2.2 4.1 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0473 756号橋 1977 47 7.1 6.1 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0474 三越橋 1965 59 7.9 7.6 1 PCT 2022 Ⅲ 1級 三井川 A ○ 点検 点検

0475 学校橋(2) 1983 41 5.2 4.1 1 RC床版 2021 Ⅱ 2級 唐沢川 B 点検 点検

0476 向道橋 1985 39 2.5 3.5 1 RC床版 2021 Ⅱ 2級 用水 B 点検 点検

0477 唐沢橋 1984 40 4.3 4.3 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 唐沢川 C 点検 点検

11



橋りょう
番号

橋りょう名
竣工
年

供用
年数

橋長
(m)

幅員
(m)

径間
数

橋種
点検
年月

判定
区分

補修等
有無

路線
等級

交差
条件

グル
ープ

計画
対象

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

0478 810号橋 1982 42 2.2 4.3 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0479 吹上橋 1991 33 5.3 4.1 1 RC床版 2021 Ⅱ 2級 三井川 B 点検 点検

0480 三井橋 1965 59 5.3 7.9 1 RC床版 2022 Ⅰ その他 三井川 C 点検 点検

0481 唐沢橋(2) 1978 46 2.9 7.4 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 唐沢川 C 点検 点検

0482 印内下橋 1975 49 4.9 4.0 1 RC床版 2023 Ⅱ 2級 用水 B 点検 点検

0483 印内中橋(1) 1971 53 7.2 3.1 1 鋼Ｉ桁 2021 Ⅲ その他 日沢川 C ○ 点検 点検

0484 印内中橋(2) 1975 49 4.6 3.1 1 RC床版 2022 Ⅲ その他 日沢川 C ○ 点検 点検

0485 大仁田橋(2) 1972 52 3.3 3.0 1 RC床版 2021 Ⅰ その他 大仁田川 C 点検 点検

0486 大仁田橋(1) 1975 49 5.7 4.0 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 大仁田川 C 点検 点検

0487 茂田井橋 1973 51 2.6 5.5 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 大仁田川 C 点検 点検

0488 本沢橋 1986 38 6.9 5.3 1 RC床版 2021 Ⅱ 1級 本沢川 A 点検 点検

0489 曲沢橋 1988 36 11.0 7.0 1 RC床版 2021 Ⅱ 2級 布施川 B 点検 点検

0490 大庭前橋 1987 37 7.8 6.1 1 RC床版 2022 Ⅱ 2級 布施川 B 点検 点検

0491 清水平橋(2) 1960 64 2.0 3.8 1 RC床版 2021 Ⅱ 2級 清水平沢 B 点検 点検

0492 牧布施下橋 1977 47 3.5 4.3 1 RC床版 2022 Ⅰ その他 布施川 C 点検 点検

0493 谷田沢橋 1976 48 6.0 4.1 1 RCT 2021 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0494 836号橋 1975 49 14.4 3.9 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0495 式部上橋 1976 48 3.6 4.0 1 RC床版 2022 Ⅰ その他 小諸沢川 C 点検 点検

0496 穴口橋 1978 46 5.1 4.1 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 谷田用水 C 点検 点検

0497 中道橋(1) 1972 52 10.3 3.6 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0498 熊の堂橋 1980 44 9.5 2.6 1 PC床版 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0499 式部橋 1980 44 9.6 3.6 1 PC床版 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0500 843号橋 1980 44 8.4 3.5 1 PC床版 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0501 抜井下橋 1970 54 8.5 4.0 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0502 抜井橋 1965 59 6.1 3.3 1 PCT 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0503 上抜井橋 1980 44 5.6 3.1 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 鷹の巣川 C 点検 点検

0504 鷹の巣橋 1980 44 3.1 2.7 1 RC床版 2021 Ⅰ その他 鷹の巣川 C 点検 点検

0505 大井田橋 1978 46 5.3 3.1 1 鋼Ｉ桁 2021 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0506 東抜井橋 1978 46 8.6 3.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0507 850号橋 1977 47 8.4 3.7 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0508 家下橋 1978 46 8.4 4.6 1 PC床版 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0509 中居橋 1979 45 6.5 4.8 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0510 上中居橋 1977 47 8.4 4.3 1 PC床版 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0511 下雁村橋 1977 47 9.1 3.1 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0512 雁村橋 1978 46 7.8 3.7 1 鋼Ｉ桁 2017 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0513 大木橋 1975 49 9.1 4.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0514 大木中橋 1972 52 8.0 7.5 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0515 長林橋(1) 1980 44 2.3 7.6 1 溝橋 2023 Ⅰ 2級 長林川 B 点検 点検

0516 向反中橋 1975 49 2.1 5.3 1 RC床版 2023 Ⅰ 2級 鹿曲川 B 点検 点検

0517 吉原橋 1970 54 4.4 7.9 1 RC床版 2021 Ⅲ 2級 吉原川 B ○ 点検 点検

0518 下の宮橋(4) 1993 31 2.3 6.5 1 溝橋 2023 Ⅰ その他 長林川 C 点検 点検

0519 大西橋 1980 44 2.5 3.8 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0520 大門橋 1982 42 2.0 5.2 1 RC床版 2023 Ⅰ その他 八ツ石沢 C 点検 点検

0521 新田1号橋 1985 39 4.6 4.1 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0522 頭無平橋 1978 46 2.4 3.6 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0523 湯沢口橋 1976 48 5.0 3.7 1 RC床版 2021 Ⅰ その他 茂沢川 C 点検 点検

0524 876号橋 1975 49 3.9 4.0 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 川 C 点検 点検

0525 877号橋 1978 46 3.0 3.0 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 川 C 点検 点検

0526 878号橋 1980 44 3.6 4.8 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 川 C 点検 点検

0527 下の宮橋(1) 1977 47 3.3 5.9 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 長林川 C 点検 点検

0528 下の宮1号橋 1985 39 3.4 5.6 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0529 宮ノ入橋 1975 49 2.4 4.9 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0530 蹄ヶ沢橋(1) 1962 62 12.8 3.6 1 RCT 2022 Ⅱ その他 細小路川 C 点検 点検

0531 蹄ヶ沢橋(2) 1980 44 3.3 6.0 1 RC床版 2021 Ⅰ その他 細小路川 C 点検 点検

0532 小平橋(1) 1975 49 3.7 5.0 1 RC床版 2020 Ⅰ 1級 用水 A 点検 点検

0533 谷田口橋 1972 52 4.7 5.1 1 RC床版 2020 Ⅱ 1級 谷田用水 A 点検 点検

0534 片倉橋(1) 1971 53 3.2 5.7 1 RC床版 2020 Ⅰ 1級 長林川 A 点検 点検

0535 鷹の巣橋(2) 1982 42 5.6 7.1 1 RC床版 2020 Ⅰ 1級 鷹の巣川 A 点検 点検

0536 鷹の巣橋(3) 1984 40 4.4 7.0 1 RC床版 2020 Ⅰ 1級 鷹の巣川 A 点検 点検

0537 宮前橋(1) 1980 44 4.7 4.5 1 RC床版 2022 Ⅲ 2級 大平川 B ○ 点検 点検

0538 宮前橋(2) 1968 56 6.5 4.0 1 RC床版 2021 Ⅱ 2級 大平川 B 点検 点検

0539 柳峠橋 1982 42 4.4 4.9 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 八丁地堰 C 点検 点検

0540 小平橋 1980 44 3.0 5.6 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0541 丸山橋 1980 44 3.9 4.8 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 三井川 C 点検 点検

0542 沢１号橋 1994 30 7.4 5.8 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 三井川 C 点検 点検

0543 911号橋 1976 48 8.0 3.0 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅳ 災害復旧済 その他 三井川 C 点検 点検

0544 土林橋 1978 46 4.0 7.0 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 土林川 C 点検 点検

0545 千石橋 1982 42 2.7 3.8 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 土林川 C 点検 点検

0546 六首橋 1985 39 3.5 3.1 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 用水路 C 点検 点検

0547 延沢上橋 1980 44 4.4 6.6 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 延沢川 C 点検 点検

0548 寺久保橋 1985 39 9.2 3.2 1 RCT 2022 Ⅱ その他 八丁地川 C 点検 点検

0549 合の沢口橋 1980 44 5.7 3.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 土林川 C 点検 点検

0550 930号橋 1970 54 2.5 2.4 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0551 中沢橋(1) 1978 46 3.3 3.7 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0552 中沢橋(2) 1978 46 4.4 4.0 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 用水 C 点検 点検

0553 比田井橋 1980 44 4.1 8.0 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 長林川 C 点検 点検

0554 下の宮橋(3) 1974 50 4.2 7.2 1 RC床版 2020 Ⅰ その他 長林川 C 点検 点検

0555 935号橋 1983 41 4.5 6.4 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 川 C 点検 点検

0556 住吉橋 1990 34 160.3 12.0 5 PCT 2019 Ⅱ 1級 千曲川 A 点検 点検

0557 三条大橋 1983 41 134.6 9.8 3 PC箱桁 2019 Ⅱ 1級 千曲川 A 点検 点検
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0558 新町橋 2001 23 23.0 5.0 1 PC床版 2022 Ⅰ 1級 雨川 A 点検 点検

0559 51号橋瀬戸橋 1971 53 36.0 6.0 2 鋼Ｉ桁 2023 Ⅲ 1級 志賀川 A ○ 点検 点検

0560 52号橋天神橋 1975 49 44.5 4.0 2 鋼Ｉ桁 2021 Ⅱ 1級 志賀川 A 点検 点検

0561 1号橋御影橋(車道) 1995 29 208.0 8.2 6 PCT 2019 Ⅱ 1級 千曲川 A 点検 点検

0562 1号橋御影橋(歩道) 1975 49 204.0 5.0 6 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ 1級 千曲川 A 点検 点検

0563 59号橋 五十貫大橋 1975 49 23.2 6.0 1 PCT 2021 Ⅱ 1級 志賀川 A 点検 点検

0564 12号橋平根橋 1976 48 54.7 5.3 2 PCT 2019 Ⅱ 1級 湯川 A 点検 点検

0565 50号橋 牛馬沢橋 1964 60 20.3 6.5 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅲ 補修済 1級 滑津川 A 点検 点検

0566 48号橋神房橋 1953 71 21.8 5.2 3 RCT 2019 Ⅲ 1級 滑津川 A ○ 点検 点検

0567 24号橋中込橋 1950 74 57.3 3.0 4 鋼Ｉ桁 2022 Ⅲ 通行止め 1級 滑津川 A 点検 点検

0568 63号橋安坂橋 1996 28 20.8 4.0 1 PC床版 2022 Ⅱ 1級 志賀川 A 点検 点検

0569 79号橋田子川橋 1991 33 16.6 5.0 1 PC床版 2022 Ⅲ 補修済 1級 田子川 A 点検 点検

0570 57号橋潜岩橋 2010 14 29.6 6.5 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ 1級 志賀川 A 点検 点検

0571 26号橋滑津橋 1951 73 55.5 5.5 3 RCT 2020 Ⅲ 1級 滑津川 A ○ 点検 点検

0572 27号橋三家橋 1968 56 50.0 6.4 3 PC床版 2022 Ⅱ 1級 滑津川 A 点検 点検

0573 14号橋 松ノ木橋 1985 39 48.7 8.2 2 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ 1級 湯川 A 点検 点検

0574 4号橋藤ノ木橋 1980 44 69.7 7.0 3 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ 1級 湯川 A 点検 点検

0575 86号橋聖橋 1992 32 27.0 25.0 1 PCT 2021 Ⅱ 1級 濁川 A 点検 点検

0576 16号橋濁橋1号橋 1992 32 16.4 4.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ 1級 濁川 A 点検 点検

0577 9号橋湯川橋 2007 17 58.4 12.0 2 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ 1級 湯川 A 点検 点検

0578 77号橋 1966 58 14.9 3.6 1 鋼Ｉ桁 2024 Ⅲ 1級 霞川 A ○ 点検 点検

0579 馬坂橋 1974 50 28.3 4.0 4 鋼Ｉ桁 2020 Ⅲ 1級 鹿曲川 A ○ 点検 点検

0580 高橋橋 1985 39 37.8 7.7 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 片貝川 C 点検 点検

0581 片倉橋 1982 42 33.3 8.3 2 PCT 2020 Ⅱ 1級 鹿曲川 A 点検 点検

0582 道玄橋 1988 36 30.0 8.8 2 PCT 2020 Ⅱ 1級 鹿曲川 A 点検 点検

0583 金井坂橋 1961 63 14.8 3.6 1 PCT 2022 Ⅱ その他 細小路川 C 点検 点検

0584 岩下橋 1964 60 15.2 4.5 1 RCT 2022 Ⅱ 1級 細小路川 A 点検 点検

0585 胡桃沢橋 1973 51 26.5 5.0 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ 1級 鹿曲川 A 点検 点検

0586 461号橋長土呂跨線道路橋 1996 28 25.5 16.0 1 PCT 2020 Ⅱ 1級 北陸新幹線 A 点検 点検

0587 茂田井陸橋 1978 46 17.7 4.0 1 PCT 2022 Ⅲ 補修済 1級 国道142号 A 点検 点検

0588 大町橋 1964 60 18.0 2.8 2 鋼Ｉ桁 2022 Ⅲ 2級 雨川 B ○ 点検 点検

0589 31号橋松井橋 1975 49 54.6 5.5 3 PC床版 2022 Ⅲ 2級 滑津川 A ○ 点検 点検

0590 69号橋向橋 1976 48 21.4 4.0 3 PC床版 2022 Ⅱ 2級 香坂川 B 点検 点検

0591 7号橋横和橋 1980 44 50.6 7.2 2 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ 2級 湯川 A 点検 点検

0592 23号橋杉ノ木橋 1950 74 60.9 2.4 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅲ 通行止め 2級 滑津川 A 点検 点検

0593 82号橋東平成橋 1990 34 25.4 5.0 1 PC床版 2022 Ⅱ 2級 香坂川 B 点検 点検

0594 大岩橋 1971 53 30.8 3.0 1 鋼Ｉ桁 2024 Ⅲ 2級 鹿曲川 B ○ 点検 点検

0595 学校橋 1975 49 35.2 3.1 5 鋼Ｉ桁 2019 Ⅲ 2級 鹿曲川 B ○ 点検 点検

0596 大平橋 1970 54 22.0 3.6 1 PCT 2022 Ⅱ 1級 大平川 A 点検 点検

0597 向反橋 1961 63 25.7 3.8 1 PCT 2022 Ⅲ 2級 鹿曲川 B ○ 点検 点検

0598 棚渕橋 2011 13 19.8 7.1 1 PCT 2019 Ⅱ 1級 八丁地川 A 点検 点検

0599 土合橋 1967 57 30.0 4.0 2 鋼Ｉ桁 2019 Ⅲ 2級 布施川 B ○ 点検 点検

0600 向田橋 1985 39 24.1 7.0 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 吉沢川 C 点検 点検

0601 桑山橋 1979 45 16.9 4.0 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ 2級 布施川 B 点検 点検

0602 88号橋平尾跨高速道路橋 1991 33 38.9 10.0 3 PCラーメン 2021 Ⅱ 2級 上信越道 A 点検 点検

0603 87号橋栗毛坂橋 1992 32 51.0 8.2 2 PCT 2019 Ⅱ 2級 湯川 A 点検 点検

0604 宮代橋 1964 60 16.4 3.0 1 RC床版 2020 Ⅱ その他 雨川 B 点検 点検

0605 中土井橋 1964 60 25.0 3.0 2 鋼Ｉ桁 2020 Ⅲ その他 雨川 B ○ 点検 点検

0606 上宮代橋 1964 60 17.3 3.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 雨川 B 点検 点検

0607 日向大工原橋 2000 24 18.3 3.0 1 PC床版 2022 Ⅱ その他 雨川 B 点検 点検

0608 赤谷橋 1999 25 23.6 6.8 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 谷川 B 点検 点検

0609 雨川橋 2001 23 18.4 5.6 1 PC床版 2020 Ⅱ その他 雨川 B 点検 点検

0610 龍岡橋 2011 13 23.3 9.3 1 PCT 2022 Ⅱ 2級 雨川 B 点検 点検

0611 43号橋苦水橋 1973 51 27.5 4.0 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0612 56号橋萬年橋 1973 51 30.8 3.0 2 鋼Ｉ桁 2021 Ⅱ その他 志賀川 B 点検 点検

0613 11号橋潰石橋 1973 51 49.5 4.0 2 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 湯川 B 点検 点検

0614 42号橋一本木橋 1998 26 20.2 2.0 1 鋼Ｉ桁 2023 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0615 44号橋東平橋 1975 49 19.5 2.0 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0616 68号橋白見橋 1974 50 23.5 4.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 香坂川 B 点検 点検

0617 54号橋瀬戸下橋 1976 48 36.1 3.5 2 PC床版 2022 Ⅱ その他 志賀川 B 点検 点検

0618 6号橋越瀬橋 1976 48 50.1 3.0 6 PC床版 2023 Ⅰ その他 湯川 A 点検 点検

0619 41号橋相立橋 1977 47 32.6 3.0 2 PC床版 2021 Ⅲ その他 滑津川 B ○ 点検 点検

0620 55号橋中反橋 1977 47 32.3 3.0 2 鋼Ｉ桁 2022 Ⅲ その他 志賀川 B ○ 点検 点検

0621 40号橋西平橋 1977 47 25.1 3.0 2 PC床版 2019 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0622 36号橋イボミズ橋 1979 45 30.8 5.0 2 PC床版 2021 Ⅲ その他 滑津川 B ○ 点検 点検

0623 73号橋前田橋 1974 50 17.6 2.5 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 香坂川 B 点検 点検

0624 72号橋下向橋 1995 29 21.1 4.0 4 PC床版 2022 Ⅱ その他 香坂川 B 点検 点検

0625 74号橋香坂4号橋 1999 25 16.2 2.0 1 PC床版 2022 Ⅱ その他 香坂川 B 点検 点検

0626 47号橋初谷橋 1964 60 14.5 4.0 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 滑津川 C 点検 点検

0627 33号橋土井口橋 1983 41 25.0 2.6 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0628 30号橋久保橋 1982 42 44.4 5.0 2 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0629 60号橋町田橋 1975 49 21.5 2.5 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 志賀川 B 点検 点検

0630 66号橋日陰古屋橋 1990 34 19.0 3.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 志賀川 B 点検 点検

0631 67号橋荒家橋 1975 49 15.1 2.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 志賀川 B 点検 点検

0632 20号橋伴野3号橋 1988 36 22.5 4.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 片貝川 B 点検 点検

0633 22号橋大門橋 1960 64 16.0 5.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 片貝川 B 点検 点検

0634 71号橋金井橋 1961 63 23.2 3.7 2 RCT 2020 Ⅱ その他 香坂川 B 点検 点検

0635 75号橋滑谷橋 1994 30 20.8 4.0 1 PC床版 2022 Ⅱ その他 香坂川 B 点検 点検

0636 46号橋百路橋 1951 73 21.0 3.0 3 鋼Ｉ桁 2020 Ⅲ その他 滑津川 B ○ 点検 点検

0637 49号橋大河原橋 1999 25 26.6 4.0 1 PC桁橋 2021 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検
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0638 39号橋月通橋 1993 31 23.8 2.1 3 RC床版 2022 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0639 35号橋だまり橋 1975 49 24.9 1.8 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0640 34号橋子持萩橋 1975 49 26.3 2.0 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0641 38号橋熊窪橋 1973 51 23.1 1.5 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0642 53号橋八反田橋 1975 49 35.5 3.0 2 鋼Ｉ桁 2022 Ⅲ その他 志賀川 B ○ 点検 点検

0643 65号橋向井橋 1982 42 19.5 2.1 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 志賀川 B 点検 点検

0644 61号橋中村橋 1975 49 20.2 2.1 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 志賀川 B 点検 点検

0645 62号橋南和田橋 1966 58 25.0 3.5 2 PCT 2022 Ⅱ その他 志賀川 B 点検 点検

0646 64号橋聖堂橋 1953 71 19.9 2.0 3 木橋 2023 Ⅲ その他 志賀川 B ○ 点検 点検

0647 32号橋町上橋 1982 42 23.3 1.6 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0648 70号橋前田橋 1967 57 19.6 4.9 2 PCT 2022 Ⅲ その他 香坂川 B ○ 点検 点検

0649 8号橋諏訪分橋 1982 42 27.7 2.5 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 湯川 B 点検 点検

0650 29号橋樋村橋 1998 26 46.5 9.2 2 PC床版 2021 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0651 28号橋学橋 2000 24 48.1 3.0 2 PC床版 2020 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0652 2号橋本願橋 1960 64 40.7 3.0 1 鋼Ｉ桁 2017 Ⅲ 架け替え その他 湯川 B 点検 点検

0653 5号橋 白山橋 1984 40 54.0 4.0 2 鋼Ｉ桁 2021 Ⅱ その他 湯川 A 点検 点検

0654 3号橋鳴瀬橋 1972 52 67.7 3.5 4 PCT 2020 Ⅱ その他 湯川 A 点検 点検

0655 25号橋権現堂橋 1983 41 59.2 4.0 2 鋼Ｉ桁 2021 Ⅱ その他 滑津川 A 点検 点検

0656 13号橋万年橋 1983 41 43.8 2.3 2 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 湯川 B 点検 点検

0657 15号橋濁橋 1979 45 15.2 4.0 1 鋼Ｉ桁 2021 Ⅱ その他 濁川 B 点検 点検

0658 18号橋今岡橋 1990 34 22.5 3.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 片貝川 B 点検 点検

0659 19号橋桜井人道橋 1983 41 22.7 1.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 片貝川 B 点検 点検

0660 85号橋瀬戸北橋 1991 33 33.2 12.0 1 PCT 2021 Ⅱ 1級 志賀川 A 点検 点検

0661 80号橋わらべ橋 1968 56 17.5 1.5 1 鋼トラス 2022 Ⅲ 補修済 その他 田子川 B 点検 点検

0662 371号橋入江橋 1990 34 14.6 4.0 1 PC床版 2022 Ⅱ その他 田子川 C 点検 点検

0663 76号橋香坂ダム1号橋 1974 50 19.0 4.0 1 鋼Ｉ桁 2021 Ⅱ その他 香坂川 B 点検 点検

0664 37号橋釜塚橋 2001 23 33.2 2.0 2 PC床版 2021 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0665 58号橋かち橋 1999 25 33.3 2.0 2 PC床版 2022 Ⅱ その他 志賀川 B 点検 点検

0666 91号橋濁川橋 2000 24 44.2 7.0 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 濁川 B 点検 点検

0667 94号橋高塚橋 1999 25 30.7 16.0 1 PC床版 2017 Ⅱ 1級 濁川 A 点検 点検

0668 95号橋瀬戸大橋 1979 45 36.1 9.7 2 RC床版 2022 Ⅱ 2級 志賀川 B 点検 点検

0669 96号橋 1998 26 22.5 4.0 1 PCT 2019 Ⅱ その他 滑津川 B 点検 点検

0670 99号橋後家橋 1981 43 43.2 6.8 3 PC床版 2019 Ⅱ 1級 滑津川 A 点検 点検

0671 100号橋扇橋 1981 43 46.8 15.5 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅲ 1級 滑津川 A ○ 点検 点検

0672 464号橋新川橋 1960 64 18.0 7.5 2 PCT 2022 Ⅱ その他 香坂川 B 点検 点検

0673 中道橋 1973 51 32.2 1.6 4 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 鹿曲川 B 点検 点検

0674 瓜生橋 1983 41 57.8 5.2 1 鋼ランガー 2022 Ⅲ その他 谷 A ○ 点検 点検

0675 春日橋 1961 63 25.5 4.3 1 PCT 2020 Ⅲ その他 鹿曲川 B ○ 点検 点検

0676 児玉1号橋 1980 44 16.1 3.0 2 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 細小路川 B 点検 点検

0677 蔦石橋 1975 49 17.5 3.5 2 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 細小路川 B 点検 点検

0678 宮海道橋 1977 47 14.5 4.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 布施川 C 点検 点検

0679 高呂橋 1971 53 18.5 3.7 2 鋼Ｉ桁 2024 Ⅲ その他 八丁地川 B ○ 点検 点検

0680 万年橋 1974 50 22.5 4.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅲ その他 八丁地川 B ○ 点検 点検

0681 浅田切橋 1957 67 37.9 4.5 3 RCT 2023 Ⅲ その他 八丁地川 B ○ 点検 点検

0682 延沢橋 1989 35 40.0 7.0 2 PCT 2019 Ⅱ その他 八丁地川 B 点検 点検

0683 中之橋 1974 50 35.6 3.0 2 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 鹿曲川 B 点検 点検

0684 長坂橋 1972 52 30.2 4.1 3 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 鹿曲川 B 点検 点検

0685 協東橋 1978 46 35.5 4.0 2 鋼Ｉ桁 2021 Ⅱ その他 八丁地川 B 点検 点検

0686 橋場橋 1960 64 20.1 3.7 1 RCT 2021 Ⅲ その他 鹿曲川 C ○ 点検 点検

0687 宮平橋 1985 39 28.1 7.0 1 PCT 2020 Ⅱ その他 鹿曲川 B 点検 点検

0688 児玉橋 1973 51 14.8 4.1 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 細小路川 C 点検 点検

0689 上向反橋 1971 53 25.4 3.6 3 鋼Ｉ桁 2023 Ⅲ その他 鹿曲川 B ○ 点検 点検

0690 日影橋 1975 49 22.2 4.0 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 八丁地川 C 点検 点検

0691 柏原橋 1977 47 22.6 3.2 3 鋼Ｉ桁 2021 Ⅱ その他 八丁地川 B 点検 点検

0692 畳石橋 1961 63 18.5 3.6 1 PCT 2020 Ⅲ その他 八丁地川 B ○ 点検 点検

0693 八ツ石橋 1978 46 28.8 3.1 2 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 鹿曲川 B 点検 点検

0694 上入片倉橋 1971 53 16.1 3.7 2 鋼Ｉ桁 2024 Ⅲ その他 細小路川 B ○ 点検 点検

0695 藤ノ木橋 1975 49 20.0 4.2 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 八丁地川 B 点検 点検

0696 中の橋 1978 46 14.7 3.1 2 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 細小路川 C 点検 点検

0697 尾崎橋 1960 64 27.5 8.3 2 RCT 2021 Ⅱ その他 八丁地川 B 点検 点検

0698 吹上橋 1991 33 41.0 7.5 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ 2級 鹿曲川 B 点検 点検

0699 広田橋 1991 33 19.3 7.5 1 PCT 2020 Ⅱ 2級 三井川 B 点検 点検

0700 反田橋 1975 49 14.8 7.5 1 RCT 2022 Ⅰ その他 用水路 C 点検 点検

0701 中島橋 1975 49 26.8 5.5 1 鋼Ｉ桁 2021 Ⅲ その他 八丁地川 C ○ 点検 点検

0702 新岩下橋 1992 32 21.8 7.1 1 PC床版 2022 Ⅱ その他 細小路川 B 点検 点検

0703 栗の木橋 1995 29 16.8 7.0 1 PC床版 2020 Ⅱ 2級 布施川 B 点検 点検

0704 作畑橋 1985 39 37.8 4.0 2 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 鹿曲川 B 点検 点検

0705 吉長橋 2001 23 20.0 11.0 1 PC床版 2019 Ⅱ その他 三井川 B 点検 点検

0706 川久保橋 1976 48 20.5 4.1 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 布施川 B 点検 点検

0707 神明橋 1974 50 23.4 4.0 1 鋼Ｉ桁 2021 Ⅱ その他 国道142号 A 点検 点検

0708 社宮司田橋 1976 48 18.2 4.0 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 布施川 B 点検 点検

0709 越上り橋 1976 48 16.9 4.0 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 布施川 B 点検 点検

0710 寺田橋 1977 47 17.3 4.0 1 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ その他 布施川 B 点検 点検

0711 中津橋 1932 92 129.9 8.0 3 鋼トラス 2020 Ⅲ 補修済 1級 千曲川 A 点検 点検

0712 中津橋(歩道) 1996 28 144.5 3.0 4 鋼箱桁 2020 Ⅱ 1級 千曲川 A 点検 点検

0713 81号橋西屋敷跨線橋 1983 41 25.8 12.0 2 PC床版 2022 Ⅱ 2級 しなの鉄道 A 点検 点検

0714 89号橋住吉跨高速道路橋 1993 31 46.5 10.0 2 PC床版 2023 Ⅱ 2級 上信越道 A 点検 点検

0715 83号橋西赤座橋 1988 36 43.8 6.0 3 PCラーメン 2023 Ⅱ その他 上信越道 A 点検 点検

0716 84号橋東赤座橋 1991 33 46.6 7.2 3 PCラーメン 2021 Ⅱ その他 上信越道 A 点検 点検

0717 21号橋下田橋 1996 28 30.4 7.0 1 PCT 2021 Ⅲ 2級 片貝川 B ○ 点検 点検
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橋りょう
番号

橋りょう名
竣工
年

供用
年数

橋長
(m)

幅員
(m)

径間
数

橋種
点検
年月

判定
区分

補修等
有無

路線
等級

交差
条件

グル
ープ

計画
対象

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

0718 97号橋小田井跨線道路橋 1994 30 28.8 12.0 1 PCT 2021 Ⅱ 2級 北陸新幹線 A 点検 点検

0719 17号橋濁橋3号橋 1982 42 14.8 4.0 1 RC床版 2019 Ⅱ その他 濁川 C 点検 点検

0720 45号橋 2010 14 14.5 2.2 1 鋼Ｉ桁 2020 Ⅱ その他 滑津川 C 点検 点検

0721 92号橋大久保歩道橋 1991 33 69.1 2.0 5 PC中空 2021 Ⅱ その他 上信越道 A 点検 点検

0722 93号橋荒宿跨高速道路橋 1991 33 57.0 12.0 3 PCラーメン 2021 Ⅱ その他 上信越道 A 点検 点検

0723 230号橋 塩名田跨線橋 1990 34 24.5 5.7 1 PC床版 2020 Ⅱ その他 北陸新幹線 A 点検 点検

0724 471号橋 1995 29 19.2 4.0 1 溝橋 2022 Ⅰ その他 市道32-139号線 A 点検 点検

0725 703号橋 2001 23 35.7 1.4 3 RCラーメン 2022 Ⅱ その他 (主)下仁田　浅科線 A 点検 点検

0726 観音堂橋 2010 14 19.1 7.9 1 PC床版 2022 Ⅰ 1級 細小路川 A 点検 点検

0727 金井跨線道路橋 1994 30 25.8 4.0 1 PCT 2021 Ⅱ その他 北陸新幹線 A 点検 点検

0728 78号橋 1965 59 15.0 2.5 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 霞川 B 点検 点検

0729 両筧橋 1992 32 10.4 8.6 1 PC床版 2020 Ⅰ 1級 谷川 A 点検 点検

0730 岩崎橋歩道橋 2014 10 18.7 2.0 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅰ 1級 片貝川 A 点検 点検

0731 砂田橋 1974 50 13.3 4.5 1 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ 2級 濁川 B 点検 点検

0732 939号橋 1973 51 8.1 5.3 1 RCT 2022 Ⅱ 2級 濁川 B 点検 点検

0733 99号橋後家橋(歩道) 1981 43 43.2 2.4 3 鋼Ｉ桁 2019 Ⅱ 1級 滑津川 A 点検 点検

0734 940号橋倉澤跨道橋 2015 9 39.4 11.4 3 PCラーメン 2020 Ⅱ その他 中部横断道 A 点検 点検

0735 941号橋高尾跨道橋 2017 7 41.2 5.0 3 PCラーメン 2020 Ⅰ その他 中部横断道 A 点検 点検

0736 942号橋洞源跨道橋 2017 7 32.0 7.0 3 PCラーメン 2020 Ⅰ その他 中部横断道 A 点検 点検

0737 943号橋兜山跨道橋 2017 7 42.5 5.0 3 PCラーメン 2020 Ⅰ その他 中部横断道 A 点検 点検

0738 944号橋和田跨道橋 2015 9 50.9 5.0 3 PCラーメン 2020 Ⅰ その他 中部横断道 A 点検 点検

0739 946号橋 1958 66 9.5 2.3 1 PCI 2022 Ⅲ その他 宮川 C ○ 点検 点検

0740 947号橋 1975 49 4.2 2.4 1 RC床版 2021 Ⅰ その他 須釜川 C 点検 点検

0741 948号橋 2010 14 5.2 3.5 1 RC床版 2021 Ⅱ その他 須釜川 C 点検 点検

0742 950号橋 1923 101 4.5 4.5 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 濁川 C 点検 点検

0743 949号橋 1923 101 5.0 5.5 1 RC床版 2023 Ⅱ その他 濁川 C 点検 点検

0744 合流橋 2010 14 8.9 2.6 1 鋼Ｉ桁 Ⅰ 架け替え
951号橋 その他 田子川 C 点検 点検

0745 952号橋 1997 27 16.6 4.0 1 PC床版 2022 Ⅱ その他 市道 A 点検 点検

0746 945号橋 1975 49 2.1 4.5 1 RC床版 2022 Ⅱ その他 用水 C 点検 点検

0747 観音寺橋 2004 20 100.0 8.3 2 鋼Ｉ桁 2022 Ⅱ その他 芦田川 A 点検 点検

0748 小田切大橋 2007 17 20.0 11.0 1 PCT 2022 Ⅱ その他 片貝川 B 点検 点検

467号橋 1983 41 7.0 3.6 1 鋼Ｉ桁 H27.02 Ⅰ 流失 その他 田子川 C

468号橋 1980 44 6.2 3.5 1 鋼Ｉ桁 H27.02 Ⅱ 流失 その他 田子川 C

大宮原橋 1976 48 9.5 2.5 1 鋼I桁 2018.02 Ⅰ 流失 その他 谷川 C
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６．橋りょうの長寿命化及び修繕や架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

　（１）基本方針

■ 橋りょう長寿命化修繕計画では、予防保全型修繕計画を策定して維持管理費用の縮減に努めて

きましたが、今回の改訂でも予防保全型修繕計画を策定し維持管理費用を縮減することを踏襲

して、安全性、信頼性を確保するとともに、トータルコストの縮減を目指します。

また、劣化予測に基づく修繕計画を立案し、さらに予防保全型管理の実施を徹底することにより、

橋りょうの長寿命化を図るとともに修繕や架替えに係る費用の増大を抑制します。

　（２）維持管理費縮減の具体的イメージ

■ 従来の対症療法型管理と予防保全型管理によるコスト縮減のイメージを下図に示します。予防保

全型管理では、次の①～③で対策を講じます。

① 健全度Ⅲに到達する前に予防保全を実施する。

② 点検結果が健全度Ⅲの場合、評価開始年から「早期に修繕」を実施する。

③ 点検結果が健全度Ⅳの場合、評価開始年から「緊急対策」を実施する。

【管理手法による健全度と維持管理費の変移イメージ図】

健全度Ⅰ

健全度Ⅱ

健全度Ⅲ

健全度Ⅳ

健全度

早期修繕

緊急対策

経過年数

維持管理

目標ライン

評価開始年

劣化予測線

予防保全

架替

対症療法型管理

予防保全型管理

維持管理費

コスト

縮 減

対症療法型管理

予防保全型管理

経過年数
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【修繕計画】　 (定期点検2サイクル分を想定し、今後10年間の計画を提示する。)

1 0051 168号橋 市道10-005号線 3.3 RC床版 1965 59 C 2019 Ⅲ 設計 工事 舗装打換 293

2 0052 172号橋 市道11-035号線 5.3 PCT 1975 49 C 2019 Ⅲ 設計 工事 支承取替(両端) 2,880

3 0101 246号橋廻淵橋 市道(1級)24-002号線 13.8 RCT 1960 64 A 2019 Ⅲ 設計 工事 舗装打換 2,084

4 0107 255号橋 市道25-046号線 3.3 RC床版 1937 87 C 2019 Ⅲ 工事 舗装打換 468

5 0111 262号橋 市道25-081号線 9.3 RCT 1980 44 C 2019 Ⅲ 工事 舗装打換 908 ※

6 0128 282号橋 市道26-113号線 6.4 鋼Ｉ桁 1980 44 C 2020 Ⅲ 工事 支承取替(両端) 9,582

7 0129 283号橋神橋 市道26-115号線 6.7 鋼Ｉ桁 1973 51 C 2020 Ⅲ 工事 3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強 1,035 ※

8 0130 284号橋 市道26-116号線 7.5 鋼Ｉ桁 1975 49 C 2019 Ⅲ 工事 3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強 1,940 ※

9５．対象橋りょうごとの概ねの点検時期及び修繕時期について285号橋 市道26-119号線 6.6 鋼Ｉ桁 1975 49 C 2020 Ⅲ 工事 支承取替(両端) 8,582 ※

10 0168 323号橋 市道30-077号線 4.3 RC床版 1968 56 C 2020 Ⅲ 工事 床版防水工&ひび割れ注入 600 ※

11 0176 331号橋常木橋 市道(1級)31-002号線 6.6 PCT 1954 70 A 2019 Ⅲ 設計 工事 舗装打換 1,799

12 0212 公民館橋 市道35-014号線 6.5 鋼Ｉ桁 2001 23 C 2019 Ⅲ 架け替え

13 0227 396号橋根津古橋 市道36-161号線 14.2 鋼Ｉ桁 1975 49 C 2024 Ⅲ 設計・工事 PCB処理

14 0265 442号橋 市道40-155号線 7.5 鋼Ｉ桁 1965 59 C 2022 Ⅲ 設計・工事 伸縮装置取替(両端) 2,064

15 0267 444号橋 市道40-159号線 6.0 鋼Ｉ桁 1972 52 C 2022 Ⅲ 工事 PCB処理 775

16 0270 447号橋 市道40-173号線 7.3 鋼Ｉ桁 1970 54 C 2021 Ⅲ 設計 工事 舗装打換 813

17 0293 浦川原橋 市道42-017号線 3.1 RC床版 1975 49 C 2023 Ⅲ 工事 舗装打換 810

18 0315 桃ノ木平橋 市道42-187号線 7.0 鋼ラーメン 1985 39 C 2021 Ⅲ 設計 工事 3種ｹﾚﾝ&塗装 2,952

19 0318 馬坂第3号橋 市道42-188号線 8.1 鋼Ｉ桁 1965 59 C 2021 Ⅲ 設計 工事 3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強 5,200

20 0331 五反田橋 市道43-019号線 4.0 RC床版 1978 46 C 2023 Ⅲ 工事 伸縮装置取替(両端) 1,910 ※

21 0339 中川原橋 市道45-007号線 3.3 RCT 1975 49 C 2023 Ⅲ 工事 伸縮装置取替(両端) 3,210

22 0352 大宮橋 市道(2級)46-003号線 10.8 RCT 1967 57 B 2020 Ⅲ 架け替え

23 0357 橋場橋 市道46-037号線 2.5 RC床版 1980 44 C 2023 Ⅲ 工事 支承取替(両端) 2,876 ※

24 0364 月夜平団地橋 市道46-051号線 3.2 RC床版 1975 49 C 2023 Ⅲ 工事 支承取替(両端) 2,838 ※

25 0378 中滝２号橋 市道48-077号線 3.2 RC床版 1980 44 C 2021 Ⅲ 工事 支承取替(両端) 2,880 ※

26 0380 下滝2号橋 市道48-086号線 3.3 RC床版 1980 44 C 2021 Ⅲ 設計 工事 伸縮装置取替(両端) 3,134

27 0386 葭ヶ久保2号橋 市道49-012号線 4.3 RC床版 1980 44 C 2021 Ⅲ 設計 工事 支承取替(両端) 2,880

28 0388 大明神大平1号橋 市道49-016号線 4.1 RC床版 1975 49 C 2021 Ⅲ 工事 舗装打換 513 ※

29 0389 大明神大平2号橋 市道49-016号線 3.1 RC床版 1975 49 C 2021 Ⅲ 工事 伸縮装置取替(両端) 3,210 ※

30 0404 雁峰橋 市道(1級)50-002号線 8.0 鋼Ｉ桁 1975 49 A 2022 Ⅲ 工事 3種ｹﾚﾝ&塗装 2,880

31 0407 中島橋 市道50-010号線 6.9 RC床版 1975 49 C 2022 Ⅲ 設計 工事 支承取替(両端) 2,880

32 0422 瀧川端橋 市道52-007号線 5.6 RC床版 1975 49 C 2023 Ⅲ 設計 工事 支承取替(両端) 2,880

33 0461 737号橋 市道60-026号線 3.0 RC床版 1981 43 C 2023 Ⅲ 工事 支承取替(両端) 2,880 ※

34 0478 三越橋 市道(1級)62-001号線 7.9 PCT 1965 59 A 2022 Ⅲ 工事 表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 2,510

35 0487 印内中橋(1) 市道63-010号線 7.2 鋼Ｉ桁 1971 53 C 2021 Ⅲ 工事 舗装打換 876 ※

36 0488 印内中橋(2) 市道63-011号線 4.6 RC床版 1975 49 C 2022 Ⅲ 工事 支承取替(両端) 2,880

37 0521 吉原橋 市道(2級)66-005号線 4.4 RC床版 1970 54 B 2021 Ⅲ 設計 工事 舗装打換 1,015

38 0541 宮前橋(1) 市道(2級)67-008号線 4.7 RC床版 1980 44 B 2022 Ⅲ 工事 舗装打換 644

39 0547 911号橋 市道67-053号線 8.0 鋼Ｉ桁 1976 48 C 2020 Ⅳ 災害復旧済

40 0563 51号橋瀬戸橋 市道(1級)32-004号線 36.0 鋼Ｉ桁 1971 53 A 2023 Ⅲ 工事 PCB処理 〇

41 0569 50号橋 牛馬沢橋 市道(1級)36-002号線 20.3 鋼Ｉ桁 1964 60 A 2019 Ⅲ 補修済

42 0570 48号橋神房橋 市道(1級)36-002号線 21.8 RCT 1953 71 A 2019 Ⅲ 工事 舗装打換 4,084 〇

43 0571 24号橋中込橋 市道(1級)31-008号線 57.3 鋼Ｉ桁 1950 74 A 2022 Ⅲ 通行止め

44 0573 79号橋田子川橋 市道(1級)31-005号線 16.6 PC床版 1991 33 A 2022 Ⅲ 補修済

45 0575 26号橋滑津橋 市道(1級)31-004号線 55.5 RCT 1951 73 A 2020 Ⅲ 工事 3種ｹﾚﾝ&塗装 7,019 〇

46 0582 77号橋 市道(1級)39-001号線 14.9 鋼Ｉ桁 1966 58 A 2024 Ⅲ 設計・工事 PCB処理

47 0583 馬坂橋 市道(1級)64-001号線 28.3 鋼Ｉ桁 1974 50 A 2020 Ⅲ 設計 工事 支承取替(終端側) 2,630

48 0591 茂田井陸橋 市道(1級)64-001号線 17.7 PCT 1978 46 A 2022 Ⅲ 補修済 〇

49 0592 大町橋 市道(2級)42-007号線 18.0 鋼Ｉ桁 1964 60 B 2022 Ⅲ 設計 工事 3種ｹﾚﾝ&塗装 4,716

50 0593 31号橋松井橋 市道(2級)36-003号線 54.6 PC床版 1975 49 A 2022 Ⅲ 工事 断面修復&RC巻立て 3,270 〇

51 0596 23号橋杉ノ木橋 市道(2級)31-010号線 60.9 鋼Ｉ桁 1950 74 A 2022 Ⅲ 通行止め

52 0598 大岩橋 市道(2級)63-001号線 30.8 鋼Ｉ桁 1971 53 B 2024 Ⅲ 設計・工事 PCB処理 〇

53 0599 学校橋 市道(2級)62-004号線 35.2 鋼Ｉ桁 1975 49 B 2019 Ⅲ 設計 工事 断面修復&RC巻立て 3,154

54 0601 向反橋 市道(2級)66-005号線 25.7 PCT 1961 63 B 2022 Ⅲ 設計 工事 床版防水工&上面増厚 11,680

55 0603 土合橋 市道(2級)56-001号線 30.0 鋼Ｉ桁 1967 57 B 2019 Ⅲ 工事 PCB処理 〇

56 0609 中土井橋 市道42-122号線 25.0 鋼Ｉ桁 1964 60 B 2020 Ⅲ 工事 伸縮装置取替 1,159 〇

57 0623 41号橋相立橋 市道36-124号線 32.6 PC床版 1977 47 B 2021 Ⅲ 工事 表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 2,380 〇

58 0624 55号橋中反橋 市道32-111号線 32.3 鋼Ｉ桁 1977 47 B 2022 Ⅲ 設計 工事 3種ｹﾚﾝ&塗装 8,870 〇

59 0626 36号橋イボミズ橋 市道36-106号線 30.8 PC床版 1979 45 B 2021 Ⅲ 設計 工事 表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 2,354 〇

60 0640 46号橋百路橋 市道36-162号線 21.0 鋼Ｉ桁 1951 73 B 2020 Ⅲ 設計 工事 3種ｹﾚﾝ&塗装 2,276 〇

61 0646 53号橋八反田橋 市道32-068号線 35.5 鋼Ｉ桁 1975 49 B 2022 Ⅲ 設計 工事 断面修復&RC巻立て 4,016 〇

62 0650 64号橋聖堂橋 市道40-088号線 19.9 木橋 1953 71 B 2023 Ⅲ 設計 工事 舗装打換 1,350 〇

63 0652 70号橋前田橋 市道40-013号線 19.6 PCT 1967 57 B 2022 Ⅲ 設計 工事 表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 2,755 〇

64 0656 2号橋本願橋 市道12-077号線 40.7 鋼Ｉ桁 1960 64 B 2017 Ⅲ 架け替え 〇

65 0665 80号橋わらべ橋 市道33-043号線 17.5 鋼トラス 1968 56 B 2022 Ⅲ 補修済 〇

66 0675 100号橋扇橋 市道(1級)33-195号線 46.8 鋼Ｉ桁 1981 43 A 2019 Ⅲ 設計・工事 表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 5,802 〇
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67 0678 瓜生橋 市道62-093号線 57.8 鋼ランガー 1983 41 A 2022 Ⅲ 設計 工事 舗装打換 10,652

68 0679 春日橋 市道66-026号線 25.5 PCT 1961 63 B 2020 Ⅲ 工事 表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 1,338

69 0683 高呂橋 市道67-107号線 18.5 鋼Ｉ桁 1971 53 B 2024 Ⅲ 設計・工事 PCB処理 〇

70 0684 万年橋 市道67-127号線 22.5 鋼Ｉ桁 1974 50 B 2022 Ⅲ 設計 工事 支承取替(両端) 5,720 〇

71 0685 浅田切橋 市道67-144号線 37.9 RCT 1957 67 B 2023 Ⅲ 通行止め 〇

72 0690 橋場橋 市道(2級)67-183号線 20.1 RCT 1960 64 C 2021 Ⅲ 設計 工事 舗装打換 2,524 〇

73 0693 上向反橋 市道66-056号線 25.4 鋼Ｉ桁 1971 53 B 2023 Ⅲ 工事 PCB処理 〇

74 0696 畳石橋 市道67-138号線 18.5 PCT 1961 63 B 2020 Ⅲ 設計 工事 舗装打換 2,340 〇

75 0698 上入片倉橋 市道66-180号線 16.1 鋼Ｉ桁 1971 53 B 2024 Ⅲ 設計・工事 PCB処理 〇

76 0705 中島橋 市道67-122号線 26.8 鋼Ｉ桁 1975 49 C 2021 Ⅲ 工事 循環式ブラスト工法 5,000 〇

77 0715 中津橋 市道(1級)59-001号線 129.9 鋼トラス 1932 92 A 2020 Ⅲ 補修済 〇

78 0721 21号橋下田橋 市道(2級)24-007号線 30.4 PCT 1996 28 B 2021 Ⅲ 設計 工事 表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 10,289 〇

79 0743 946号橋 市道25-083号線 9.5 PCI 1958 66 C 2022 Ⅲ 通行止め

注) 1.計画対象とした79橋のうち、橋長15.0m以上の橋りょう数は28橋(表中〇印の橋)、橋長15.0m以下の橋りょう数は51橋である。

2.Ⅲ判定で、修繕が4巡目の点検以降になる橋については、監視策として損傷個所の変状の進展を1年に1度確認する。

3.Ⅲ判定で、計画開始から5年以内に修繕可能な橋りょう数は54橋、4巡目の点検以降の修繕となる橋りょうは13橋である。(表中※印の橋)

4.修繕費は、当該年度の補助金及び財政状況により変わる場合がある。

5.24号中込橋、浅田切橋、467号橋、468号橋、大宮原橋。公民館橋、大宮橋、911号橋、50号橋 牛馬沢橋、79号橋田子川橋、茂田井陸橋、2号橋本願橋、80号橋わらべ橋、中津橋は、対策等しているため対象外。
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７.橋梁長寿命化に向けた短期的な数値目標及び新技術の活用方針

　（１）基本方針

   ■ 管理する全ての橋りょうについて、点検・修繕・更新の実施に当たっては、新技術情報提供シス

テム(NETIS)や点検支援技術性能カタログなどを参考に、新技術の活用を検討することや、事業

の効率化及び予防保全型の修繕によりコスト縮減を目指します。

　（２）橋梁点検・維持修繕工事における新技術の活用について

■ 社会インフラの老朽化対策に効率的に対処していくため、技術開発や実証実験などが行われ

ており、橋梁の維持管理・点検業務においても、遠隔操作を用いた点検支援技術など新技術

が開発されています。新技術の活用を行うことは、維持修繕工事においても品質確保やコスト

縮減等の課題に大きく貢献することとなるため、積極的な活用が求められます。以上の状況に

鑑み新技術の活用を検討するとともに、費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込まれる新

技術を活用することを目指します。

※新技術に関する情報は、国土交通省ホームページ NETIS新技術情報システムや点検支援

　 技術性能カタログ等を参照とします。

・NETIS新技術情報システム 

 https://www.netis.mlit.go.jp

・点検支援技術性能カタログ

 https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/zenbun.html

　（３）新技術の活用による費用の削減について

    1) 点検

■ 主に2巡目に点検車を使用して点検を行った橋梁について検討を行い、ドローンやロボット

カメラ等の点検支援に関する新技術の活用及びそれに伴う点検作業時間の効率化により、

維持管理費用の削減を目指します。

2巡目の点検で点検車や高所作業車を使用した橋梁においては新技術の活用を重点的

に活用し、今後5年間の令和１１年度までに約1百万円程度のコスト縮減を目指します。

    2) 修繕

■ ①鋼橋

鋼橋の修繕工事において、今後塗装塗り替えが行われる5橋について「エコクリーン式循環

ブラスト工法(KT-230028-A)」などのNETIS登録技術の採用を検討することで1㎡あたり約2

万円の費用削減を目指します。

■ ②コンクリート橋

コンクリート橋の修繕工事において、ひびわれ補修の際に「ひび割れ補修浸透性エポキシ

樹脂塗布工法(CB-130007-VE)」や断面修復の際に「リプロクイック工法（KK-230077-A）」

などの採用を目指しひび割れ補修は従来工法よりも1m当たり2千円、断面修復は1㎥あた

り約80万円の費用削減を目指します。

　（４）集約化・撤去について

■ 迂回路が存在する橋梁及び供用していない橋梁については、今後１０年間で集約化や撤去を

検討し、令和１６年度までに維持管理に係る費用を約1百万円程度のコスト削減を目指します。
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８．長寿命化修繕計画による効果

　今後５０年間における、橋りょう長寿命化修繕計画に伴うコスト縮減効果を下図に示します。

　予防保全型の維持管理によって、従来の対症療法型維持管理に比べて、５０年間では６２億円のコ

　スト縮減効果が見込まれます。

・対症療法型修繕費の累計 億円

・予防保全型修繕費の累計 億円

差 額（縮減効果） 億円 （ の縮減）

16

20

21

21

９．計画策定部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

　（１）計画策定担当部署

佐久市 建設部 土木課 TEL 0267-62-3298

　（２）意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

長野工業高等専門学校　工学科　都市デザイン系　工学博士　遠藤典男　教授
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西暦

予防保全型修繕費

対症療法型修繕費

予防保全型修繕費累計

対症療法型修繕費累計 １２１億円

５９億円

コスト縮減

６２億円

注) 予防保全型修繕費のグラフは、年間予算1.2億円にて試算したものです。
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