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１．都市公園整備状況 

（令和 3年 10 月 1日現在） 

管理対象都市公園の数 管理対象都市公園の面積 一人あたり都市公園面積 

53 ヶ所 100.2ha 10.2㎡ 

 

２．計画期間（西暦）〔2022 年度～2031 年度（ 10 箇年）〕 

 

３．計画対象公園 

①種別別箇所数 

街区 近隣 地区 総合 運動 広域 風致 
動植
物 

歴史 緩衝 都緑 
その

他 
合計 

39 6 4 2 2        53 

 

②選定理由 

  本計画では、佐久市が管理する 53 箇所の都市公園を対象に長寿命化計画を策定するも

のである。 

 

４．計画対象公園施設 

 ①対象公園施設数 

園路広場 修景施設 休養施設 遊戯施設 運動施設 教養施設 便益施設 

433 102 351 201 113 34 168 

 

管理施設 災害応急対策施設 その他 合 計 

1272 - 39 2713 

 

②これまでの維持管理状況 

遊具等の施設については専門業者による定期点検や職員による日常点検を行い、その

結果に基づいて必要な修繕や使用禁止措置、撤去等の管理が行われている。 

また、指定管理者制度を導入している榛名平公園、市民交流ひろば、平尾山公園、駒

場公園、佐久総合運動公園については、指定管理者による管理が行われている。 

 

③選定理由 

市民が安全に安心して公園を利用できるよう、電柱などの占用物を除く全公園施設を

対象に、適切な維持・保全を行うための長寿命化計画を策定するものである。 



５．健全度を把握するための点検調査結果の概要 

①点検対象公園施設 

本計画では、予備調査で予防保全型管理候補に区分した公園施設に加え、事後保全型

管理に区分した施設についても点検調査を実施し、健全度判定・緊急度判定を行ってい

る。 

 

②点検調査実施時期と期間 

計画対象公園の公園施設に対する健全度把握のための点検調査は、令和 3年 7月から

令和 4年 5月に実施した。 

令和 7年 3月の改定については、令和 6年度の定期点検及び日常点検によるものであ

る。 

 

③点検調査の方法 

点検調査では、指針(案)に示す「健全度調査票（各施設シート）」に沿って、施設の

点検項目を示したシートを事前に作成し、点検項目をチェックすることで劣化状況等の

把握を行っている。 

点検調査の方法は、対象公園施設に対する「目視による確認」を基本とし、必要に応

じて接診、揺診等を行っている。 

遊具については、「遊具の安全に関する規準：JPFA-2014（社）日本公園施設業協会」

に基づく遊具点検調査を実施し、劣化やハザード等の状況について確認している。 

 

④点検調査結果の概要 

点検調査結果による調査対象公園の全施設（2713 施設）の健全度の割合は、Ａランク

921 施設（33.9％）、Ｂランク 1295 施設（47.7％）、Ｃランク 472 施設（17.4％）、Ｄ

ランク 23 施設（0.8％）で、健全度Ａ・Ｂの施設が全体の約 82.9％を占めている。なお

評価－は、地下埋設のため調査不可であった施設を示している。 

 

施設種類別に区分した健全度別の施設数は次のとおりである。 

施設種類 健全度ランク（単位：施設） 計 

評価Ａ 評価Ｂ 評価Ｃ 評価Ｄ 評価－ 

園路広場 129 270 34 0 0 433 

修景施設 45 50 7 0 0 102 

休養施設 112 156 81 2 0 351 

遊戯施設 4 84 95 18 0 201 

運動施設 58 40 15 0 0 113 

教養施設 5 26 3 0 0 34 

便益施設 29 119 20 0 0 168 

管理施設 525 530 215 2 0 1272 

その他施設 14 20 2 1 2 39 

合計 

 

921 

33.9％ 

1295 

47.7％ 

472 

17.4％ 

23 

0.8％ 

2 

0.1％ 

2713 

100.0％ 
 



 

６．対策の優先順位と考え方 

対策の優先順位は、5 で示した健全度判定から緊急度判定を設定し、使用見込み年

度や施設の利用状況などを鑑みて設定する。 

 

管理類型別に区分した緊急度別の施設数は次のとおりである。 

管理類型 
緊急度判定（単位：施設） 

計 
高 中 抵 - 

予防保全型管理施設 20 290 205 0 515 

事後保全型管理施設 3 182 2011 2 2198 

合計 
23 

0.8％ 

472 

17.4％ 

2216 

81.7％ 

2 

0.1％ 

2713 

100.0％ 
 
 

７．対策内容と実施時期 

①日常的な維持管理に関する基本方針 

【管理体制】 

・現在の管理体制を踏襲し、公園の管理体制を以下のように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日常点検や定期点検などの実施方針】 

日常的な維持管理に関する基本的方針は、現状と同様の体制を維持して、公園施

設の点検を継続し、安全管理に努めるものとする。 

 

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は随時実施し、施設の機能の保全と安

全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。 

施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時

点で健全度調査を実施し、補修、もしくは更新を判定する。 

【佐久市】 

(建設部公園緑地課) 

【点検実施者】 

(点検実施職員、指定管理者

又は専門業者) 

・点検実施者から報告された内容を把握し、補修・改築・更新等の方

針を検討・協議し、管理受託者へ指示する。 

・日常点検、定期点検を行う。法定点検等は有資格者が行う。 

・遊具については JPFA に基づく点検を年 1回実施する。 

・点検結果を受け、応急措置等を検討し施行する。 

・点検結果を佐久市へ報告し、修繕の承認又は指示を受け実施する。 

報告・相談 

報告・指示 



②公園施設の長寿命化のための基本方針 

１．予防保全型管理施設 

・健全度調査を遊具は毎年、その他の施設は 5年に 1回行う。 

・全施設について、塗装等による補修(延命化対策)を行う。 

・Ｄ判定施設について、早急に撤去更新や修繕を行う（健全化対策）。 

・Ｃ判定施設について、劣化状況や使用見込み期間を考慮しつつ、施設の利用状

況や公園利用者の要望等を総合的に勘案し、出来る限り早い段階で撤去更新、

修繕もしくは日常管理のどれかを行う（健全化対策）。 

・遊具のうち消耗部品の交換が推奨される施設について、定期的な交換を行う。 

 

２．事後保全型管理施設 

・Ｃ及びＤ判定施設について、劣化状況や使用見込み期間を考慮しつつ、施設の

利用状況や公園利用者の要望等を総合的に勘案し、撤去更新もしくは日常管理

を行うこととする（健全化対策）。ただし、修繕のみで対応可能な施設につい

ては、修繕を行う。 

 

８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容、時期など 

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、

様式３「公園施設種類別現況」）による 

 

９．対策費用 

①概算費用合計（10 年間）【②＋③】 1,486,092 千円 

②予防保全型施設の概算費用合計（10 年間） 1,190,222 千円 

③事後保全型施設の概算費用合計（10 年間） 295,870 千円 

④単年度あたりの概算費用【①/10】 148,609 千円 

 

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果 

指針案に基づき、ライフサイクルコストを算出した結果、ライフサイクルコストの

縮減額は総額 28,210 千円／年と算出される。 

 

１１．計画の見直し予定 

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔2027 年度）〕 

 

②見直し時期、見直しの考え方など 

今後、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の

見直しを行う。 

公園の利用状況を考慮しつつ、今後、小規模公園の集約・再編を検討する。 

 



（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（統括表）

設置年度 経過年数
処分制限期

間など
2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

岩村田公園
街
区

1976年11月1日
踏み板式ぶらんこ、す
べり台、ラダー、便所等 1976 46 7～42 14 32 32 287 32 93 370 32 32 32 93 ＋ 59

中央公園
街
区

1976年11月1日
踏み板式ぶらんこ、す
べり台、ラダー、鉄棒、
砂場、便所等

1976 46 7～42 20 50 80 50 50 111 692 50 50 50 111 ＋ 57

若宮公園
街
区

1976年11月1日

ラダー、踏み板式ぶら
んこ、ジャングルジム、
すべり台、鉄棒、砂場、
石の山・人工的な築
山、便所等

1976 46 7～39 20 8,190 64 64 64 125 482 64 2,064 64 125 ＋ 63

久保田公園
街
区

1995年4月1日 砂場等 1995 27 7～42 15 16 16 1,148 16 16 506 16 16 16 16

仙禄湖公園
街
区

1995年4月1日

舗装、橋梁、四阿、ベン
チ、野外卓、便所、水飲
場、柵、車止め、照明
施設、引込柱等

1995 27 7～42 15 5,116 1,308

曽根公園
街
区

1995年4月1日
スプリング遊具、すべり
台、砂場等 1995 27 7～22 12 34 774 34 1,414 34 119 4,612 34 34 34

枇杷坂公園
街
区

1999年5月26日 便所等 1999 23 7～42 16 61 69 61 ＋ 76

やまぼうし
公園

街
区

1999年8月11日 四阿、複合遊具等 1999 23 7～42 14 55 55 55 55 86 324 55 55 55 86 ＋ 28

ゆりのき公
園

街
区

2001年12月21日 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具、砂場等 2001 21 7～42 15 32 132 32 32 1,412 102 32 32 32 32

ねむのき公
園

街
区

2002年6月28日
スプリング遊具、砂場
等 2002 20 7～42 17 40 140 40 40 2,110 125 40 40 40 40

もみのき公
園

街
区

2003年6月30日
舗装、芝生、水飲場、
柵、車止め、標識、照
明施設、引込柱等

2003 19 15～42 9

けやき公園
街
区

2003年6月30日

舗装、芝生、ベンチ、水
飲場、柵、車止め、標
識、照明施設、引込柱
等

2003 19 7～42 10

湯川親水公
園

街
区

2006年6月1日 便所等 2006 16 7～42 14 61 54 61 ＋ 63

近津南公園
街
区

2012年8月10日
複合遊具、鉄棒、すべ
り台等 2012 10 10～42 15 423 73 73 73 73 238 73 73 73 73

宮ノ前公園
街
区

2014年3月10日
舗装、ベンチ、柵、車止
め、標識、照明施設等 2013 9 15～42 6

一本柳公園
街
区

2018年4月1日
すべり台、２連鉄棒、健
康器具系施設、砂場等 2018 4 10～42 20 50 50 50 50 50 185 50 50 50 50

城山公園
街
区

1976年11月1日 便所等 1976 46 15～60 18 375 61 162 2,400 61 ＋ 95

東田公園
街
区

1995年4月1日
四阿、すべり台、鉄棒、
象形遊具、砂場等 1995 27 10～60 19 44 44 2,341 44 75 409 44 44 44 75 ＋ 19

供用
年度

長寿命化を実施す
る公園施設公園名

種
別

単年度あたりのライ
フサイクルコスト縮

減額（千円）

長寿命化
対象公園
施設数

年次計画（費用：千円）主な公園施設



（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（統括表）

設置年度 経過年数
処分制限期

間など
2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

供用
年度

長寿命化を実施す
る公園施設公園名

種
別

単年度あたりのライ
フサイクルコスト縮

減額（千円）

長寿命化
対象公園
施設数

年次計画（費用：千円）主な公園施設

高柳公園
街
区

1983年3月16日
シーソー、健康器具系
施設、すべり台等 1982 40 15～42 11 26 26 26 26 26 121 76 26 26 26

鍛冶屋公園
街
区

1980年12月16日

すべり台、鉄棒、ジャン
グルジム、象形遊具、
砂場等

1980 42 7～42 16 44 44 44 44 44 89 954 44 44 44

取手町ふれ
あい公園

街
区

1999年4月30日
シェルター、複合遊具、
スプリング遊具、便所
等

1999 23 7～42 15 63 213 63 753 155 63 394 63 63 155 ＋ 123

榛名平公園
街
区

1997年10月1日 管理事務所、倉庫等 1997 25 7～42 23 5,116 122 1,040 122 ＋ 114

原公園
街
区

2010年3月30日
複合遊具、フィールドア
スレチック遊具、スプリ
ング遊具、便所等

2009 13 7～42 18 83 173 83 83 144 383 406 83 83 1,028 ＋ 59

成知公園
街
区

1981年3月31日

四阿、踏み板式ぶらん
こ、すべり台、複合遊
具、象形遊具、砂場、
便所等

1980 42 7～42 21 103 453 103 103 9,721 249 797 103 103 195 ＋ 81

佐太夫町公
園

街
区

1989年4月1日
すべり台、踏み板式ぶ
らんこ、シーソー、砂
場、便所等

1989 33 7～50 18 44 44 44 2,859 105 117 448 44 44 105 ＋ 40

横町公園
街
区

1988年10月1日
すべり台、踏み板式ぶ
らんこ、シーソー、砂
場、便所等

1988 34 7～42 15 44 584 44 402 2,762 117 242 44 44 105 ＋ 66

成田公園
街
区

1985年3月7日
踏み板式ぶらんこ、ジャ
ングルジム、砂場等 1984 38 7～42 16 36 836 36 36 3,284 109 184 1,475 36 36

橋場公園
街
区

1987年7月1日
すべり台、ラダー、便所
等 1987 35 7～40 14 22 22 306 578 83 22 22 257 22 83 ＋ 45

水上公園
街
区

1988年10月1日
鉄棒、すべり台、踏み
板式ぶらんこ、シー
ソー、砂場等

1988 34 7～50 16 52 52 52 52 3,201 125 52 245 52 52

宇とう公園
街
区

1982年3月31日
踏み板式ぶらんこ、複
合遊具、その他(ヒュー
ム管)、便所等

1981 41 7～42 16 75 603 75 75 136 75 4,405 363 75 136 ＋ 53

平賀新町公
園

街
区

2000年9月29日
四阿、複合遊具、砂場
等 2000 22 7～39 16 63 63 63 63 94 63 63 312 63 94 ＋ 29

下の宮公園
街
区

1973年10月1日
すべり台、踏み板式ぶ
らんこ、シーソー、複合
遊具、便所等

1973 49 7～47 19 85 85 85 85 146 231 85 376 85 146 ＋ 55

下越公園
街
区

1989年7月1日
すべり台、鉄棒、踏み
板式ぶらんこ、砂場、便
所等

1989 33 7～47 19 46 146 46 46 107 192 46 489 2,018 107 ＋ 62

橋詰公園
街
区

2010年8月21日 パーゴラ等 2010 12 7～50 18 31 112 31 ＋ 9

泉公園
街
区

2010年8月21日

舗装、階段、デッキ、橋
梁、池、四阿、駐車場、
車止め、引込柱、倉
庫、四阿、駐車場、車
止め、引込柱、倉庫、
側溝等

2010 12 10～42 13

中津橋公園
街
区

2010年8月21日

舗装、四阿、ベンチ、野
外卓、水飲場、柵、車
止め、標識、照明施
設、引込柱等

2010 12 10～22 12



（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（統括表）

設置年度 経過年数
処分制限期

間など
2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

供用
年度

長寿命化を実施す
る公園施設公園名

種
別

単年度あたりのライ
フサイクルコスト縮

減額（千円）

長寿命化
対象公園
施設数

年次計画（費用：千円）主な公園施設

若駒児童公
園

街
区

2010年8月21日

複合遊具、ジャングル
ジム、スプリング遊具、
フィールドアスレチック
遊具、砂場、便所等

2010 12 7～42 21 93 183 93 539 154 322 93 3,494 93 154 ＋ 62

佐久良公園
街
区

2006年10月24日 便所等 2006 16 10～42 13 273 61 47 61 ＋ 38

望月宿公園
街
区

2010年8月21日 四阿等 2010 12 7～24 9 31 195 31 ＋ 38

王城公園
近
隣

1981年3月31日
四阿、パーゴラ、砂場、
複合遊具、便所等 1980 42 7～50 46 63 4,084 813 63 436 1,308 63 462 63 186 ＋ 108

ミレニアム
パーク

近
隣

2001年3月23日

橋梁、バスケットゴー
ル、その他(ローラー
ウォール)、ステージ、
便所、照明施設等

2000 22 7～60 47 48 48 281 29,648 340 1,402 48 48 2,645 340 ＋ 480

中嶋公園
近
隣

1987年7月1日
パーゴラ、便所、倉庫
等 1987 35 7～60 45 258 586 3,386 12,097 153 ＋ 126

五稜郭公園
近
隣

2010年3月30日

複合遊具、ジャングル
ジム、鉄棒、健康器具
系施設、スプリング遊
具、便所等

2010 12 7～47 36 113 113 113 113 972 383 113 113 113 747 ＋ 58

ジリの木公
園

近
隣

1993年6月8日

橋梁、四阿、パーゴラ、
複合遊具、すべり台、ス
プリング遊具、象形遊
具、その他(プラントス
テップ､アップルクライ
ム)、便所等

1993 29 7～50 46 225 2,511 27,000 225 1,123 665 225 7,651 225 2,116 ＋ 187

布施温泉公
園

近
隣

1997年9月22日

パーゴラ、複合遊具、す
べり台、踏み板式ぶら
んこ、スプリング遊具、
象形遊具、その他(トラ
ンポリン､バンク)、便所
等

1997 25 7～50 47 29,181 204 204 204 1,340 31,087 204 204 204 13,237 ＋ 88

鼻顔公園
地
区

1976年11月1日

複合遊具、すべり台、
踏み板式ぶらんこ、鉄
棒、象形遊具、附属す
る観覧席、バックスク
リーン、スコアボード等

1976 46 7～50 140 119 10,659 119 619 23,114 2,211 119 30,762 215,938 364 ＋ 730

市民交流ひ
ろば

地
区

2013年10月12日

四阿、シェルター、砂
場、鉄棒、シーソー、複
合遊具、健康器具系施
設、便所、時計台、照
明施設、各種設備等

2013 9 7～42 202 440 1,832 440 440 25,056 3,412 440 3,548 440 1,056 ＋ 400

平尾山公園
総
合

1994年10月25日

橋梁、複合遊具、フィー
ルドアスレチック遊具、
体験学習施設、便所、
時計台、飲食店、園内
移動用施設、照明施
設、発電施設、貯水施
設、各種設備等

1994 28 7～60 281 12,002 20,382 18,767 13,711 8,883 11,883 8,608 11,109 232 1,860 ＋ 7206

駒場公園
総
合

1980年12月1日

橋梁、四阿、砂場、複
合遊具、水泳プール、
弓場、ステージ、便所、
照明施設、倉庫、管理
事務所、発電施設等

1981 41 7～60 351 1,010 710 9,736 71,833 2,113 11,181 57,474 8,198 13,577 336,993 ＋ 6711

千曲川ス
ポーツ交流
広場

運
動

1990年7月15日

舗装、ゲートボール場、
サッカー場、記念碑、駐
車場、水飲場、標識、
車止め、柵、便所等

1990 32 10～38 28

さくラさく小
径

地
区

1997年10月1日
四阿、パーゴラ、便所、
照明施設等 1997 25 7～47 103 894 3,510 13,600 12,290 894 709 290 ＋ 247

佐久総合運
動公園

運
動

2010年8月19日

橋梁、四阿、シェル
ター、複合遊具、スコア
ボード、附属する観覧
席、便所、管理事務
所、照明施設、発電施
設等

2010 12 7～60 460 55 55 55 55 1,617 55 55 44,215 13,986 14,619 ＋ 9611

稲荷山公園
地
区

1975年9月16日

パーゴラ、シェルター、
複合遊具、すべり台、
便所、照明施設、貯水
施設、倉庫、展望台等

1975 47 7～50 273 45,089 192 192 16,192 33,801 43,388 192 12,977 192 868 ＋ 924

104,458 49,287 82,148 140,990 136,446 113,984 86,610 132,658 263,053 376,458 ＋ 28,210

53公園箇所数計： 概算費用合計（千円）： 1,486,092



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

岩村田
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 園路 32 ㎡ -
インター
ロッキン
グ舗装

1976 45 15 30 - - 2021
部分的に土
砂だまりあり

B 低 事後 2032以降

岩村田
公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 広場 607 ㎡ - 土舗装 1976 45 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

岩村田
公園

街区
000ENR0
3

園路広場 階段 階段 1 基 -
コンク
リート、
石

1976 45 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

岩村田
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
座板:木
製 脚部：
金属製

1976 45 7 14 - - 2021
部分的に腐
食・腐朽あり

B 低 事後 2032以降

岩村田
公園

街区
000YUG0
1

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

2連ブ
ランコ

1 基 - 金属製 1998 23 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり、境界
柵なし

B 低 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

203

健全
度調
査・消
耗品・
延命
化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

岩村田
公園

街区
000YUG0
2

遊戯施設 すべり台
2方向
滑り台

1 基 - 金属製 1998 23 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

102

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

岩村田
公園

街区
000YUG0
3

遊戯施設 ラダー 雲梯 1 基 - 金属製 2010 11 15 36 - - 2022
部分的に汚
れあり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

38

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

岩村田
公園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 2000 21 24 43 - - 2022
外壁上壁・腰
壁の塗装劣
化あり

C 中 予防 2032以降 255
CD修
繕

61
健全
度調
査

27
延命
化

61
健全
度調
査

岩村田
公園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート

1976 45 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

岩村田
公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 境界柵 123 m -
ネット
フェンス

1983 38 18 30 - - 2021
部分的に破
損・腐食あり

B 低 事後 2032以降

岩村田
公園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 1 基 - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、U型

B 低 事後 2032以降

岩村田
公園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 園名板 1 基 -
コンク
リート擬
木

1976 45 42 42 - - 2021
部分的にク
ラックあり

B 低 事後 2032以降

岩村田
公園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

岩村田
公園

街区
000KAN0
5

管理施設 その他
手すり
(2段)

8 m -
金属製
SUS

1976 45 39 40 - - 2021
全体的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

中央公
園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 広場 845 ㎡ - 土舗装 1976 45 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

中央公
園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装
As舗
装

50 ㎡ - As 1976 45 10 20 - - 2021
一部排水不
良あり

B 低 事後 2032以降

中央公
園

街区
000SYU0
1

修景施設 彫刻

モニュ
メント
(12ヶ
月)

1 式 - SUS 1976 45 34 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

中央公
園

街区
000SYU0
2

修景施設 築山 築山 1 式 - 土 1976 45 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

中央公
園

街区
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

4 基 -
座板:木
製 脚:金
属製

1983 38 7 14 - - 2021

部分的に腐
食・腐朽あ
り、全体的に
汚れあり

B 低 事後 2032以降

中央公
園

街区
000YUG0
1

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

4連ブ
ランコ

1 基 - 金属製 2009 12 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり、境界
柵なし

B 低 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

203

健全
度調
査・消
耗品・
延命
化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

中央公
園

街区
000YUG0
2

遊戯施設 すべり台
2方向
滑り台

1 基 - 金属製 1998 23 15 36 - - 2022
キャップの欠
損あり

C 中 予防 2032以降 12
健全
度調
査

42

健全
度調
査・
CD修
繕

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

102

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

中央公
園

街区
000YUG0
3

遊戯施設 ラダー

ジャン
グルハ
ングリ
ング

1 基 - 金属製 2009 12 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

90

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

中央公
園

街区
000YUG0
4

遊戯施設 鉄棒
鉄棒(3
連)

1 基 - 金属製 1976 45 15 36 - - 2022

部分的に腐
食あり、コン
クリート露出
あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

中央公
園

街区
000YUG0
5

遊戯施設 砂場
砂場
(小)

1 基 -
コンク
リート縁
石

1977 44 15 36 - - 2022
一部クラック
あり、部分的
に汚れあり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

中央公
園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 2014 7 24 43 - - 2022
ハンガードア
の変形あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

251
延命
化

61
健全
度調
査

中央公
園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
擬石コン
クリート

1976 45 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

中央公
園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵
境界柵
A

40 m -
ネット
フェンス

1983 38 18 30 - - 2021
部分的に傾き
あり、全体的
に腐食あり

B 低 事後 2032以降

中央公
園

街区
000KAN0
2

管理施設 柵
境界柵
B

69 m -

金属製
(エキス
パンドメ
タル)

1976 45 18 30 - - 2021

部分的に破
損・傾きあり、
全体的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

中央公
園

街区
000KAN0
3

管理施設 車止め
車止め
A

5 基 - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
一部傾きあ
り、部分的に
腐食あり

B 低 事後 2032以降

中央公
園

街区
000KAN0
4

管理施設 車止め
車止め
B

1 基 - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、傾き
あり

B 低 事後 2032以降

中央公
園

街区
000KAN0
5

管理施設 車止め 車止め 1 基 - 鋼製 1976 45 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

中央公
園

街区
000KAN0
6

管理施設 標識 園名板 1 基 -
コンク
リート擬
木

1976 45 42 42 - - 2021
部分的にク
ラックあり

B 低 事後 2032以降

中央公
園

街区
000KAN0
7

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2009 12 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

中央公
園

街区
000KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯 2 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021

部分的に腐
食あり、1基
は移設されて
いる

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

若宮公
園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 土舗装 1115 ㎡ - 土 1976 45 15 30 - - 2021
部分的に不
陸あり、木の
根あり

B 低 事後 2032以降

若宮公
園

街区
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
座部:木
製  脚部:
鉄製

1983 38 7 14 - - 2021

部分的に腐
食・腐朽あ
り、全体的に
汚れあり

B 低 事後 2032以降

若宮公
園

街区
000YUG0
1

遊戯施設 ラダー 雲梯 1 基 - 鉄 2010 11 15 36 - - 2022

部分的に腐
食・汚れあ
り、移動して
いる

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

38

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

若宮公
園

街区
000YUG0
2

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

2連ブ
ランコ

1 基 -
鉄、
チェーン

1998 23 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり、境界
柵なし

B 低 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

121

健全
度調
査・消
耗品・
延命
化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

若宮公
園

街区
000YUG0
3

遊戯施設
ジャング
ルジム

ジャン
グルジ
ム

1 基 - 鉄 1976 45 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2029 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

90

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

2,010

健全
度調
査・撤
去更
新

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

若宮公
園

街区
000YUG0
4

遊戯施設 すべり台
2方向
滑り台

1 基 -
鉄、ステ
ンレス

2010 11 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり、移動
している

B 低 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

102

健全
度調
査・延
命化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

若宮公
園

街区
000YUG0
5

遊戯施設 鉄棒
鉄棒(3
連)

1 基 - 鉄 2010 11 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

若宮公
園

街区
000YUG0
6

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -
コンク
リート、
砂

1976 45 15 36 - - 2022
コンクリート
砂場枠に欠
けあり

C 中 予防 2022 1,253

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

若宮公
園

街区
000YUG0
7

遊戯施設
石の山・
人工的
な築山

築山 1 式 -
コンク
リート、
砂

1976 45 15 36 - - 2022
動線エリアに
交差あり(ハ
ザード3)

C 中 予防 2022 6,622

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

若宮公
園

街区
000UND0
1

運動施設
ゲート
ボール
場

ゲート
ボール
場

277 ㎡ - 土 1976 45 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

若宮公
園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 2009 12 24 43 - - 2022
モルタルの削
れ、破風のひ
び割れあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

57
延命
化

61
健全
度調
査

若宮公
園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート製

1973 48 15 30 - - 2021
一部破損あ
り、部分的に
汚れあり

B 低 事後 2032以降

若宮公
園

街区
000BEN0
3

便益施設 水飲場
水飲み
跡

1 基 -
コンク
リート

1973 48 15 30 - - 2021 要撤去 C 中 事後 2022 234
撤去
更新

若宮公
園

街区
000BEN0
4

便益施設 手洗場 立水栓 1 基 - 鋼製 1976 45 15 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

若宮公
園

街区
000KAN0
1

管理施設 車止め 車止め 1 基 -
ステンレ
ス製

2013 8 39 40 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

若宮公
園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 14 基 -
鋼製
ポール

1976 45 18 30 - - 2021
部分的に腐
食・傾きあり

B 低 事後 2032以降

若宮公
園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 園名板 1 基 -

表示部:
木製 支
柱部:木
製

1976 45 15 30 - - 2021
全体的に腐
朽・ぐらつき
あり

C 中 事後 2032以降

若宮公
園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 3 基 -
鋼製
ポール

2019 2 18 30 - - 2021
全体的に傾き
あり、部分的
に腐食あり

C 中 事後 2032以降 33
CD修
繕

若宮公
園

街区
000KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 -

鋼製
ポール、
LEDライ
ト

2019 2 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

若宮公
園

街区
000KAN0
6

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
ポール・
盤部:金
属製

1976 45 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

久保田
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 園路 113 ㎡ -
インター
ロッキン
グ舗装

1994 27 15 30 - - 2021
一部凹凸あ
り、排水不良
あり

B 低 事後 2032以降

久保田
公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 広場 489 ㎡ - 土舗装 1994 27 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

久保田
公園

街区
000ENR0
3

園路広場 階段 階段 2 基 -
コンク
リート

1994 27 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

久保田
公園

街区
000SYU0
1

修景施設 花壇 花壇 1 式 -
丸太連
柵

1994 27 20 30 - - 2021

部分的に破
損・傾きぐら
つきあり、再
設置が必要
(流用可能)

C 中 事後 2024 259
撤去
更新

久保田
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 - 鉄骨造 1994 27 19 30 - - 2021
地際に腐食
あり

B 低 事後 2032以降

久保田
公園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

3 基 -

座板：木
製、脚
部：コン
クリート

1994 27 7 14 - - 2021

全体的に腐
朽あり、座面
応急処置済
み

C 中 事後 2024 810
撤去
更新

久保田
公園

街区
000YUG0
1

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -
プラス
チック

1995 26 15 36 - - 2022
全体的に汚
れあり、砂が
かたい

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

久保田
公園

街区
000YUG0
2

遊戯施設 砂場 砂場柵 16 m -
ネット
フェンス

1995 26 18 36 - - 2022
部分的に植
物まきつきあ
り

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

488

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

久保田
公園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 -

プレハブ
造、パブ
リックトイ
レ

1994 27 22 33 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

久保田
公園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 陶器製 1994 27 15 30 - - 2021
全体的に汚
れあり、砂が
かたい

B 低 事後 2032以降

久保田
公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 境界柵 31 m -
ネット
フェンス

1994 27 18 30 - - 2021
部分的に植
物まきつきあ
り

B 低 事後 2032以降

久保田
公園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 石製 1994 27 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

久保田
公園

街区
000KAN0
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 -
鋼製
ポール

1994 27 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

久保田
公園

街区
000KAN0
4

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
鋼製
ポール

1994 27 18 30 - - 2021
ややぐらつき
あり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

久保田
公園

街区
000KAN0
5

管理施設 その他 縁切材 9 m -
プラス
チック

1994 27 18 30 - - 2021
部分的に破
損あり

C 中 事後 2024 63
撤去
更新



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

仙禄湖
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 園路 489 ㎡ -
インター
ロッキン
グ舗装

1995 26 15 30 - - 2021
一部不陸あ
り、雑草あり

B 低 事後 2032以降

仙禄湖
公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 広場 4411 ㎡ - 土舗装 1995 26 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

仙禄湖
公園

街区
000ENR0
3

園路広場 橋梁 木橋 2 基 - 木製 1995 26 15 30 - - 2021
部分的に腐
朽・ばたつき
あり

C 中 事後 2032以降 1,308
撤去
更新

仙禄湖
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 -
木＋鉄
骨造

1995 26 27 40 - - 2021
地際の腐朽
が大

B 低 事後 2032以降

仙禄湖
公園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

4 基 - 木製 1994 27 7 14 - - 2021

全体的に腐
朽あり、一部
応急処置済
み

C 中 事後 2024 1,080
撤去
更新

仙禄湖
公園

街区
000KYU0
3

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

4 基 -
座板：木
製 脚部：
金属製

1994 27 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

仙禄湖
公園

街区
000KYU0
4

休養施設 ベンチ
サーク
ルベン
チ

1 基 -

座板：木
製 脚部：
コンク
リート

1994 27 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

仙禄湖
公園

街区
000KYU0
5

休養施設 野外卓 野外卓 4 基 - 木製 1995 26 7 14 - - 2021
全体的に腐
朽あり

C 中 事後 2024 4,036
撤去
更新

仙禄湖
公園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 -
プレハブ
造

1994 27 22 33 - - 2021
一部クラック
あり、全体的
に汚れあり

B 低 事後 2032以降

仙禄湖
公園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 石製 1994 27 15 30 - - 2021
一部クラック
あり、全体的
に汚れあり

B 低 事後 2032以降

仙禄湖
公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 境界柵 113 m -
鋼製(縦
格子)

1995 26 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、全体
的に汚れあり

B 低 事後 2032以降

仙禄湖
公園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 7 基 -
擬石コン
クリート

1995 26 42 42 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

仙禄湖
公園

街区
000KAN0
3

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2009 12 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

仙禄湖
公園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 3 基 -
鋼製
ポール

1995 26 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

仙禄湖
公園

街区
000KAN0
5

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
Co柱、共
架式

1995 26 42 42 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

曽根公
園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装

イン
ター
ロッキ
ング舗
装

327 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク

1995 26 15 30 - - 2021
部分的に不
陸・根おこし
あり

C 中 事後 2032以降 4,578
撤去
更新

曽根公
園

街区
000ENR0
2

園路広場 階段 階段 1 基 -
コンク
リート

1995 26 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

曽根公
園

街区
000ENR0
3

園路広場 階段 階段 1 基 -
コンク
リート

1995 26 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

曽根公
園

街区
000SYU0
1

修景施設 芝生
芝生広
場

472 ㎡ - 芝生 1995 26 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

曽根公
園

街区
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -

座部:木
製  脚部:
コンク
リート製

1995 26 7 14 - - 2021
全体的に腐
朽あり、応急
処置済み

C 中 事後 2023 540
撤去
更新

曽根公
園

街区
000KYU0
2

休養施設 四阿 四阿 1 基 -

本体:木
製+金属
製屋根
材:ス
レート

1994 27 22 33 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

曽根公
園

街区
000YUG0
1

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具

1 基 - ＦＲＰ 1994 27 10 24 - - 2022
スプリング部
に腐食あり

D 高 予防 2025 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

698

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

曽根公
園

街区
000YUG0
2

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具

1 基 - ＦＲＰ 1994 27 10 24 - - 2022
スプリング部
に腐食あり

D 高 予防 2025 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

698

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

曽根公
園

街区
000YUG0
3

遊戯施設 すべり台
1方向
滑り台

1 基 - 鉄 2010 11 15 36 - - 2022
部分的に亀
裂・破損あり

C 中 予防 2032以降 10
健全
度調
査

210

健全
度調
査・
CD修
繕

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

曽根公
園

街区
000YUG0
4

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -
コンク
リート

1994 27 15 36 - - 2022
雑草あり、砂
がかたい

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

曽根公
園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 陶器製 1994 27 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

曽根公
園

街区
000KAN0
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 -

灯具:強
化ガラス
ポール:
金属製

1995 26 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

枇杷坂
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装

イン
ター
ロッキ
ング舗
装

149 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク

1999 22 15 30 - - 2021
部分的に雑
草あり

B 低 事後 2032以降

枇杷坂
公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 広場 634 ㎡ - 土 1999 22 15 30 - - 2021
部分的に不
陸あり

B 低 事後 2032以降

枇杷坂
公園

街区
000ENR0
3

園路広場 舗装

自然石
舗装
(四阿
下)

34 ㎡ - 自然石 1999 22 15 30 - - 2021
部分的に破
損あり

C 中 事後 2032以降

枇杷坂
公園

街区
000ENR0
4

園路広場 舗装
自然石
舗装

12  ㎡ - 自然石 1999 22 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

枇杷坂
公園

街区
000ENR0
5

園路広場 階段 階段 2 基 -
石、コン
クリート

1999 22 15 30 - - 2021
袖壁に破損
個所あり

C 中 事後 2032以降

枇杷坂
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿
四阿
(ベンチ
付)

1 基 -

本体:木
製、屋根
材:ス
レート

1999 22 22 33 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

枇杷坂
公園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

6 基 -
座部:木
製  脚部:
金属製

1999 22 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

枇杷坂
公園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 -
サンド
イッチパ
ネル造

1999 22 24 43 - - 2022
モルタルのひ
び割れ・欠け
あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

69
延命
化

61
健全
度調
査

枇杷坂
公園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
アルミ合
金鋳物
製

1999 22 15 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

枇杷坂
公園

街区
000BEN0
3

便益施設 駐車場 駐車場 58  ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク

1999 22 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

枇杷坂
公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 柵 102 m -
金属製
（格子
柵）

1999 22 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

枇杷坂
公園

街区
000KAN0
2

管理施設 柵
丸太土
留柵

26 m - プラ擬木 1999 22 18 30 - - 2021
部分的に傾き
あり

B 低 事後 2032以降

枇杷坂
公園

街区
000KAN0
3

管理施設 車止め 車止め 5 基 -
ステンレ
ス製（上
下式）

1999 22 39 40 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

枇杷坂
公園

街区
000KAN0
4

管理施設 標識 園名板 1 基 -
自然石
製

1999 22 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

枇杷坂
公園

街区
000KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 4 基 -

灯具:強
化ガラス
ポール:
金属製

1999 22 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

枇杷坂
公園

街区
000KAN0
6

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 - Co柱 1999 22 42 42 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

やまぼ
うし公
園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装

イン
ター
ロッキ
ング舗
装

160 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク

1999 22 15 30 - - 2021
部分的に不
陸あり、雑草
あり

B 低 事後 2032以降

やまぼ
うし公
園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装

カラー
アス
ファル
ト舗装

164 ㎡ -
カラーア
スファル
ト

1999 22 10 20 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

やまぼ
うし公
園

街区
000ENR0
3

園路広場 舗装 広場 1017 ㎡ - 土 1999 22 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

やまぼ
うし公
園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 -
本体：木
製  屋根
材：鉄板

1998 23 22 40 - - 2021
部分的に腐
朽あり、一部
落書きあり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

169
延命
化

31
健全
度調
査

やまぼ
うし公
園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

6 基 -

座部：木
製  脚
部：コン
クリート
製

1999 22 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

やまぼ
うし公
園

街区
000KYU0
3

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 - 木製 1999 22 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽・落書きあ
り

B 低 事後 2032以降

やまぼ
うし公
園

街区
000YUG0
1

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具（小
型）

1 基 - 木材、鉄 1998 23 15 36 - - 2021

部分的に腐
朽あり、コン
クリート露出
あり

C 中 予防 2032以降 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

やまぼ
うし公
園

街区
000UND0
1

運動施設
バック
ネット

防球
ネット

32 m -
鋼製支
柱ポリ
ネット

1999 22 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

やまぼ
うし公
園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート擬
石

1998 23 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

やまぼ
うし公
園

街区
000KAN0
1

管理施設 車止め
車止め
A

8 基 -
コンク
リート擬
石製

1999 22 42 42 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

やまぼ
うし公
園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め
車止め
B

2 基 -
コンク
リート擬
石製

1999 22 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

やまぼ
うし公
園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 園名柱 1 基 -
擬木（コ
ンクリー
ト製）

1999 22 42 42 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

やまぼ
うし公
園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 4 基 -

灯具：強
化ガラス
ポール：
金属製

1998 23 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

やまぼ
うし公
園

街区
000KAN0
5

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
鋼製
ポール

1999 22 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、分電
盤付き

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

ゆりの
き公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装
アス
ファル
ト舗装

76 ㎡ -
アスファ
ルト

2001 20 10 20 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

ゆりの
き公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 広場 1521 ㎡ - 土 2001 20 15 30 - - 2021
部分的に不
陸あり

B 低 事後 2032以降

ゆりの
き公園

街区
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
座部:木
製 脚部:
金属製

2001 20 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

ゆりの
き公園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
木製:座
板 鋼製:
支柱

2001 20 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

ゆりの
き公園

街区
000KYU0
3

休養施設 野外卓 野外卓 2 基 -

座部・
テーブル
部:木製
脚部:金
属製

2001 20 7 14 - - 2021
部分的に腐
食・腐朽・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

ゆりの
き公園

街区
000YUG0
1

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(か
め)

1 基 -
プラス
チック

2001 20 10 24 - - 2022
スプリング部
に腐食あり

D 高 予防 2026 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

698

健全
度調
査・撤
去更
新

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（CD修繕→撤去更新）

ゆりの
き公園

街区
000YUG0
2

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(う
ま)

1 基 -
プラス
チック

2001 20 10 24 - - 2022
スプリング部
に腐食あり

D 高 予防 2026 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

698

健全
度調
査・撤
去更
新

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（CD修繕→撤去更新）

ゆりの
き公園

街区
000YUG0
3

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -
コンク
リート

2001 20 15 36 - - 2022
部分的に雑
草あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

ゆりの
き公園

街区
000YUG0
4

遊戯施設 砂場 砂場柵 28 m -
ネット
フェンス

2001 20 18 36 - - 2022 破損あり C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

108

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

38

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

ゆりの
き公園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート擬
石

2001 20 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

ゆりの
き公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵
フェン
ス

115 m -
ネット
フェンス

2001 20 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

ゆりの
き公園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 金属製 2001 20 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

ゆりの
き公園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 園名柱 2 基 -
擬木（コ
ンクリー
ト製）

2001 20 42 42 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

ゆりの
き公園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 2 基 -

灯具:強
化ガラス
ポール:
金属製

2001 20 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

ゆりの
き公園

街区
000KAN0
5

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
ポール・
盤部:金
属製

2001 20 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、分電
盤付

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

ねむの
き公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装

イン
ター
ロッキ
ング舗
装

111 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク

2002 19 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

ねむの
き公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 広場 1788 ㎡ - 土舗装 2002 19 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

ねむの
き公園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 -

本体:木
製  屋根
材:ス
レート

2002 19 22 33 - - 2021
部分的に腐
朽・汚れあり

B 低 事後 2032以降

ねむの
き公園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

3 基 -

座部:木
製 脚部:
金属製
（プラカ
バー）

2002 19 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

ねむの
き公園

街区
000KYU0
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -

座部:木
製
脚部:金
属製（プ
ラカ
バー）

2002 19 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

ねむの
き公園

街区
000KYU0
4

休養施設 野外卓 野外卓 2 基 -

座部:木
製
脚部:金
属製（プ
ラカ
バー）

2002 19 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

ねむの
き公園

街区
000YUG0
1

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(バ
イク)

1 基 -
プラス
チック

2002 19 10 24 - - 2022
スプリング部
に腐食あり

D 高 予防 2026 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

698

健全
度調
査・撤
去更
新

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（CD修繕→撤去更新）

ねむの
き公園

街区
000YUG0
2

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(モト
クロス)

1 基 -
プラス
チック

2002 19 10 24 - - 2022
スプリング部
に腐食あり

D 高 予防 2026 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

698

健全
度調
査・撤
去更
新

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（CD修繕→撤去更新）

ねむの
き公園

街区
000YUG0
3

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(か
め)

1 基 -
プラス
チック

2002 19 10 24 - - 2022
スプリング部
に腐食あり

D 高 予防 2026 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

698

健全
度調
査・撤
去更
新

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（CD修繕→撤去更新）

ねむの
き公園

街区
000YUG0
4

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -
コンク
リート

2002 19 15 36 - - 2022 砂がかたい B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

ねむの
き公園

街区
000YUG0
5

遊戯施設 砂場 砂場柵 34 m -
ネット
フェンス

2002 19 18 36 - - 2022
全体的に破
損あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

108

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

38

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

ねむの
き公園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート擬
石

2002 19 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

ねむの
き公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵
フェン
ス

177 m -
ネット
フェンス

2002 19 18 30 - - 2021
部分的に傾
き・腐食あり

B 低 事後 2032以降

ねむの
き公園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 金属製 2002 19 18 30 - - 2021
部分的に摩
耗・汚れあり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

ねむの
き公園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 園名柱 2 基 -
擬木（コ
ンクリー
ト製）

2002 19 42 42 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

ねむの
き公園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 2 基 -

灯具:強
化ガラス
ポール:
金属製

2002 19 18 30 - - 2021
部分的に腐
食・汚れあり

B 低 事後 2032以降

ねむの
き公園

街区
000KAN0
5

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
鋼製
ポール

2002 19 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、分電
盤付き

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

もみの
き公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装

イン
ター
ロッキ
ング舗
装

234 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク

2003 18 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

もみの
き公園

街区
000SYU0
1

修景施設 芝生
芝生広
場

758 ㎡ - 芝生 2003 18 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

もみの
き公園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート擬
石

2003 18 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

もみの
き公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵
フェン
ス

125 m -
金属製
（格子
柵）

2003 18 18 30 - - 2021
一部傾きあ
り、部分的に
腐食あり

B 低 事後 2032以降

もみの
き公園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め
車止め
A

7 基 -
硬質ゴ
ム

2003 18 18 30 - - 2021 一部割れあり B 低 事後 2032以降

もみの
き公園

街区
000KAN0
3

管理施設 車止め
車止め
B

3 基 - 自然石 2003 18 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

もみの
き公園

街区
000KAN0
4

管理施設 標識 園名柱 1 基 -
擬木（コ
ンクリー
ト製）

2003 18 42 42 - - 2021
部分的にク
ラックあり

B 低 事後 2032以降

もみの
き公園

街区
000KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 2 基 -

灯具：強
化ガラス
ポール：
金属製

2003 18 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

もみの
き公園

街区
000KAN0
6

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
ポール・
盤部：金
属製

2003 18 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、分電
盤付

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

けやき
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装

イン
ター
ロッキ
ング舗
装

168 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク

2003 18 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

けやき
公園

街区
000SYU0
1

修景施設 芝生
芝生広
場

755 ㎡ - 芝生 2003 18 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

けやき
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
座版:木
製 支柱:
鋼製

2003 18 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

けやき
公園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート擬
石

2003 18 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

けやき
公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵
フェン
ス

106 m -
金属製
（格子
柵）

2003 18 18 30 - - 2021
一部傾きあ
り、部分的に
腐食あり

B 低 事後 2032以降

けやき
公園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め
車止め
A

1 基 - 自然石 2003 18 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

けやき
公園

街区
000KAN0
3

管理施設 車止め
車止め
B

12 基 -
硬質ゴ
ム

2003 18 18 30 - - 2021
部分的に摩
耗あり

B 低 事後 2032以降

けやき
公園

街区
000KAN0
4

管理施設 標識 園名柱 1 基 -
擬木（コ
ンクリー
ト製）

2003 18 42 42 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

けやき
公園

街区
000KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 2 基 -

灯具:強
化ｶﾞﾗｽ、
ﾎﾟｰﾙ:金
属製

2003 18 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

けやき
公園

街区
000KAN0
6

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
ポール・
盤部:金
属製

2003 18 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

湯川親
水公園
(右岸)

街区
001ENR0
1

園路広場 舗装

イン
ター
ロッキ
ング舗
装

57 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク

2006 15 15 30 - - 2021 一部雑草あり B 低 事後 2032以降

湯川親
水公園
(右岸)

街区
001ENR0
2

園路広場 舗装
スロー
プ

101 ㎡ -
コンク
リート舗
装

2006 15 15 30 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

湯川親
水公園
(右岸)

街区
001KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -

座部：木
製  脚
部：金属
製

2006 15 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

湯川親
水公園
(右岸)

街区
001BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 2006 15 24 43 - - 2022

柱の塗装劣
化、モルタル
のひび割れ
あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

54
延命
化

61
健全
度調
査

湯川親
水公園
(右岸)

街区
001BEN0
2

便益施設 駐車場 駐車場 99 ㎡ -
アスファ
ルト

2006 15 10 20 - - 2021
一部クラック
あり、区画線
の劣化あり

B 低 事後 2032以降

湯川親
水公園
(右岸)

街区
001KAN0
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 -

灯具：強
化ガラス
ポール：
金属製

2006 15 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

湯川親
水公園
(右岸)

街区
001KAN0
2

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
ポール・
盤部：金
属製

2006 15 18 30 - - 2021
全体的に汚
れあり、植物
近接

B 低 事後 2032以降

湯川親
水公園
(右岸)

街区
001KAN0
3

管理施設 柵
ガード
レール

54 m - 鋼製 2006 15 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

湯川親
水公園
(右岸)

街区
001KAN0
4

管理施設 その他 手すり 36 m - 鋼製 2006 15 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

湯川親
水公園
(左岸)

街区
002ENR0
1

園路広場 舗装 広場 277 ㎡ - 土舗装 2008 13 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

湯川親
水公園
(左岸)

街区
002KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
木製:座
板、鋼
製:脚

2008 13 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

湯川親
水公園
(左岸)

街区
002KAN0
1

管理施設 柵
ネット
フェン
ス

35 m -
ネット
フェンス

2008 13 18 30 - - 2021
植物まきつき
あり

B 低 事後 2032以降

湯川親
水公園
(左岸)

街区
002KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 1 基 -
擬石コン
クリート

2008 13 42 42 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

湯川親
水公園
(左岸)

街区
002KAN0
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 -
鋼製
ポール

2008 13 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

近津南
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装

イン
ター
ロッキ
ング舗
装

243 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

近津南
公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 砂舗装 261 ㎡ - 砂 2012 9 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

近津南
公園

街区
000SYU0
1

修景施設 芝生
芝生広
場

236 ㎡ - 芝生 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

近津南
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 -

本体:鉄
製・プラ
屋根材:
スレート

2012 9 27 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

近津南
公園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

4 基 -

座部:プ
ラ製  脚
部:コンク
リート製

2012 9 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

近津南
公園

街区
000KYU0
3

休養施設 ベンチ
サーク
ルベン
チ

1 基 -

座部:プ
ラ製  脚
部:アルミ
製

2012 9 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

近津南
公園

街区
000KYU0
4

休養施設 縁台 縁台 1 基 -

座部:プ
ラ製  脚
部:コンク
リート製

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

近津南
公園

街区
000YUG0
1

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具

1 基 - 鉄 2012 9 15 36 - - 2022
チェーン(取付
部附近)に劣
化あり

D 高 予防 2032以降 405

健全
度調
査・
CD修
繕

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

近津南
公園

街区
000YUG0
2

遊戯施設 鉄棒
3連鉄
棒

1 基 - 鉄 2012 9 15 36 - - 2022 一部腐食あり C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

近津南
公園

街区
000YUG0
3

遊戯施設 すべり台
すべり
台

1 基 - 鉄 2011 10 15 36 - - 2022 一部腐食あり C 中 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

近津南
公園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート擬
石

2012 9 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

近津南
公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 柵 116 m -
ネット
フェンス

2012 9 18 30 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

近津南
公園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 4 基 -
自然石
製

2012 9 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

近津南
公園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 園名柱 1 基 -
擬木（コ
ンクリー
ト製）

2012 9 42 42 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

近津南
公園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 -

鋼製
ポール、
LEDライ
ト

2012 9 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

宮ノ前
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装
ILB舗
装

224 ㎡ - ILB 2013 8 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

宮ノ前
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

4 基 -
合成木
材:座板
Co:脚

2013 8 22 33 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

宮ノ前
公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 柵 82 m -
ネット
フェンス

2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

宮ノ前
公園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 7 基 - 石 2013 8 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

宮ノ前
公園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 園名柱 1 基 - 擬木Co 2013 8 42 42 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

宮ノ前
公園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 -

鋼製
ポール、
LEDライ
ト

2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

一本柳
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 広場 1957 ㎡ -
クレイ舗
装

2018 3 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

一本柳
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 - 鋼製 2018 3 27 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

一本柳
公園

街区
000KYU0
2

休養施設 四阿
一本足
四阿

2 基 - 鋼製 2018 3 19 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

一本柳
公園

街区
000KYU0
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

6 基 -
合成木
材+鋼製
脚

2018 3 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

一本柳
公園

街区
000KYU0
4

休養施設 ベンチ
トイレ
スツー
ル

3 基 -
合成木
材+鋼製
脚

2018 3 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

一本柳
公園

街区
000KYU0
5

休養施設 ベンチ
かまど
ベンチ

2 基 -
合成木
材+鋼製
脚

2018 3 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

一本柳
公園

街区
000YUG0
1

遊戯施設 すべり台
すべり
台

1 基 - 鋼製 2018 3 15 36 - - 2022
一部腐食・摩
耗あり

B 低 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

一本柳
公園

街区
000YUG0
2

遊戯施設 鉄棒
2連鉄
棒

1 基 - 鋼製 2018 3 15 36 - - 2022 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

一本柳
公園

街区
000YUG0
3

遊戯施設
健康器
具系施
設

踏み板
スト
レッチ

1 基 - 鋼製 2018 3 15 36 - - 2022
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

一本柳
公園

街区
000YUG0
4

遊戯施設
健康器
具系施
設

ぶらぶ
らスト
レッチ

1 基 - 鋼製 2018 3 15 36 - - 2022
一部腐食・ぐ
らつきあり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

一本柳
公園

街区
000YUG0
5

遊戯施設
健康器
具系施
設

ステッ
プ

1 基 - 鋼製 2018 3 15 36 - - 2022
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

一本柳
公園

街区
000YUG0
6

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 - ゴム枠 2018 3 15 36 - - 2022
ゴム枠に摩
耗・破損あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

一本柳
公園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 陶器 2018 3 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

一本柳
公園

街区
000BEN0
2

便益施設 駐車場 駐車場 135 ㎡ - As 2018 3 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

一本柳
公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵
ネット
フェン
ス

239 m -
ネット
フェンス

2018 3 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

一本柳
公園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め
セフ
ティー
パイプ

3 基 - 鋼製 2018 3 18 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

一本柳
公園

街区
000KAN0
3

管理施設 車止め 車止め 10 基 - 擬石Co 2018 3 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

一本柳
公園

街区
000KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - 鋼製 2018 3 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

一本柳
公園

街区
000KAN0
5

管理施設 標識 看板 1 基 - 鋼製 2018 3 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

一本柳
公園

街区
000KAN0
6

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明

5 基 -

鋼製
ポール、
LEDライ
ト

2018 3 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

城山公
園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装
樹脂舗
装

765 ㎡ -

天然砂
利+エポ
キシ樹
脂

1976 45 15 30 - - 2021
部分的にク
ラックあり

B 低 事後 2032以降

城山公
園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 土舗装 771 ㎡ - 真砂土 1976 45 15 30 - - 2021
部分的に不
陸あり

B 低 事後 2032以降

城山公
園

街区
000ENR0
3

園路広場 橋梁 橋 1 基 -
コンク
リート製

1976 45 60 60 - - 2021
一部破損あ
り、部分的に
摩耗あり

B 低 事後 2032以降

城山公
園

街区
000ENR0
4

園路広場 橋梁 橋 1 基 -
コンク
リート製

1976 45 60 60 - - 2021
部分的に摩
耗あり

B 低 事後 2032以降

城山公
園

街区
000SYU0
1

修景施設 芝生
芝生広
場

2587 ㎡ - 芝生 1976 45 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

城山公
園

街区
000KYO0
1

教養施設 デッキ
ウッド
デッキ

1 基 - 木製 1976 45 24 36 - - 2021

手すりにぐら
つきあり、部
分的に腐朽
あり

B 低 事後 2032以降

城山公
園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 擬石Co 1976 45 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

城山公
園

街区
000BEN0
2

便益施設 便所
便所+
はなれ

1 棟 - 木造 2002 19 24 43 - - 2022
木構造材の
塗装劣化あり

C 中 予防 2032以降 375
CD修
繕

61
健全
度調
査

162
延命
化

61
健全
度調
査

城山公
園

街区
000KAN0
1

管理施設 車止め
車止め
A

16 基 -
擬石コン
クリート
製

1976 45 42 42 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

城山公
園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め
車止め
B

30 基 -
擬石コン
クリート
製

1976 45 42 42 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

城山公
園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 園名板 1 基 - 自然石 1976 45 42 42 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

城山公
園

街区
000KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 -

表示部:
金属製
支柱部:
木製

1976 45 18 30 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

城山公
園

街区
000KAN0
5

管理施設 標識 案内板 2 基 -

表示部:
アルミ製
支柱部:
木製

1976 45 18 30 - - 2021
全体的に腐
朽あり

C 中 事後 2032以降

城山公
園

街区
000KAN0
6

管理施設
照明施
設

照明灯
1

1 基 -

灯具:金
属製
ポール:
金属製

1976 45 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

城山公
園

街区
000KAN0
7

管理施設
照明施
設

照明灯
2

10 基 - 樹脂製 1976 45 18 30 - - 2021 灯具破損 B～C 中 事後 2029 2,400
撤去
更新

城山公
園

街区
000KAN0
8

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
ポール・
盤部:金
属製

1976 45 18 30 - - 2021
一部腐食あ
り、引込開閉
器付

B 低 事後 2032以降

城山公
園

街区
000KAN0
9

管理施設 護岸 護岸 1 箇所 -
自然石
(玉石)

1976 45 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

城山公
園

街区
000KAN1
0

管理施設 その他 堰 3 箇所 -
自然石
(切石)

1976 45 38 40 - - 2021
一部傾きあ
り、部分的に
汚れあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

東田公
園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装

イン
ター
ロッキ
ング舗
装

200 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク

1995 26 15 30 - - 2021
部分的に雑
草・土砂あり

B 低 事後 2032以降

東田公
園

街区
000ENR0
2

園路広場 橋梁 人道橋 2 基 - 擬木Co 1995 26 60 60 - - 2021
部分的に摩
耗あり

B 低 事後 2032以降

東田公
園

街区
000SYU0
1

修景施設 彫刻
モニュ
メント

1 箇所 -
自然石、
銅製

1995 26 38 40 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

東田公
園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿

四阿
(テーブ
ルベン
チ付)

1 基 -

本体:擬
木製 屋
根材:ス
レート

1995 26 47 56 - - 2021
一部ひび割
れ・腐食あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

205
延命
化

31
健全
度調
査

東田公
園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -

座部・脚
部:コンク
リート擬
木

1995 26 47 47 - - 2021
部分的に摩
耗あり

B 低 事後 2032以降

東田公
園

街区
000KYU0
3

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
コンク
リート擬
木製

1995 26 47 47 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

東田公
園

街区
000YUG0
1

遊戯施設 すべり台
2方向
滑り台

1 基 - 鉄 1995 26 15 36 - - 2022
部分的に腐
食・摩耗・破
損あり

C 中 予防 2024 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

2,187

健全
度調
査・撤
去更
新

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

102

健全
度調
査・延
命化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

東田公
園

街区
000YUG0
2

遊戯施設 鉄棒
鉄棒（2
連）

1 基 - 鉄 1995 26 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

東田公
園

街区
000YUG0
3

遊戯施設
象形遊
具

動物置
物（ウ
サギ）

1 基 - ＦＲＰ 1995 26 10 24 - - 2021
一部クラック
あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

東田公
園

街区
000YUG0
4

遊戯施設
象形遊
具

動物置
物（シ
カ）

1 基 - ＦＲＰ 1995 26 10 24 - - 2021
一部クラック
あり、部分的
に汚れあり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

東田公
園

街区
000YUG0
5

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -
コンク
リート

1995 26 15 36 - - 2022
雑草多い、砂
がかたい

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

東田公
園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート研
出し

1995 26 15 30 - - 2021
一部クラック
あり、部分的
に汚れあり

B 低 事後 2032以降

東田公
園

街区
000BEN0
2

便益施設 時計台 時計塔 1 棟 - 金属製 1995 26 15 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

東田公
園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 柵 122 m -
金属製
（格子
柵）

1995 26 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

東田公
園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 2 基 -
ステンレ
ス製

1995 26 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

東田公
園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 園名柱 2 基 -
コンク
リート擬
木

1995 26 42 42 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

東田公
園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 -

灯具:強
化ｶﾞﾗｽ+
金属製
ポール:
金属製

1995 26 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

東田公
園

街区
000KAN0
5

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

2 基 -
鋼製
ポール

1995 26 18 30 - - 2021
灯具に割れ
あり、部分的
に腐食あり

C 中 事後 2032以降 122
CD修
繕

東田公
園

街区
000KAN0
6

管理施設 護岸 護岸 1 箇所 -
自然石
(玉石)

1995 26 38 40 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

高柳公
園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 土舗装 911 ㎡ - 真砂土 1980 41 15 30 - - 2021
不陸あり、木
の根あり

B 低 事後 2032以降

高柳公
園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 園路 25 ㎡ -
コンク
リート

1980 41 15 30 - - 2021 不陸あり B 低 事後 2032以降

高柳公
園

街区
000YUG0
1

遊戯施設 シーソー
シー
ソー

1 基 - 鉄 1982 39 15 36 - - 2021

部分的に腐
食・腐朽あ
り、全体的に
汚れあり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

38

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

高柳公
園

街区
000YUG0
2

遊戯施設
健康器
具系施
設

健康遊
具

1 基 - 鉄 2010 11 15 36 - - 2022
キャップの欠
損あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

58

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

高柳公
園

街区
000YUG0
3

遊戯施設 すべり台
すべり
台

1 基 - 鉄 2010 11 15 36 - - 2022
部分的に腐
食・汚れあり

B 低 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

高柳公
園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 -
本体：ア
ルミ   下
部：鉄

1982 39 22 33 - - 2021
一部破損あ
り、部分的に
汚れあり

B 低 事後 2032以降

高柳公
園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵
ネット
フェン
ス

114 m -
ネット
フェンス

1982 39 18 30 - - 2021
部分的に傾
き・腐食あり

C 中 事後 2032以降

高柳公
園

街区
000KAN0
2

管理施設 柵
チェー
ン柵

22 m -
チェーン
柵

1982 39 18 30 - - 2021
部分的に破
損・傾き・腐
食あり

B 低 事後 2032以降

高柳公
園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 園名柱 1 基 -
コンク
リート擬
木

1982 39 42 42 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

高柳公
園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 -
灯具・
ポール：
アルミ

2009 12 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

高柳公
園

街区
000KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 -

灯具：強
化ガラス
ポール：
金属製

1982 39 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、基礎
ぐらつき大

C 中 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

鍛冶屋
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 土舗装 1452 ㎡ - 真砂土 1982 39 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

鍛冶屋
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

3 基 -

座部:木
製  脚部:
コンク
リート製

1982 39 7 14 - - 2021
一部ぐらつき
あり、全体的
に腐朽あり

B 低 事後 2032以降

鍛冶屋
公園

街区
000YUG0
1

遊戯施設 すべり台
1方向
滑り台

1 基 - 鉄 2010 11 15 36 - - 2022 一部腐食あり C 中 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

鍛冶屋
公園

街区
000YUG0
2

遊戯施設 鉄棒
3連鉄
棒

1 基 - 鉄 2010 11 15 36 - - 2022 一部腐食あり C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

鍛冶屋
公園

街区
000YUG0
3

遊戯施設
ジャング
ルジム

ジャン
グルジ
ム

1 基 - 鉄 2011 10 15 36 - - 2022
一部腐食あ
り、移動して
いる

B 低 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

90

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

鍛冶屋
公園

街区
000YUG0
4

遊戯施設
象形遊
具

スプリ
ング遊
具（3人
乗)

1 基 - 鉄 2011 10 10 24 - - 2022
スプリング部
に腐食あり

D 高 予防 2028 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

808

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（CD修繕→撤去更新）

鍛冶屋
公園

街区
000YUG0
5

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 - 樹脂枠 2011 10 15 36 - - 2022
部分的に汚
れあり、砂が
かたい

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

鍛冶屋
公園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - アルミ製 1982 39 22 33 - - 2021
一部破損あ
り、全体的に
汚れあり

B 低 事後 2032以降

鍛冶屋
公園

街区
000BEN0
2

便益施設 手洗場 手洗場 1 基 -
コンク
リート製

1982 39 15 30 - - 2021
傾きあり、部
分的に汚れ
あり

B 低 事後 2032以降

鍛冶屋
公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 柵 167 m -
金属製
（ネット
柵）

1982 39 18 30 - - 2021
部分的に破
損・傾きあり

B 低 事後 2032以降

鍛冶屋
公園

街区
000KAN0
2

管理施設 柵 柵 31 m -
金属製
（ネット
柵）

1982 39 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、植物
まきつきあり

B 低 事後 2032以降

鍛冶屋
公園

街区
000KAN0
3

管理施設 車止め 車止め 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

鍛冶屋
公園

街区
000KAN0
4

管理施設 標識 園名柱 1 基 -
コンク
リート擬
木

1982 39 42 42 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

鍛冶屋
公園

街区
000KAN0
5

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

2 基 -
灯具・
ポール:
アルミ

1982 39 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

鍛冶屋
公園

街区
000KAN0
6

管理施設
掲揚
ポール

フラッ
グポー
ル

1 基 - アルミ製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鍛冶屋
公園

街区
000KAN0
7

管理施設 その他
コンク
リート
柱

4 基 -
コンク
リート製

1982 39 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

取出町
ふれあ
い公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 土舗装 1100 ㎡ - 真砂土 1999 22 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

取出町
ふれあ
い公園

街区
000KYU0
1

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 -

本体:木
製+金属
製屋根
材:ス
レート

1999 22 22 40 - - 2021
部分的に腐
食・腐朽・落
書きあり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

147
延命
化

31
健全
度調
査

取出町
ふれあ
い公園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

3 基 -

座部:木
製  脚部:
コンク
リート製

1999 22 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり、全体
的に汚れあり

B 低 事後 2032以降

取出町
ふれあ
い公園

街区
000KYU0
3

休養施設 ベンチ
サーク
ルベン
チ

3 基 -

座部:木
製  脚部:
コンク
リート製

1999 22 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり、全体
的に汚れあり

B 低 事後 2032以降

取出町
ふれあ
い公園

街区
000KYU0
4

休養施設 ベンチ 縁台 1 基 -
木製座
板、鋼製
支柱

1999 22 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽・汚れあり

B 低 事後 2032以降

取出町
ふれあ
い公園

街区
000YUG0
1

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具

1 基 -
プラス
チック系

2010 11 15 36 - - 2022
プラスチック
系部材に欠
けあり

C 中 予防 2032以降 55
健全
度調
査

205

健全
度調
査・
CD修
繕

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

取出町
ふれあ
い公園

街区
000YUG0
2

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具

1 基 -
木材（そ
の他）

1999 22 10 24 - - 2022
スプリング部
に腐食あり

D 高 予防 2025 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

698

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

取出町
ふれあ
い公園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 -
サンド
イッチパ
ネル造

1999 22 24 43 - - 2022
モルタルのひ
び割れあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

69
延命
化

61
健全
度調
査

取出町
ふれあ
い公園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート研
出し

1999 22 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

取出町
ふれあ
い公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 柵 37 m -
ネット
フェンス

1999 22 18 30 - - 2021
植物まきつき
あり

B 低 事後 2032以降

取出町
ふれあ
い公園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 5 基 -
擬石コン
クリート
製

1999 22 42 42 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

取出町
ふれあ
い公園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 園名柱 1 基 -
コンク
リート擬
木

1999 22 42 42 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

取出町
ふれあ
い公園

街区
000KAN0
4

管理施設 標識 注意板 1 基 - 鉄製 1999 22 18 30 - - 2021
部分的に腐
食・汚れあり

B 低 事後 2032以降

取出町
ふれあ
い公園

街区
000KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 3 基 -

灯具:金
属製
ポール:
金属製

1999 22 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

取出町
ふれあ
い公園

街区
000KAN0
6

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
ポール・
盤部:金
属製

1999 22 18 30 - - 2021
一部腐食あ
り、部分的に
汚れあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

榛名平
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装
コンク
リート
舗装

1293 ㎡ -
コンク
リート

1997 24 15 30 - - 2021
部分的にク
ラックあり

B 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装
アス
ファル
ト舗装

700 ㎡ -
アスファ
ルト

1997 24 10 20 - - 2021
部分的にク
ラックあり

B 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000ENR0
3

園路広場 舗装

イン
ター
ロッキ
ング舗
装

290 ㎡ -
インター
ロッキン
グ

1997 24 15 30 - - 2021
部分的に不
陸あり

B 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000ENR0
4

園路広場 階段
コンク
リート
階段

1 基 -
コンク
リート

1997 24 15 30 - - 2021
全体的にク
ラックあり、補
修跡あり

B 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000ENR0
5

園路広場 階段
擬木階
段

14 基 - プラ擬木 1997 24 15 30 - - 2021
部分的にた
わみあり

B 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000SYU0
1

修景施設 その他
トレリ
ス

2 基 - 金属 1997 24 15 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿

四阿
(ベンチ
テーブ
ル付
き)

2 基 -
本体:木
製  屋根:
スレート

1997 24 22 33 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
半割ベ
ンチ

4 基 -
木製・板
張り

1997 24 7 14 - - 2021

部分的に腐
朽あり、一部
ぐらつきあり、
応急処置済

C 中 事後 2022 1,080
撤去
更新

榛名平
公園

街区
000KYU0
3

休養施設 野外卓 野外卓 4 基 -
木製・板
張り

1997 24 7 14 - - 2021
全体的に腐
朽あり、傾き・
ぐらつきあり

D 高 事後 2022 4,036
撤去
更新

榛名平
公園

街区
000KYO0
1

教養施設 温室 温室 1 棟 -
木造
13.54m2

1997 24 24 36 - - 2021
一部クラック
あり、部分的
に汚れあり

B 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 3 基 -
コンク
リート製

1997 24 15 30 - - 2021
部分的にク
ラック・汚れあ
り

B 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000BEN0
2

便益施設 駐車場 駐車場 403 ㎡ -
アスファ
ルト

1997 24 10 20 - - 2021
部分的にク
ラックあり

B 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000KAN0
1

管理施設 車止め 車止め 3 基 -
ステンレ
ス

1997 24 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000KAN0
2

管理施設 標識 園名板 1 基 - 木製 1997 24 15 30 - - 2021
ぐらつきあり、
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

榛名平
公園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 -

支柱部:
木製  表
示部:ア
ルミ

1997 24 18 30 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 -

灯具:ア
ルミポー
ル:金属
製

1997 24 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000KAN0
5

管理施設
管理事
務所

管理事
務所

1 棟 - 木造 1996 25 24 43 - - 2022
外壁・破風の
塗装劣化あり

C 中 予防 2032以降 61
健全
度調
査

647
CD修
繕・延
命化

61
健全
度調
査

榛名平
公園

街区
000KAN0
6

管理施設 倉庫 倉庫 1 基 - 木造 1997 24 24 43 - - 2022
外壁・破風の
塗装劣化あり

C 中 予防 2032以降 61
健全
度調
査

393
CD修
繕・延
命化

61
健全
度調
査

榛名平
公園

街区
000KAN0
7

管理施設
ごみ処
理場

ゴミ置
場

1 基 -
コンク
リートブ
ロック

1997 24 40 40 - - 2021
部分的にク
ラックあり

B 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000KAN0
8

管理施設 擁壁 擁壁 98 m -
自然石
割石

1997 24 40 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000KAN0
9

管理施設 擁壁
土留擁
壁

1 式 -

二次製
品コンク
リートブ
ロック＋
ふとんか
ご

1997 24 40 40 - - 2021
化粧木材に
腐朽あり

B 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000KAN1
0

管理施設 その他 手すり 14 m -
ステンレ
ス

1997 24 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

榛名平
公園

街区
000KAN1
1

管理施設 その他 手すり 10 m -
コンク
リート擬
木

1997 24 42 42 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

原公園 街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 土舗装 629 ㎡ - 真砂土 2009 12 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

原公園 街区
000ENR0
2

園路広場 舗装
樹脂舗
装

554 ㎡ -

天然砂
利＋エポ
キシ樹
脂

2009 12 15 30 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

原公園 街区
000SYU0
1

修景施設 その他
トレリ
ス

2 基 -
支柱・柵
部:金属
製

2009 12 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

原公園 街区
000KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 -

本体:木
製  屋根
材:ス
レート

2009 12 22 33 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

原公園 街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

4 基 -
座部:木
製  脚部:
金属製

2009 12 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

原公園 街区
000KYU0
3

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
木製板、
Co基礎

2009 12 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

原公園 街区
000YUG0
1

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具

1 基 -
鉄、木、
SUS

2009 12 15 36 - - 2022
部分的に腐
食・腐朽あり

C 中 予防 2032以降 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

原公園 街区
000YUG0
2

遊戯施設

フィール
ドアスレ
チック遊
具

ザイル
クライ
ミング

1 基 -
鉄、ロー
プ

2009 12 15 36 - - 2022
部分的に摩
耗あり

C 中 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

222

健全
度調
査・消
耗品

42

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

原公園 街区
000YUG0
3

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具
（はっ
ぱ）

1 基 -
プラス
チック

2009 12 10 24 - - 2022
部分的に摩
耗あり

C 中 予防 2031 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・消
耗品

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

450

健全
度調
査・撤
去更
新

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

原公園 街区
000YUG0
4

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具（イ
ルカ）

1 基 -
プラス
チック

2009 12 10 24 - - 2022
スプリング部
に腐食あり

D 高 予防 2031 8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

450

健全
度調
査・撤
去更
新

R6遊具点検による修正
（CD修繕→撤去更新）

原公園 街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 2009 12 24 43 - - 2022
モルタルのひ
び割れあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

163
延命
化

61
健全
度調
査

原公園 街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート研
出し

2009 12 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

原公園 街区
000BEN0
3

便益施設 駐車場 駐車場 602 ㎡ -
アスファ
ルト

2009 12 10 20 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

原公園 街区
000KAN0
1

管理施設 柵 柵 217 m -
金属製
（格子
柵）

2009 12 18 30 - - 2021
部分的に植
物まきつきあ
り

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

原公園 街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 鋼製 2009 12 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

原公園 街区
000KAN0
3

管理施設 標識 園名板 1 基 -

表示・支
柱部:コ
ンクリー
ト擬木

2009 12 42 42 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

原公園 街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 3 基 -

灯具:金
属製
ポール:
金属製

2009 12 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

原公園 街区
000KAN0
5

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
ポール・
盤部:金
属製

2009 12 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

成知公
園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 園路 228 ㎡ -
ゴムチッ
プ舗装

1980 41 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

成知公
園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装
遊具広
場

635 ㎡ - 土舗装 1980 41 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

成知公
園

街区
000SYU0
1

修景施設 芝生
芝生広
場

2117 ㎡ - 芝生 1980 41 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

成知公
園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿
四阿
(ベンチ
付)

1 基 -
木造 か
わら屋根

1980 41 22 40 - - 2021

屋根の一部
に破損あり、
部分的に腐
朽・汚れあり

C 中 予防 2026 9,557

健全
度調
査・撤
去更
新

255
延命
化

31
健全
度調
査

成知公
園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

4 基 -
座板:木
製 脚部:
金属製

2005 16 7 14 - - 2021
一部ぐらつき
あり、部分的
に腐朽あり

B 低 事後 2032以降

成知公
園

街区
000KYU0
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
座板:
木、脚:
鋼製

2005 16 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

成知公
園

街区
000YUG0
1

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

4連ブ
ランコ

1 基 - 金属製 2010 11 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり、境界
柵なし

B 低 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

158

健全
度調
査・消
耗品

57

健全
度調
査・延
命化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

成知公
園

街区
000YUG0
2

遊戯施設 すべり台
2方向
滑り台

1 基 -
金属製、
FRP

2010 11 15 36 - - 2022
部分的に腐
食・汚れあり

B 低 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

102

健全
度調
査・延
命化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

成知公
園

街区
000YUG0
3

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具

1 基 - 金属製 2014 7 15 36 - - 2022

部分的に亀
裂あり、プラ
スチック系部
材に欠けあ
り、キャップの
欠損あり

C 中 予防 2032以降 55
健全
度調
査

405

健全
度調
査・
CD修
繕

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

成知公
園

街区
000YUG0
4

遊戯施設
象形遊
具

プレイ
スカル
プ
チャー
(ゾウ)

1 基 -
コンク
リート

1980 41 15 36 - - 2022
一部破損・ク
ラックあり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

成知公
園

街区
000YUG0
5

遊戯施設
象形遊
具

プレイ
スカル
プ
チャー
(シマ
ウマ)

1 基 -
コンク
リート

1980 41 15 36 - - 2022
一部破損・ク
ラックあり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

成知公
園

街区
000YUG0
6

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -
コンク
リート縁
石

1980 41 15 36 - - 2022
一部根上がり
あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

成知公
園

街区
000UND0
1

運動施設
ゲート
ボール
場

ゲート
ボール
場

300 ㎡ - 土舗装 1980 41 30 40 - - 2021
部分的に不
陸あり

B 低 事後 2032以降

成知公
園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 -
木造 か
わら屋根

2012 9 24 43 - - 2022
ガラスのひび
割れあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

154
延命
化

61
健全
度調
査

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

成知公
園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート擬
木

1980 41 15 30 - - 2021
一部クラック
あり、排水詰
まりあり

B 低 事後 2032以降

成知公
園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵
境界柵
A

83 m -
ネット
フェンス

1980 41 18 30 - - 2021
一部破損・傾
きあり、部分
的に腐食あり

B 低 事後 2032以降

成知公
園

街区
000KAN0
2

管理施設 柵
境界柵
B

59 m -
ネット
フェンス

1980 41 18 30 - - 2021
部分的に傾き
あり、全体的
に腐食あり

B 低 事後 2032以降

成知公
園

街区
000KAN0
3

管理施設 車止め 車止め 4 基 - SUS 1980 41 39 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

成知公
園

街区
000KAN0
4

管理施設 標識 園名板 2 基 - 石製 1980 41 42 42 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

成知公
園

街区
000KAN0
5

管理施設 標識
注意看
板

1 基 - 鋼製 1980 41 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

成知公
園

街区
000KAN0
6

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

3 基 - アルミ製 2009 12 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

佐太夫
町公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 広場 2056 ㎡ - 土舗装 1988 33 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

佐太夫
町公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 園路 185 ㎡ -

インター
ロッキン
グ舗装
190㎡

1988 33 15 30 - - 2021

部分的に不
陸あり(トイレ
前凹凸大き
い)

B 低 事後 2032以降

佐太夫
町公園

街区
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

6 基 -

座板:木
製、脚
部:金属
製

1988 33 7 14 - - 2021
一部たわみ
大、部分的に
腐朽あり

B 低 事後 2032以降

佐太夫
町公園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

3 基 -

座板:木
製、脚
部:金属
製

1988 33 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽・汚れあり

B 低 事後 2032以降

佐太夫
町公園

街区
000YUG0
1

遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 -
金属製、
FRP

2010 11 15 36 - - 2022
部分的に腐
食・汚れあり

B 低 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

佐太夫
町公園

街区
000YUG0
2

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

2連ブ
ランコ

1 基 - 金属製 1988 33 15 36 - - 2022
着座部に摩
耗・腐食あり

C 中 予防 2025 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

1,050

健全
度調
査・撤
去更
新

10
健全
度調
査

83

健全
度調
査・消
耗品

48

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（CD修繕→撤去更新）

佐太夫
町公園

街区
000YUG0
3

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

ブラン
コ柵
(片側)

8 m - 金属製 1988 33 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2025 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

450

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

248

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

佐太夫
町公園

街区
000YUG0
4

遊戯施設 シーソー
2連
シー
ソー

1 基 - 金属製 1988 33 15 36 - - 2022
全体的に摩
耗・腐食あり

C 中 予防 2025 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

1,183

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

68

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（実施年度変更）

佐太夫
町公園

街区
000YUG0
5

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 - 擬石 1988 33 15 36 - - 2022
一部クラック
あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

佐太夫
町公園

街区
000UND0
1

運動施設 その他
壁あて
壁

1 基 -
コンク
リート

1988 33 50 50 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

佐太夫
町公園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 1990 31 24 43 - - 2022
外壁・破風の
塗装劣化あり

C 中 予防 2032以降 158
CD修
繕

61
健全
度調
査

11
延命
化

61
健全
度調
査

佐太夫
町公園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート擬
石

1988 33 15 30 - - 2021
排水詰まりあ
り

B 低 事後 2032以降

佐太夫
町公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵
境界柵
A

56 m -
ネット
フェンス

1988 33 18 30 - - 2021
一部植物まき
つきあり

B 低 事後 2032以降

佐太夫
町公園

街区
000KAN0
2

管理施設 柵
境界柵
B

147 m -
鋼製縦
格子

1988 33 18 30 - - 2021

一部破損あ
り、部分的に
腐食・傾きあ
り

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

佐太夫
町公園

街区
000KAN0
3

管理施設 車止め 車止め 1 基 - 金属製 1988 33 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

佐太夫
町公園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1988 33 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

佐太夫
町公園

街区
000KAN0
5

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

2 基 - アルミ製 2009 12 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

佐太夫
町公園

街区
000KAN0
6

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
鋼製
ポール

1988 33 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

横町公
園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 広場 446 ㎡ - 土舗装 1988 33 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

横町公
園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 園路 359 ㎡ -
インター
ロッキン
グ舗装

1988 33 15 30 - - 2021
部分的に雑
草あり

B 低 事後 2032以降

横町公
園

街区
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

10 基 -

座板:木
製、脚
部:金属
製

1987 34 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B～C 中 事後 2023 540
撤去
更新

横町公
園

街区
000YUG0
1

遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 - 金属製 2010 11 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

B 低 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

横町公
園

街区
000YUG0
2

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

2連ブ
ランコ

1 基 - 金属製 1987 34 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2026 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

1,050

健全
度調
査・撤
去更
新

83

健全
度調
査・消
耗品

48

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

横町公
園

街区
000YUG0
3

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

ブラン
コ柵
(両側)

16 m - 金属製 1987 34 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2026 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

450

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

横町公
園

街区
000YUG0
4

遊戯施設 シーソー
2連
シー
ソー

1 基 - 金属製 1987 34 15 36 - - 2022
部分的に摩
耗・腐食あり

C 中 予防 2026 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

1,183

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

68

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

横町公
園

街区
000YUG0
5

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -
コンク
リート

1987 34 15 36 - - 2022
雑草あり、砂
がかたい

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

横町公
園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 1989 32 24 43 - - 2022
外壁・破風の
塗装劣化あり

C 中 予防 2032以降 358
CD修
繕

61
健全
度調
査

25
延命
化

61
健全
度調
査

横町公
園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 擬石Co 1987 34 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

横町公
園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 境界柵 104 m -
金属製
（縦格
子）

1988 33 18 30 - - 2021
一部傾きあ
り、部分的に
腐食あり

B 低 事後 2032以降

横町公
園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 14 基 -
コンク
リート擬
石

1987 34 42 42 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

横町公
園

街区
000KAN0
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1988 33 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

横町公
園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2009 12 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

横町公
園

街区
000KAN0
5

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
鋼製
ポール

1988 33 18 30 - - 2021
一部腐食あ
り、分電盤付
き

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

成田公
園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 園路 25 ㎡ -
平板ブ
ロック舗
装

1984 37 15 30 - - 2021
全体的に不
陸あり、一部
根起こしあり

C 中 事後 2029 425
撤去
更新

成田公
園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 広場 1202 ㎡ - 土舗装 1984 37 15 30 - - 2021
部分的に不
陸あり

B 低 事後 2032以降

成田公
園

街区
000ENR0
3

園路広場 階段
擬木階
段

1 基 - プラ擬木 1984 37 15 30 - - 2021
部分的に洗
堀あり

B 低 事後 2032以降

成田公
園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 - 鉄骨造 1984 37 27 40 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

成田公
園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

4 基 -
座板：木
製 脚部：
金属製

1984 37 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

成田公
園

街区
000YUG0
1

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

2連ブ
ランコ

1 基 - 金属製 1984 37 15 36 - - 2022
吊り金具にピ
ン欠損あり

D 高 予防 2026 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

1,253

健全
度調
査・撤
去更
新

83

健全
度調
査・消
耗品

48

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

成田公
園

街区
000YUG0
2

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

ブラン
コ柵
(両側)

14 m - 金属製 1984 37 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2026 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

450

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

成田公
園

街区
000YUG0
3

遊戯施設
ジャング
ルジム

ジャン
グルジ
ム

1 基 - 金属製 1984 37 15 36 - - 2022

部分的に破
損あり、砂場
内に設置され
ている

C 中 予防 2026 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

1,573

健全
度調
査・撤
去更
新

10
健全
度調
査

90

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

成田公
園

街区
000YUG0
4

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -
コンク
リート縁
石

1984 37 15 36 - - 2022

一部クラック
あり、砂がか
たい、ジャン
グルジムと交
錯

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

成田公
園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート擬
木

1984 37 15 30 - - 2021

全体的にク
ラック・汚れあ
り、景観悪化
あり

C 中 事後 2029 1,014
撤去
更新

成田公
園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 境界柵 120 m -
金属製
（縦格
子）

1984 37 18 30 - - 2021
一部破損・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

成田公
園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 金麗製 1984 37 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

成田公
園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 園名板 1 基 -
コンク
リート擬
木

1984 37 42 42 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

成田公
園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯
A

1 基 - 金属製 1984 37 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

成田公
園

街区
000KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯
B

2 基 - 金属製 1984 37 18 30 - - 2021

部分的に腐
食あり、植物
まきつき著し
い

B～C 中 事後 2023 800
撤去
更新

成田公
園

街区
000KAN0
6

管理施設 倉庫 倉庫 1 基 -
プレハブ
造

1984 37 22 33 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

橋場公
園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 広場 1738 ㎡ - 土舗装 1987 34 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

橋場公
園

街区
000ENR0
2

園路広場 階段 階段 1 基 - プラ擬木 1987 34 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

橋場公
園

街区
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
座板:木
製 脚部:
金属製

1987 34 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり、全体
的に汚れあり

B 低 事後 2032以降

橋場公
園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
鋼製可
動式

1987 34 10 20 - - 2021
ぐらつきあり、
全体的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

橋場公
園

街区
000YUG0
1

遊戯施設 すべり台
二連式
滑り台

1 基 - 金属製 1998 23 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

102

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

橋場公
園

街区
000YUG0
2

遊戯施設 ラダー
リング
トンネ
ルジム

1 基 - 金属製 2010 11 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

90

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

橋場公
園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 1986 35 24 43 - - 2022
屋根の錆び、
雨樋の損傷
あり

C 中 予防 2032以降 556
CD修
繕

61
健全
度調
査

65
延命
化

61
健全
度調
査

橋場公
園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート擬
石

1987 34 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

橋場公
園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 境界柵 81 m -
鋼製（縦
格子）

1987 34 18 30 - - 2021
一部破損・傾
きあり、部分
的に腐食あり

B 低 事後 2032以降

橋場公
園

街区
000KAN0
2

管理施設 柵
ネット
フェン
ス

20 m -
ネット
フェンス

1987 34 18 30 - - 2021
部分的に植
物まきつきあ
り

B 低 事後 2032以降

橋場公
園

街区
000KAN0
3

管理施設 車止め 車止め 3 基 - 金属製 1987 34 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

橋場公
園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯
A

1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

橋場公
園

街区
000KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯
B

2 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
一部植物近
接あり

B 低 事後 2032以降

橋場公
園

街区
000KAN0
6

管理施設 擁壁
レンガ
タイル
土留

24 m -
コンク
リート

1987 34 40 40 - - 2021

全体的に破
損あり、不要
なら撤去が望
ましい

C 中 事後 2032以降 284
CD修
繕

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

水上公
園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 広場 1071 ㎡ - 土舗装 1987 34 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

水上公
園

街区
000ENR0
2

園路広場 階段 階段 3 基 -
コンク
リート

1987 34 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

水上公
園

街区
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

7 基 -

座板:木
製、脚
部:金属
製

1987 34 7 14 - - 2021
一部たわみ
大、部分的に
腐朽あり

B 低 事後 2032以降

水上公
園

街区
000YUG0
1

遊戯施設 鉄棒
3連鉄
棒

1 基 - 金属製 1987 34 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2026 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

500

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

水上公
園

街区
000YUG0
2

遊戯施設 すべり台 滑り台 1 基 - 金属製 2010 11 15 36 - - 2022 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

水上公
園

街区
000YUG0
3

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

2連ブ
ランコ

1 基 - 金属製 1987 34 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2026 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

1,050

健全
度調
査・撤
去更
新

83

健全
度調
査・消
耗品

10
健全
度調
査

48

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

水上公
園

街区
000YUG0
4

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

ブラン
コ柵
(片側)

9 m - 金属製 1987 34 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2026 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

450

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

水上公
園

街区
000YUG0
5

遊戯施設 シーソー
2連
シー
ソー

1 基 - 金属製 1987 34 15 36 - - 2022
部分的に摩
耗・腐食あり

C 中 予防 2026 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

1,183

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

68

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

水上公
園

街区
000YUG0
6

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -
コンク
リート擬
石

1987 34 15 36 - - 2022 雑草あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

水上公
園

街区
000UND0
1

運動施設 その他 壁あて 1 基 -
コンク
リート

1987 34 50 50 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

水上公
園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 -

プレハブ
造(パブ
リックトイ
レ)

1991 30 22 33 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

水上公
園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 擬石Co 1987 34 15 30 - - 2021
一部クラック
あり、部分的
に汚れあり

B 低 事後 2032以降

水上公
園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 境界柵 145 m -
金属製
（縦格
子）

1987 34 18 30 - - 2021
一部破損・傾
きあり、部分
的に腐食あり

B 低 事後 2032以降

水上公
園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 2 基 - SUS 1987 34 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

水上公
園

街区
000KAN0
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1987 34 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

水上公
園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2009 12 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

宇とう
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装
平板ブ
ロック
舗装

34 ㎡ -
平板舗
装

1982 39 15 30 - - 2021
部分的に不
陸あり、雑草
あり

B 低 事後 2032以降

宇とう
公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 広場 3187 ㎡ - 土舗装 1982 39 15 30 - - 2021
部分的に不
陸あり

B 低 事後 2032以降

宇とう
公園

街区
000ENR0
3

園路広場 舗装
As舗
装

158 ㎡ - As 1982 39 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

宇とう
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ(脚
のみ)

1 基 - 金属製 1982 39 27 40 - - 2021 一部撤去済 C 中 事後 2023 382
撤去
更新

宇とう
公園

街区
000KYU0
2

休養施設
シェル
ター

きのこ
型シェ
ルター
(スツー
ル付)

1 基 - FRP 1981 40 19 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

宇とう
公園

街区
000KYU0
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
座板:木
製 脚部:
金属製

1982 39 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

宇とう
公園

街区
000KYU0
4

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
座板:木
製 脚部:
金属製

1982 39 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

宇とう
公園

街区
000KYU0
5

休養施設 ベンチ
3連ベ
ンチ

1 基 -

座板:プ
ラスチッ
ク 脚部:
金属製

1982 39 10 20 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

宇とう
公園

街区
000KYU0
6

休養施設 ベンチ
スツー
ル

5 基 - FRP 1982 39 10 20 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

宇とう
公園

街区
000YUG0
1

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

4連ブ
ランコ

1 基 - 金属製 2010 11 15 36 - - 2022
吊り金具にピ
ン欠損あり

D 高 予防 2032以降 12
健全
度調
査

158

健全
度調
査・
CD修
繕

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

57

健全
度調
査・延
命化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

宇とう
公園

街区
000YUG0
2

遊戯施設
複合遊
具

木製複
合遊具

1 基 -
木製、金
属製

1981 40 15 36 - - 2022

チェーンに摩
耗あり、止め
金具に緩み
あり、タイヤ
に破損あり
(3ヶ所)

C 中 予防 2032以降 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

2,435

健全
度調
査・撤
去更
新

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

宇とう
公園

街区
000YUG0
3

遊戯施設 その他
ヒュー
ム管

1 基 -
コンク
リート2
次製品

1981 40 20 36 - - 2022
動線エリアに
交差あり(ハ
ザード3)

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

1,958

健全
度調
査・撤
去更
新

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

宇とう
公園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 2014 7 24 43 - - 2022
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

123
延命
化

61
健全
度調
査

宇とう
公園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
擬石コン
クリート

1982 39 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

宇とう
公園

街区
000KAN0
1

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

宇とう
公園

街区
000KAN0
2

管理施設 標識 園名板 1 基 -
コンク
リート擬
木

1982 39 42 42 - - 2021
部分的にク
ラックあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

平賀新
町公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 土舗装 163 ㎡ - 真砂土 2000 21 15 30 - - 2021
部分的に不
陸あり

B 低 事後 2032以降

平賀新
町公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装

イン
ター
ロッキ
ング舗
装

35 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク

2000 21 15 30 - - 2021
部分的に不
陸あり

B 低 事後 2032以降

平賀新
町公園

街区
000ENR0
3

園路広場 舗装
平板舗
装

27 ㎡ -
コンク
リート平
板

2000 21 15 30 - - 2021

一部破損あ
り、部分的に
不陸あり、段
差25mm

C 中 事後 2032以降

平賀新
町公園

街区
000ENR0
4

園路広場 舗装
石張舗
装

16 ㎡ - 鉄平石 2000 21 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

平賀新
町公園

街区
000SYU0
1

修景施設 芝生
芝生広
場

392 ㎡ - 芝生 2000 21 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

平賀新
町公園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿
四阿
(ベンチ
付)

1 基 -

本体:木
製 屋根
材:カラー
平板

2000 21 22 40 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

139
延命
化

31
健全
度調
査

平賀新
町公園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

8 基 -
座部:木
製  脚部:
金属製

2000 21 7 14 - - 2021

一部破損あ
り、部分的に
腐朽あり、た
わみ大

B 低 事後 2032以降

平賀新
町公園

街区
000YUG0
1

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具

1 基 -
木材（そ
の他）

2000 21 15 36 - - 2021
部分的に腐
朽あり

C 中 予防 2032以降 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

平賀新
町公園

街区
000YUG0
2

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -
コンク
リート

2000 21 15 36 - - 2022
雑草あり、砂
がかたい

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

平賀新
町公園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート擬
石製

2000 21 15 30 - - 2021
一部破損あ
り、全体的に
汚れあり

B 低 事後 2032以降

平賀新
町公園

街区
000BEN0
2

便益施設 時計台 時計塔 1 棟 -
ステンレ
ス製、石

2000 21 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

平賀新
町公園

街区
000KAN0
1

管理施設 車止め 車止め 9 基 -
ステンレ
ス製

2000 21 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平賀新
町公園

街区
000KAN0
2

管理施設 標識 園名柱 1 基 - 木製 2000 21 15 30 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

平賀新
町公園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 注意板 2 基 - 木製 2000 21 15 30 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

平賀新
町公園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 3 基 -
灯具・
ポール:
金属製

2000 21 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

平賀新
町公園

街区
000KAN0
5

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
ポール・
盤部:金
属製

2000 21 18 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

下の宮
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 土舗装 1069 ㎡ - 真砂土 1974 47 15 30 - - 2021
一部木の根
あり

B 低 事後 2032以降

下の宮
公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 土舗装 18 ㎡ - 真砂土 1974 47 15 30 - - 2021 部分不陸あり B 低 事後 2032以降

下の宮
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

3 基 -
座部:木
製  脚部:
金属製

1974 47 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり、全体
的に汚れあり

B 低 事後 2032以降

下の宮
公園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

3 基 -

座部:脚
部:コンク
リート擬
木製

1974 47 47 47 - - 2021
一部ぐらつき
あり、部分的
に汚れあり

B 低 事後 2032以降

下の宮
公園

街区
000KYU0
3

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
コンク
リート擬
木製

1974 47 22 33 - - 2021
部分的に傾
き・汚れあり

B 低 事後 2032以降

下の宮
公園

街区
000YUG0
1

遊戯施設 すべり台
1方向
滑り台

1 基 - 鉄 2010 11 15 36 - - 2022 一部腐食あり C 中 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

下の宮
公園

街区
000YUG0
2

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

4連ブ
ランコ

1 基 - 鉄 2010 11 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり、境界
柵なし

C 中 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

158

健全
度調
査・消
耗品

12
健全
度調
査

57

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

下の宮
公園

街区
000YUG0
3

遊戯施設 シーソー
シー
ソー

1 基 - 鉄 2020 1 15 36 - - 2022
安全領域に
石ころあり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

38

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

下の宮
公園

街区
000YUG0
4

遊戯施設
複合遊
具

小型複
合遊具

1 基 - 鉄 2010 11 15 36 - - 2022
部分的に汚
れあり

C 中 予防 2032以降 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

下の宮
公園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 2009 12 24 43 - - 2022

柱の塗装劣
化、外壁の塗
装剥がれ、ア
ルミドアの凹
みあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

71
延命
化

61
健全
度調
査

下の宮
公園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 擬木Co 1974 47 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

下の宮
公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 柵 8 m -
ネット
フェンス

1974 47 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

下の宮
公園

街区
000KAN0
2

管理施設 柵 柵 47 m -
ネット
フェンス

1974 47 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

下の宮
公園

街区
000KAN0
3

管理施設 柵 柵 24 m -
ネット
フェンス

1974 47 18 30 - - 2021
植物のまきつ
きあり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

下の宮
公園

街区
000KAN0
4

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 金属製 1974 47 18 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

下の宮
公園

街区
000KAN0
5

管理施設 標識 園名板 1 基 -
木製壁
掛け式

1974 47 15 30 - - 2021 ぐらつきあり B 低 事後 2032以降

下の宮
公園

街区
000KAN0
6

管理施設 標識 注意板 1 基 -

表示部:
鉄製+木
製 支柱
部:鉄製

1974 47 18 30 - - 2021
部分的に腐
食・汚れあり

B 低 事後 2032以降

下の宮
公園

街区
000KAN0
7

管理施設 掲示板 掲示板 1 基 -
ステンレ
ス製

1974 47 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

下の宮
公園

街区
000KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯 2 基 -

鋼製
ポール、
LEDライ
ト

1974 47 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

下越公
園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 土舗装 724 ㎡ - 真砂土 1989 32 15 30 - - 2021 雑草多い B 低 事後 2032以降

下越公
園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装

イン
ター
ロッキ
ング舗
装

19 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク

1989 32 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

下越公
園

街区
000ENR0
3

園路広場 階段 階段 1 基 -
コンク
リート

1989 32 15 30 - - 2021
土砂、落ち葉
あり

B 低 事後 2032以降

下越公
園

街区
000KYU0
1

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基 -

梁:金属
製 脚部:
コンク
リート製
ルー
バー：木

1989 32 47 47 - - 2021
一部ぐらつき
あり、部分的
に腐食あり

B 低 事後 2032以降

下越公
園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

8 基 -
座部:木
製 脚部:
金属製

1989 32 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

下越公
園

街区
000YUG0
1

遊戯施設 すべり台
1方向
滑り台

1 基 - 鉄 2010 11 15 36 - - 2022 一部腐食あり C 中 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

下越公
園

街区
000YUG0
2

遊戯施設 鉄棒
3連鉄
棒

1 基 - 鉄 1989 32 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2030 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

500

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

下越公
園

街区
000YUG0
3

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

4連ブ
ランコ

1 基 - 鉄 1989 32 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2030 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

158

健全
度調
査・消
耗品

12
健全
度調
査

57

健全
度調
査・延
命化

1,050

健全
度調
査・撤
去更
新

12
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

下越公
園

街区
000YUG0
4

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

ブラン
コ柵
(片側)

8 m - 鉄 1989 32 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2030 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

248

健全
度調
査・延
命化

450

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

下越公
園

街区
000YUG0
5

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -
コンク
リート

1989 32 15 36 - - 2022
コンクリートに
破損あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

108

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

下越公
園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 2010 11 24 43 - - 2022
柱の塗装劣
化、外壁の塗
装剥がれあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

83
延命
化

61
健全
度調
査

下越公
園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 樹脂製 1989 32 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

下越公
園

街区
000BEN0
3

便益施設 時計台 時計塔 1 棟 - 金属製 1989 32 15 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、頭部
ぐらつき大

B 低 事後 2032以降

下越公
園

街区
000BEN0
4

便益施設 駐車場 駐車場 297 ㎡ - 砂利 1989 32 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

下越公
園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 柵 93 m -
ネット
フェンス

1989 32 18 30 - - 2021

植物まきつき
あり、花壇の
土圧をうけて
いる箇所が傾
きが大きい

B 低 事後 2032以降

下越公
園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 4 基 -
擬石コン
クリート
製

1989 32 42 42 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

下越公
園

街区
000KAN0
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 -

灯具:ア
ルミ
ポール:
アルミ

1989 32 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

下越公
園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 -

灯具:ス
テンレス
ポール:
金属製

1989 32 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

下越公
園

街区
000KAN0
5

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -

ポール:
コンク
リート盤
部:金属
製

1989 32 42 42 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

橋詰公
園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 石畳 200 ㎡ - 平石 2000 21 15 30 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000ENR0
2

園路広場 橋梁 石橋 3 基 - 石 2000 21 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000SYU0
1

修景施設 彫刻
モニュ
メント

1 基 - Co 2000 21 38 40 - - 2021
部分的に汚
れている

B 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000SYU0
2

修景施設 滝 滝 1 式 -
石、ポン
プ

2000 21 38 40 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000SYU0
3

修景施設 水流
石積水
路

1 式 - 石 2000 21 38 40 - - 2021
一部ぐらつき
あり、部分的
に汚れあり

B 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000KYU0
1

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基 -

Co柱、鋼
製:梁、
木製:
ルー
バー

2000 21 47 56 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

112
延命
化

31
健全
度調
査

橋詰公
園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

6 基 -
再生木
材、コン
クリート

2000 21 22 33 - - 2021

部分的に汚
れあり、植物
繁茂で座れな
い

B 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000KYU0
3

休養施設 ベンチ
サーク
ルベン
チ

1 基 -
再生木
材、金属
製

2000 21 22 33 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000KYU0
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
木製:座
板、Co:
脚

2000 21 7 14 - - 2021
一部ぐらつき
あり、部分的
に腐朽あり

B 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000KYU0
5

休養施設 ベンチ
コンク
リート
ベンチ

2 基 - Co 2000 21 47 47 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - RC造 2000 21 50 50 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 擬石Co 2000 21 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000BEN0
3

便益施設 駐車場 駐車場 311 ㎡ - As 2000 21 10 20 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵 格子柵 77 m - 金属製 2000 21 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

橋詰公
園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 10 基 - 樹脂製 2000 21 18 30 - - 2021
一部破損あ
り、部分的に
汚れあり

B 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - Co 2000 21 42 42 - - 2021
一部クラック
あり、部分的
に汚れあり

B 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

アプ
ローチ
灯

7 基 - 金属製 2000 21 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

橋詰公
園

街区
000KAN0
5

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -

鋼製
ポール、
分電盤
付

2000 21 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

泉公園 街区
000ENR0
1

園路広場 舗装

コンク
リート
平板舗
装

121 ㎡ -

コンク
リート平
板ブロッ
ク

2002 19 15 30 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

泉公園 街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 土舗装 48 ㎡ - 土、砂利 2002 19 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

泉公園 街区
000ENR0
3

園路広場 階段 階段 2 基 -
プラス
チック擬
木

2002 19 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

泉公園 街区
000ENR0
4

園路広場 デッキ
木製
デッキ

41 ㎡ - 木材 2002 19 15 30 - - 2021
部分的にた
わみ大、全体
的に腐朽あり

C 中 事後 2032以降

泉公園 街区
000ENR0
5

園路広場 橋梁 木橋 1 基 - 木製 2001 20 15 30 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

泉公園 街区
000ENR0
6

園路広場 橋梁 八ツ橋 1 基 - 木製 2002 19 15 30 - - 2021
一部たわみ
大、部分的に
腐朽あり

C 中 事後 2032以降

泉公園 街区
000SYU0
1

修景施設 池 池 46 ㎡ -
コンク
リート+
石貼り

2002 19 38 40 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

泉公園 街区
000KYU0
1

休養施設 四阿
一本足
四阿

1 基 -
本体:鉄
製  鉄板
屋根

2001 20 19 30 - - 2021
部分的に腐
食・腐朽・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

泉公園 街区
000BEN0
1

便益施設 駐車場 駐車場 53 ㎡ -
アスファ
ルト

2002 19 10 20 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

泉公園 街区
000KAN0
1

管理施設 車止め 車止め 2 基 -
コンク
リート製

2002 19 42 42 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

泉公園 街区
000KAN0
2

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
ポール・
盤部:金
属製

2002 19 18 30 - - 2021
ぐらつきあり、
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

泉公園 街区
000KAN0
3

管理施設 倉庫 倉庫 1 基 - 金属製 2002 19 22 33 - - 2021
部分的に腐
食・汚れあり

B 低 事後 2032以降

泉公園 街区
000KAN0
4

管理施設 側溝 水路 20 m -
二次製
品水路

2002 19 20 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

中津橋
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装
自然石
舗装

20 ㎡ - 鉄平石 1996 25 15 30 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

中津橋
公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装
砂利舗
装

73 ㎡ - 砂利 1996 25 15 30 - - 2021
部分的に浮き
石あり

B 低 事後 2032以降

中津橋
公園

街区
000ENR0
3

園路広場 舗装
アス
ファル
ト舗装

52 ㎡ -
アスファ
ルト

1996 25 10 20 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

中津橋
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 -

本体:木
製  屋根
材:ス
レート

1996 25 22 33 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

中津橋
公園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -

座部、脚
部:プラス
チック擬
木

1996 25 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

中津橋
公園

街区
000KYU0
3

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -

座部、脚
部:プラス
チック擬
木

1996 25 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

中津橋
公園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート擬
石

1996 25 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

中津橋
公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵
土留丸
太柵

50 m - プラ擬木 1996 25 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

中津橋
公園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 2 基 -
プラス
チック擬
木

1996 25 18 30 - - 2021
ぐらつきあり、
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

中津橋
公園

街区
000KAN0
3

管理施設 標識 案内板 2 基 -

表示部:
アルミ
支柱部:
プラス
チック擬
木

1996 25 18 30 - - 2021
表示が見えな
い

C 中 事後 2032以降

中津橋
公園

街区
000KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 -
鋼製
ポール

1996 25 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

中津橋
公園

街区
000KAN0
5

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
鋼製
ポール

1996 25 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、分電
盤付き

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

若駒児
童公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装 土舗装 871 ㎡ -
土、ダス
ト

1999 22 15 30 - - 2021 排水不良あり B 低 事後 2032以降

若駒児
童公園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿

一本足
四阿
(ﾍﾞﾝﾁ
付)

1 基 -
本体:木
製  屋根:
スレート

1999 22 22 33 - - 2021
部分的に腐
朽・汚れあり

B 低 事後 2032以降

若駒児
童公園

街区
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

5 基 -
座部:木
製  脚部:
木製

1999 22 7 14 - - 2021
全体的に腐
朽あり、応急
処置済み

C 中 事後 2029 1,350
撤去
更新

若駒児
童公園

街区
000KYU0
3

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
座部:木
製  脚部:
木製

1999 22 7 14 - - 2021
全体的に腐
朽あり、応急
処置済み

C 中 事後 2029 1,009
撤去
更新

若駒児
童公園

街区
000YUG0
1

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具

1 基 - 鉄 2020 1 15 36 - - 2022
部分的に摩
耗あり

B 低 予防 2032以降 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

若駒児
童公園

街区
000YUG0
2

遊戯施設
ジャング
ルジム

ジャン
グルジ
ム

1 基 - 鉄 1999 22 15 36 - - 2022
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

90

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

若駒児
童公園

街区
000YUG0
3

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具

1 基 -
プラス
チック

2011 10 10 24 - - 2022
スプリング部
に腐食あり

D 高 予防 2032以降 8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

若駒児
童公園

街区
000YUG0
4

遊戯施設

フィール
ドアスレ
チック遊
具

ロープ
ウェイ

1 基 - 鉄 1999 22 15 36 - - 2022

ケーブルに摩
耗あり、スプ
リング部に破
損あり(1ヶ所)

C 中 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

241

健全
度調
査・消
耗品

12
健全
度調
査

72

健全
度調
査・延
命化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

若駒児
童公園

街区
000YUG0
5

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 - 樹脂枠 1999 22 15 36 - - 2022
雑草あり、砂
がかたい

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

若駒児
童公園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 1999 22 24 43 - - 2022
木部の塗装
劣化あり

C 中 予防 2032以降 446
CD修
繕

61
健全
度調
査

21
延命
化

61
健全
度調
査

若駒児
童公園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 2 基 -
コンク
リート擬
石

1999 22 15 30 - - 2021
排水詰まりあ
り、部分的に
汚れあり

B 低 事後 2032以降

若駒児
童公園

街区
000BEN0
3

便益施設 駐車場 駐車場 251 ㎡ -
アスファ
ルト

1999 22 10 20 - - 2021
一部クラック
あり、区画線
劣化

B 低 事後 2032以降

若駒児
童公園

街区
000KAN0
1

管理施設 柵
フェン
ス

158 m -
金属製
（格子
柵）

1999 22 18 30 - - 2021

一部傾きあ
り、部分的に
腐食・植物ま
きつきあり

B 低 事後 2032以降

若駒児
童公園

街区
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 4 基 -
擬石コン
クリート
製

1999 22 42 42 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

若駒児
童公園

街区
000KAN0
3

管理施設 車止め 車止め 1 基 - 鋼製 1999 22 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

若駒児
童公園

街区
000KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 -

支柱部:
金属製
表示部:
アルミ

1999 22 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

若駒児
童公園

街区
000KAN0
5

管理施設 標識 園名板 1 基 - 樹脂製 1999 22 18 30 - - 2021
ぐらつきあり、
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

若駒児
童公園

街区
000KAN0
6

管理施設
照明施
設

照明灯 4 基 -

灯具:ガ
ラス、
ポール:
金属製

1999 22 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

若駒児
童公園

街区
000KAN0
7

管理施設
照明施
設

フットラ
イト

2 基 - 鋼製 1999 22 18 30 - - 2021
部分的に腐
食・汚れあり

B 低 事後 2032以降

若駒児
童公園

街区
000KAN0
8

管理施設
照明施
設

フットラ
イト(破
損)

3 基 - 鋼製 1999 22 18 30 - - 2021 灯具破損あり C 中 事後 2029 756
撤去
更新

若駒児
童公園

街区
000KAN0
9

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
鋼製
ポール

1999 22 18 30 - - 2021

部分的に汚
れあり、植物
近接してい
る、分電盤付
き

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

佐久良
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装

カラー
コンク
リート
舗装

87 ㎡ -
カラーコ
ンクリー
ト

2006 15 15 30 - - 2021
部分的にク
ラックあり

B 低 事後 2032以降

佐久良
公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装 砂舗装 488 ㎡ - 土舗装 2006 15 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

佐久良
公園

街区
000ENR0
3

園路広場 舗装
アス
ファル
ト舗装

530 ㎡ -
アスファ
ルト

2006 15 10 20 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

佐久良
公園

街区
000ENR0
4

園路広場 舗装 広場 2787 ㎡ - 土 2006 15 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

佐久良
公園

街区
000ENR0
5

園路広場 階段 階段 1 基 -
コンク
リート

2006 15 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

佐久良
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 -
本体:木
製  屋根:
鉄板

2006 15 22 33 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

佐久良
公園

街区
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木製 2006 15 24 43 - - 2022
外壁・破風の
塗装劣化あり

C 中 予防 2032以降 273
CD修
繕

61
健全
度調
査

47
延命
化

61
健全
度調
査

佐久良
公園

街区
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 擬石Co 2006 15 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

佐久良
公園

街区
000BEN0
3

便益施設 駐車場 駐車場 362 ㎡ -
アスファ
ルト

2006 15 10 20 - - 2021
一部クラック
あり、区画線
の劣化あり

B 低 事後 2032以降

佐久良
公園

街区
000BEN0
4

便益施設 駐車場 駐車場 45 ㎡ -
アスファ
ルト

2006 15 10 20 - - 2021
区画線の劣
化あり

B 低 事後 2032以降

佐久良
公園

街区
000KAN0
1

管理施設 車止め 車止め 3 基 -
擬石コン
クリート
製

2006 15 42 42 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

佐久良
公園

街区
000KAN0
2

管理施設
照明施
設

照明灯 4 基 -

灯具:強
化ガラス
ポール:
金属製

2006 15 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

佐久良
公園

街区
000KAN0
3

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
ポール・
盤部:金
属製

2006 15 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり、植物
近接あり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

望月宿
公園

街区
000ENR0
1

園路広場 舗装

コンク
リート
平板舗
装

134 ㎡ -
コンク
リートブ
ロック

2005 16 15 30 - - 2021
一部破損・摩
耗あり

B 低 事後 2032以降

望月宿
公園

街区
000ENR0
2

園路広場 舗装
砂利舗
装

112 ㎡ - 砂利 2005 16 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

望月宿
公園

街区
000SYU0
1

修景施設 芝生
芝生広
場

133 ㎡ - 芝生 2005 16 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

望月宿
公園

街区
000KYU0
1

休養施設 四阿

四阿
(テーブ
ルベン
チ付)

1 基 -
木製・鉄
板屋根

2005 16 22 40 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

195
延命
化

31
健全
度調
査

望月宿
公園

街区
000KYU0
2

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基 - 木製 1995 26 24 36 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

望月宿
公園

街区
000KYU0
3

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
座部:木
製  脚部:
金属製

1995 26 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

望月宿
公園

街区
000BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 擬石Co 2005 16 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

望月宿
公園

街区
000BEN0
2

便益施設 駐車場 駐車場 239 ㎡ -
アスファ
ルト

2005 16 10 20 - - 2021
部分的に摩
耗・不陸あり

B 低 事後 2032以降

望月宿
公園

街区
000KAN0
1

管理施設
照明施
設

照明灯 4 基 -

灯具:ガ
ラス、
ポール:
金属製

2005 16 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

王城公
園

近隣
000ENR0
1

園路広場 舗装
ちびっ
こ広場

521 ㎡ - 土舗装 1979 42 15 30 - - 2021
雑草の繁茂
あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000ENR0
2

園路広場 舗装
日だま
り広場

426 ㎡ - 土舗装 1979 42 15 30 - - 2021
雑草の繁茂
あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000ENR0
3

園路広場 舗装 広場 1000 ㎡ - 土舗装 1979 42 15 30 - - 2021
雑草の繁茂
あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000ENR0
4

園路広場 舗装 広場 1573 ㎡ - 土舗装 1979 42 15 30 - - 2021
雑草の繁茂
あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000ENR0
5

園路広場 舗装 進入路 90 ㎡ -
コンク
リート舗
装

1979 42 15 30 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000ENR0
6

園路広場 舗装 園路 234 ㎡ -
砂利舗
装

1979 42 15 30 - - 2021
雑草の繁茂
あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000ENR0
7

園路広場 階段 階段 1 基 -
コンク
リート、
石製

1979 42 15 30 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000ENR0
8

園路広場 階段 階段 1 基 -
コンク
リート

1979 42 15 30 - - 2021 苔の繁茂あり B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000SYU0
1

修景施設 築山 築山 1 式 - 土舗装 1979 42 15 30 - - 2021
雑草の繁茂
あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000SYU0
2

修景施設 石組
モニュ
メント

10 基 - 石製 1979 42 38 40 - - 2021 汚れあり B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 - 木造 1979 42 22 40 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

171
延命
化

31
健全
度調
査

王城公
園

近隣
000KYU0
2

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基 - PC製 1981 40 47 56 - - 2021
部分的にひ
び割れあり

C 中 予防 2032以降 750
CD修
繕

31
健全
度調
査

63
延命
化

31
健全
度調
査

王城公
園

近隣
000KYU0
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチB

4 基 -

座板：木
製 脚部：
コンク
リート

1979 42 7 14 - - 2021
座面に腐朽
あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KYU0
4

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

6 基 -
座板：木
製 脚部:
金属製

1979 42 7 14 - - 2021
全体的に腐
食・腐朽あり

C 中 事後 2023 2,622
撤去
更新

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

王城公
園

近隣
000KYU0
6

休養施設 ベンチ
スツー
ル

5 基 - 陶器製 1982 39 47 47 - - 2021
全体的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KYU0
7

休養施設 野外卓
テーブ
ル

1 基 -

机面：木
製 脚部：
コンク
リート

1982 39 7 14 - - 2021
机面に腐朽
あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000YUG0
1

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -
コンク
リート縁
石

1981 40 15 36 - - 2021

コンクリート
枠に直接落
下が想定され
る(ハザード3)

C 中 予防 2027 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

1,253

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

王城公
園

近隣
000YUG0
2

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具

1 基 - 金属製 2016 5 15 36 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

王城公
園

近隣
000UND0
1

運動施設 ゴルフ場

マレッ
トゴル
フコー
ス

9 箇所 -
ゴムマッ
ト

1979 42 15 30 - - 2021
全体的に摩
耗あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 1979 42 24 43 - - 2021

外壁の塗装
劣化、木部に
腐朽、屋根の
錆びあり

C 中 予防 2032以降 311

健全
度調
査・
CD修
繕

55
延命
化

61
健全
度調
査

王城公
園

近隣
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート

1981 40 15 30 - - 2021 苔の繁茂あり B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN0
1

管理施設 柵
境界柵
A

48 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部破損・傾
きあり

C 中 事後 2023 1,296
撤去
更新

王城公
園

近隣
000KAN0
2

管理施設 柵
境界柵
B

83 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、一部
傾きあり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN0
3

管理施設 柵
境界柵
C

15 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
全体的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN0
4

管理施設 柵
境界柵
D

160 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部凹みあり B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN0
5

管理施設 柵
転落防
止柵

3 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN0
6

管理施設 柵
転落防
止柵

3.8 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部破損あり C 中 事後 2023 103
撤去
更新

王城公
園

近隣
000KAN0
7

管理施設 車止め
車止め
A

1 基 - 木製 1981 40 18 30 - - 2021
全体的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

王城公
園

近隣
000KAN0
8

管理施設 車止め
車止め
B

2 基 - 金属製 1981 40 18 30 - - 2021
一部腐食・破
損あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN0
9

管理施設 車止め
車止め
C

1 基 - 金属製 1981 40 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、ぐら
つきあり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN1
0

管理施設 標識 園名板 1 基 - 石製 1982 39 42 42 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN1
1

管理施設 標識 案内板 1 基 -
金属、ア
ルミ製

1979 42 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN1
2

管理施設 標識 注意板 1 基 - 木製 1979 42 15 30 - - 2021 傾きあり B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN1
3

管理施設 標識 注意板 1 基 - 木製 1979 42 15 30 - - 2021 傾きあり B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN1
4

管理施設 標識 注意板 1 基 - ＳＵＳ製 1979 42 18 30 - - 2021
部分的に汚
れあり、傾き
あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN1
5

管理施設 標識 注意板 2 基 - 木製 2020 1 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN1
6

管理施設 標識 注意板 2 基 - 木製 1979 42 15 30 - - 2021 傾きあり B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN1
7

管理施設 標識
コース
名板

9 基 - 樹脂製 1979 42 18 30 - - 2021 汚れあり B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN1
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、一部
傾きあり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN1
9

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 - 金属製 1979 42 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN2
0

管理施設 擁壁

コンク
リート
ブロッ
ク積み
擁壁

61 m -
コンク
リートブ
ロック

1979 42 40 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN2
1

管理施設 擁壁
石積み
擁壁

28 m - 石製 1979 42 40 40 - - 2021
全体的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

王城公
園

近隣
000KAN2
2

管理施設 擁壁
コンク
リート
擁壁

24 m -
コンク
リート

1979 42 50 50 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN2
3

管理施設 擁壁

コンク
リート
ブロッ
ク積み
擁壁

7 m -
コンク
リートブ
ロック

1979 42 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN2
4

管理施設 擁壁
モルタ
ル吹付

245 ㎡ - モルタル 1982 39 40 40 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

王城公
園

近隣
000KAN2
5

管理施設 その他
手すり
A

26 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
全体的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

ミレニ
アム
パーク

近隣
000ENR0
1

園路広場 舗装
プロム
ナード

2318 ㎡ -
インター
ロッキン
グ舗装

2001 20 15 30 - - 2021
雑草の繁茂
あり

B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000ENR0
2

園路広場 舗装
遊歩道
A

660 ㎡ -
透水性
舗装

2001 20 10 20 - - 2021
雑草の繁茂
あり

B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000ENR0
3

園路広場 舗装
遊歩道
B

226 ㎡ -
カラ—ア
スフアル
ト舗装

2001 20 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000ENR0
4

園路広場 舗装
プレイ
サーク
ル

1159 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2001 20 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000ENR0
5

園路広場 舗装

イン
ター
ロッキ
ング舗
装

842 ㎡ -
インター
ロッキン
グ舗装

2001 20 15 30 - - 2021 一部不陸あり B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000ENR0
6

園路広場 舗装
スロー
プ

191 ㎡ -
カラ—ア
スフアル
ト舗装

2001 20 10 20 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000ENR0
7

園路広場 舗装

カラー
アス
ファル
ト舗装

80 ㎡ -
カラ—ア
スフアル
ト舗装

2001 20 10 20 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000ENR0
8

園路広場 階段 階段 1 基 -
玉石舗
装

2001 20 15 30 - - 2021
雑草の繁茂
あり

B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000ENR0
9

園路広場 橋梁
ふれあ
い橋

1 基 -
木製、鋼
製

2001 20 60 72 - - 2021
木橋部分に
一部腐食・腐
朽あり

B 低 予防 2032以降 105
健全
度調
査

1,440
延命
化

105
健全
度調
査

ミレニ
アム
パーク

近隣
000SYU0
1

修景施設 芝生
多目的
広場

1904 ㎡ - 芝生 2001 20 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
雲ベン
チ

10 基 -
座板:木
製 脚部：
金属製

2001 20 7 14 - - 2021

一部腐朽あ
り、1基の座
板にぐらつき
あり

B～C 中 事後 2027 499
撤去
更新

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
サーク
ルベン
チ

1 基 - 木製 2001 20 7 14 - - 2021
座面に割れ
あり

C 中 事後 2027 855
撤去
更新

ミレニ
アム
パーク

近隣
000UND0
1

運動施設
ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾎﾞｰﾙ場

ﾊﾞｽｹｯ
ﾄﾎﾞｰﾙ
練習用
ｺｰﾄ

230 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2001 20 10 20 - - 2021
目地部から雑
草の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000UND0
2

運動施設
ﾊﾞｽｹｯﾄ
ｺﾞｰﾙ

バス
ケット
ゴール

2 基 - 金属製 2001 20 15 36 - - 2021
線が消えてい
る

B～C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

30

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

ミレニ
アム
パーク

近隣
000UND0
3

運動施設 その他

ロー
ラー
ウォー
ルA

1 基 -
コンク
リート

2000 21 40 48 - - 2021

継ぎ箇所に
隙間あり、コ
ンクリートに
浮き・割れ・
欠けあり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

ミレニ
アム
パーク

近隣
000UND0
4

運動施設 その他

ロー
ラー
ウォー
ルB

1 基 -
コンク
リート

2000 21 40 48 - - 2021
コンクリートに
浮き・割れあ
り

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

ミレニ
アム
パーク

近隣
000UND0
5

運動施設 その他

ロー
ラー
ウォー
ルC

1 基 -
コンク
リート、
金属製

2000 21 40 48 - - 2021
コンクリートに
欠けあり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

ミレニ
アム
パーク

近隣
000UND0
6

運動施設 その他

ロー
ラー
ウォー
ルD

1 基 -
コンク
リー卜、
金属製

2000 21 50 60 - - 2021
ボルトの突出
あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

ミレニ
アム
パーク

近隣
000UND0
7

運動施設 その他

ロー
ラー
ウォー
ルE

1 基 -
金属製
SUS

2000 21 15 36 - - 2021
支柱にへこみ
あり、パレット
に穴あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KYO0
1

教養施設 ステージ
シェル
ター

1 基 - 鉄骨造 2001 20 19 36 - - 2021

柱の塗装劣
化、モルタル
のひび割れ
あり

C 中 予防 2032以降 233
CD修
繕

102
健全
度調
査

517
延命
化

102
健全
度調
査

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KYO0
2

教養施設 デッキ デッキ 204 ㎡ -
インター
ロッキン
グ舗装

2009 12 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 鉄骨造 2000 21 50 60 - - 2021

鉄骨構造材
の錆びあり、
女子便所一
部使用禁止

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

196
延命
化

61
健全
度調
査

ミレニ
アム
パーク

近隣
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 2 基 -
金属製
SUS

2001 20 15 30 - - 2021 一部錆あり B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000BEN0
3

便益施設 駐車場
管理用
駐車場

245 ㎡ -
アスフア
ルト舗装

2001 20 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000BEN0
4

便益施設 その他
便所目
隠し

3 基 - 金属製 2001 20 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN0
1

管理施設 柵 境界柵 290 m - 金属製 2001 20 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN0
2

管理施設 柵
ネット
フェン
スA

45 m - 金属製 2001 20 18 30 - - 2021
部分的に破
損・凹みあり

C 中 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN0
3

管理施設 柵
ネット
フェン
スB

54 m - 金属製 2001 20 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN0
4

管理施設 車止め 車止め 20 基 -
金属製、
木製

2001 20 18 30 - - 2021

部分的に腐
食あり、2基に
木材のはず
れあり

B～C 中 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN0
5

管理施設 倉庫 倉庫 1 基 -
プレハブ
造

2001 20 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN0
6

管理施設 標識 案内板 2 基 -
木製、金
属製

2001 20 18 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN0
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 2001 20 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN0
8

管理施設 標識
ルール
サイン

2 基 - アルミ製 2001 20 18 30 - - 2021 一部傷あり B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN0
9

管理施設 標識 サイン 1 基 - 金属製 2001 20 18 30 - - 2021 一部割れあり B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN1
0

管理施設 標識 注意板 2 基 - 木製 2001 20 15 30 - - 2021
1基に傾きあ
り

B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN1
1

管理施設 標識 注意板 1 基 - 樹脂製 2001 20 18 30 - - 2021
支柱に摩耗
あり

B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN1
2

管理施設 標識 記念板 1 基 - 樹脂製 2001 20 18 30 - - 2021
支柱に摩耗
あり

B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN1
3

管理施設
照明施
設

照明灯
A

21 基 - 金属製 2001 20 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 16,800
LED
化

8
健全
度調
査

231
延命
化

8
健全
度調
査

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN1
4

管理施設
照明施
設

照明灯
B

14 基 - 金属製 2001 20 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 11,200
LED
化

8
健全
度調
査

154
延命
化

8
健全
度調
査

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN1
5

管理施設
照明施
設

照明灯
C

2 基 - 金属製 2001 20 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 1,600
LED
化

8
健全
度調
査

22
延命
化

8
健全
度調
査

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN1
6

管理施設 擁壁
石積み
擁壁

45 ㎡ - 石製 2001 20 40 40 - - 2021 落書きあり A 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN1
7

管理施設 その他
手すり
A

79 m -
金属製
SUS

2001 20 39 40 - - 2021 一部錆あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

ミレニ
アム
パーク

近隣
000KAN1
8

管理施設 その他
手すり
B

6 m -
金属製
SUS

2001 20 39 40 - - 2021 一部錆あり B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000SNO0
1

その他施設
各種設
備

安定器
収納盤

1 基 - 金属製 2001 20 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000SNO0
2

その他施設
各種設
備

コンセ
ント
ボック
ス

1 基 - 金属製 2001 20 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000SNO0
3

その他施設
各種設
備

照明自
動点灯
盤

1 基 - 金属製 2001 20 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

ミレニ
アム
パーク

近隣
000SNO0
4

その他施設
各種設
備

4号公
園照明
制御盤

1 基 - 金属製 2001 20 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

中嶋公
園

近隣
000ENR0
1

園路広場 舗装 園路 691 ㎡ -
インター
ロッキン
グ舗装

1987 34 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000ENR0
2

園路広場 舗装 園路 37 ㎡ -
コンク
リートブ
ロック

1987 34 15 30 - - 2021
一部位置の
移動あり

B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000ENR0
3

園路広場 舗装 進入路 264 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1987 34 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000ENR0
4

園路広場 舗装
見晴広
場

29 ㎡ - 土舗装 1987 34 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000ENR0
5

園路広場 舗装
こもれ
び広場

176 ㎡ - 土舗装 1987 34 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000ENR0
6

園路広場 舗装
ひだま
り広場

844 ㎡ - 土舗装 1987 34 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000ENR0
7

園路広場 舗装
水辺広
場

238 ㎡ - 土舗装 1987 34 15 30 - - 2021 折木あり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000ENR0
8

園路広場 舗装
中央広
場

636 ㎡ -

土舗装、
インター
ロッキン
グ舗装

1987 34 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000ENR0
9

園路広場 階段
擬木階
段

2 基 -
プラス
チック擬
木

1987 34 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000ENR1
0

園路広場 橋梁
歩道橋
A

1 基 - ＰＣ製 1987 34 60 60 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000ENR1
1

園路広場 橋梁
歩道橋
B

2 基 - 鉄骨造 1987 34 60 60 - - 2021
床版に一部
割れあり

B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000SYU0
1

修景施設 芝生
芝生広
場

1655 ㎡ - 芝生 1987 34 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000SYU0
2

修景施設 花壇
サーク
ル花壇

1 式 -
ブロック
積みコン
クリート

1987 34 20 30 - - 2021 汚れあり A 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000SYU0
3

修景施設 池 池 1 式 - 土、石 1987 34 38 40 - - 2021
石に苔の繁
茂あり

B 低 事後 2032以降

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

中嶋公
園

近隣
000KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 - 木造 1985 36 22 33 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KYU0
2

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基 -
RC造一
部鉄骨
造

1984 37 47 56 - - 2021

全体的に腐
食・腐朽あ
り、剥離多数
あり

C 中 予防 2032以降 258
CD修
繕

31
健全
度調
査

337
延命
化

31
健全
度調
査

中嶋公
園

近隣
000KYU0
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチA

9 基 -

座板：木
製、脚
部：金属
製

1987 34 7 14 - - 2021
部分的に腐
朽あり、全体
的に汚れあり

B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KYU0
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチB

8 基 -

座板：木
製、脚
部：金属
製

1987 34 7 14 - - 2021

一部座面木
材に反りあ
り、部分的に
汚れあり

B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KYU0
5

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチA

10 基 -

座板：木
製、脚
部：金属
製

1987 34 7 14 - - 2021
一部腐朽あ
り、全体的に
汚れあり

B～C 中 事後 2028 1,748
撤去
更新

中嶋公
園

近隣
000KYU0
6

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチB

4 基 -

座板：木
製、脚
部：金属
製

1987 34 7 14 - - 2021
支柱に腐食
あり

B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KYU0
7

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 - 木製 1987 34 7 14 - - 2021
机面に凹み
あり

B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000UND0
1

運動施設 ゴルフ場

マレッ
トゴル
フコー
ス

9 箇所 -
ゴムマッ
ト

1987 34 15 30 - - 2021 汚れあり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KYO0
1

教養施設 記念碑 記念碑 1 基 - 石製 1987 34 38 40 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 1985 36 24 43 - - 2021

外壁の塗装
劣化、モルタ
ルのひび割
れあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

168
延命
化

61
健全
度調
査

中嶋公
園

近隣
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 御影石 1984 37 15 30 - - 2021 一部欠けあり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000BEN0
3

便益施設 駐車場 駐車場 516 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1987 34 10 20 - - 2021
一部大きなひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KAN0
1

管理施設 門扉 門扉 2 基 - 金属製 1987 34 18 30 - - 2021 一部傷あり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KAN0
2

管理施設 柵
境界柵
A-1

100 m - 金属製 1987 34 18 30 - - 2021
部分的に破
損あり

C 中 事後 2030 6,900
撤去
更新



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

中嶋公
園

近隣
000KAN0
3

管理施設 柵
境界柵
A-2

350 m - 金属製 1987 34 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KAN0
4

管理施設 柵
境界柵
B

138 m - 金属製 1987 34 18 30 - - 2021
全体的に腐
食あり

C 中 事後 2030 4,692
撤去
更新

中嶋公
園

近隣
000KAN0
5

管理施設 柵
境界柵
C

74 m - 金属製 1987 34 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KAN0
6

管理施設 柵
境界柵
D

37 m - 金属製 1987 34 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KAN0
7

管理施設 柵
人止め
柵

23 m -

柱：コン
クリート
擬木、
鎖：金属
製SUS

1987 34 42 42 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KAN0
8

管理施設 車止め
車止め
A

4 基 - 金属製 1987 34 18 30 - - 2021
一部腐食あ
り、汚れあり

B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KAN0
9

管理施設 車止め
車止め
B

7 基 -
コンク
リート擬
石

1987 34 42 42 - - 2021
傾き・ぐらつき
あり

B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KAN1
0

管理施設 倉庫 倉庫 1 基 -
コンク
リートブ
ロック造

1987 34 41 49 - - 2021

外壁の塗装
劣化、屋根防
水の劣化、雨
漏りあり

C 中 予防 2032以降 494

健全
度調
査・
CD修
繕

61
健全
度調
査

中嶋公
園

近隣
000KAN1
1

管理施設 標識
案内標
識

2 基 - 金属製 1987 34 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KAN1
2

管理施設 標識 注意板 2 基 - 樹脂製 1987 34 18 30 - - 2021 一部摩耗あり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KAN1
3

管理施設 標識 注意板 1 基 - 木製 2020 1 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KAN1
4

管理施設 標識
マレッ
トゴル
フ看板

9 基 - 木製 1987 34 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KAN1
5

管理施設
照明施
設

照明灯
A

7 基 - 金属製 1987 34 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KAN1
6

管理施設
照明施
設

照明灯
B

3 基 - 金属製 1987 34 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

中嶋公
園

近隣
000KAN1
7

管理施設
照明施
設

照明灯
C

6 基 -
アルミニ
ウム製

1987 34 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

中嶋公
園

近隣
000KAN1
8

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 - 金属製 1987 34 18 30 - - 2021
全体的に腐
食あり

C 中 事後 2028 1,638
撤去
更新

中嶋公
園

近隣
000KAN1
9

管理施設 引込柱 引込柱 3 基 - 金属製 1987 34 18 30 - - 2021
１基に傾きあ
り

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

五稜郭
公園

近隣
000ENR0
1

園路広場 舗装
平板舗
装

642 ㎡ -
コンク
リートブ
ロック

2009 12 15 30 - - 2021
一部雑草の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000ENR0
2

園路広場 舗装

カラー
コンク
リート
舗装

495 ㎡ -
カラーコ
ンクリー
ト

2009 12 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000ENR0
3

園路広場 舗装 園路 20 ㎡ - 石製 2009 12 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000ENR0
4

園路広場 舗装
平板舗
装

133 ㎡ -
コンク
リートブ
ロック

2009 12 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000SYU0
1

修景施設 芝生
五稜郭
広場

428 ㎡ - 芝生 2009 12 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000SYU0
2

修景施設 水流
親水流
路

1 箇所 -
自然石
製

2009 12 38 40 - - 2021 一部摩耗あり B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

4 基 -

座部：樹
脂製  脚
部：金属
製

2009 12 10 20 - - 2021 一部変色あり B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KYU0
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

4 基 -

座部：樹
脂製  脚
部：金属
製

2009 12 10 20 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KYU0
3

休養施設 ベンチ
スツー
ル

7 基 -
自然石
製

2009 12 47 47 - - 2021 一部摩耗あり B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KYU0
4

休養施設 ベンチ
スツー
ル

2 基 -
自然石
製

2009 12 47 47 - - 2021 一部摩耗あり B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KYU0
5

休養施設 四阿

四阿
（ﾍﾞﾝ
ﾁ・机
含む）

1 基 -
本体：木
製、屋根
材：瓦

2009 12 22 33 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000YUG0
1

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具

1 基 - 鉄 2009 12 15 36 - - 2021
ボルトの突出
あり、一部腐
食あり

B 低 予防 2032以降 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

五稜郭
公園

近隣
000YUG0
2

遊戯施設
ジャング
ルジム

ジャン
グルジ
ム

1 基 - 鉄 2009 12 15 36 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

90

健全
度調
査・延
命化

五稜郭
公園

近隣
000YUG0
3

遊戯施設 鉄棒 鉄棒 1 基 - 鉄 2009 12 15 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

五稜郭
公園

近隣
000YUG0
4

遊戯施設
健康器
具系施
設

プレイ
フィット

1 基 - 鉄 2009 12 7 17 - - 2021 木部腐朽あり C 中 予防 2026 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

806

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

五稜郭
公園

近隣
000YUG0
5

遊戯施設
健康器
具系施
設

ジャン
プタッ
チ

1 基 - 鉄 2009 12 15 36 - - 2021 一部腐朽あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

五稜郭
公園

近隣
000YUG0
6

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(リー
ファー)

1 基 -
プラス
チック、
金属製

2009 12 10 24 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・消
耗品

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

五稜郭
公園

近隣
000YUG0
7

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(う
ま)

1 基 -
プラス
チック、
金属製

2009 12 10 24 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・消
耗品

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

五稜郭
公園

近隣
000YUG0
8

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(と
り)

1 基 -
プラス
チック、
金属製

2009 12 10 24 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・消
耗品

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

五稜郭
公園

近隣
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 2009 12 24 43 - - 2021
外壁のひび
割れあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

349

健全
度調
査・延
命化

五稜郭
公園

近隣
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート研
出し

2009 12 15 30 - - 2021
一部腐食・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000BEN0
3

便益施設 駐車場 駐車場 1167 ㎡ -
アスファ
ルト

2009 12 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KAN-
96

管理施設 時計 時計塔 1 基 - 金属製 2009 12 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KAN0
1

管理施設 柵 柵 292 m -
木製
(ロープ
柵）

2009 12 18 30 - - 2021
一部に傾きあ
り

B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 6 基 - 樹脂製 2009 12 18 30 - - 2021 汚れあり A 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KAN0
3

管理施設 標識 園名板 1 基 -
自然石
製

2009 12 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2009 12 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KAN0
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 2009 12 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

五稜郭
公園

近隣
000KAN0
6

管理施設 標識
サイン
(身障
者)

1 基 - アルミ製 2009 12 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KAN0
7

管理施設 標識
サイン
(自転
車)

1 基 - 金属製 2009 12 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KAN0
8

管理施設 標識 注意板 1 基 - 樹脂製 2009 12 18 30 - - 2021 傾きあり B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KAN0
9

管理施設 標識 注意板 1 基 - 木製 2009 12 15 30 - - 2021 傾きあり B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KAN1
0

管理施設
照明施
設

照明灯 11 基 -
灯具・
ポール：
金属製

2009 12 18 30 - - 2021
灯具に腐食
あり

B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000KAN1
1

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 - 金属製 2009 12 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000SNO0
1

その他施設
各種設
備

コンセ
ント盤

1 基 - 金属製 2009 12 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

五稜郭
公園

近隣
000SNO0
2

その他施設
各種設
備

分電盤 1 基 - 金属製 2009 12 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

ジリの
木公園

近隣
000ENR0
1

園路広場 舗装

イン
ター
ロッキ
ング舗
装

241 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク

1993 28 15 30 - - 2021
雑草の繁茂
あり

B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000ENR0
2

園路広場 舗装
砂利舗
装

357 ㎡ - 砂利 1993 28 15 30 - - 2021
雑草の繁茂
あり

B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000ENR0
3

園路広場 階段 階段 1 基 -
擬木コン
クリート

1993 28 15 30 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000ENR0
4

園路広場 階段 階段 1 基 - 自然石 1993 28 15 30 - - 2021 苔の繁茂あり B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000ENR0
5

園路広場 橋梁 木橋 1 基 - 木製 1993 28 15 36 - - 2021
部分的に腐
朽あり

C 中 予防 2032以降 50
健全
度調
査

4,795
部分
更新

502

健全
度調
査・延
命化

ジリの
木公園

近隣
000ENR0
6

園路広場 橋梁 木橋 1 基 - 木製 1993 28 15 36 - - 2021
一部腐朽・腐
食あり

C 中 予防 2032以降 50
健全
度調
査

2,631
部分
更新

271

健全
度調
査・延
命化

ジリの
木公園

近隣
000SYU0
1

修景施設 芝生
遊具広
場

1980 ㎡ - 芝生 1993 28 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000SYU0
2

修景施設 池 池 1 式 - 石製 1993 28 38 40 - - 2021
一部苔の繁
茂あり

B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000SYU0
3

修景施設 石組 護岸 1 式 - 自然石 1993 28 38 40 - - 2021 苔の繁茂あり B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000SYU0
4

修景施設 石組 落差工 1 基 - 自然石 1993 28 38 40 - - 2021
植生の繁茂
あり

B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000SYU0
5

修景施設 石組 落差工 1 基 - 自然石 1993 28 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KYU0
1

休養施設 四阿
四阿
(ベンチ
付)

1 基 -

本体：木
製＋金
属製屋
根材：ス
レート

1992 29 22 40 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

168

健全
度調
査・延
命化

ジリの
木公園

近隣
000KYU0
2

休養施設
シェル
ター

きのこ
型シェ
ルター
(ベンチ
含む)

1 基 -
コンク
リート製

1993 28 47 47 - - 2021
部分的にク
ラックあり

B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KYU0
3

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基 -

本体上
部：木製
梁・脚
部：金属
製

1993 28 27 48 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

170

健全
度調
査・延
命化

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

ジリの
木公園

近隣
000KYU0
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

3 基 -

座部：樹
脂製
脚部：コ
ンクリー
ト製

1993 28 10 20 - - 2021
傾き・汚れあ
り

B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KYU0
5

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -

座部：木
製
脚部：コ
ンクリー
ト製

1993 28 7 14 - - 2021
部分的に汚
れあり

B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KYU0
6

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
擬木コン
クリート

1993 28 47 47 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000YUG0
1

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具(中)

1 基 - 鉄 1992 29 15 36 - - 2021
基礎の露出
あり(ハザード
3)

C 中 予防 2024 92
健全
度調
査

92
健全
度調
査

26,867

健全
度調
査・撤
去更
新

92
健全
度調
査

92
健全
度調
査

92
健全
度調
査

92
健全
度調
査

92
健全
度調
査

92
健全
度調
査

292

健全
度調
査・延
命化

ジリの
木公園

近隣
000YUG0
2

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具(小)

1 基 - 鉄 2011 10 15 36 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

ジリの
木公園

近隣
000YUG0
3

遊戯施設 すべり台
ロー
ラー滑
り台

1 基 - 鉄 2016 5 15 36 - - 2021
キャップの欠
損あり

C 中 予防 2032以降 12
健全
度調
査

62

健全
度調
査・
CD修
繕

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

92

健全
度調
査・消
耗品

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

112

健全
度調
査・延
命化

ジリの
木公園

近隣
000YUG0
4

遊戯施設 すべり台
滑り台
(キリ
ン)

1 基 - ＦＲＰ 2016 5 15 36 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化

ジリの
木公園

近隣
000YUG0
5

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(3人
乗り)

1 基 - 鉄 2011 10 10 24 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・消
耗品

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

ジリの
木公園

近隣
000YUG0
6

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(ポ
ニー)

1 基 - ＦＲＰ 2011 10 10 24 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・消
耗品

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

ジリの
木公園

近隣
000YUG0
7

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(カ
バ)

1 基 -
プラス
チック

2011 10 10 24 - - 2021
キャップの欠
損あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

58

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・消
耗品

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

ジリの
木公園

近隣
000YUG0
8

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(キリ
ン)

1 基 -
プラス
チック

2011 10 10 24 - - 2021
キャップの欠
損あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

58

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・消
耗品

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

ジリの
木公園

近隣
000YUG0
9

遊戯施設
象形遊
具

造形遊
具(い
もむし)

1 基 - ＦＲＰ 2016 5 10 24 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

ジリの
木公園

近隣
000YUG1
0

遊戯施設 その他
プラン
トス
テップ

1 基 -
ＦＲＰ、金
属製

2016 5 10 24 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

ジリの
木公園

近隣
000YUG1
1

遊戯施設 その他
アップ
ルクラ
イム

1 基 -
ＦＲＰ、金
属製

2016 5 10 24 - - 2021
キャップの欠
損あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

38

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

ジリの
木公園

近隣
000UND0
1

運動施設 ゴルフ場

マレッ
トゴル
フコー
ス

18 箇所 -
樹脂製
(人工芝)

1993 28 15 30 - - 2021 一部摩耗あり B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000UND0
2

運動施設 ゴルフ場
ホール
カップ

18 基 -

カップ：
金属製
旗：ステ
ンレス製
+布

1993 28 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - ＲＣ造 1992 29 50 60 - - 2021
外壁の塗装
劣化、軒樋の
損傷あり

C 中 予防 2032以降 736

健全
度調
査・
CD修
繕

112

健全
度調
査・延
命化

ジリの
木公園

近隣
000BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート

1993 28 15 30 - - 2021
一部クラック
あり

B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KAN0
1

管理施設 柵
ネット
フェン
ス

117 m -
金属製
（ネット
柵）

2010 11 18 30 - - 2021
一部ネットに
破れあり

C 中 事後 2032以降 108
部分
更新

ジリの
木公園

近隣
000KAN0
2

管理施設 柵
パイプ
柵

78 m - 金属製 1993 28 18 30 - - 2021
部分的に破
損・傾きあり

C 中 事後 2023 2,106
撤去
更新

ジリの
木公園

近隣
000KAN0
3

管理施設 柵
パイプ
柵

57 m - 金属製 1993 28 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KAN0
4

管理施設 柵
簡易
ロープ
柵

28 m - 鉄製 1993 28 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KAN0
5

管理施設 柵
立ち入
り禁止
ゲート

1 式 -
木製、金
属製

1993 28 18 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KAN0
6

管理施設 標識 園名柱 1 基 -
金属製、
木製

1993 28 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KAN0
7

管理施設 標識 注意板 2 基 - 金属製 1993 28 18 30 - - 2021
板面に曲がり
あり

B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KAN0
8

管理施設 標識 注意板 1 基 - 金属製 1993 28 18 30 - - 2021 傾きあり B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KAN0
9

管理施設 標識 注意板 1 基 - 木製 2020 1 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KAN1
0

管理施設 標識 注意板 2 基 - 木製 1993 28 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

ジリの
木公園

近隣
000KAN1
1

管理施設 標識
コース
名板

18 基 -
板：樹脂
製 柱：木
製

1993 28 18 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KAN1
2

管理施設 標識
ｺｰｽ誘
導板

7 基 - 木製 1993 28 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KAN1
3

管理施設 井戸
井戸ポ
ンプ
ピット

1 基 -
上屋：木
製 屋根：
鉄板

1993 28 24 36 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

ジリの
木公園

近隣
000KAN1
4

管理施設 その他 タイヤ 1 式 - ゴム 1993 28 7 14 - - 2021 傾きあり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

布施温
泉公園

近隣
000ENR0
1

園路広場 舗装

カラー
アス
ファル
ト舗装

713 ㎡ -
カラーア
スファル
ト

1997 24 10 20 - - 2021

部分的にひ
び割れあり、
一部根上がり
あり

C 中 事後 2031 12,121
撤去
更新

布施温
泉公園

近隣
000ENR0
2

園路広場 階段
擬木階
段

10 基 -
擬木コン
クリート

1997 24 15 30 - - 2021
一部浮き上
がりあり

B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000SYU0
1

修景施設 芝生
多目的
広場

619 ㎡ - 芝生 1997 24 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000SYU0
2

修景施設 芝生
遊戯広
場

1210 ㎡ - 芝生 1997 24 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000SYU0
3

修景施設 芝生
軽ス
ポーツ
広場

262 ㎡ - 芝生 1997 24 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 - 木製 1997 24 22 33 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000KYU0
2

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基 -

上部：木
製
 脚部：コ
ンクリー
ト製

1997 24 47 56 - - 2021
部分的に腐
朽・腐食あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

149

健全
度調
査・延
命化

布施温
泉公園

近隣
000KYU0
3

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基 -

上部：木
製
 脚部：コ
ンクリー
ト製

1997 24 47 56 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

191

健全
度調
査・延
命化

布施温
泉公園

近隣
000KYU0
4

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

6 基 -
座部：木
製 脚部：
金属製

1997 24 7 14 - - 2021
全体的に腐
食・腐朽あり

C 中 事後 2027 2,622
撤去
更新

布施温
泉公園

近隣
000KYU0
5

休養施設 ベンチ
石ベン
チ

2 基 - 石製 1997 24 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000KYU0
6

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

4 基 - 木製 1997 24 7 14 - - 2021
一部腐朽・ぐ
らつきあり

C 中 事後 2027 1,080
撤去
更新

布施温
泉公園

近隣
000YUG0
1

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具（ペ
ガサ
ス）

1 基 - 鉄 1996 25 15 36 - - 2021

基礎の露出
あり(ハザード
3)、化粧板の
腐朽・破損あ
り

C 中 予防 2027 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

26,830

健全
度調
査・撤
去更
新

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

布施温
泉公園

近隣
000YUG0
2

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具（トロ
イの木
馬）

1 基 - 鉄 1996 25 15 36 - - 2021

頭部挟み込
みの恐れあり
(ハザード3)、
木部腐朽あり

C 中 予防 2022 26,830

健全
度調
査・撤
去更
新

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

布施温
泉公園

近隣
000YUG0
3

遊戯施設 すべり台

ロー
ラー滑
り台（ト
ロイの
木馬）

1 基 - 鉄 1996 25 15 36 - - 2021
安全領域に
階段あり、一
部腐食あり

C 中 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

92

健全
度調
査・消
耗品

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

112

健全
度調
査・延
命化

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

布施温
泉公園

近隣
000YUG0
4

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

全方向
ブラン
コ

1 基 - 鉄 1996 25 15 36 - - 2021
安全領域に
樹木あり、一
部腐食あり

C 中 予防 2022 2,212

健全
度調
査・撤
去更
新

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

156

健全
度調
査・消
耗品

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化

布施温
泉公園

近隣
000YUG0
5

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具①

1 基 -
木材（合
板）

1996 25 10 24 - - 2021
座面に腐朽
あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・消
耗品

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

布施温
泉公園

近隣
000YUG0
6

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具②

1 基 -
木材（合
板）

1996 25 10 24 - - 2021
座面に腐朽
あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・消
耗品

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

布施温
泉公園

近隣
000YUG0
7

遊戯施設
象形遊
具

動物置
物ゴリ
ラ

1 基 - ＦＲＰ 1996 25 10 24 - - 2021 一部摩耗あり C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

布施温
泉公園

近隣
000YUG0
8

遊戯施設
象形遊
具

動物置
物パン
ダ

1 基 - ＦＲＰ 1996 25 10 24 - - 2021 一部摩耗あり C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

布施温
泉公園

近隣
000YUG0
9

遊戯施設
象形遊
具

動物置
物バン
ビ

1 基 - ＦＲＰ 1996 25 10 24 - - 2021 一部摩耗あり C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

布施温
泉公園

近隣
000YUG1
0

遊戯施設
象形遊
具

動物置
物イヌ

1 基 - ＦＲＰ 1996 25 10 24 - - 2021 一部摩耗あり C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

布施温
泉公園

近隣
000YUG1
1

遊戯施設 その他
トラン
ポリン
①

1 基 - 鉄 1996 25 15 36 - - 2021 排水不良あり C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

布施温
泉公園

近隣
000YUG1
2

遊戯施設 その他
トラン
ポリン
②

1 基 - 鉄 1996 25 15 36 - - 2021 排水不良あり C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

布施温
泉公園

近隣
000UND0
1

運動施設
ﾊﾞｽｹｯﾄ
ｺﾞｰﾙ

バス
ケット
ゴール
(跡)

1 基 - 鉄 1997 24 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000UND0
2

運動施設
ﾊﾞｽｹｯﾄ
ｺﾞｰﾙ

バス
ケット
ゴール
(跡)

1 基 - 鉄 1997 24 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000UND0
3

運動施設 ゴルフ場

マレッ
トゴル
フコー
ス

18 箇所 -
ゴムマッ
ト、芝生

1997 24 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000UND0
4

運動施設 ゴルフ場
ホール
カップ

18 基 -
ステンレ
ス製

1997 24 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000UND0
5

運動施設 その他 バンク 1 基 -
コンク
リート

1996 25 15 36 - - 2021
全体的にひ
び割れあり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

布施温
泉公園

近隣
000KYO0
1

教養施設 ステージ
ステー
ジ

1 式 -
コンク
リート

1997 24 15 30 - - 2021
部分的にひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - ＲＣ造 1997 24 50 60 - - 2021
木構造材・外
壁の塗装劣
化あり

C 中 予防 2032以降 1,074

健全
度調
査・
CD修
繕

77

健全
度調
査・延
命化

布施温
泉公園

近隣
000BEN0
2

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 1997 24 24 36 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000BEN0
3

便益施設 水飲場 水飲場 2 基 - ＦＲＰ 1997 24 15 30 - - 2021 一部摩耗あり B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000BEN0
4

便益施設 水飲場 水飲場 2 基 - 石製 1997 24 15 30 - - 2021 一部欠けあり B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000BEN0
5

便益施設 駐車場 駐車場 543 ㎡ -
カラーア
スファル
ト

1997 24 10 20 - - 2021
部分的にひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000BEN0
6

便益施設 駐車場 駐車場 374 ㎡ -
アスファ
ルト

1997 24 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000KAN0
1

管理施設 柵
擬木
ロープ
柵

22 m -
擬木コン
クリート

1997 24 42 42 - - 2021 傾きあり B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 12 基 -
ステンレ
ス製(上
下式)

1997 24 39 40 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 -
板：金属
製 脚：自
然石

1997 24 18 30 - - 2021
板面の文字・
案内図が薄
れている

C 中 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1997 24 15 30 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000KAN0
5

管理施設 標識 注意板 3 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000KAN0
6

管理施設 標識 注意板 1 基 - 木製 2020 1 15 30 - - 2021 傾きあり B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000KAN0
7

管理施設 標識
コース
名板

18 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年

布施温
泉公園

近隣
000KAN0
8

管理施設 標識
コース
誘導板

2 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000KAN0
9

管理施設
照明施
設

ソー
ラーＬ
ＥＤ照
明灯

5 基 -
ステンレ
ス製

1997 24 18 30 - - 2021
ソーラーに汚
れあり

B 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000KAN1
0

管理施設 擁壁
石積み
擁壁

107 ㎡ - 石製 1997 24 40 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000KAN1
1

管理施設 その他
スピー
カー柱

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

布施温
泉公園

近隣
000SNO0
1

その他施設
各種設
備

コンセ
ント盤

1 基 - 金属製 1997 24 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

鼻顔公
園

地区
001ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 178 ㎡ -
コンク
リートタ
イル舗装

1976 45 15 30 - - 2021
一部破損・沈
下・植生の繁
茂あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 208 ㎡ -
コンク
リートタ
イル舗装

1976 45 15 30 - - 2021
一部破損・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 57 ㎡ -
コンク
リートタ
イル舗装

1976 45 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 269 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1976 45 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001ENR0
5

園路広場 舗装 舗装 82 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1976 45 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂・汚れあ
り

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001ENR0
6

園路広場 舗装 舗装 1373 ㎡ - 土 1976 45 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001ENR0
7

園路広場 舗装
遊具広
場

736 ㎡ - 土 1976 45 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001ENR0
8

園路広場 舗装
遊具広
場

1599 ㎡ - 土 1976 45 15 30 - - 2021
一部木の根
による凸凹あ
り

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001ENR0
9

園路広場 デッキ テラス 48 ㎡ -
コンク
リートタ
イル舗装

1976 45 15 30 - - 2021
一部破損・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001SYU0
1

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 - 石製 1976 45 38 40 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001SYU0
2

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 - 石製 1976 45 38 40 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001SYU0
3

修景施設 石組 景勝石 3 基 - 石製 1976 45 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001SYU0
4

修景施設 石組 景勝石 3 基 - 石製 1976 45 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001SYU0
5

修景施設 石組 景勝石 1 基 - 石製 1976 45 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

鼻顔公
園

地区
001SYU0
6

修景施設 石組 景勝石 3 基 - 石製 1976 45 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 棟 - ＦＲＰ造 1976 45 22 33 - - 2021

基礎部破損
あり、ぐらつき
あり、FRP剥
離・塗装劣化
あり

C 中 事後 2023 9,526
撤去
更新

鼻顔公
園

地区
001KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1976 45 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽・傾きあり

C 中 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KYU0
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1976 45 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽・傾きあり

C 中 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KYU0
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

3 基 -
コンク
リート
製、木製

1976 45 7 14 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KYU0
5

休養施設 ベンチ
サーク
ルベン
チ

1 基 -
金属製、
木製

1976 45 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KYU0
6

休養施設 ベンチ
サーク
ルベン
チ

1 基 -
金属製、
木製

1976 45 7 14 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KYU0
7

休養施設 ベンチ
石ベン
チ

1 基 - 石製 1976 45 47 47 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KYU0
8

休養施設 ベンチ
石ベン
チ

2 基 - 石製 1976 45 47 47 - - 2021 一部よごれ B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KYU0
9

休養施設 ベンチ
石ベン
チ

3 基 - 石製 1976 45 47 47 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KYU1
0

休養施設 ベンチ
石ベン
チ

2 基 - 石製 1976 45 47 47 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KYU1
1

休養施設 ベンチ
石ベン
チ

2 基 - 石製 1976 45 47 47 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KYU1
2

休養施設 ベンチ
スツー
ル

4 基 - 石製 1976 45 47 47 - - 2021
一部ひび割
れ・汚れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KYU1
3

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 - 石製 1976 45 47 47 - - 2021 一部破損あり C 中 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

鼻顔公
園

地区
001KYU1
4

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 - 金属製 2021 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KYU1
5

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 - 金属製 2021 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001YUG0
1

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具

1 基 -
金属製、
樹脂製

2014 7 15 36 - - 2021
ボルトの突出
あり、一部腐
食あり

B 低 予防 2032以降 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

鼻顔公
園

地区
001YUG0
2

遊戯施設 すべり台
すべり
台(青)

1 基 - 金属製 1998 23 15 36 - - 2021
ボルトの突出
あり、一部腐
食あり

C 中 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

鼻顔公
園

地区
001YUG0
3

遊戯施設 すべり台
すべり
台(黄)

1 基 - 金属製 1993 28 15 36 - - 2021
ボルトの突出
あり、一部腐
食あり

C 中 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化・
CD修
繕

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C）

鼻顔公
園

地区
001YUG0
4

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

4連ブ
ランコ

1 基 - 金属製 1998 23 15 36 - - 2021
金具・吊り部
材に摩耗あり

B 低 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

57

健全
度調
査・延
命化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

鼻顔公
園

地区
001YUG0
5

遊戯施設 鉄棒
3連鉄
棒

1 基 - 金属製 1976 45 15 36 - - 2021
ボルトの突出
あり、一部腐
食あり

D 高 予防 2025 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

508

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

鼻顔公
園

地区
001YUG0
6

遊戯施設
象形遊
具

動物置
物(ヒョ
ウ)

1 基 -
コンク
リート製

2010 11 15 36 - - 2021
基礎の露出
あり、一部欠
けあり

C 中 予防 2030 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

408

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

鼻顔公
園

地区
001YUG0
7

遊戯施設
象形遊
具

動物置
物(パ
ンダ)

1 基 -
コンク
リート製

2010 11 15 36 - - 2021
基礎の露出
あり、一部欠
けあり

C 中 予防 2030 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

408

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

R6遊具点検による修正
（B→C・撤去更新）

鼻顔公
園

地区
001YUG0
8

遊戯施設 その他 雲梯 1 基 - 金属製 2010 11 15 36 - - 2021
ボルトの突出
あり、一部腐
食あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

鼻顔公
園

地区
001UND0
1

運動施設 ゴルフ場

マレッ
トゴル
フコー
ス

18 箇所 - 土 1976 45 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001UND0
2

運動施設 その他
ホール
カップ

18 基 -
金属製、
樹脂製、
木製

1976 45 15 30 - - 2021
一部腐朽・破
損・傾き・ぐら
つきあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KYO0
1

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1976 45 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 -
コンク
リートブ
ロック造

1979 42 41 49 - - 2021
屋根の塗装
劣化、樋の変
形あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

50
延命
化

61
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

鼻顔公
園

地区
001BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート製

1979 42 15 30 - - 2021
一部ひび割
れ・植生の繁
茂あり

C 中 事後 2023 1,014
撤去
更新

鼻顔公
園

地区
001KAN0
1

管理施設 倉庫 倉庫 1 基 - 木製 1976 45 24 36 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 -
再生木
材、アク
リル

1976 45 18 30 - - 2021
一部ぐらつき
あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN0
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1976 45 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN0
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN0
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 1976 45 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN0
9

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2009 12 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN1
0

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2009 12 18 30 - - 2021
一部落書きあ
り

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN1
1

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2009 12 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN1
2

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2009 12 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN1
3

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2009 12 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN1
4

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 - 金属製 2009 12 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN1
5

管理施設 車止め 車止め 14 基 - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

鼻顔公
園

地区
001KAN1
6

管理施設 車止め 車止め 3 基 - 木製 1976 45 18 30 - - 2021
一部傾き・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN1
7

管理施設 車止め 車止め 1 基 -
コンク
リート製

1976 45 42 42 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN1
8

管理施設 車止め 車止め 1 基 -
コンク
リート製

1976 45 42 42 - - 2021
一部傾き・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN1
9

管理施設 車止め 車止め 1 基 -
コンク
リート製

1976 45 42 42 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN2
0

管理施設 車止め 車止め 1 基 -
コンク
リート製

1976 45 42 42 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN2
1

管理施設 擁壁 擁壁 23 m - 石製 1976 45 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN2
2

管理施設 擁壁 擁壁 25 m - 石製 1976 45 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN2
3

管理施設 擁壁 擁壁 46 m - 石製 1976 45 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN2
4

管理施設 擁壁 擁壁 51 m - 石製 1976 45 40 40 - - 2021
一部隙間・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
001KAN2
5

管理施設 擁壁 擁壁 33 m -
コンク
リート製

1976 45 50 50 - - 2021
一部欠損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
002ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 350 ㎡ - 土 1976 45 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
002KYU0
1

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 1976 45 19 30 - - 2021
一部腐食・変
形あり

C 中 事後 2026 9,526
撤去
更新

鼻顔公
園

地区
002UND0
1

運動施設
テニス
コート

テニス
コート

3532 ㎡ - 土 1976 45 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
002UND0
2

運動施設 その他
テニス
コート
付属品

1 式 - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

鼻顔公
園

地区
002KAN0
1

管理施設
管理事
務所

管理棟 1 棟 - 木造 1976 45 24 36 - - 2021
一部腐朽・破
損あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
002KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 3 基 -
コンク
リート製

1976 45 42 42 - - 2021
一部破損・傾
き・ひび割れ
あり

C 中 事後 2026 675
撤去
更新

鼻顔公
園

地区
002KAN0
3

管理施設 柵
フェン
ス

267 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

C 中 事後 2026 12,549
撤去
更新

鼻顔公
園

地区
002KAN0
4

管理施設 柵
フェン
ス

121 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
き・植生の繁
茂あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 42 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1976 45 10 20 - - 2021
一部土砂堆
積あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 249 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1976 45 10 20 - - 2021
一部土砂堆
積あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 58 ㎡ - 砂利 1976 45 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 87 ㎡ - 土 1976 45 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003ENR0
5

園路広場 舗装 舗装 66 ㎡ - 土 1976 45 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003ENR0
6

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1976 45 15 30 - - 2021
一部欠損・土
砂堆積あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003UND0
1

運動施設 野球場
外野グ
ラウン
ド

8006 ㎡ - 土 1976 45 30 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003UND0
2

運動施設 野球場
内野グ
ラウン
ド

4355 ㎡ - 土 1976 45 30 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003UND0
3

運動施設 野球場

ダッグ
アウト
（一塁
側）

1 基 - ＳＲＣ造 1976 45 45 45 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003UND0
4

運動施設 野球場

ダッグ
アウト
（三塁
側）

1 基 - ＳＲＣ造 1976 45 45 45 - - 2021
一部腐食・破
損あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

鼻顔公
園

地区
003UND0
5

運動施設
附属する
観覧席

内野ス
タンド

1 式 -
コンク
リート
製、土

1976 45 45 45 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003UND0
6

運動施設
附属する
観覧席

内野ス
タンド

1 式 -
コンク
リート
製、土

1976 45 45 45 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003UND0
7

運動施設
附属する
観覧席

外野ス
タンド

1 式 -
コンク
リート
製、土

1976 45 45 45 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003UND0
8

運動施設
附属する
観覧席

バック
ネット
裏スタ
ンド

1 式 - ＲＣ造 1976 45 45 54 - - 2021

スタンドの床
防水劣化、屋
根・外壁の塗
装劣化、雨漏
り多数あり

C 中 予防 2030 122
健全
度調
査

1,414
延命
化

215,019
撤去
更新

122
健全
度調
査

鼻顔公
園

地区
003UND0
9

運動施設
バックス
クリーン

バック
スク
リーン

1 基 - 金属製 1976 45 15 36 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

177
延命
化

31
健全
度調
査

鼻顔公
園

地区
003UND1
0

運動施設
スコア
ボード

スコア
ボード

1 基 - 金属製 1976 45 15 36 - - 2021
部分的に腐
食・たわみあ
り

C 中 予防 2029 31
健全
度調
査

146
延命
化

5,850
撤去
更新

31
健全
度調
査

鼻顔公
園

地区
003UND1
1

運動施設
バック
ネット

バック
ネット

46 m -
コンク
リート製

1976 45 45 45 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003UND1
2

運動施設
バック
ネット

防球
ネット

76 m - 金属製 1976 45 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003UND1
3

運動施設
バック
ネット

防球
ネット

72 m -
コンク
リート製

1976 45 45 45 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003UND1
4

運動施設
バック
ネット

防球
ネット

57 m - 金属製 1976 45 15 30 - - 2021
一部腐食あ
り、ネット破れ
あり

C 中 事後 2029 3,990
撤去
更新

鼻顔公
園

地区
003UND1
5

運動施設
バック
ネット

防球
ネット

29 m - 金属製 1976 45 15 30 - - 2021 一部腐食あり C 中 事後 2029 4,912
撤去
更新

鼻顔公
園

地区
003UND1
6

運動施設
バック
ネット

防球
ネット

57 m - 金属製 1976 45 15 30 - - 2021 一部腐食あり C 中 事後 2029 3,990
撤去
更新

鼻顔公
園

地区
003UND1
7

運動施設 その他
ファウ
ルポー
ル

1 基 - 金属製 1976 45 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003UND1
8

運動施設 その他
ファウ
ルポー
ル

1 基 - 金属製 1976 45 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

鼻顔公
園

地区
003UND1
9

運動施設
附属する
控室

本部席 1 基 - CB造 1976 45 45 45 - - 2021
ぐらつきあり、
汚れあり

C 中 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003UND2
0

運動施設
スコア
ボード

得点板 1 基 - 鋼製 1976 45 15 30 - - 2021 腐食あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003KAN0
1

管理施設 倉庫 倉庫 1 棟 - 木製 1976 45 38 40 - - 2021
一部破損・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003KAN0
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003KAN0
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003KAN0
6

管理施設 門
入口
シャッ
ター

4 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003KAN0
7

管理施設 門 ゲート 4 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003KAN0
8

管理施設 門 ゲート 3 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003KAN0
9

管理施設 門 ゲート 3 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
一部腐食・土
砂堆積あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003KAN1
0

管理施設 柵 柵 28 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003KAN1
1

管理施設 柵
フェン
ス

621 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
一部腐食・変
形あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003KAN1
2

管理施設 柵
フェン
ス

73 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
一部腐食・変
形あり

C 中 事後 2029 2,993
撤去
更新

鼻顔公
園

地区
003KAN1
3

管理施設 柵
フェン
ス

14 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003KAN1
4

管理施設 柵
フェン
ス

6 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
一部腐食・変
形あり

C 中 事後 2029 246
撤去
更新



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

鼻顔公
園

地区
003KAN1
5

管理施設 柵
フェン
ス

2 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003KAN1
6

管理施設 柵
フェン
ス

10 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021 一部腐食あり C 中 事後 2029 410
撤去
更新

鼻顔公
園

地区
003KAN1
7

管理施設 柵
フェン
ス

62 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
一部腐食・破
損・傾き・植
生の繁茂あり

C 中 事後 2029 1,860
撤去
更新

鼻顔公
園

地区
003KAN1
8

管理施設 柵
フェン
ス

76 m - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
一部腐食・変
形あり

C 中 事後 2029 3,116
撤去
更新

鼻顔公
園

地区
003KAN1
9

管理施設 擁壁 擁壁 67 m -
コンク
リートブ
ロック製

1976 45 40 40 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003KAN2
0

管理施設 擁壁 擁壁 26 m -
コンク
リートブ
ロック製

1976 45 40 40 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
003KAN2
4

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 - 木製 1976 45 18 30 - - 2021
傾き、ぐらつ
きあり

C 中 事後 2029 1,638
撤去
更新

鼻顔公
園

地区
003KAN2
5

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021

全体的に腐
食あり、地際
部に腐食穴
あり

C 中 事後 2029 1,638
撤去
更新

鼻顔公
園

地区
004ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 17 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1976 45 10 20 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 295 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1976 45 10 20 - - 2021
部分的に破
損・土砂堆積
あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004ENR0
3

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1976 45 15 30 - - 2021
一部欠損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004ENR0
4

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1976 45 15 30 - - 2021
一部破損・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004BEN0
1

便益施設 駐車場 駐車場 2352 ㎡ - 砂利 1976 45 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004BEN0
2

便益施設 駐車場 駐車場 1876 ㎡ - 土 1976 45 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

鼻顔公
園

地区
004KAN0
1

管理施設
照明施
設

照明灯
(防犯
灯)

1 基 -
コンク
リート製

1976 45 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004KAN0
2

管理施設
照明施
設

照明灯
(防犯
灯)

1 基 - 木製 1976 45 18 30 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004KAN0
3

管理施設
照明施
設

照明灯
(防犯
灯)

1 基 - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004KAN0
4

管理施設 門
ゲート
ポール

1 基 - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004KAN0
5

管理施設 車止め 車止め 1 基 - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004KAN0
6

管理施設 車止め 車止め 4 基 - 金属製 1976 45 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり、一部
傾きあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004KAN0
7

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 樹脂製 1976 45 18 30 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004KAN0
8

管理施設 擁壁 擁壁 68 m -
コンク
リートブ
ロック製

1976 45 40 40 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004KAN0
9

管理施設 擁壁 擁壁 3 m -
コンク
リートブ
ロック製

1976 45 40 40 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004KAN1
0

管理施設 擁壁 擁壁 59 m -
コンク
リートブ
ロック製

1976 45 40 40 - - 2021
一部隙間・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004KAN1
1

管理施設 擁壁 擁壁 3 m - 石製 1976 45 40 40 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004KAN1
2

管理施設 擁壁 擁壁 48 m - 石製 1976 45 40 40 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004KAN1
3

管理施設 擁壁 擁壁 65 m - 石製 1976 45 40 40 - - 2021
一部破損・ひ
び割れ・植生
の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

鼻顔公
園

地区
004KAN1
4

管理施設 擁壁 擁壁 4 m - 石製 1976 45 40 40 - - 2021 一部隙間あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 1456 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2012 9 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 216 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2012 9 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 144 ㎡ -
自然石
アスファ
ルト舗装

2012 9 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 94 ㎡ -
自然石
アスファ
ルト舗装

2012 9 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR0
5

園路広場 舗装 舗装 81 ㎡ -
自然石
アスファ
ルト舗装

2012 9 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR0
6

園路広場 舗装 舗装 68 ㎡ -
自然石
アスファ
ルト舗装

2012 9 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR0
7

園路広場 舗装 舗装 179 ㎡ -
コンク
リートタ
イル舗装

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR0
8

園路広場 舗装 舗装 106 ㎡ -
コンク
リートタ
イル舗装

2012 9 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR0
9

園路広場 舗装 舗装 1 ㎡ -
コンク
リートタ
イル舗装

2012 9 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR1
0

園路広場 舗装 舗装 19 ㎡ -
コンク
リートタ
イル舗装

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR1
1

園路広場 舗装 舗装 1914 ㎡ -
コンク
リートタ
イル舗装

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR1
2

園路広場 舗装 舗装 55 ㎡ -

コンク
リートブ
ロック舗
装

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR1
3

園路広場 舗装 舗装 154 ㎡ -

コンク
リートブ
ロック舗
装

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR1
4

園路広場 舗装 舗装 6 ㎡ -

コンク
リートブ
ロック舗
装

2012 9 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR1
5

園路広場 舗装 舗装 136 ㎡ -

コンク
リートブ
ロック舗
装

2012 9 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR1
6

園路広場 舗装 広場 6732 ㎡ - 土 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR1
7

園路広場 舗装 広場 2086 ㎡ - 砂 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR1
8

園路広場 舗装 広場 3570 ㎡ - 砂 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR1
9

園路広場 階段 階段 1 箇所 -

コンク
リート
製、自然
石アス
ファルト

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001ENR2
0

園路広場 階段 階段 1 箇所 -

コンク
リート
製、自然
石アス
ファルト

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001SYU0
1

修景施設 花壇 花壇 19 m - レンガ製 2012 9 20 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001SYU0
2

修景施設 花壇 花壇 19 m - レンガ製 2012 9 20 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001SYU0
3

修景施設 花壇 花壇 19 m - レンガ製 2012 9 20 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001SYU0
4

修景施設 花壇 花壇 19 m - レンガ製 2012 9 20 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001SYU0
5

修景施設 噴水 噴水 1 式 - 金属製 2012 9 15 30 - - 2021
塩素により配
管が腐食して
いる

C 中 事後 2032以降 112
CD修
繕

市民交
流ひろ
ば

地区
001SYU0
6

修景施設 水流 水路 208 ㎡ -
玉砂利、
石製

2012 9 38 40 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 棟 - 金属製 2012 9 27 48 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

220
延命
化

31
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU0
2

休養施設 四阿 四阿 1 棟 - 金属製 2012 9 27 48 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

220
延命
化

31
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU0
3

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 2012 9 19 36 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

121
延命
化

31
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU0
4

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 2012 9 19 36 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

121
延命
化

31
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU0
5

休養施設 休憩所
テント
（小）

1 基 -
金属製、
キャンパ
ス地

2012 9 19 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU0
6

休養施設 休憩所
テント
（小）

1 基 -
金属製、
キャンパ
ス地

2012 9 19 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU0
7

休養施設 休憩所
テント
（大）

1 基 - 金属製 2012 9 19 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU0
8

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU0
9

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU1
0

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU1
1

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU1
2

休養施設 野外卓 縁台 5 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU1
3

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU1
4

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU1
5

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU1
6

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

3 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU1
7

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

3 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU1
8

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU1
9

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU2
0

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

8 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU2
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU2
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

8 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU2
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -

コンク
リート
製、再生
木材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU2
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -

コンク
リート
製、再生
木材

2012 9 22 33 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU2
5

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -

コンク
リート
製、再生
木材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU2
6

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -

コンク
リート
製、再生
木材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYU2
7

休養施設 ベンチ
スツー
ル

3 基 -
石製、再
生木材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG0
1

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -

コンク
リート
製、樹脂
製

2012 9 15 36 - - 2021
砂が不足して
いる

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

208

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG0
2

遊戯施設 鉄棒
2連鉄
棒

1 基 - 金属製 2012 9 15 36 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG0
3

遊戯施設 シーソー
シー
ソー

1 基 - 金属製 2012 9 15 36 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

38

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG0
4

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具（大）

1 基 - 金属製 2013 8 15 36 - - 2021

トンネルすべ
り台に割れ・
破損あり（使
用禁止中）

C 中 予防 2032以降 138
健全
度調
査

438

健全
度調
査・
CD修
繕

138
健全
度調
査

138
健全
度調
査

138
健全
度調
査

438

健全
度調
査・延
命化

138
健全
度調
査

138
健全
度調
査

138
健全
度調
査

138
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG0
5

遊戯施設
複合遊
具

アスレ
チック
遊具

1 基 - 金属製 2012 9 15 36 - - 2021
チェーン地際
取付部に摩
耗あり

C 中 予防 2032以降 55
健全
度調
査

255

健全
度調
査・
CD修
繕

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG0
6

遊戯施設
複合遊
具

パネル
プレイ

1 基 - 金属製 2012 9 15 36 - - 2021
登行部コー
ティングに破
れあり

C 中 予防 2032以降 55
健全
度調
査

255

健全
度調
査・
CD修
繕

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG0
7

遊戯施設
健康器
具系施
設

背伸ば
しベン
チ

1 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 40 - - 2021
キャップに欠
損あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

58

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG0
8

遊戯施設
健康器
具系施
設

スト
レッチ
チェア
①

1 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 40 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG0
9

遊戯施設
健康器
具系施
設

スト
レッチ
チェア
②

1 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 40 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG1
0

遊戯施設
健康器
具系施
設

ジャン
プス
テップ

1 基 - 金属製 2012 9 15 36 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG1
1

遊戯施設
健康器
具系施
設

平行棒 1 基 - 金属製 2012 9 15 36 - - 2021
安全領域に
樹木あり、一
部腐食あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG1
2

遊戯施設
健康器
具系施
設

ツイス
トバー
①

1 基 - 金属製 2012 9 15 36 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG1
3

遊戯施設
健康器
具系施
設

ツイス
トバー
②

1 基 - 金属製 2012 9 15 36 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG1
4

遊戯施設
健康器
具系施
設

ジャン
プタッ
チ

1 基 - 金属製 2012 9 15 36 - - 2021
ボルトの突出
あり、一部腐
食あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG1
5

遊戯施設
健康器
具系施
設

座位体
前屈

1 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 40 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG1
6

遊戯施設
健康器
具系施
設

上位そ
らし

1 基 - 金属製 2012 9 15 36 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG1
7

遊戯施設
健康器
具系施
設

足つぼ
踏み

1 基 -

石製、コ
ンクリー
ト製、ス
テンレス
製

2012 9 15 36 - - 2021
渡り部に欠
け・破損あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

208

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG1
8

遊戯施設
健康器
具系施
設

平均台 1 基 -
金属製、
樹脂製

2012 9 15 36 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG1
9

遊戯施設 その他
リンク
遊具①
ヒツジ

1 基 - ＥＲＰ製 2012 9 10 24 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG2
0

遊戯施設 その他
リンク
遊具②
消防車

1 基 - ＥＲＰ製 2012 9 10 24 - - 2021
上物部に破
損あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

58

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG2
1

遊戯施設 その他

リンク
遊具③
ウゴウ
ゴ

1 基 - ＥＲＰ製 2012 9 10 24 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG2
2

遊戯施設 その他

ちびっ
こカー
ボック
ス

1 基 - 樹脂製 2012 9 15 36 - - 2021
キャップに欠
損あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

38

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG2
4

遊戯施設 その他
コスモ
スガー
デン

1 基 - 金属製 2013 8 15 36 - - 2021
キャップに欠
損あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

58

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG2
5

遊戯施設 その他
ステッ
プ遊具
①

1 基 - 木製 2012 9 7 17 - - 2021
木部に割れ
破損あり

C 中 予防 2029 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

1,562

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG2
6

遊戯施設 その他
ステッ
プ遊具
②

1 基 - 木製 2012 9 7 17 - - 2021
木部に割れ
破損あり

C 中 予防 2029 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

1,562

健全
度調
査・撤
去更
新

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG2
8

遊戯施設
健康器
具系施
設

バラン
スデッ
キ①

1 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 40 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001YUG2
9

遊戯施設
健康器
具系施
設

バラン
スデッ
キ②

1 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 40 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KYO0
2

教養施設 その他 日時計 1 基 - 石製 2012 9 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001BEN0
1

便益施設 便所
便所・
管理棟

1 棟 - 木造 2012 9 24 43 - - 2021
RC構造材の
ひび割れあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

430
延命
化

61
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001BEN0
2

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 2012 9 24 43 - - 2021
RC構造材の
ひび割れあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

331
延命
化

61
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001BEN0
3

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 石製 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

市民交
流ひろ
ば

地区
001BEN0
4

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 石製 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001BEN0
5

便益施設
自転車
置場

自転車
置場

1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001BEN0
6

便益施設 時計台 時計塔 1 基 - 金属製 2012 9 15 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN0
1

管理施設 掲示板 掲示板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN0
2

管理施設 標識 園名板 1 基 -
樹脂製、
金属製

2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂 2012 9 18 30 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN0
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN0
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN0
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN0
8

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN0
9

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN1
0

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN1
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN1
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN1
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN1
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN1
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN1
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN1
8

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN1
9

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN2
0

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN2
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN2
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN2
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN2
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN2
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN2
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN2
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN2
8

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN2
9

管理施設 標識 案内板 1 基 -
ステンレ
ス製

2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN3
0

管理施設 標識 案内板 1 基 -
ステンレ
ス製

2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN3
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN3
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN3
4

管理施設 標識 案内板 1 基 -
樹脂製、
金属製

2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN3
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN3
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN3
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN3
8

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN3
9

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN4
0

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN4
1

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN4
2

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN4
3

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN4
4

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN4
5

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN4
6

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN4
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN4
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN4
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN5
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN5
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN5
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN5
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN5
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN5
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN5
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN5
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN5
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN5
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN6
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN6
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN6
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN6
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN6
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN6
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN6
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2026 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN6
7

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -

コンク
リート
製、金属
製

2012 9 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN7
0

管理施設 車止め 車止め 4 基 -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN7
1

管理施設 車止め 車止め 4 基 -
金属製、
ステンレ
ス製

2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN7
2

管理施設 車止め 車止め 1 基 -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN7
3

管理施設 車止め 車止め 1 基 -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN7
4

管理施設 車止め 車止め 1 基 -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN7
5

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 石製 2012 9 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN7
6

管理施設 車止め 車止め 3 基 - 石製 2012 9 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN7
7

管理施設 車止め 車止め 3 基 - 石製 2012 9 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN7
8

管理施設 車止め
ゲート
ポール

2 基 -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN7
9

管理施設 柵
フェン
ス

143 m - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN8
0

管理施設 柵
フェン
ス

14 m - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN8
1

管理施設 柵
ロープ
柵

118 m -
木製、
ロープ

2012 9 18 30 - - 2021
一部腐朽・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN8
2

管理施設 その他 手すり 16 m -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN8
3

管理施設 その他 手すり 15 m -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN8
4

管理施設 その他 手すり 7 m -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN8
5

管理施設 その他 手すり 9 m -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN8
6

管理施設 その他 手すり 9 m -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001KAN8
7

管理施設 その他 手すり 7 m -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001SNO0
1

その他施設
各種設
備

防犯カ
メラ柱

1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001SNO0
2

その他施設
各種設
備

分電盤 1 基 - 金属製 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001SNO0
3

その他施設
各種設
備

分電盤 1 基 - 金属製 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001SNO0
4

その他施設
各種設
備

イベン
ト電源
盤

1 基 - 金属製 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001SNO0
5

その他施設
各種設
備

イベン
ト電源
盤

1 基 - 金属製 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
001SNO0
6

その他施設
各種設
備

水景設
備制御
盤

1 式 - 金属製 2012 9 15 36 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

104
延命
化

61
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
001SNO0
7

その他施設
各種設
備

ポンプ
設備

1 式 -
金属製、
アルミ製

2012 9 15 36 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

104
延命
化

61
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
002ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 1180 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2012 9 10 20 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
002ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 259 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2012 9 10 20 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
002BEN0
1

便益施設 駐車場 駐車場 561 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2012 9 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
002BEN0
2

便益施設 駐車場 駐車場 4094 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2012 9 10 20 - - 2021
一部ひび割
れ・植生の繁
茂あり

B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN0
1

管理施設 標識 園名板 1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN0
4

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN0
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN0
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN0
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN1
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN1
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN1
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN1
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN1
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 808

健全
度調
査・
LED
化

11
延命
化

8
健全
度調
査

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN1
8

管理施設 車止め 車止め 5 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN1
9

管理施設 車止め 車止め 1 基 -
コンク
リート製

2012 9 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN2
0

管理施設 車止め 車止め 4 基 -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN2
1

管理施設 車止め 車止め 4 基 -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
一部腐食・変
形あり

B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN2
2

管理施設 車止め 車止め 5 基 -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN2
3

管理施設 柵
フェン
ス

151 m - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

市民交
流ひろ
ば

地区
002KAN2
4

管理施設 柵
フェン
ス

180 m - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

平尾山
公園

総合
001ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 378 ㎡ - 土 1994 27 15 30 - - 2021
一部排水不
良あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
001ENR0
2

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021
一部腐朽・破
損あり

C 中 事後 2024 864
撤去
更新

平尾山
公園

総合
001KYU0
2

休養施設 四阿

四阿
（テー
ブルベ
ンチ
付）

1 基 - 木製 1994 27 22 33 - - 2021
スレート割れ
あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
001KYO0
1

教養施設 その他
カブト
ムシ
ドーム

1 基 - 鉄骨造 2005 16 34 48 - - 2021
鉄骨構造材
の塗装劣化
あり

C 中 予防 2032以降 6,281

健全
度調
査・
CD修
繕

122
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
001KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
001KAN0
2

管理施設 標識 案内板 3 基 -
ステンレ
ス製

1994 27 18 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
001KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
001KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
001KAN0
5

管理施設 車止め
ゲート
ポール

2 基 - 木製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
001KAN0
6

管理施設
散水施
設

立水栓 1 基 - 金属製 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 11 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 4 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 60 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1994 27 10 20 - - 2021
一部ひび割
れ・植生の繁
茂あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 797 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1994 27 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
002ENR0
5

園路広場 舗装 舗装 1530 ㎡ - 砂利 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002ENR0
6

園路広場 舗装 舗装 1230 ㎡ - 土 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002ENR0
9

園路広場 階段 階段 1 階段 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021
一部腐朽・植
生の繁茂あり

C 中 事後 2025 240
撤去
更新

平尾山
公園

総合
002ENR1
0

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021
一部腐朽・破
損あり

C 中 事後 2025 234
撤去
更新

平尾山
公園

総合
002SYU0
1

修景施設 池 景勝池 77 ㎡ - 石製 1994 27 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KYU0
1

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - アルミ製 1994 27 19 30 - - 2021 一部変形あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002YUG0
3

遊戯施設 すべり台

スー
パース
ライ
ダー

1 基 -
コンク
リート製

1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 1999 22 24 43 - - 2021
RC構造材の
ひび割れあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

254
延命
化

61
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
002BEN0
2

便益施設 時計台 時計塔 1 基 - 金属製 1994 27 15 36 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
002KAN0
1

管理施設
管理事
務所

管理棟 1 棟 - 木造 1994 27 24 36 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN0
2

管理施設
管理事
務所

管理棟 1 棟 - 木造 1994 27 24 36 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN0
3

管理施設
管理事
務所

管理棟 1 基 - 木製 1994 27 24 36 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN0
4

管理施設
管理事
務所

管理棟 1 基 - 木製 1994 27 24 36 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN0
6

管理施設 倉庫 倉庫 1 基 - 金属製 2019 2 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
002KAN0
7

管理施設 倉庫 倉庫 1 基 - 金属製 1994 27 22 33 - - 2021 一部変形あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN0
8

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021
一部腐朽・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN0
9

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN1
0

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN1
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021
一部腐朽・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN1
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2023 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
002KAN1
3

管理施設
散水施
設

散水栓 1 基 - 金属製 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN1
4

管理施設
散水施
設

散水栓 1 基 - 金属製 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN1
5

管理施設
散水施
設

散水栓 1 基 - 金属製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN1
6

管理施設
散水施
設

散水栓 1 基 - 金属製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN1
7

管理施設 車止め 車止め 5 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐食・汚
れ・植生の繁
茂あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN1
8

管理施設 車止め 車止め 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN1
9

管理施設 車止め
ゲート
ポール

2 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN2
0

管理施設 車止め
ゲート
ポール

2 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
き・変形あり

C 中 事後 2025 450
撤去
更新



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
002KAN2
1

管理施設 柵
フェン
ス

398 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN2
2

管理施設 柵
フェン
ス

33 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
き・植生の繁
茂あり

C 中 事後 2027 1,122
撤去
更新

平尾山
公園

総合
002KAN2
3

管理施設 柵
フェン
ス

13 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
002KAN2
4

管理施設 柵 柵 40 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 73 ㎡ - 土 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 4691 ㎡ - 土 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 121 ㎡ - 砂利 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 2436 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1994 27 10 20 - - 2021
一部破損・ひ
び割れ・土砂
堆積あり

C 中 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR0
5

園路広場 舗装

ドッグ
ラン
（小型
犬）

458 ㎡ - 土 1994 27 15 30 - - 2021
一部木の根
の隆起あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR0
6

園路広場 舗装

ドッグ
ラン
（大型
犬）

1523 ㎡ - 土 1994 27 15 30 - - 2021
一部木の根
の隆起あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR0
7

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
樹脂製、
木製

1994 27 15 30 - - 2021
一部腐朽・破
損・ぐらつき
あり

C 中 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR0
8

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 樹脂製 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR0
9

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 樹脂製 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR1
0

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 樹脂製 1994 27 15 30 - - 2021
一部土砂流
出あり

C 中 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
003ENR1
1

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 樹脂製 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR1
2

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 樹脂製 1994 27 15 30 - - 2021
一部土砂流
出あり

C 中 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR1
3

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
樹脂製、
木製

1994 27 15 30 - - 2021
一部腐朽・破
損・土砂堆積
あり

C 中 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR1
4

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 樹脂製 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR1
5

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 樹脂製 1994 27 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003ENR1
6

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐朽あり C 中 事後 2025 1,080
撤去
更新

平尾山
公園

総合
003ENR1
7

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐朽あり C 中 事後 2025 1,620
撤去
更新

平尾山
公園

総合
003ENR1
8

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021
部分的に腐
朽あり

C 中 事後 2025 702
撤去
更新

平尾山
公園

総合
003ENR1
9

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003SYU0
1

修景施設 築山
モニュ
メント

1 基 - 土、石製 1994 27 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003KYU0
1

休養施設 野外卓 縁台 1 基 - 木製 1994 27 7 14 - - 2021
一部腐朽・土
砂堆積あり

C 中 事後 2025 803
撤去
更新

平尾山
公園

総合
003KYU0
2

休養施設 野外卓 縁台 1 基 - 木製 1994 27 7 14 - - 2021
一部腐朽・破
損あり

C 中 事後 2025 803
撤去
更新

平尾山
公園

総合
003KYU0
3

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
再生木
材

1994 27 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003KYU0
4

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
再生木
材

1994 27 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
003YUG0
1

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具
(ルック
アウト
ハット)

1 基 - 金属製 2016 5 15 36 - - 2021
安全領域に
枝あり、一部
腐食あり

B 低 予防 2032以降 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
003YUG0
2

遊戯施設

フィール
ドアスレ
チック遊
具

スカイ
ロープ

1 基 - 金属製 2016 5 15 36 - - 2021
侵入防止策
の設置なし、
一部摩耗あり

B 低 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

301

健全
度調
査・消
耗品・
延命
化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
003YUG0
3

遊戯施設

フィール
ドアスレ
チック遊
具

スウェ
イス
テップ
ロード

1 基 -
再生木
材、金属
製

2016 5 22 40 - - 2021
基礎の露出
あり（ハザー
ド3）

C 中 予防 2032以降 12
健全
度調
査

62

健全
度調
査・
CD修
繕

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

112

健全
度調
査・延
命化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
003YUG0
4

遊戯施設

フィール
ドアスレ
チック遊
具

リグ
ノーサ
ラビリ
ンス

1 基 -
金属製、
再生木
材

2016 5 22 40 - - 2021
キャップに欠
損あり

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

58

健全
度調
査・
CD修
繕

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
003YUG0
5

遊戯施設

フィール
ドアスレ
チック遊
具

アスレ
チック
ウォー
ル

1 基 -
金属製、
再生木
材

2016 5 22 40 - - 2021
安全領域に
樹木あり、一
部摩耗あり

B 低 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

112

健全
度調
査・延
命化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
003YUG0
6

遊戯施設

フィール
ドアスレ
チック遊
具

ネット
マウン
テン

1 基 -
金属製、
再生木
材

2016 5 22 40 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

112

健全
度調
査・延
命化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
003YUG0
7

遊戯施設

フィール
ドアスレ
チック遊
具

マウン
トバ
レー

1 基 - 金属製 2016 5 15 36 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

112

健全
度調
査・延
命化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
003YUG0
8

遊戯施設

フィール
ドアスレ
チック遊
具

ダブル
スパイ
ラル
ネット

1 基 - 金属製 2016 5 15 36 - - 2021
頭部挟み込
みの恐れあり

B 低 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

112

健全
度調
査・延
命化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
003YUG0
9

遊戯施設

フィール
ドアスレ
チック遊
具

バラン
スロー
ド

1 基 - 金属製 2016 5 15 36 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

112

健全
度調
査・延
命化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
003YUG1
0

遊戯施設

フィール
ドアスレ
チック遊
具

リズム
ステッ
プジャ
ンプ

1 基 -
金属製、
樹脂製

2016 5 15 36 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

28

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
003YUG1
1

遊戯施設

フィール
ドアスレ
チック遊
具

パイプ
ジャン
グル

1 基 - 金属製 2016 5 15 36 - - 2021

安全領域が
傾斜により確
保されていな
い

B 低 予防 2032以降 10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

90

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
003YUG1
2

遊戯施設

フィール
ドアスレ
チック遊
具

クライ
ミング
アドベ
ン
チャー

1 基 - 金属製 2016 5 15 36 - - 2021

安全領域が
傾斜により確
保されていな
い、一部腐食
あり

B 低 予防 2032以降 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
003YUG1
3

遊戯施設

フィール
ドアスレ
チック遊
具

クリフ
エス
ケープ

1 基 - 金属製 2016 5 15 36 - - 2021
基礎の露出
あり（ハザー
ド3）

C 中 予防 2032以降 12
健全
度調
査

62

健全
度調
査・
CD修
繕

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

112

健全
度調
査・延
命化

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

12
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
003KYO0
1

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 -
コンク
リート製

1994 27 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
003KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 -
コンク
リート製

1994 27 42 42 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 -
再生木
材

1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 -
再生木
材

1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003KAN0
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003KAN0
6

管理施設
カーブミ
ラー

カーブ
ミラー

1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐食・変
形あり

C 中 事後 2027 345
撤去
更新

平尾山
公園

総合
003KAN0
7

管理施設
カーブミ
ラー

カーブ
ミラー

1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐食・汚
れあり

C 中 事後 2027 345
撤去
更新

平尾山
公園

総合
003KAN0
8

管理施設
散水施
設

立水栓 1 基 - 金属製 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003KAN0
9

管理施設 車止め
ゲート
ポール

2 基 - 樹脂製 1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003KAN1
0

管理施設 擁壁
土留め
擁壁

5 m - 木製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐朽・破
損あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003KAN1
1

管理施設 擁壁
土留め
擁壁

4 m - 木製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐朽・破
損あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003KAN1
2

管理施設 擁壁 擁壁 107 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003KAN1
3

管理施設 柵
フェン
ス

33 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐朽・傾
き・植生の繁
茂あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003KAN1
4

管理施設 柵
フェン
ス

256 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐食・変
形あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
003KAN1
5

管理施設 柵
フェン
ス

69 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部破損あり C 中 事後 2032以降 112
部分
更新

平尾山
公園

総合
003KAN1
6

管理施設 柵 柵 19 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
003KAN1
7

管理施設 柵 柵 337 m - 木製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐朽・破
損・傾きあり

C 中 事後 2024 18,535
撤去
更新

平尾山
公園

総合
003KAN1
8

管理施設 柵 柵 71 m - 木製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐朽・破
損・傾きあり

C 中 事後 2022 3,905
撤去
更新

平尾山
公園

総合
003KAN1
9

管理施設 柵 柵 23 m - 木製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐朽・破
損・傾きあり

C 中 事後 2022 1,265
撤去
更新

平尾山
公園

総合
003KAN2
0

管理施設 柵 柵 78 m - 木製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐朽あり C 中 事後 2022 4,290
撤去
更新

平尾山
公園

総合
003KAN2
1

管理施設 柵 柵 42 m - 木製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐朽あり C 中 事後 2022 2,310
撤去
更新

平尾山
公園

総合
003KAN2
3

管理施設 柵
ロープ
柵

41 m -
木製、
ロープ

1994 27 18 30 - - 2021
一部腐朽・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 138 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1994 27 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 682 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1994 27 10 20 - - 2021
一部ひび割
れ・ポットホー
ルあり

C 中 事後 2032以降 52
部分
更新

平尾山
公園

総合
004ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 110 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1994 27 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004ENR0
4

園路広場 舗装
枕木ス
テップ

13 ㎡ - 木製 1994 27 15 30 - - 2021
一部腐朽・破
損・植生の繁
茂あり

C 中 事後 2029 1,010
撤去
更新

平尾山
公園

総合
004ENR0
5

園路広場 橋梁 橋 1 基 -

コンク
リート
製、金属
製

1994 27 60 72 - - 2021
一部干割れ
あり

B 低 予防 2032以降 105
健全
度調
査

985
延命
化

105
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
004ENR0
6

園路広場 橋梁 橋 1 基 -
コンク
リート製

1994 27 60 60 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
004ENR0
7

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021
一部腐朽・植
生の繁茂・穴
あり

C 中 事後 2029 3,870
撤去
更新

平尾山
公園

総合
004ENR0
8

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004ENR0
9

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1994 27 15 30 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KYO0
1

教養施設
体験学
習施設

昆虫体
験学習
館

1 基 - 鉄骨造 2006 15 34 48 - - 2021
鉄骨構造材
の塗装剥が
れあり

B 低 予防 2032以降 142
健全
度調
査

926
延命
化

142
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
004BEN0
1

便益施設 駐車場 駐車場 978 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1994 27 10 20 - - 2021
一部ひび割
れ・凸凹あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 -
ステンレ
ス製

1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 -
ステンレ
ス製

1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
004KAN0
5

管理施設 車止め
ゲート
ポール

2 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN0
6

管理施設 擁壁 擁壁 70 m -
コンク
リートブ
ロック製

1994 27 40 40 - - 2021
一部ひび割
れ・剥離あり

C 中 事後 2032以降 5,250
CD修
繕

平尾山
公園

総合
004KAN0
7

管理施設 擁壁 擁壁 20 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN0
8

管理施設 擁壁 擁壁 19 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN0
9

管理施設 擁壁 擁壁 27 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
004KAN1
0

管理施設 擁壁 擁壁 11 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN1
1

管理施設 擁壁
土留擁
壁

9 m - 木製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐朽あり C 中 事後 2029 315
撤去
更新

平尾山
公園

総合
004KAN1
2

管理施設 柵
入口
ゲート

5 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN1
3

管理施設 柵 柵 165 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN1
4

管理施設 柵 柵 64 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部傾き・ぐ
らつきあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN1
5

管理施設 柵 柵 22 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐食・ぐ
らつきあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN1
6

管理施設 柵 柵 14 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN1
7

管理施設 柵
フェン
ス

12 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021

一部腐食・傾
き・ぐらつき・
植生の繁茂
あり

C 中 事後 2029 432
撤去
更新

平尾山
公園

総合
004KAN1
8

管理施設 柵
フェン
ス

27 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN1
9

管理施設 その他 手すり 7 m - アルミ製 1994 27 24 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
004KAN2
0

管理施設 その他 手すり 7 m - アルミ製 1994 27 24 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 351 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1994 27 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 1364 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1994 27 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 34 ㎡ -
コンク
リートタ
イル舗装

1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
005ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 37 ㎡ -
コンク
リート舗
装

1994 27 15 30 - - 2021
一部ひび割
れ・植生の繁
茂あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005ENR0
5

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1994 27 15 30 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005ENR0
6

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021
一部腐朽・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005ENR0
7

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

2016 5 15 30 - - 2021
一部遊離石
灰・ひび割れ
あり

C 中 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005BEN0
1

便益施設 飲食店
セン
ターハ
ウス

1 棟 -
鉄骨造、
ＲＣ造

1994 27 34 48 - - 2021

外壁の塗装
劣化、2階
デッキ防水の
劣化（雨漏り）
あり

C 中 予防 2032以降 5,783
CD修
繕

162
健全
度調
査

2,430
延命
化

162
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005BEN0
4

便益施設
園内移
動用施
設

エスカ
レー
ター

1 式 - ＲＣ造 1994 27 50 60 - - 2021

RC構造材の
白華、鉄骨構
造材の錆び
あり

C 中 予防 2032以降 1,600
CD修
繕

122
健全
度調
査

3,726
延命
化

122
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005BEN0
5

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 石製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005KAN0
4

管理施設 標識 案内板 2 基 -
ステンレ
ス製

1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005KAN0
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005KAN0
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN0
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
005KAN0
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN1
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN1
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN1
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN1
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN1
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN1
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN1
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN1
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN1
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN1
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN2
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN2
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
005KAN2
2

管理施設
照明施
設

スポッ
トライト

1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
005KAN2
3

管理施設 擁壁 擁壁 16 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
一部剥離・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005KAN2
4

管理施設 擁壁 擁壁 3 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
一部剥離・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005KAN2
5

管理施設 柵 柵 7 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005KAN2
6

管理施設 柵 柵 30 m - 樹脂製 1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005KAN2
7

管理施設 柵 柵 118 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021

一部破損あり
（景観の為に
一番上の横
棒を取り外し
ている）

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005KAN2
8

管理施設 その他 手すり 9 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005KAN2
9

管理施設 その他 手すり 9 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005KAN3
0

管理施設 その他 手すり 9 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005KAN3
1

管理施設 その他 手すり 12 m -
ステンレ
ス製

1994 27 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005KAN3
2

管理施設 その他 手すり 12 m -
ステンレ
ス製

1994 27 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
005SNO0
1

その他施設
各種設
備

分電盤 1 基 - 金属製 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 1688 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1994 27 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 107 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1994 27 15 30 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006ENR0
3

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

2016 5 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
006BEN0
1

便益施設 駐車場 駐車場 3813 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2019 2 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006BEN0
2

便益施設 駐車場 駐車場 816 ㎡ - 土 1994 27 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN0
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN0
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
表面の表示
が消えかけて
いる

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN0
9

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)
防犯カ
メラ付

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN1
0

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)
防犯カ
メラ付

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN1
1

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN1
2

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
一部汚れ・損
傷あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN1
3

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN1
4

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN1
5

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN1
6

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
006KAN1
7

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN1
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN1
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN2
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN2
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN2
4

管理施設
カーブミ
ラー

カーブ
ミラー

1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN2
5

管理施設
散水施
設

立水栓 1 基 - 金属製 2016 5 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN2
6

管理施設
散水施
設

立水栓 1 基 - 金属製 1994 27 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN2
7

管理施設
貯水施
設

受水槽 1 基 -
金属製、
ＦＲＰ製

2016 5 15 36 - - 2021
汚れ・植物の
巻き付きあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

99
延命
化

61
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN2
8

管理施設
貯水施
設

受水槽 1 基 - ＦＲＰ製 1994 27 15 36 - - 2021
取付金具に
錆あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

99
延命
化

61
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN2
9

管理施設
発電施
設

発電設
備

1 基 - 金属製 2016 5 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN3
0

管理施設 その他 分電盤 1 基 - 金属製 2016 5 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN3
1

管理施設
発電施
設

キュー
ビクル

1 基 - 金属製 2016 5 15 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

2,467
延命
化

61
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN3
2

管理施設
発電施
設

キュー
ビクル

1 基 - 金属製 2016 5 15 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

2,467
延命
化

61
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
006KAN3
3

管理施設 柵
ガード
レール

33 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN3
4

管理施設 擁壁 擁壁 10 m - 石製 1994 27 40 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN3
5

管理施設 擁壁 擁壁 38 m -
コンク
リート製

2019 2 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN3
6

管理施設 擁壁 擁壁 50 m -
コンク
リート製

2019 2 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN3
7

管理施設 擁壁 擁壁 50 m -
コンク
リート製

2019 2 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN3
8

管理施設 擁壁 擁壁 73 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
一部ひび割
れ・汚れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN3
9

管理施設 擁壁 擁壁 193 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN4
0

管理施設 擁壁 擁壁 50 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
一部ひび割
れ・植生の繁
茂あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN4
1

管理施設 擁壁 擁壁 11 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN4
2

管理施設 擁壁 擁壁 47 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN4
3

管理施設 門 門扉 5 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN4
4

管理施設 柵 柵 36 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
き・変形あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN4
5

管理施設 柵 柵 34 m - 金属製 2016 5 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN4
6

管理施設 柵 柵 270 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
006KAN4
7

管理施設 柵 柵 38 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN4
8

管理施設 柵 柵 48 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN4
9

管理施設 柵 柵 47 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN5
0

管理施設 柵 柵 5 m - 金属製 2016 5 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN5
1

管理施設 柵
フェン
ス

36 m - 金属製 2016 5 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN5
2

管理施設 柵
フェン
ス

19 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN5
3

管理施設 柵
フェン
ス

15 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN5
4

管理施設 その他 手すり 2 m -
ステンレ
ス製

2016 5 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN5
5

管理施設 その他 手すり 2 m -
ステンレ
ス製

2016 5 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN5
6

管理施設 その他 貯蔵庫 1 基 - 金属製 2016 5 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN5
7

管理施設 その他 貯蔵庫 1 基 - 金属製 2016 5 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006KAN5
8

管理施設 その他
ポンプ
室

1 棟 -
コンク
リートブ
ロック造

1994 27 41 49 - - 2021
モルタルのひ
び割れ・剥が
れあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

127
延命
化

61
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN5
9

管理施設 その他
ポンプ
室

1 棟 - ＲＣ造 1994 27 50 60 - - 2021
一部ひび割
れ・落書きあ
り

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

97
延命
化

61
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006KAN6
0

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
006KAN6
1

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006SNO0
1

その他施設
各種設
備

汚水処
理制御
盤

1 基 - 金属製 2016 5 15 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

104
延命
化

61
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
006SNO0
2

その他施設 その他
防犯カ
メラ柱

1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006SNO0
3

その他施設 その他 信号機 1 基 - 金属製 2016 5 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
006SNO0
4

その他施設 その他 信号機 1 基 -
ステンレ
ス製

2016 5 39 40 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 234 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1994 27 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007ENR0
2

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1994 27 15 30 - - 2021
一部剥離・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007BEN0
1

便益施設 駐車場 駐車場 2582 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1994 27 10 20 - - 2021
一部ひび割
れ・植生の繁
茂あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN0
4

管理施設 倉庫 備品庫 1 基 - 金属製 2019 2 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN0
8

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN0
9

管理施設 標識 案内板 1 基 -
ステンレ
ス製

1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN1
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
支柱に腐食
あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN1
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN1
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
007KAN1
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN1
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN1
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN2
6

管理施設 標識
リフレ
クター

7 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部破損・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN2
7

管理施設
照明施
設

照明灯
(防犯
灯)

1 基 -
ステンレ
ス製

1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN2
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 -
金属製、
木製

1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
007KAN2
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
007KAN3
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1994 27 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2022 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
007KAN3
1

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN3
4

管理施設 門
ゲート
ポール

2 基 -
ステンレ
ス製

1994 27 39 40 - - 2021
一部変形あ
り、支柱に傾
きあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN3
5

管理施設 擁壁 擁壁 53 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN3
6

管理施設 擁壁 擁壁 42 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
一部破損・ひ
び割れ・植生
の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN3
7

管理施設 擁壁 擁壁 89 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN3
8

管理施設 擁壁 擁壁 76 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
007KAN3
9

管理施設 擁壁 擁壁 17 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN4
0

管理施設 擁壁 擁壁 18 m -
コンク
リート製

1994 27 50 50 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN4
1

管理施設 柵 柵 191 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN4
2

管理施設 柵 柵 196 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN4
3

管理施設 柵 柵 89 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN4
4

管理施設 柵 柵 167 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN4
5

管理施設 柵
フェン
ス

34 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN4
7

管理施設 柵
フェン
ス

78 m - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007KAN4
9

管理施設
発電施
設

キュー
ビクル

1 基 - 金属製 1994 27 15 36 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

2,467
延命
化

61
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
007KAN5
1

管理施設
貯水施
設

受水槽 1 基 -
金属製、
ＦＲＰ製

1994 27 15 36 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

99
延命
化

61
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
007KAN5
4

管理施設 その他
ポンプ
室

1 棟 -
コンク
リートブ
ロック造

1994 27 41 49 - - 2021
一部腐食・植
生の繁茂あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

141
延命
化

61
健全
度調
査

平尾山
公園

総合
007KAN5
5

管理施設 その他 ポール 1 基 - 金属製 1994 27 18 30 - - 2021
支柱に腐食
あり

B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007SNO0
1

その他施設
各種設
備

水道
メー
ター

1 基 - 金属製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

平尾山
公園

総合
007SNO0
2

その他施設
各種設
備

電気
メー
ター

1 基 - 金属製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

平尾山
公園

総合
007SNO0
3

その他施設
各種設
備

分電盤 1 基 - 金属製 1994 27 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

駒場公
園

総合
001ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 1138 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1982 39 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 30 ㎡ - 土 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 212 ㎡ - 土 1982 39 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001ENR0
4

園路広場 舗装
多目的
広場

8423 ㎡ - 土 1982 39 15 30 - - 6
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001ENR0
5

園路広場 舗装
スロー
プ

126 ㎡ -
コンク
リート舗
装

1982 39 15 30 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001ENR0
6

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1982 39 15 30 - - 2021
一部土砂堆
積あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001SYU0
1

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 - 銅製 1982 39 34 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001SYU0
2

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 - 銅製 1982 39 34 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KYU0
1

休養施設 四阿

四阿
(テーブ
ルベン
チ付)

1 基 - 木製 1982 39 22 40 - - 2021
部分的に腐
朽あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

163
延命
化

31
健全
度調
査

駒場公
園

総合
001KYU0
2

休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -
木製、金
属製

1982 39 7 14 - - 2021

一部腐食あ
り、ボルトの
欠損あり、土
砂流失あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KYU0
3

休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -
木製、金
属製

1982 39 7 14 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KYU0
4

休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KYU0
5

休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -

コンク
リート
製、金属
製、再生
木材

1982 39 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KYU0
6

休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -

コンク
リート
製、金属
製、再生
木材

1982 39 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
001KYU0
7

休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食あ
り、土砂流失
あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KYU0
8

休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021

一部腐食あ
り、部分的に
変形あり、土
砂流失あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KYU0
9

休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食あ
り、部分的に
変形あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KYU1
0

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
石製、金
属製、再
生木材

1982 39 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KYU1
1

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -

コンク
リート
製、金属
製、再生
木材

1982 39 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KYU1
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021

部分的に腐
朽あり、一部
腐食・破損・
ぐらつきあり、
全体的に景
観悪化

C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
001KYU1
3

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食あ
り、全体的に
景観悪化

C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
001KYU1
4

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021 一部腐朽あり C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
001KYU1
5

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
再生木
材

1982 39 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KYU1
6

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KYU1
7

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KYU1
8

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KYU1
9

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021 一部腐朽あり C 中 事後 2025 540
撤去
更新

駒場公
園

総合
001KYU2
0

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
001KYU2
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001UND0
1

運動施設
バック
ネット

バック
ネット

1 基 - 金属製 1982 39 15 30 - - 2021 一部傾斜あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001UND0
2

運動施設
バック
ネット

バック
ネット

1 基 - 金属製 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001UND0
4

運動施設 その他
サッ
カー
ゴール

1 基 - 金属製 1982 39 15 30 - - 2021
一部腐食・変
形あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001UND0
5

運動施設 その他
サッ
カー
ゴール

1 基 - 金属製 1982 39 15 30 - - 2021
一部腐食・変
形あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 基 -
コンク
リートブ
ロック造

1982 39 41 49 - - 2021
基礎のRC構
造材の欠け・
鉄筋露出あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

113
延命
化

61
健全
度調
査

駒場公
園

総合
001BEN0
2

便益施設 便所 便所 1 基 - ＲＣ造 1995 26 50 60 - - 2021
RC構造材の
ひび割れあり
あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

154
延命
化

61
健全
度調
査

駒場公
園

総合
001BEN0
3

便益施設 便所
多目的
便所

1 基 - RC造 2011 10 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001BEN0
4

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
SUS製、
コンク
リート製

1982 39 15 30 - - 2021
一部排水不
良あり

C 中 事後 2025 1,014
撤去
更新

駒場公
園

総合
001KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1982 39 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1982 39 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
001KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
001KAN0
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
001KAN0
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
001KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
001KAN0
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
001KAN1
0

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 42 50 - - 2021
支柱に傾きあ
り、分電盤に
腐食あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

196
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
001KAN1
1

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 42 50 - - 2021
分電盤に腐
食あり、植物
の近接あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

196
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
001KAN1
2

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 -
コンク
リート製

1981 40 42 50 - - 2021
分電盤に腐
食あり、植物
の近接あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

196
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
001KAN1
3

管理施設 倉庫
用具倉
庫

1 基 - 木造 1995 26 24 43 - - 2021
モルタルの欠
け・ひび割れ
あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

99
延命
化

61
健全
度調
査

駒場公
園

総合
001KAN1
4

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KAN1
5

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KAN1
6

管理施設 擁壁
土留め
擁壁

18 m - 樹脂製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KAN1
7

管理施設 柵 柵 188 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部変形あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KAN1
8

管理施設 その他 手すり 9 m - SUS製 1982 39 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001KAN1
9

管理施設 その他 手すり 7 m - SUS製 1982 39 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
001SNO0
1

その他施設
放送施
設

防災ス
ピー
カー柱

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
002ENR0
1

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 木製 1982 39 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
002ENR0
2

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 木製 1982 39 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
002KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐朽あ
り、割れ欠け
あり

C 中 事後 2025 540
撤去
更新

駒場公
園

総合
002UND0
1

運動施設 ゴルフ場

マレッ
トゴル
フコー
ス

18 箇所 - 土 1982 39 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
002UND0
3

運動施設 その他
ホール
カップ

18 基 - 金属製 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
002KYO0
1

教養施設 記念碑 記念碑 1 基 - 石製 1982 39 38 40 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
002KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部腐食・変
形あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
002KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
002KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
002KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
002KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1981 40 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
002KAN0
6

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 -
コンク
リート製

1981 40 42 50 - - 2021
分電盤に腐
食あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

196
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
002KAN0
7

管理施設 柵 柵 223 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部変形あ
り、支柱に傾
きあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 1033 ㎡ - 土 1982 39 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
003ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 390 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1982 39 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 370 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1982 39 10 20 - - 2021
一部ひび割
れ・植生あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 135 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1982 39 10 20 - - 2021
一部ひび割
れ・植生あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003ENR0
5

園路広場 舗装
スロー
プ

11 ㎡ -
コンク
リート舗
装

1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003ENR0
6

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1982 39 15 30 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003ENR0
7

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1982 39 15 30 - - 2021 一部沈下あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003ENR0
8

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1982 39 15 30 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003SYU0
1

修景施設 芝生
芝生ス
タンド

441 ㎡ - 芝生 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003SYU0
2

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 - 銅製 1982 39 34 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

5 基 -

コンク
リート
製、金属
製、再生
木材

1982 39 22 33 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003KYU0
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

5 基 -

コンク
リート
製、金属
製、再生
木材

1982 39 22 33 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003KYU0
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

5 基 -

コンク
リート
製、金属
製、再生
木材

1982 39 22 33 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003KYO0
1

教養施設 ステージ

ギリ
シャ劇
場(ス
テー
ジ)

1 式 - 鉄骨造 1980 41 34 48 - - 2021
屋根の防水
劣化、軒樋の
傾きあり

C 中 予防 2028 61
健全
度調
査

52,693

撤去
更新・
延命
化

61
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
003KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部ぐらつき
あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003KAN0
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
003KAN0
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1981 40 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
003KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1981 40 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
003KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
003KAN0
6

管理施設 擁壁
土留め
擁壁

2 m -
コンク
リート製

1982 39 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
003KAN0
7

管理施設 その他 手すり 9 m - SUS製 1982 39 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 717 ㎡ -
レンガ舗
装

1982 39 15 30 - - 2021 一部隆起あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 1085 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1982 39 10 20 - - 2021 ひび割れあり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 372 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1982 39 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004SYU0
1

修景施設 花壇
ツリー
サーク
ル

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 20 30 - - 2021
一部破損・隆
起あり

C 中 事後 2025 101
撤去
更新

駒場公
園

総合
004SYU0
2

修景施設 花壇
ツリー
サーク
ル

2 基 -
コンク
リート製

1982 39 20 30 - - 2021
一部破損・隆
起あり

C 中 事後 2025 202
撤去
更新

駒場公
園

総合
004SYU0
3

修景施設 花壇
ツリー
サーク
ル

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 20 30 - - 2021
一部破損・隆
起あり

C 中 事後 2025 101
撤去
更新

駒場公
園

総合
004SYU0
4

修景施設 花壇
ツリー
サーク
ル

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 20 30 - - 2021
一部破損・隆
起あり

C 中 事後 2025 101
撤去
更新



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
004SYU0
5

修景施設 石組 景勝石 2 基 - 石製 1982 39 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004SYU0
6

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 - 銅製 1982 39 34 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 基 - ＲＣ造 1995 26 50 60 - - 2021
RC構造材の
ひび割れあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

154
延命
化

61
健全
度調
査

駒場公
園

総合
004BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 石製 1982 39 15 30 - - 2021
一部排水不
良あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004BEN0
3

便益施設 駐車場 駐車場 6848 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1982 39 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004KAN0
1

管理施設 車止め 車止め 5 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
き・変形あり

C 中 事後 2025 225
撤去
更新

駒場公
園

総合
004KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 4 基 - SUS製 1982 39 39 40 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004KAN0
3

管理施設 車止め 車止め 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004KAN0
4

管理施設 車止め 車止め 3 基 - 樹脂製 1982 39 18 30 - - 2021 ぐらつきあり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004KAN0
5

管理施設 車止め 車止め 2 基 - SUS製 1982 39 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004KAN0
6

管理施設 車止め 車止め 2 基 - SUS製 1982 39 39 40 - - 2021
一部腐食・変
形あり

C 中 事後 2025 408
撤去
更新

駒場公
園

総合
004KAN0
7

管理施設 標識 園名板 1 基 - 石製 1982 39 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004KAN0
8

管理施設 掲示板 掲示板 1 基 - アルミ製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004KAN0
9

管理施設 標識 案内板 1 基 -
金属製、
木製

1982 39 18 30 - - 2021
支柱に腐食・
腐朽・傾きあ
り

C 中 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
004KAN1
0

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
支柱に腐食
あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004KAN1
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 上部腐食あり C 中 事後 2025 2,059
撤去
更新

駒場公
園

総合
004KAN1
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004KAN1
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
き・変形あり

C 中 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004KAN2
0

管理施設 標識 案内板 2 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004KAN2
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
支柱に腐食
あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004KAN2
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
004KAN2
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1981 40 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
004KAN2
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1981 40 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
004KAN2
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
004KAN2
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
004KAN2
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1981 40 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
004KAN2
9

管理施設
照明施
設

照明灯
(防犯
灯)

1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004KAN3
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
004KAN3
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
004KAN3
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
004KAN3
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
004KAN3
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
004KAN3
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
004KAN3
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
004KAN3
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
004KAN3
9

管理施設 柵 柵 159 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
き・変形・穴あ
きあり

C 中 事後 2027 10,971
撤去
更新

駒場公
園

総合
004KAN4
0

管理施設 柵 柵 3 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
004SNO0
1

その他施設
各種設
備

電気
メー
ター

1 基 -
金属製、
木製木
製

1982 39 15 30 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
005ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 601 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1982 39 15 30 - - 2021 一部沈下あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
005ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 50 ㎡ -
コンク
リート舗
装

1982 39 15 30 - - 2021 一部沈下あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
005ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 59 ㎡ -
コンク
リート舗
装

1982 39 15 30 - - 2021 一部沈下あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
005SYU0
1

修景施設 芝生
芝生広
場

2178 ㎡ - 土 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
005SYU0
2

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
005SYU0
3

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 38 40 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
005SYU0
4

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 - 金属製 1982 39 34 40 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
005KYU0
1

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐朽・破
損あり

C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
005KYU0
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021 一部腐食あり C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
005KYU0
3

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
005KYU0
4

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
005KYU0
5

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
005KYU0
6

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
005KYU0
7

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
005KYU0
8

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽・植生の接
近あり

C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
005KYU0
9

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
005KYU1
0

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2025 874
撤去
更新

駒場公
園

総合
005KYU1
1

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2025 437
撤去
更新



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
005KYU1
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
005KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
005KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
006ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 124 ㎡ - 石製 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 58 ㎡ - 石製 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 52 ㎡ - 石製 1982 39 15 30 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 8 ㎡ - 石製 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006ENR0
5

園路広場 舗装 舗装 9 ㎡ - 石製 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006ENR0
6

園路広場 舗装 舗装 60 ㎡ - 石製 1982 39 15 30 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006ENR0
7

園路広場 舗装 舗装 63 ㎡ -
コンク
リート舗
装

1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006ENR0
8

園路広場 舗装 舗装 178 ㎡ - 土 1982 39 15 30 - - 2021 凸凹あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006ENR0
9

園路広場 舗装 舗装 129 ㎡ -
ウッド
チップ

1982 39 15 30 - - 2021
一部土砂堆
積あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006ENR1
0

園路広場 舗装 舗装 1039 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1982 39 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006ENR1
1

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 石製 1982 39 15 30 - - 2021
一部に土砂
堆積あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
006ENR1
2

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 木製 1982 39 15 30 - - 2021
一部腐朽・沈
下あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006SYU0
1

修景施設 花壇
ツリー
サーク
ル

2 基 - 石製 1982 39 20 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006SYU0
2

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 - 銅製 1982 39 34 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006SYU0
3

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 - 石製 1982 39 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006SYU0
4

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 - 石製 1982 39 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006KYU0
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

3 基 -

コンク
リート
製、再生
木材

1982 39 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006KYU0
4

休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006KYU0
5

休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006UND0
1

運動施設 ゴルフ場

マレッ
トゴル
フコー
ス

18 箇所 - 土 1982 39 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006UND0
2

運動施設 その他
ホール
カップ

18 基 -
金属製、
木製

1982 39 15 30 - - 2021
一部腐朽・破
損・傾きあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
支柱に傾きあ
り

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006KAN0
3

管理施設 標識 案内板 2 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
006KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006KAN0
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
支柱に傾きあ
り

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006KAN0
6

管理施設 倉庫 倉庫 1 基 -
コンク
リートブ
ロック造

1982 39 41 49 - - 2021
RC構造材の
ひび割れ・鉄
筋露出あり

C 中 予防 2032以降 468
CD修
繕

61
健全
度調
査

14
延命
化

61
健全
度調
査

駒場公
園

総合
006KAN0
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
006KAN1
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
006KAN1
1

管理施設 水門 水門 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006KAN1
2

管理施設 柵 柵 62 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部変形あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
006KAN1
3

管理施設 柵 柵 304 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 75 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1982 39 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 93 ㎡ - 土 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007SYU0
1

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 -
石製、銅
製

1982 39 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007SYU0
2

修景施設 石組 景勝石 1 基 - 石製 1982 39 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007SYU0
3

修景施設 芝生
芝生広
場

1970 ㎡ - 土 1982 39 15 30 - - 2021
一部排水不
良あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 - 金属製 1982 39 27 48 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

70
延命
化

31
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
007KYU0
2

休養施設 野外卓 縁台 2 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007KYU0
3

休養施設 ベンチ
スツー
ル

4 基 - 樹脂製 1982 39 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007KYU0
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり、中部
基礎なし

C 中 事後 2025 540
撤去
更新

駒場公
園

総合
007KYU0
5

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2025 270
撤去
更新

駒場公
園

総合
007KYU0
6

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
再生木
材

1982 39 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007KYU0
7

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2025 874
撤去
更新

駒場公
園

総合
007YUG0
1

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 -
コンク
リート製

1982 39 15 36 - - 2021
基礎の露出
あり、砂が不
足している

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

18

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
007YUG0
2

遊戯施設 その他

プレイ
スカル
プチュ
ア

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 40 48 - - 2021
コンクリートに
剥がれ・ク
ラックあり

C 中 予防 2030 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

13,422

健全
度調
査・撤
去更
新

55
健全
度調
査

駒場公
園

総合
007BEN0
1

便益施設 便所
多目的
便所

1 棟 - RC造 2011 10 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007BEN0
2

便益施設 便所 便所 1 棟 -
コンク
リートブ
ロック造

1982 39 41 49 - - 2021
基礎のRC構
造材の鉄筋
露出あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

113
延命
化

61
健全
度調
査

駒場公
園

総合
007BEN0
3

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 石製 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部ぐらつき
あり、支柱に
傾きあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
007KAN0
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007KAN0
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
007KAN0
7

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007KAN0
8

管理施設 柵
フェン
ス

18 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部腐食・変
形あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
007KAN1
0

管理施設
発電施
設

キュー
ビクル

1 式 - 金属製 1982 39 15 36 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

2,467
延命
化

61
健全
度調
査

駒場公
園

総合
008ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 6 ㎡ -
コンク
リート舗
装

1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
008ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 7 ㎡ -
コンク
リート舗
装

1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
008ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 81 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1982 39 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
008ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 11 ㎡ -
レンガ舗
装

1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
008KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2025 270
撤去
更新

駒場公
園

総合
008KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製木
製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2025 270
撤去
更新

駒場公
園

総合
008KYU0
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
008UND0
1

運動施設
テニス
コート

テニス
コート

2725 ㎡ - 人工芝 2020 1 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
008UND0
2

運動施設 その他
テニス
コート
付属品

1 式 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
008KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
支柱に傾きあ
り

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
008KAN0
2

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 42 50 - - 2021
分電盤・ｹｰﾌﾞ
ﾙに腐食あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

196
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
008KAN0
3

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 42 50 - - 2021

分電盤・ｹｰﾌﾞ
ﾙに腐食あ
り、ｹｰﾌﾞﾙｶ
ﾊﾞｰに破損あ
り

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

196
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
008KAN0
4

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 42 50 - - 2021
分電盤・ｹｰﾌﾞ
ﾙに腐食あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

196
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
008KAN0
5

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 42 50 - - 2021
分電盤・ｹｰﾌﾞ
ﾙに腐食あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

196
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
008KAN0
6

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 42 50 - - 2021

亀裂(地際部
付近)あり、分
電盤・ｹｰﾌﾞﾙ
に腐食あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

196
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
008KAN0
7

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 42 50 - - 2021
分電盤・ｹｰﾌﾞ
ﾙに腐食あり

B 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

196
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
008KAN0
8

管理施設 その他 更衣棟 1 基 - 木造 1982 39 24 43 - - 2021

軒裏の水染
み痕、モルタ
ルのひび割
れあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

140
延命
化

61
健全
度調
査

駒場公
園

総合
008KAN1
1

管理施設 柵
防球
フェン
ス

38 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
008KAN1
2

管理施設 柵
防球
フェン
ス

72 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
008KAN1
3

管理施設 柵
防球
フェン
ス

38 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
008KAN1
4

管理施設 柵
防球
フェン
ス

72 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
008SNO0
1

その他施設
各種設
備

分電盤 1 基 - 金属製 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 1020 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1982 39 15 30 - - 2021 一部沈下あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
009ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 2723 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1982 39 15 30 - - 2021 一部沈下あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 3839 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1982 39 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 11 ㎡ -
コンク
リート舗
装

1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009ENR0
5

園路広場 舗装 舗装 35 ㎡ - 石製 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009ENR0
6

園路広場 舗装 舗装 66 ㎡ - 石製 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009ENR0
7

園路広場 舗装 舗装 122 ㎡ - 石製 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009ENR0
8

園路広場 舗装 舗装 9 ㎡ - 石製 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009ENR0
9

園路広場 橋梁
オー
バーブ
リッジ

1 基 - 金属製 1982 39 60 72 - - 2021
部分的に腐
食・ひび割
れ・漏水あり

B 低 予防 2032以降 105
健全
度調
査

114
延命
化

105
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009ENR1
0

園路広場 橋梁
オー
バーブ
リッジ

1 基 - 金属製 1982 39 60 72 - - 2021
部分的に腐
食・ひび割
れ・漏水あり

B 低 予防 2032以降 105
健全
度調
査

114
延命
化

105
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009ENR1
1

園路広場 橋梁
オー
バーブ
リッジ

1 基 - 金属製 1982 39 60 72 - - 2021
部分的に腐
食・ひび割
れ・漏水あり

B 低 予防 2032以降 105
健全
度調
査

114
延命
化

105
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009SYU0
1

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 -
コンク
リート
製、銅製

1982 39 38 40 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009SYU0
2

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 -
石製、銅
製

1982 39 38 40 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009SYU0
3

修景施設 石組 景勝石 4 基 - 石製 1982 39 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009SYU0
4

修景施設 石組 景勝石 1 基 - 石製 1982 39 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
009SYU0
5

修景施設 芝生
芝生広
場

452 ㎡ - 土 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009SYU0
6

修景施設 芝生
芝生広
場

79 ㎡ - 土 1982 39 15 30 - - 2021
一部木の根
による凸凹あ
り

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU0
1

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 1982 39 19 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU0
2

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 1982 39 19 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU0
3

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 1982 39 19 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU0
4

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 1982 39 19 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU0
5

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 1982 39 19 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU0
6

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 1982 39 19 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU0
7

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 1982 39 19 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU0
8

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 1982 39 19 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU0
9

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 1982 39 19 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU1
0

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 1982 39 19 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU1
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU1
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
009KYU1
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU1
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -

コンク
リート
製、再生
木材

1982 39 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU1
5

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

4 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2025 1,080
撤去
更新

駒場公
園

総合
009KYU1
6

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021 一部腐朽あり C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
009KYU1
7

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021 一部腐朽あり C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
009KYU1
8

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

1982 39 7 14 - - 2021 一部腐朽あり C 中 事後 2025 437
撤去
更新

駒場公
園

総合
009KYU1
9

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
再生木
材

1982 39 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU2
0

休養施設 その他
パラソ
ルポー
ル

1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KYU2
1

休養施設 その他
パラソ
ルポー
ル

1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009UND0
1

運動施設
水泳プー
ル

流水
プール

1528 ㎡ -
コンク
リート製

1982 39 30 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009UND0
2

運動施設
水泳プー
ル

プール 288 ㎡ -
コンク
リート製

1982 39 30 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009UND0
3

運動施設
水泳プー
ル

ウォー
タース
ライ
ダー

1 基 - 金属製 1982 39 15 36 - - 2021
部分的に腐
食あり

C 中 予防 2031 55
健全
度調
査

320
延命
化

334,935

健全
度調
査・撤
去更
新

駒場公
園

総合
009UND0
4

運動施設
附属する
シャワー

シャ
ワー台

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 30 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009UND0
5

運動施設
附属する
シャワー

手洗場 1 基 -
コンク
リート製

1982 39 30 40 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
009UND0
6

運動施設
附属する
シャワー

手洗場 1 基 -
コンク
リート製

1982 39 30 40 - - 2021
一部ひび割
れ・欠損あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009UND0
7

運動施設
附属する
シャワー

足洗い
場

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 30 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009UND0
8

運動施設 その他 消毒槽 15 ㎡ -
コンク
リート製

1982 39 30 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009UND0
9

運動施設 その他 監視台 1 基 - 金属製 1982 39 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KAN0
1

管理施設 標識 案内板 2 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部変形あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1982 39 15 30 - - 2021
一部ぐらつき
あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1982 39 15 30 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN0
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1981 40 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN0
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1981 40 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1981 40 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN0
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN1
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
009KAN1
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1981 40 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN1
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1981 40 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN1
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN1
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN1
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

部分的に腐
食あり、水銀
灯生産中止
により照明器
具の交換が
不可能

D 高 予防 2022 800
撤去
更新

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN1
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN1
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN1
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN1
9

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 - 金属製 1981 40 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 11,040
LED
化

8
健全
度調
査

197
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN2
0

管理施設
管理事
務所

屋内
プー
ル、管
理事務
所

1 基 - ＲＣ造 1982 39 50 60 - - 2021

外装・内装仕
上げ材に軽
微な劣化・損
傷等あり

B 低 予防 2032以降 162
健全
度調
査

4,420
延命
化

162
健全
度調
査

駒場公
園

総合
009KAN2
1

管理施設 倉庫 倉庫 1 基 - 金属製 2011 10 17 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KAN2
2

管理施設 柵
目隠し
フェン
ス

317 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KAN2
3

管理施設 柵 柵 70 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009KAN2
8

管理施設 その他
水道
メー
ター

1 基 - 金属製 1982 39 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
009SNO0
1

その他施設
放送施
設

スピー
カー柱

1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009SNO0
2

その他施設
放送施
設

スピー
カー柱

1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
009SNO0
3

その他施設
放送施
設

スピー
カー柱

1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
支柱に腐食・
破断あり

C 中 事後 2023 2,808
撤去
更新

駒場公
園

総合
010ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 88 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1982 39 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
010ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 57 ㎡ - 土 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
010ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 888 ㎡ - 土 1982 39 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
010SYU0
1

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 - 銅製 1982 39 34 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
010SYU0
2

修景施設 芝生
芝生広
場

549 ㎡ - 土 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
010KYU0
1

休養施設 四阿

四阿
(テーブ
ルベン
チ付)

1 基 - 木製 1982 39 22 40 - - 2021
部分的に腐
朽あり

C 中 予防 2023 9,526
撤去
更新

31
健全
度調
査

163
延命
化

31
健全
度調
査

駒場公
園

総合
010KYU0
2

休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -

コンク
リート
製、金属
製、再生
木材

1982 39 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
010KYU0
3

休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -

コンク
リート
製、金属
製、再生
木材

1982 39 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
010KYU0
4

休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -

コンク
リート
製、金属
製、再生
木材

1982 39 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
010KYU0
5

休養施設 ベンチ
テーブ
ルベン
チ

1 式 -

コンク
リート
製、金属
製、再生
木材

1982 39 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
010KYU0
6

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -

コンク
リート
製、金属
製、再生
木材

1982 39 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
010KYU0
7

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
010KYU0
8

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
010KYU0
9

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1982 39 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
010YUG0
1

遊戯施設
複合遊
具

クラフ
クライ
マー
（壁登
り）

1 基 -
金属製、
樹脂製

2012 9 15 36 - - 2021 一部摩耗あり B 低 予防 2032以降 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

駒場公
園

総合
010YUG0
2

遊戯施設
複合遊
具

ファン
タジア
ン（複
合遊
具）

1 基 -
金属製、
樹脂製

2012 9 15 36 - - 2021

回転スイング
の吊りワイ
ヤー・カバー
に破損、渡被
覆に剥がれ
あり

C 中 予防 2032以降 92
健全
度調
査

592

健全
度調
査・
CD修
繕

92
健全
度調
査

92
健全
度調
査

92
健全
度調
査

92
健全
度調
査

92
健全
度調
査

292

健全
度調
査・延
命化

92
健全
度調
査

92
健全
度調
査

駒場公
園

総合
010BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 -
コンク
リートブ
ロック造

1982 39 41 49 - - 2021
モルタルの剥
がれ・欠けあ
り

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

57
延命
化

61
健全
度調
査

駒場公
園

総合
010BEN0
2

便益施設 便所
多目的
便所

1 棟 - RC造 2012 9 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
010BEN0
3

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 樹脂製 1982 39 15 30 - - 2021
一部排水不
良あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
010KAN0
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
010KAN0
2

管理施設 その他 給水管 1 基 - 金属製 1982 39 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
011ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 26 ㎡ -
コンク
リート舗
装

1982 39 15 30 - - 2021
一部ひび割
れ・欠損あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
011ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 7 ㎡ -
レンガ舗
装

1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
011ENR0
3

園路広場 舗装
遠的射
的場

401 ㎡ - 土 1982 39 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
011UND0
1

運動施設 弓場
弓道場
(近的)

1 式 - 木造 1983 38 22 40 - - 2021
屋根の錆び、
外壁の塗装
劣化あり

C 中 予防 2025 2,544
CD修
繕

102
健全
度調
査

233
延命
化

102
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
011UND0
2

運動施設 弓場
弓道場
(遠的)

1 式 - 木造 1999 22 22 40 - - 2021
外壁・木部の
塗装劣化あり

C 中 予防 2025 1,065
CD修
繕

102
健全
度調
査

453
延命
化

102
健全
度調
査

駒場公
園

総合
011UND0
3

運動施設 弓場
遠的建
屋

1 基 - 木製 1982 39 24 36 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
011KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
011KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部腐食・ぐ
らつきあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
011KAN0
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
011KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1982 39 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

駒場公
園

総合
011KAN0
5

管理施設 倉庫 倉庫 1 基 - 金属製 1982 39 17 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
011KAN0
6

管理施設 柵
防球
ネット

7 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
011KAN0
7

管理施設 柵
防球
ネット

37 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
011KAN0
8

管理施設 柵
防球
ネット

6 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部腐食・植
生あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
011KAN0
9

管理施設 柵
防球
ネット

17 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
011KAN1
0

管理施設 柵 柵 79 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部傾き・植
生あり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
011KAN1
1

管理施設 柵 柵 32 m - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

駒場公
園

総合
011KAN1
2

管理施設 その他
オイル
タンク

1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

駒場公
園

総合
011KAN1
3

管理施設 その他
オイル
タンク

1 基 - 金属製 1982 39 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 929 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1990 31 10 20 - - 2021
一部ひび割
れ・凸凹あり

B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 395 ㎡ - 砂 1990 31 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 1895 ㎡ - 土 1990 31 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001ENR0
4

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 木製 1990 31 15 30 - - 2021
一部腐朽・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001UND0
1

運動施設
ゲート
ボール
場

ゲート
ボール
場

1875 ㎡ - 土 1990 31 15 30 - - 2021
一部排水不
良あり

B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001UND0
2

運動施設
サッカー
場

グラウ
ンド

11861 ㎡ - 土 1990 31 30 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001UND0
3

運動施設
サッカー
場

グラウ
ンド

14280 ㎡ - 土 1990 31 30 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001KYO0
1

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1990 31 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001BEN0
1

便益施設 駐車場 駐車場 2142 ㎡ - 土 1990 31 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001BEN0
2

便益施設 駐車場 駐車場 1717 ㎡ - 砂利 1990 31 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001BEN0
3

便益施設 駐車場 駐車場 4205 ㎡ - 砂利 1990 31 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001BEN0
4

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート製

1990 31 15 30 - - 2021
一部腐食・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001KAN0
1

管理施設 標識 園名板 1 基 - 金属製 1990 31 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001KAN0
6

管理施設 車止め 車止め 1 基 - 金属製 1990 31 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001KAN0
7

管理施設 車止め 車止め 1 基 - 金属製 1990 31 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001KAN0
8

管理施設 車止め 車止め 3 基 - 金属製 1990 31 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001KAN0
9

管理施設 柵
フェン
ス

12 m - 金属製 1990 31 18 30 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
001KAN1
0

管理施設 柵
フェン
ス

153 m - 金属製 1990 31 18 30 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
002ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 1946 ㎡ - 砂利 1990 31 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
002ENR0
2

園路広場 橋梁 木橋 1 基 - 木製 1990 31 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
002ENR0
3

園路広場 橋梁 木橋 1 基 - 木製 1990 31 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
002SYU0
1

修景施設 石組 自然石 2 基 - 石製 1990 31 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
002SYU0
2

修景施設 石組 自然石 3 基 - 石製 1990 31 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
002SYU0
3

修景施設 石組 自然石 2 基 - 石製 1990 31 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
002SYU0
4

修景施設 石組 自然石 1 基 - 石製 1990 31 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
002UND0
1

運動施設 ゴルフ場

マレッ
トゴル
フコー
ス

36 箇所 - 土 1998 23 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
002BEN0
1

便益施設 便所
仮設ト
イレ

1 基 -
ＦＲＰ製、
金属製

1990 31 22 33 - - 2021 一部変形あり B 低 事後 2032以降

千曲川
スポー
ツ交流
広場

運動
002BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 -
コンク
リート製

1990 31 15 30 - - 2021
一部ひび割
れ・欠損あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

さくラさ
く小径

地区
001ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 2757 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1997 24 15 30 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 321 ㎡ - 土 1997 24 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 70 ㎡ - 石 1997 24 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001ENR0
4

園路広場 橋梁 橋 1 基 - 石製 1997 24 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001ENR0
5

園路広場 橋梁 橋 1 基 - 石製 1997 24 38 40 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001ENR0
6

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1997 24 15 30 - - 2021
一部土砂堆
積・汚れあり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001SYU0
1

修景施設 水流
水景設
備

1 式 - 石製 1997 24 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 - 木製 1997 24 22 40 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

135
延命
化

31
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
001KYU0
2

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基 -
石製、金
属製

1997 24 38 48 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

104
延命
化

31
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
001KYU0
3

休養施設 野外卓 野外卓 1 式 -
金属製、
木製

1997 24 7 14 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001KYU0
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
コンク
リート
製、木製

1997 24 7 14 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001KYU0
5

休養施設 ベンチ
スツー
ル

6 基 - 石製 1997 24 47 47 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001BEN0
1

便益施設 駐車場 駐車場 621 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1997 24 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001BEN0
2

便益施設 駐車場 駐車場 1791 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1997 24 10 20 - - 2021
一部ひび割
れ・沈下あり

B 低 事後 2032以降

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

さくラさ
く小径

地区
001BEN0
3

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 石製 1997 24 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 1997 24 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1997 24 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001KAN0
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
001KAN0
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
001KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
001KAN0
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
001KAN1
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
001KAN1
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
001KAN1
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
001KAN1
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
001KAN1
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
001KAN1
5

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

さくラさ
く小径

地区
001KAN1
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
001KAN1
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
001KAN1
8

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001KAN1
9

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001KAN2
0

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
コンク
リート製

1997 24 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001KAN2
1

管理施設 車止め 車止め 11 基 -
コンク
リート製

1997 24 42 42 - - 2021
一部傾き・ぐ
らつき・欠損
あり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001KAN2
2

管理施設 車止め 車止め 8 基 -
コンク
リート製

1997 24 42 42 - - 2021
一部傾き・ぐ
らつきあり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001KAN2
3

管理施設 車止め 車止め 4 基 -
コンク
リート製

1997 24 42 42 - - 2021
一部傾き・ぐ
らつきあり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001KAN2
4

管理施設 車止め 車止め 4 基 -
コンク
リート製

1997 24 42 42 - - 2021
一部破損・傾
き・ぐらつきあ
り

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001KAN2
5

管理施設 車止め 車止め 4 基 -
コンク
リート製

1997 24 42 42 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
001SNO0
1

その他施設
各種設
備

分電盤 1 基 - 金属製 1997 24 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
002ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 1842 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1997 24 15 30 - - 2021
一部汚れ・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
002ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 58 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1997 24 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
002ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 30 ㎡ -
コンク
リート舗
装

1997 24 15 30 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

さくラさ
く小径

地区
002ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 370 ㎡ - 土 1997 24 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
002SYU0
1

修景施設 噴水 噴水 1 式 - 石製 1997 24 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
002SYU0
2

修景施設 水流
水景設
備

1 式 - 石製 1997 24 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
002KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート
製、木製

1997 24 7 14 - - 2021
一部腐朽・割
れ・ささくれあ
り

C 中 事後 2023 270
撤去
更新

さくラさ
く小径

地区
002KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート
製、木製

1997 24 7 14 - - 2021
一部腐朽・ひ
び割れあり

C 中 事後 2023 270
撤去
更新

さくラさ
く小径

地区
002KYU0
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
コンク
リート
製、木製

1997 24 7 14 - - 2021
一部腐朽あ
り、座面板仮
補修済

C 中 事後 2023 540
撤去
更新

さくラさ
く小径

地区
002KYU0
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
コンク
リート
製、木製

1997 24 7 14 - - 2021
一部腐朽・ひ
び割れあり

C 中 事後 2023 540
撤去
更新

さくラさ
く小径

地区
002BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 1997 24 24 43 - - 2021

モルタルのひ
び割れ、サイ
ディングの欠
けあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

175
延命
化

61
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
002BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 石製 1997 24 15 30 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
002KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 -
金属製、
木製

1997 24 18 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
002KAN0
2

管理施設 標識 案内板 2 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021
一部腐食・欠
損あり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
002KAN0
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
002KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
002KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

さくラさ
く小径

地区
002KAN0
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
002KAN0
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
002KAN0
8

管理施設 車止め 車止め 1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
002SNO0
1

その他施設
各種設
備

ポンプ
操作盤

1 基 - 金属製 1997 24 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
002SNO0
2

その他施設
各種設
備

ポンプ
操作盤

1 基 - 金属製 1997 24 15 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

C 中 事後 2027 894
撤去
更新

さくラさ
く小径

地区
002SNO0
3

その他施設
各種設
備

地下井
戸ポン
プ施設

1 基 - 金属製 1997 24 15 30 - - 2021 調査不可 - 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 1592 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1997 24 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 144 ㎡ - 土 1997 24 15 30 - - 2021
一部排水不
良あり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 864 ㎡ - 土 1997 24 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
コンク
リート
製、木製

1997 24 7 14 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003BEN0
1

便益施設 駐車場 駐車場 862 ㎡ -

ｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装、ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ舗
装、石

1997 24 10 20 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

C 中 事後 2026 12,000
撤去
更新

R6日常点検による修正
（B→C・撤去更新）

さくラさ
く小径

地区
003KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 木製 1997 24 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 1997 24 18 30 - - 2021
一部ぐらつき
あり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

さくラさ
く小径

地区
003KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KAN0
6

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KAN0
7

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KAN0
9

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KAN1
0

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KAN1
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1997 24 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2024 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
003KAN1
2

管理施設 車止め 車止め 1 基 -
コンク
リート製

1997 24 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KAN1
3

管理施設 車止め 車止め 1 基 -
コンク
リート製

1997 24 42 42 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KAN1
4

管理施設 車止め 車止め 3 基 -
コンク
リート製

1997 24 42 42 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KAN1
5

管理施設 車止め 車止め 14 基 - 石製 1997 24 42 42 - - 2021
一部傾き・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KAN1
6

管理施設 車止め 車止め 10 基 - 石製 1997 24 42 42 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
003KAN1
7

管理施設 車止め 車止め 1 基 - 石製 1997 24 42 42 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

さくラさ
く小径

地区
003SNO0
1

その他施設
各種設
備

分電盤 1 基 - 金属製 1997 24 15 30 - - 2021
部分的に腐
食・ぐらつき
あり

D 高 事後 2022 894
撤去
更新

さくラさ
く小径

地区
004ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 468 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1997 24 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
004ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 1047 ㎡ - 石製、土 1997 24 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
004ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 1252 ㎡ - 土 1997 24 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
004SYU0
1

修景施設 池 遊水池 57 ㎡ - 土 1997 24 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
004KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 -

コンク
リート
製、金属
製

1997 24 47 56 - - 2021 一部腐食あり B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

108
延命
化

31
健全
度調
査

さくラさ
く小径

地区
004KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
石製、木
製

1997 24 7 14 - - 2021
一部腐朽・落
書き・削れあ
り

C 中 事後 2023 540
撤去
更新

さくラさ
く小径

地区
004KYU0
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート
製、木製

1997 24 7 14 - - 2021 一部腐朽あり C 中 事後 2023 270
撤去
更新

さくラさ
く小径

地区
004KYU0
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
コンク
リート
製、木製

1997 24 7 14 - - 2021
一部腐朽あ
り、座面板仮
補修済

C 中 事後 2023 540
撤去
更新

さくラさ
く小径

地区
004KYU0
5

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
コンク
リート
製、木製

1997 24 7 14 - - 2021
一部腐朽・ね
じれ・浮きあ
り

C 中 事後 2023 540
撤去
更新

さくラさ
く小径

地区
004BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 石製 1997 24 15 30 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
004KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
004KAN0
2

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
004KAN0
3

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

さくラさ
く小径

地区
004KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
004KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
004KAN0
6

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
004KAN0
7

管理施設
照明施
設

照明灯
(LED)

1 基 - 金属製 1997 24 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

さくラさ
く小径

地区
004SNO0
1

その他施設
各種設
備

分電盤 1 基 - 金属製 1997 24 15 30 - - 2021 汚れあり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 980 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

2010 11 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 128 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

2010 11 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 2233 ㎡ -
ゴムチッ
プ舗装

2010 11 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 1 式 -
アスファ
ルト舗装

2010 11 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR0
5

園路広場 舗装 舗装 2 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2010 11 10 20 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR0
6

園路広場 舗装 舗装 4 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2010 11 10 20 - - 2021
一部ひび割
れ・植生の繁
茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR0
7

園路広場 舗装 舗装 2 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2010 11 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR0
8

園路広場 舗装 舗装 2 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2010 11 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR0
9

園路広場 舗装 舗装 35 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2010 11 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR1
0

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
木製、ア
スファル
ト

2010 11 15 30 - - 2021
一部腐朽・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR1
1

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
木製、ア
スファル
ト

2010 11 15 30 - - 2021
一部腐朽・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR1
2

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
木製、ア
スファル
ト

2010 11 15 30 - - 2021
一部腐朽・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR1
3

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
木製、ア
スファル
ト

2010 11 15 30 - - 2021
一部腐朽・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR1
4

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
木製、ア
スファル
ト

2010 11 15 30 - - 2021
一部腐朽・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR1
5

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
木製、ア
スファル
ト

2010 11 15 30 - - 2021
一部腐朽・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR1
6

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
木製、ア
スファル
ト

2010 11 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR1
7

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
木製、ア
スファル
ト

2010 11 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR1
8

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
木製、ア
スファル
ト

2010 11 15 30 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR1
9

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
木製、ア
スファル
ト

2010 11 15 30 - - 2021
一部腐朽・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR2
0

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
木製、ア
スファル
ト

2010 11 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR2
1

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
木製、ア
スファル
ト

2010 11 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR2
2

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
木製、ア
スファル
ト

2010 11 15 30 - - 2021
一部腐朽・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001ENR2
3

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
木製、ア
スファル
ト

2010 11 15 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 - 木製 2020 1 22 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

224
延命
化

31
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU0
2

休養施設 四阿

四阿
(テーブ
ルベン
チ付)

1 基 - 木製 2009 12 22 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

272
延命
化

31
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU1
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

2010 11 7 14 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU1
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

2010 11 7 14 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU1
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

2010 11 7 14 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU1
5

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

2010 11 7 14 - - 2021
一部腐朽・破
損あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU1
6

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

2010 11 7 14 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU1
7

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

2010 11 7 14 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU1
8

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

2010 11 7 14 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU1
9

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

2010 11 7 14 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU2
0

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

2010 11 7 14 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU2
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

2010 11 7 14 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU2
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

2010 11 7 14 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU2
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

2010 11 7 14 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU2
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

2010 11 7 14 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU2
5

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

2010 11 7 14 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KYU2
6

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
再生木
材

2010 11 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001UND0
1

運動施設 ゴルフ場

マレッ
トゴル
フコー
ス

36 箇所 - 土 2010 11 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001UND0
2

運動施設 その他
ホール
カップ

36 基 -
金属製、
樹脂製

2010 11 15 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
001BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 2010 11 24 43 - - 2021
外壁・木構造
材の塗装劣
化あり

C 中 予防 2032以降 466

健全
度調
査・
CD修
繕

69
延命
化

61
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
001BEN0
2

便益施設 手洗場 手洗場 1 基 - 金属製 2010 11 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001BEN0
3

便益施設 手洗場 手洗場 1 基 - 金属製 2010 11 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KAN0
1

管理施設
管理事
務所

管理棟 1 基 - 木造 2010 11 24 43 - - 2021

木部の塗装
劣化、モルタ
ルのひび割
れあり

B 低 予防 2032以降 102
健全
度調
査

508
延命
化

102
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
001KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 -
樹脂製、
木製

2010 11 18 30 - - 2021 一部腐朽あり B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2010 11 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KAN0
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2010 11 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KAN0
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2010 11 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KAN0
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2010 11 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2010 11 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KAN0
9

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
コンク
リート製

2010 11 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KAN1
0

管理施設 車止め 車止め 5 基 - 樹脂製 2010 11 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KAN1
1

管理施設 擁壁 擁壁 58 m -
コンク
リート製

2010 11 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KAN1
2

管理施設 擁壁 擁壁 18 m -
コンク
リート製

2010 11 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
001KAN1
3

管理施設 柵 柵 171 m - 木製 2010 11 18 30 - - 2021
一部腐食・腐
朽・傾きあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KAN1
4

管理施設 柵
フェン
ス

58 m - 金属製 2010 11 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001KAN1
6

管理施設 その他
水道
メー
ター

1 基 - 金属製 2010 11 15 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
001SNO0
1

その他施設
各種設
備

分電盤 1 基 - 金属製 2010 11 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 5186 ㎡ -
ゴムチッ
プ

2020 1 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002ENR0
2

園路広場 橋梁 橋 1 基 - 金属製 2020 1 60 72 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 105
健全
度調
査

476
延命
化

105
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
002ENR0
3

園路広場 橋梁
ボック
スカル
バート

1 基 -
コンク
リート製

2020 1 60 60 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN0
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN0
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN0
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN0
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN0
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN1
0

管理施設 擁壁
土留擁
壁

54 m - 樹脂製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN1
1

管理施設 擁壁
土留擁
壁

15 m - 樹脂製 2020 1 18 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN1
2

管理施設 擁壁 擁壁 11 m -
コンク
リート製

2020 1 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN1
3

管理施設 柵
フェン
ス

10 m - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN1
4

管理施設 柵 柵 1040 m - 樹脂製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN1
5

管理施設 柵 柵 977 m - 樹脂製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN1
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN1
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN1
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN1
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN2
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN2
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN2
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN2
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN2
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN2
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN2
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN2
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN2
8

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN2
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN3
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN3
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN3
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN3
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN3
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN3
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN3
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN3
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN3
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN3
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN4
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN4
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN4
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN4
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN4
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN4
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN4
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN4
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN4
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN4
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN5
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN5
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN5
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN5
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN5
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN5
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN5
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN5
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN5
8

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN5
9

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN6
0

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN6
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN6
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN6
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
002KAN6
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 1065 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2020 1 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 774 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2019 2 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 546 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2019 2 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 47 ㎡ -
コンク
リート舗
装

2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003ENR0
5

園路広場 舗装 舗装 1 ㎡ -
コンク
リート舗
装

2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003ENR0
6

園路広場 舗装 舗装 1 ㎡ -
コンク
リート舗
装

2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003ENR0
7

園路広場 階段 階段 1 箇所 -

コンク
リート
製、再生
木材

2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003ENR0
8

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003ENR0
9

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

3 基 -

コンク
リート
製、再生
木材

2018 3 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

3 基 -

コンク
リート
製、再生
木材

2018 3 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KYU0
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

3 基 -

コンク
リート
製、再生
木材

2018 3 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003UND0
1

運動施設 野球場
外野グ
ラウン
ド

9172 ㎡ - 人工芝 2019 2 30 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
003UND0
2

運動施設 野球場
内野グ
ラウン
ド

2518 ㎡ - 土 2019 2 30 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003UND0
3

運動施設 野球場
セーフ
ティー
ゾーン

1573 ㎡ - 人工芝 2019 2 30 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003UND0
4

運動施設 野球場
内野外
周

898 ㎡ - 人工芝 2019 2 30 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003UND0
5

運動施設 野球場

屋内ブ
ルペン
（一塁
側）

1 棟 - ＳＲＣ造 2019 2 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003UND0
6

運動施設 野球場

屋内ブ
ルペン
（三塁
側）

1 棟 - ＳＲＣ造 2019 2 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003UND0
7

運動施設
スコア
ボード

スコア
ボード

1 基 - 金属製 2019 2 15 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

31
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
003UND0
8

運動施設
附属する
観覧席

外野ス
タンド

1 棟 -
コンク
リート造

2019 2 45 45 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003UND0
9

運動施設
附属する
観覧席

メイン
スタジ
アム

1 棟 - ＲＣ造 2019 2 45 54 - - 2021
RC構造材の
ひび割れ、白
華あり

B 低 予防 2032以降 162
健全
度調
査

8,385
延命
化

162
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
003UND1
0

運動施設
バック
ネット

バック
ネット

64 m - 金属製 2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003UND1
1

運動施設
バック
ネット

防球
ネット

317 m - 金属製 2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003UND1
2

運動施設 その他

ファウ
ルポー
ル（一
塁側）

1 基 - 金属製 2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003UND1
3

運動施設 その他

ファウ
ルポー
ル（三
塁側）

1 基 - 金属製 2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - 木造 2019 2 24 43 - - 2021
柱・スチール
ドアの塗装劣
化あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

306
延命
化

61
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
003BEN0
2

便益施設 その他
チケッ
ト売場

1 基 - 金属製 2019 2 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN0
1

管理施設 標識 案内板 2 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN0
2

管理施設 標識 案内板 2 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN0
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN0
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN0
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN0
8

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN0
9

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN1
0

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN1
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN1
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN1
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN1
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN1
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN1
6

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

204
延命
化

8
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN1
7

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

204
延命
化

8
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN1
8

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

204
延命
化

8
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN1
9

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

204
延命
化

8
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN2
0

管理施設 車止め 車止め 10 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN2
1

管理施設 車止め 車止め 7 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN2
2

管理施設 車止め 車止め 12 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN2
3

管理施設 車止め 車止め 6 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN2
4

管理施設 車止め 車止め 9 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN2
5

管理施設 車止め 車止め 24 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN2
6

管理施設 門 門扉 1 式 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN2
7

管理施設 門 門扉 1 式 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN2
8

管理施設 門 門扉 1 式 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN2
9

管理施設 門 門扉 1 式 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN3
0

管理施設 門 門扉 1 式 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN3
1

管理施設 門 門扉 1 式 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN3
2

管理施設 門 門扉 1 式 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN3
3

管理施設 門 門扉 1 式 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN3
4

管理施設 門 門扉 1 式 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN3
5

管理施設 門 門扉 1 式 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN3
6

管理施設 柵
外野
フェン
ス

224 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN3
7

管理施設 柵
内野
フェン
ス①

25 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN3
8

管理施設 柵
内野
フェン
ス②

21 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN3
9

管理施設 柵
内野
フェン
ス③

29 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN4
0

管理施設 柵
内野
フェン
ス④

29 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN4
1

管理施設 柵
内野
フェン
ス⑤

21 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN4
2

管理施設 柵
内野
フェン
ス⑥

25 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN4
3

管理施設 柵
フェン
ス

357 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN4
4

管理施設 柵
フェン
ス

3 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN4
5

管理施設 柵
フェン
ス

3 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN4
6

管理施設 柵
フェン
ス

3 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN4
7

管理施設 柵
フェン
ス

3 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN4
8

管理施設 柵
フェン
ス

20 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN4
9

管理施設
材料置
場

土置場 1 式 -

コンク
リート
製、再生
木材

2019 2 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN5
0

管理施設
散水施
設

立水栓 1 基 -
ステンレ
ス製

2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
003KAN5
1

管理施設
発電施
設

キュー
ビクル

1 式 - 金属製 2019 2 15 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

2,467
延命
化

61
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
004ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 2731 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2019 2 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 66 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2019 2 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 323 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2019 2 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004ENR0
4

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004ENR0
5

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
004ENR0
5

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KYU0
1

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
再生木
材

2019 2 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KYU0
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
再生木
材

2019 2 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004BEN0
1

便益施設 駐車場 駐車場 1377 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2019 2 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004BEN0
2

便益施設 駐車場 駐車場 463 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2019 2 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004BEN0
3

便益施設 駐車場 駐車場 6827 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2019 2 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004BEN0
4

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 石製 2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004BEN0
5

便益施設 時計台 時計塔 1 基 - 金属製 2019 2 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN0
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN0
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN0
7

管理施設 標識 案内板 2 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN0
8

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN0
9

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN1
0

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN1
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN1
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN1
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN1
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN1
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN1
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN1
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN1
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN1
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN2
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN2
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN2
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN2
3

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

204
延命
化

8
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN2
4

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 - 金属製 2019 2 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

204
延命
化

8
健全
度調
査

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN2
5

管理施設 倉庫 倉庫 1 基 - 金属製 2019 2 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN2
6

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN2
7

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN2
8

管理施設 車止め 車止め 3 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN2
9

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN3
0

管理施設 車止め 車止め 5 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN3
1

管理施設 車止め 車止め 4 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN3
2

管理施設 車止め 車止め 11 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN3
3

管理施設 車止め 車止め 5 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN3
4

管理施設 車止め 車止め 3 基 - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN3
5

管理施設 擁壁 擁壁 22 m -
コンク
リート製

2019 2 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN3
6

管理施設 柵
フェン
ス

22 m - 金属製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN3
7

管理施設 柵 柵 15 m - 樹脂製 2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
004KAN3
8

管理施設 柵 柵 56 m -
樹脂製、
ロープ

2019 2 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 70 ㎡ -
自然石
アスファ
ルト舗装

2013 8 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 22 ㎡ -
自然石
アスファ
ルト舗装

2013 8 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 2433 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2013 8 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005ENR0
4

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

2013 8 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KYU0
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
再生木
材

2013 8 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KYU0
2

休養施設 ベンチ
スツー
ル

2 基 -

コンク
リート
製、再生
木材

2013 8 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005BEN0
1

便益施設 駐車場 駐車場 5454 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2013 8 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005BEN0
2

便益施設 駐車場 駐車場 540 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2013 8 10 20 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005BEN0
3

便益施設 便所 便所 1 基 - 木造 2013 8 24 43 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

395

健全
度調
査・延
命化

佐久総
合運動
公園

運動
005BEN0
4

便益施設 時計台 時計塔 1 基 - 金属製 2013 8 15 30 - - 2021 一部剥離あり A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
005BEN0
5

便益施設 時計台 時計塔 1 基 - 金属製 2013 8 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN0
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN0
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN0
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN0
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN1
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN1
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN1
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN1
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN1
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN1
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN1
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN1
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN1
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN1
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN2
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN2
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN2
2

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 石製 2013 8 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN2
3

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 石製 2013 8 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN2
4

管理施設 車止め 車止め 4 基 -
ステンレ
ス製

2013 8 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN2
5

管理施設 車止め
ゲート
ポール

2 基 -
ステンレ
ス製

2013 8 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN2
6

管理施設 車止め
ゲート
ポール

2 基 -
ステンレ
ス製

2013 8 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN2
7

管理施設 柵
フェン
ス

17 m - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN2
8

管理施設 その他 手すり 3 m -
ステンレ
ス製

2013 8 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN2
9

管理施設 その他
水道
メー
ター

1 基 - 金属製 2013 8 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005KAN3
0

管理施設 その他 配水管 1 式 -
金属製、
ステンレ
ス製

2013 8 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
005SNO0
1

その他施設
各種設
備

照明自
動点灯
盤

1 基 - 金属製 2013 8 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
006UND0
1

運動施設
陸上競
技場

陸上競
技場ト
ラック

2703 ㎡ - 樹脂製 2013 8 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
006UND0
2

運動施設
陸上競
技場

イン
フィー
ルド

5444 ㎡ - 芝生 2013 8 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
006UND0
3

運動施設
陸上競
技場

アウト
フィー
ルド

2263 ㎡ - 芝生 2013 8 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
006UND0
4

運動施設
陸上競
技場

幅跳び
競技用
砂場

1 基 -
コンク
リート製

2013 8 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
006UND0
5

運動施設
陸上競
技場

幅跳び
競技用
砂場

1 基 -
コンク
リート製

2013 8 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
006UND0
6

運動施設 その他
サッ
カー
ゴール

2 基 - 金属製 2013 8 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
006UND0
7

運動施設 その他
サッ
カー
ゴール

2 基 - 金属製 2013 8 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
006UND0
8

運動施設 その他

サッ
カー
ゴール
(小)

1 基 - 金属製 2013 8 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
006UND0
9

運動施設 その他

サッ
カー
ゴール
(小)

1 基 - 金属製 2013 8 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
006UND1
0

運動施設 その他

サッ
カー
ゴール
(小)

2 基 - 金属製 2013 8 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
006KAN0
1

管理施設 擁壁 擁壁 165 m -
コンク
リート製

2013 8 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
006KAN0
2

管理施設 柵
フェン
ス

413 m - 金属製 2013 8 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 2066 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2012 9 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 703 ㎡ -
自然石
アスファ
ルト舗装

2012 9 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 445 ㎡ -
自然石
アスファ
ルト舗装

2012 9 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 13 ㎡ -
コンク
リート舗
装

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007ENR0
5

園路広場 舗装 舗装 62 ㎡ - 土 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007ENR0
6

園路広場 舗装 広場 865 ㎡ - 土 2013 8 15 30 - - 2021
部分的に植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007ENR0
7

園路広場 舗装
スロー
プ

74 ㎡ - 土 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007ENR0
8

園路広場 舗装
スロー
プ

75 ㎡ - 土 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007ENR0
9

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KYU0
1

休養施設 四阿

四阿
(テーブ
ルベン
チ付)

1 基 - 木造 2013 8 22 40 - - 2021 一部腐朽あり B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

304

健全
度調
査・延
命化

佐久総
合運動
公園

運動
007KYU0
2

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 2013 8 19 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

79

健全
度調
査・延
命化

佐久総
合運動
公園

運動
007KYU0
3

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
007KYU0
4

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
再生木
材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KYU0
5

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -

コンク
リート
製、再生
木材

2012 9 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007YUG0
1

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具

1 基 - 金属製 2013 8 15 36 - - 2021
滑降部に摩
耗あり

B 低 予防 2032以降 55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

55
健全
度調
査

155

健全
度調
査・延
命化

佐久総
合運動
公園

運動
007UND0
1

運動施設
陸上競
技場

陸上競
技場ト
ラック

13016 ㎡ - 樹脂製 2012 9 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007UND0
2

運動施設
陸上競
技場

芝生グ
ラウン
ド

7314 ㎡ - 土 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007UND0
3

運動施設
陸上競
技場

幅跳び
競技用
砂場

1 基 -
コンク
リート製

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007UND0
4

運動施設
陸上競
技場

幅跳び
競技用
砂場

1 基 -
コンク
リート製

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007UND0
5

運動施設
陸上競
技場

幅跳び
競技用
砂場

1 基 -
コンク
リート製

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007UND0
6

運動施設
陸上競
技場

幅跳び
競技用
砂場

1 基 -
コンク
リート製

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007UND0
7

運動施設
バック
ネット

移動式
防球
ネット

1 基 - 金属製 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007UND0
8

運動施設
バック
ネット

移動式
防球
ネット

1 基 - 金属製 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007UND0
9

運動施設
附属する
観覧席

メイン
スタン
ド

1 基 - ＲＣ造 2012 9 45 54 - - 2021
RC構造材の
ひび割れ、白
華あり

B 低 予防 2032以降 162
健全
度調
査

8,481

健全
度調
査・延
命化

佐久総
合運動
公園

運動
007UND1
0

運動施設
附属する
観覧席

芝生ス
タンド

1 式 -

コンク
リート
製、金属
製土

2012 9 45 45 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007UND1
1

運動施設 その他
ダッグ
アウト

1 基 -

コンク
リート
製、金属
製

2012 9 47 47 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
007UND1
2

運動施設 その他
ダッグ
アウト

1 基 -
コンク
リート製

2012 9 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007UND1
3

運動施設 その他
サッ
カー
ゴール

5 基 - 金属製 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007UND1
4

運動施設 その他
サッ
カー
ゴール

1 基 - 金属製 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007UND1
5

運動施設 その他
移動式
審判台

1 基 - 金属製 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007UND1
6

運動施設
附属する
運動用
具倉庫

用具倉
庫

1 基 - 金属製 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007BEN0
1

便益施設
自転車
置場

自転車
置場

1 基 - アルミ製 2021 24 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007BEN0
2

便益施設 時計台 時計塔 1 基 - 金属製 2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN0
5

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN0
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN0
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN0
8

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN0
9

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN1
0

管理施設 標識 案内板 2 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN1
1

管理施設 標識 案内板 2 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN1
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN1
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN1
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN1
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN1
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN1
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN1
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN1
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN2
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN2
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN2
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN2
3

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11,040
LED
化

214

健全
度調
査・延
命化

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN2
4

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11,040
LED
化

214

健全
度調
査・延
命化

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN2
5

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11,040
LED
化

214

健全
度調
査・延
命化

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN2
6

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 - 金属製 2012 9 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11,040
LED
化

214

健全
度調
査・延
命化

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN2
7

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 - 金属製 2021 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

206

健全
度調
査・延
命化

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN2
8

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 - 金属製 2021 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

206

健全
度調
査・延
命化

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN2
9

管理施設
照明施
設

ナイ
ター照
明灯

1 基 - 金属製 2021 18 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 8
健全
度調
査

206

健全
度調
査・延
命化

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN3
0

管理施設
掲揚
ポール

フラッ
グポー
ル

3 基 - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN3
1

管理施設
散水施
設

立水栓 1 基 -
ステンレ
ス製

2012 9 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN3
2

管理施設
散水施
設

立水栓 1 基 -
ステンレ
ス製

2012 9 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN3
3

管理施設 車止め 車止め 3 基 -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN3
4

管理施設 擁壁 擁壁 12 m -
コンク
リート製

2012 9 50 50 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN3
5

管理施設 擁壁 擁壁 24 m -
コンク
リート製

2012 9 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN3
6

管理施設 門 門扉 10 m - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN3
7

管理施設 門 門扉 10 m - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN3
8

管理施設 門 門扉 8 m - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN3
9

管理施設 門 門扉 8 m - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN4
0

管理施設 柵
フェン
ス

396 m - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN4
1

管理施設 柵
フェン
ス

11 m - 金属製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN4
2

管理施設 柵
フェン
ス

18 m - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN4
3

管理施設 柵
フェン
ス

18 m - アルミ製 2012 9 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN4
4

管理施設 その他 手すり 43 m -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN4
5

管理施設 その他 手すり 40 m -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN4
6

管理施設 その他 手すり 38 m -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN4
7

管理施設 その他 手すり 41 m -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN4
8

管理施設 その他 手すり 24 m -
ステンレ
ス製

2012 9 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
007KAN4
9

管理施設
発電施
設

キュー
ビクル

1 基 - 金属製 2012 9 15 36 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

2,528

健全
度調
査・延
命化



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
008ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 1300 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2021 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
008ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 3825 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2021 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
008ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 1223 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2021 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
008ENR0
4

園路広場 橋梁
ボック
スカル
バート

1 基 -
コンク
リート製

2021 60 60 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
008KAN0
1

管理施設 標識 園名板 1 基 - アルミ製 2021 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
008KAN0
3

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 - 金属製 2021 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
008KAN0
4

管理施設 車止め 車止め 4 基 -
ステンレ
ス製

2021 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
008KAN0
5

管理施設 車止め 車止め 4 基 -
ステンレ
ス製

2021 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
008KAN0
6

管理施設 車止め
ゲート
ポール

2 基 -
ステンレ
ス製

2021 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 589 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2020 1 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 2162 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2020 1 10 20 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 13 ㎡ -
レンガ舗
装

2020 1 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 23 ㎡ -
コンク
リート舗
装

2020 1 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009ENR0
5

園路広場 舗装 舗装 214 ㎡ - 土 2020 1 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
009ENR0
6

園路広場 橋梁
ボック
スカル
バート

1 基 -
コンク
リート製

2020 1 60 60 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009ENR0
7

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 石製 2020 1 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 基 - 木製 2020 1 22 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

255

健全
度調
査・延
命化

佐久総
合運動
公園

運動
009KYU0
2

休養施設 四阿 四阿 1 基 - 木製 2021 22 33 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KYU0
3

休養施設 ベンチ
Ｌ型ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
木製

2020 1 7 14 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KYU0
4

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

1 基 -
金属製、
再生木
材

2020 1 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KYU0
5

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
再生木
材

2020 1 22 33 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN0
1

管理施設 標識 園名板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN0
3

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN0
4

管理施設 標識 案内板 1 基 - 樹脂製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN0
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN0
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN0
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN1
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN1
1

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN1
2

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN1
3

管理施設 車止め
ゲート
ポール

1 基 -
ステンレ
ス製

2020 1 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN1
4

管理施設 擁壁 擁壁 6 m -
コンク
リート製

2020 1 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN1
5

管理施設 擁壁 擁壁 6 m -
コンク
リート製

2020 1 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN1
6

管理施設 柵 柵 185 m -
コンク
リート製

2020 1 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN1
7

管理施設 柵 柵 113 m -
コンク
リート製

2020 1 42 42 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN1
8

管理施設 柵 柵 5 m -

コンク
リート
製、ロー
プ

2020 1 42 42 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN1
9

管理施設 柵 柵 17 m -

コンク
リート
製、ロー
プ

2020 1 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN2
0

管理施設 柵
フェン
ス

278 m - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
009KAN2
1

管理施設 柵
フェン
ス

6 m - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
010ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 818 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2020 1 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
010ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 11 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2020 1 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
010ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 234 ㎡ -
コンク
リート舗
装

2020 1 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
010ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 284 ㎡ - 土 2020 1 15 30 - - 2021
一部土砂堆
積あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
010ENR0
5

園路広場 舗装 広場 159 ㎡ - 砂利 2020 1 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
010SYU0
1

修景施設 芝生
芝生広
場

2322 ㎡ - 土 2020 1 15 30 - - 2021
部分的に植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
010KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 棟 - 木造 2020 1 22 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

255

健全
度調
査・延
命化

佐久総
合運動
公園

運動
010KYU0
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
再生木
材

2021 22 33 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
010KAN0
1

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
コンク
リート製

2020 1 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
010KAN0
2

管理施設 擁壁 擁壁 79 m -
コンク
リート製

2020 1 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
010KAN0
3

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
010KAN0
4

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
010KAN0
5

管理施設 車止め
ゲート
ポール

1 基 -
ステンレ
ス製

2020 1 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
010SNO-
94

その他施設
各種設
備

ポンプ
制御盤

1 基 -
コンク
リート製

2020 1 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

佐久総
合運動
公園

運動
010KAN0
9

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
011ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 25 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2020 1 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
011ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 8 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

2020 1 10 20 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
011UND0
1

運動施設 その他

壁当て
用
ウォー
ル

8 m -
コンク
リート製

2020 1 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
011BEN0
1

便益施設 駐車場
第２駐
車場

7991 ㎡ - 土 2020 1 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
011KAN0
1

管理施設 車止め 車止め 3 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
011KAN0
2

管理施設 車止め 車止め 3 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
011KAN0
3

管理施設 柵
フェン
ス

63 m - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
部分的に植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
011KAN0
4

管理施設 柵
フェン
ス

292 m - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
部分的に植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
011KAN0
5

管理施設 柵
フェン
ス

93 m - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
011KAN0
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

佐久総
合運動
公園

運動
011KAN0
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

稲荷山
公園

地区
001ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 41 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1986 35 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 412 ㎡ -
レンガタ
イル舗装

1975 46 15 30 - - 2021 一部剥離あり C 中 事後 2027 14,420
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
001ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 646 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1975 46 15 30 - - 2021
一部隆起・流
下あり

C 中 事後 2027 9,044
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
001ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 208 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1975 46 15 30 - - 2021
一部土砂堆
積・植生の繁
茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR0
5

園路広場 舗装 舗装 245 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1975 46 15 30 - - 2021
一部土砂堆
積・沈下あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR0
6

園路広場 舗装 舗装 148 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1975 46 15 30 - - 2021
一部土砂堆
積・沈下あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR0
7

園路広場 舗装
スロー
プ

16 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1975 46 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR0
8

園路広場 舗装
芝生広
場

1943 ㎡ - 土 1975 46 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR0
9

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR1
0

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR1
1

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR1
2

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR1
3

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部欠損・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR1
4

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
001ENR1
5

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR1
6

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR1
7

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部土砂堆
積あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR1
8

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR1
9

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR2
0

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021 一部移動あり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR2
1

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部欠損・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR2
2

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR2
3

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001ENR2
4

園路広場 舗装 舗装 1188 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1975 46 15 30 - - 2021
一部隆起・流
下あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001SYU0
1

修景施設 彫像
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001SYU0
2

修景施設 石組 景勝石 5 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001SYU0
3

修景施設 石組 景勝石 2 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001SYU0
4

修景施設 その他
天体模
型

2 基 -
ステンレ
ス製、ア
クリル製

1975 46 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
001SYU0
5

修景施設 その他
天体模
型

1 基 -
ステンレ
ス製、ア
クリル製

1975 46 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001SYU0
6

修景施設 その他
天体模
型

1 基 -
ステンレ
ス製

1975 46 18 30 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KYU0
1

休養施設 四阿 四阿 1 棟 -
木製、金
属製

1975 46 22 40 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 予防 2032以降 31
健全
度調
査

143
延命
化

31
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KYU0
2

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基 -

金属製、
木製、コ
ンクリー
ト製

1975 46 47 56 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

386
延命
化

31
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KYU0
3

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基 -

金属製、
木製、コ
ンクリー
ト製

1975 46 47 56 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

B 低 予防 2032以降 31
健全
度調
査

386
延命
化

31
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KYU0
4

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 1975 46 19 30 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KYU0
5

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 - 金属製 1975 46 19 30 - - 2021 一部腐食あり C 中 事後 2026 5,356
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
001KYU0
6

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

1975 46 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KYU0
7

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

3 基 -
金属製、
木製

1975 46 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽・破損あり

C 中 事後 2026 1,311
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
001KYU0
8

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

3 基 -
金属製、
木製

1975 46 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2026 1,311
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
001KYU0
9

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

4 基 -
金属製、
木製

1975 46 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2026 1,748
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
001KYU1
0

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

1975 46 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2026 874
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
001KYU1
1

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

1975 46 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2026 874
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
001KYU1
2

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

1975 46 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2026 874
撤去
更新



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
001KYU1
3

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

1975 46 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2026 874
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
001KYU1
4

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

1975 46 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2026 874
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
001KYU1
5

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

2 基 -
金属製、
木製

1975 46 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2026 874
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
001KYU1
6

休養施設 ベンチ
背付ベ
ンチ

3 基 -
金属製、
木製

1975 46 7 14 - - 2021
一部腐食・腐
朽あり

C 中 事後 2026 1,311
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
001KYU1
7

休養施設 野外卓 縁台 1 基 -
コンク
リート
製、木製

1975 46 7 14 - - 2021 一部腐朽あり C 中 事後 2026 803
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
001YUG0
1

遊戯施設
複合遊
具

複合遊
具(宇
宙衛星
スライ
ダー)

1 基 - 金属製 2019 2 15 36 - - 2021 一部段差あり B 低 予防 2032以降 138
健全
度調
査

138
健全
度調
査

138
健全
度調
査

138
健全
度調
査

138
健全
度調
査

138
健全
度調
査

138
健全
度調
査

438

健全
度調
査・延
命化

138
健全
度調
査

138
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001YUG0
2

遊戯施設 すべり台
大型す
べり台

1 基 -
ステンレ
ス製、金
属製

1989 32 15 36 - - 2021

屋根が容易
に登れる構造
である（ハ
ザード3）

C 中 予防 2022 22,997

健全
度調
査・撤
去更
新

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

110

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001YUG0
3

遊戯施設 すべり台

すべり
台(メ
リーさ
ん)

1 基 -
金属製、
樹脂製

2010 11 15 36 - - 2021
ボルトに緩み
あり

C 中 予防 2032以降 40
健全
度調
査

10

健全
度調
査・
CD修
繕

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

30

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001YUG0
4

遊戯施設 すべり台

すべり
台（コ
ンク
リート）

1 基 - 石製 1989 32 15 36 - - 2021
固い設置面
である（ハ
ザード3）

C 中 予防 2022 11,141

健全
度調
査・撤
去更
新

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

55

健全
度調
査・延
命化

10
健全
度調
査

10
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001YUG0
5

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(パ
ンダ)

1 基 - ＦＲＰ製 1989 32 10 24 - - 2021 一部腐食あり D 高 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・消
耗品

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001YUG0
6

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(コア
ラ)

1 基 - ＦＲＰ製 1989 32 10 24 - - 2021
一部腐食・落
書きあり

D 高 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・消
耗品

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001YUG0
7

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(ウ
マ)

1 基 - ＦＲＰ製 1989 32 10 24 - - 2021 一部腐食あり D 高 予防 2032以降 8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

98

健全
度調
査・消
耗品

8
健全
度調
査

23

健全
度調
査・延
命化

8
健全
度調
査

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001YUG0
8

遊戯施設 砂場 砂場 1 基 - 樹脂製 1975 46 15 30 - - 2021
一部砂流失
あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KYO0
1

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
001BEN0
1

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 石製 1986 35 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001BEN0
2

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 石製 1986 35 15 30 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001BEN0
3

便益施設 水飲場 水飲場 1 基 - 石製 1986 35 15 30 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN0
1

管理施設 標識 案内板 1 基 - アルミ製 1975 46 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN0
2

管理施設 標識 案内板 1 基 -
木製、ア
クリル製

1975 46 18 30 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN0
5

管理施設 標識 案内板 1 基 -
再生木
材

1975 46 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN0
6

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN0
7

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 2020 1 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN0
8

管理施設 標識 案内板 1 基 - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN0
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN1
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN1
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN1
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN1
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
001KAN1
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN1
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN1
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN1
7

管理施設
照明施
設

投光器
(柱型)

1 基 - アルミ製 1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

10
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN1
8

管理施設
照明施
設

投光器
(柱型)

1 基 - アルミ製 1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

10
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN1
9

管理施設
照明施
設

投光器
(柱型)

1 基 - アルミ製 1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

10
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN2
0

管理施設
照明施
設

投光器
(地上
型)

1 基 -
ステンレ
ス製、金
属製

1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

4
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN2
1

管理施設
照明施
設

投光器
(地上
型)

1 基 -
ステンレ
ス製、金
属製

1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

4
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN2
2

管理施設
照明施
設

投光器
(地上
型)

1 基 -
ステンレ
ス製、金
属製

1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

4
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN2
3

管理施設
照明施
設

投光器
(地上
型)

1 基 -
ステンレ
ス製、金
属製

1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

4
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN2
4

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
一部腐食・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN2
5

管理施設
貯水施
設

受水槽
(小)

1 基 - ＦＲＰ製 1975 46 15 36 - - 2021
部分的に腐
食あり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

244
延命
化

61
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
001KAN2
6

管理施設 車止め 車止め 3 基 -
ステンレ
ス製

1975 46 39 40 - - 2021
一部ボルト欠
損あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN2
7

管理施設 車止め 車止め 1 基 -
ステンレ
ス製

1975 46 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
001KAN2
8

管理施設 擁壁 擁壁 22 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN2
9

管理施設 擁壁 擁壁 34 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN3
0

管理施設 擁壁 擁壁 24 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN3
1

管理施設 擁壁 擁壁 13 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN3
2

管理施設 擁壁 擁壁 13 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN3
3

管理施設 擁壁 擁壁 25 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN3
4

管理施設 擁壁 擁壁 29 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN3
5

管理施設 擁壁 擁壁 24 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
一部隙間・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN3
6

管理施設 擁壁 擁壁 70 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN3
7

管理施設 擁壁 擁壁 40 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
一部隙間・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN3
8

管理施設 擁壁 擁壁 22 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN3
9

管理施設 擁壁 擁壁 27 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
一部植生の
繁茂・汚れあ
り

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN4
0

管理施設 擁壁 擁壁 35 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
一部植生の
繁茂・汚れあ
り

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN4
1

管理施設 擁壁 擁壁 45 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
001KAN4
2

管理施設 擁壁 擁壁 32 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
一部隙間・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN4
3

管理施設 擁壁 擁壁 16 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
一部破損・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN4
4

管理施設 擁壁 擁壁 44 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
一部隙間・植
生の繁茂・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN4
5

管理施設 擁壁 擁壁 10 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN4
6

管理施設 擁壁 擁壁 9 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
一部隙間・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN4
7

管理施設 擁壁 擁壁 20 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
一部隙間・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN4
8

管理施設 擁壁 擁壁 8 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN4
9

管理施設 擁壁 擁壁 41 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021

一部ひび割
れ・隙間・植
生の繁茂・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN5
0

管理施設 擁壁 擁壁 24 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
一部植生の
繁茂・汚れあ
り

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN5
1

管理施設 擁壁 擁壁 37 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021 一部隙間あり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN5
2

管理施設 擁壁 擁壁 33 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021 一部隙間あり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN5
3

管理施設 擁壁 擁壁 26 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021 一部隙間あり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN5
4

管理施設 柵
フェン
ス

8 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN5
5

管理施設 柵
フェン
ス

207 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
001KAN5
6

管理施設 柵
フェン
ス

17 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN5
7

管理施設 柵
フェン
ス

30 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN5
8

管理施設 柵
フェン
ス

20 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN5
9

管理施設 柵
フェン
ス

10 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021 一部変形あり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN6
0

管理施設 柵
フェン
ス

23 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN6
1

管理施設 柵
フェン
ス

23 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
全体的に植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN6
2

管理施設 柵
フェン
ス

16 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN6
3

管理施設 柵
フェン
ス

21 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN6
4

管理施設 柵
フェン
ス

17 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN6
5

管理施設 その他 手すり 45 m -
ステンレ
ス製

1975 46 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN6
6

管理施設 その他 手すり 45 m -
ステンレ
ス製

1975 46 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001KAN6
7

管理施設 その他 手すり 12 m -
ステンレ
ス製

1975 46 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
001SNO-
32

その他施設 展望台
コスモ
タワー

1 棟 - 鉄骨造 1988 33 38 48 - - 2021

鉄骨構造材
の錆び、RC
構造材のひ
び割れあり

B 低 予防 2032以降 61
健全
度調
査

3,206
延命
化

61
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
002ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 37 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1975 46 15 30 - - 2021 一部隆起あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
002ENR0
2

園路広場 舗装
スロー
プ

27 ㎡ -

インター
ロッキン
グブロッ
ク舗装

1975 46 15 30 - - 2021
一部破損・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
002ENR0
3

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
002ENR0
4

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
002BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - ＲＣ造 1989 32 50 60 - - 2021

鉄骨構造材
の錆び、RC
構造材のひ
び割れ、外壁
の塗装劣化、
屋根の防水
劣化あり

C 中 予防 2032以降 960

健全
度調
査・
CD修
繕

174
延命
化

61
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
002BEN0
2

便益施設 駐車場 駐車場 622 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1975 46 10 20 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
002KAN0
1

管理施設 標識 園名板 1 基 - 木製 1975 46 15 30 - - 2021
支柱に腐朽
あり

C 中 事後 2026 229
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
002KAN0
2

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - アルミ製 1992 29 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
002KAN0
3

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
コンク
リート
製、鋼製

1975 46 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
002KAN0
4

管理施設 車止め 車止め 1 基 -
ステンレ
ス製

1975 46 39 40 - - 2021
一部擦り傷あ
り

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
002KAN0
5

管理施設 擁壁 擁壁 28 m -
コンク
リートブ
ロック

1975 46 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
002KAN0
6

管理施設 擁壁 擁壁 92 m -
コンク
リートブ
ロック

1975 46 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
002KAN0
7

管理施設 擁壁 擁壁 29 m -
コンク
リートブ
ロック

1975 46 40 40 - - 2021
一部隙間・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
002KAN0
8

管理施設 擁壁 擁壁 10 m -
コンク
リートブ
ロック

1975 46 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
002KAN0
9

管理施設 柵 柵 88 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
002KAN1
0

管理施設 その他 手すり 8 m -
ステンレ
ス製

1975 46 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
002KAN1
1

管理施設 その他 手すり 8 m -
ステンレ
ス製

1975 46 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR0
1

園路広場 舗装 舗装 1395 ㎡ -
土、石舗
装

1975 46 15 30 - - 2021
部分的に植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR0
2

園路広場 舗装 舗装 4 ㎡ -
コンク
リート舗
装

1975 46 15 30 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR0
3

園路広場 舗装 舗装 240 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1975 46 10 20 - - 2021
一部破損・ひ
び割れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR0
4

園路広場 舗装 舗装 211 ㎡ - 土 1975 46 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR0
5

園路広場 舗装 舗装 1053 ㎡ - 土 1975 46 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR0
6

園路広場 舗装
運動広
場

2279 ㎡ - 土 1975 46 15 30 - - 2021 一部凸凹あり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR0
7

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部傾き・土
砂流失あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR0
8

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂・土砂流
失あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR0
9

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021 一部剥離あり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR1
0

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部剥離・土
砂流失あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR1
1

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 石製 1975 46 15 30 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR1
2

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 石製 1975 46 15 30 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
003ENR1
3

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 石製 1975 46 15 30 - - 2021
一部土砂堆
積あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR1
4

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR1
5

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部破損・傾
きあり

C 中 事後 2029 1,271
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003ENR1
6

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部傾き・土
砂堆積あり

C 中 事後 2029 1,353
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003ENR1
7

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR1
8

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021 一部傾きあり C 中 事後 2029 2,296
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003ENR1
9

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021 一部傾きあり C 中 事後 2029 410
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003ENR2
0

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
石製、コ
ンクリー
ト製

1975 46 15 30 - - 2021
一部傾き・植
生の繁茂あり

C 中 事後 2029 533
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003ENR2
1

園路広場 階段 階段 1 箇所 - 石製 1975 46 15 30 - - 2021 一部傾きあり C 中 事後 2029 1,271
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003ENR2
2

園路広場 階段 階段 1 箇所 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003SYU0
1

修景施設 池 景勝池 75 ㎡ - 土、石製 1975 46 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003SYU0
2

修景施設 灯篭 灯篭 1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
一部破損・汚
れあり

C 中 事後 2032以降 150
CD修
繕

稲荷山
公園

地区
003SYU0
3

修景施設 灯篭 灯篭 1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003SYU0
4

修景施設 灯篭 灯篭 1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021 一部破損あり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
003SYU0
5

修景施設 灯篭 灯篭 2 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003SYU0
6

修景施設 灯篭 灯篭 1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
一部欠損・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003SYU0
7

修景施設 灯篭 灯篭 1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
一部欠損あ
り、部分的に
汚れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003SYU0
8

修景施設 灯篭 灯篭 1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
一部破損・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003SYU0
9

修景施設 その他
モニュ
メント

1 基 -
コンク
リート製

1975 46 38 40 - - 2021
一部破損・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003SYU1
0

修景施設 その他
モニュ
メント

1 基 -
石製、コ
ンクリー
ト製

1975 46 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR1
11

園路広場 舗装
芝生広
場

1345 ㎡ - 芝生 1975 46 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003ENR1
12

園路広場 舗装
芝生広
場

402 ㎡ - 芝生 1975 46 15 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU0
1

休養施設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 -
木製、金
属製

1975 46 19 36 - - 2021
雨もりあり、
一部腐食・腐
朽あり

C 中 予防 2027 31
健全
度調
査

9,526
撤去
更新

159
延命
化

31
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
003KYU0
2

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基 - 金属製 1975 46 27 48 - - 2021
全体的に腐
食あり、一部
は破断あり

D 高 予防 2022 6,825
撤去
更新

31
健全
度調
査

139
延命
化

31
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
003KYU0
3

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基 - 金属製 1975 46 27 40 - - 2021
部分的に腐
食あり

C 中 事後 2027 4,968
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003KYU0
4

休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基 - 金属製 1975 46 27 40 - - 2021 一部腐食あり C 中 事後 2027 4,968
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003KYU0
5

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
一部剥離・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU0
6

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
部分的に破
損あり

C 中 事後 2026 1,009
撤去
更新



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
003KYU0
7

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
一部ひび割
れ・汚れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU0
8

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU0
9

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
部分的に剥
離・鉄筋露出
あり

C 中 事後 2026 1,009
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003KYU1
0

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU1
1

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU1
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 - 木製 1975 46 7 14 - - 2021 一部腐朽あり C 中 事後 2026 270
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003KYU1
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

4 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021

部分的に剥
離・鉄筋露出
あり、一部破
損・ひび割れ
あり

C 中 事後 2026 1,080
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003KYU1
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU1
5

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU1
6

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU1
7

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU1
8

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU1
9

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU2
0

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
003KYU2
1

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU2
2

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

4 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
一部ひび割
れ・汚れ、ぐら
つきあり

C 中 事後 2026 1,080
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003KYU2
3

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU2
4

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

2 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
一部欠損・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU2
5

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

1 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021 一部欠損あり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU2
6

休養施設 ベンチ
背無ベ
ンチ

4 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU2
7

休養施設 ベンチ
スツー
ル

3 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYU2
8

休養施設 野外卓 野外卓 1 基 -
コンク
リート製

1975 46 47 47 - - 2021
一部ひび割
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO0
1

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO0
2

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
一部植生の
繁茂・汚れあ
り

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO0
3

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO0
4

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
一部欠損・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO0
5

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO0
6

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
003KYO0
7

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO0
8

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO0
9

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO1
0

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO1
1

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO1
2

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO1
3

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO1
4

教養施設 その他
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
一部欠損・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO1
5

教養施設 その他
モニュ
メント

1 基 -
石製、木
製

1975 46 38 40 - - 2021
一部腐朽・欠
損あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO1
6

教養施設 その他
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO1
8

教養施設 その他
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
一部傾き・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO1
9

教養施設 記念碑
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KYO1
7

教養施設 その他
モニュ
メント

1 基 - 石製 1975 46 38 40 - - 2021
部分的に破
損あり、一部
汚れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003BEN0
1

便益施設 便所 便所 1 棟 - ＲＣ造 1975 46 50 60 - - 2021

RC構造材の
ひび割れ、鉄
骨構造材・外
壁の錆びあり

C 中 予防 2032以降 198

健全
度調
査・
CD修
繕

38
延命
化

61
健全
度調
査



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
003BEN0
2

便益施設 手洗場 手洗場 1 基 -
コンク
リート製

1975 46 15 30 - - 2021
一部破損・土
砂流失あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003BEN0
3

便益施設 駐車場 駐車場 314 ㎡ -
アスファ
ルト舗装

1975 46 10 20 - - 2021
一部ひび割
れ・植生の繁
茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN0
1

管理施設 倉庫 倉庫 1 棟 -
コンク
リート造

1975 46 41 49 - - 2021

鉄骨構造材
の錆び、屋根
の損傷、外壁
の塗装劣化
あり

C 中 予防 2032以降 599

健全
度調
査・
CD修
繕

61
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
003KAN0
2

管理施設
照明施
設

ソー
ラー照
明灯

1 基 -
金属製、
アルミ製

2010 11 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN0
3

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1975 46 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
003KAN0
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1975 46 18 36 - - 2021

腐食・傾きあ
り、水銀灯生
産中止により
照明器具の
交換が不可
能

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
003KAN0
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1975 46 18 36 - - 2021

腐食あり、水
銀灯生産中
止により照明
器具の交換
が不可能

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
003KAN0
6

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1975 46 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
003KAN0
7

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1975 46 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
003KAN0
8

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1975 46 18 36 - - 2021

腐食あり、水
銀灯生産中
止により照明
器具の交換
が不可能

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
003KAN0
9

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1975 46 18 36 - - 2021

腐食・ボルト
欠損あり、水
銀灯生産中
止により照明
器具の交換
が不可能

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
003KAN1
0

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1975 46 18 36 - - 2021

水銀灯生産
中止により照
明器具の交
換が不可能

C 中 予防 2025 800
LED
化

8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
003KAN1
1

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1975 46 18 36 - - 2021

腐食あり、水
銀灯生産中
止により照明
器具の交換
が不可能

C 中 予防 2032以降 8
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
003KAN1
2

管理施設
照明施
設

照明柱
(支柱
のみ)

1 基 - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
一部植生の
繁茂・汚れあ
り

B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
003KAN1
3

管理施設
照明施
設

照明灯
(防犯
灯)

1 基 - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN1
4

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1975 46 18 36 - - 2021

全体的に腐
食あり、水銀
灯生産中止
により照明器
具の交換が
不可能

C 中 予防 2026 808

撤去
更新・
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
003KAN1
5

管理施設
照明施
設

照明灯 1 基 - 金属製 1975 46 18 36 - - 2021

全体的に腐
食あり、水銀
灯生産中止
により照明器
具の交換が
不可能

C 中 予防 2026 808

撤去
更新・
健全
度調
査

11
延命
化

8
健全
度調
査

稲荷山
公園

地区
003KAN1
6

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 -
コンク
リート製

1975 46 42 42 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN1
7

管理施設 引込柱 引込柱 1 基 - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
全体的に腐
食あり

C 中 事後 2026 1,638
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003KAN1
8

管理施設 車止め 車止め 3 基 - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
部分的に腐
食・傾きあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN1
9

管理施設 車止め 車止め 2 基 - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021 一部腐食あり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN2
1

管理施設 車止め
ゲート
ポール

2 基 - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
一部腐食・傾
きあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN2
2

管理施設 車止め
ゲート
ポール

2 基 -
ステンレ
ス製

1975 46 39 40 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN2
3

管理施設 擁壁 擁壁 20 m -
コンク
リート製

1975 46 50 50 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN2
4

管理施設 擁壁 擁壁 7 m -
コンク
リート製

1975 46 50 50 - - 2021
一部ひび割
れ・汚れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN2
5

管理施設 擁壁 擁壁 11 m - 石製 1975 46 40 40 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN2
6

管理施設 擁壁 擁壁 35 m -
コンク
リートブ
ロック

1975 46 40 40 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN2
7

管理施設 擁壁 擁壁 37 m -
コンク
リートブ
ロック

1975 46 40 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
003KAN2
8

管理施設 柵 柵 53 m -
コンク
リート製

1975 46 42 42 - - 2021
一部傾き・汚
れあり

C 中 事後 2026 2,385
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003KAN2
9

管理施設 柵 柵 51 m -
コンク
リート製

1975 46 42 42 - - 2021
一部破損・傾
き・汚れあり

C 中 事後 2026 2,295
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003KAN3
0

管理施設 柵 柵 34 m -
コンク
リート製

1975 46 42 42 - - 2021
一部破損・傾
き・植生の繁
茂あり

C 中 事後 2026 1,530
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003KAN3
1

管理施設 柵 柵 40 m -
コンク
リート製

1975 46 42 42 - - 2021
一部破損・剥
離・鉄筋露出
あり

D 高 事後 2022 1,800
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003KAN3
2

管理施設 柵
フェン
ス

34 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN3
3

管理施設 柵
フェン
ス

7 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
一部植生の
繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN3
4

管理施設 柵
フェン
ス

17 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021 一部傾きあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN3
5

管理施設 柵
フェン
ス

40 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
一部傾き・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN3
6

管理施設 柵
フェン
ス

22 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
一部腐食・破
損・傾き・植
生の繁茂あり

C 中 事後 2022 594
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003KAN3
7

管理施設 柵
フェン
ス

45 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
一部腐食・破
損・傾きあり

C 中 事後 2022 1,530
撤去
更新

稲荷山
公園

地区
003KAN3
8

管理施設 柵
フェン
ス

31 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
一部傾き・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN3
9

管理施設 柵
フェン
ス

78 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
一部傾き・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN4
0

管理施設 柵
フェン
ス

188 m - 金属製 1975 46 18 30 - - 2021
一部傾き・植
生の繁茂あり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN4
1

管理施設
散水施
設

立水栓 1 基 - 金属製 1975 46 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況

健
全
度

緊
急
度

2029年 2030年 2031年

対策を踏
まえた更
新見込み

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

健全度調査以
前に実施した補

修の有無
健全度調査

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

稲荷山
公園

地区
003KAN4
2

管理施設
散水施
設

立水栓 1 基 - 金属製 1975 46 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN4
3

管理施設
散水施
設

立水栓 1 基 - 金属製 1975 46 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN4
4

管理施設
散水施
設

立水栓 1 基 - 金属製 1975 46 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN4
5

管理施設
散水施
設

立水栓 1 基 - 金属製 1975 46 15 30 - - 2021
外観に異常
なし

A 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN4
6

管理施設 その他 手すり 9 m -
ステンレ
ス製

1975 46 39 40 - - 2021 一部汚れあり B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003KAN4
7

管理施設 その他 ポール 1 基 -
金属製、
コンク
リート製

1975 46 18 30 - - 2021
一部腐食・汚
れあり

B 低 事後 2032以降

稲荷山
公園

地区
003SNO0
8

その他施設
各種設
備

ポンプ
設備

2 箇所 - 金属製 1975 46 15 30 - - 2021 調査不可 - 事後 2032以降



（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数

園路及び広場

デッキ 2

階段 24

橋梁 13

舗装 53

修景施設

花壇 4 【階段】 【橋梁】

芝生 15

水流 4

石組 6

滝 1

池 6

築山 3

彫刻 3

彫像 3 【花壇】 【彫像】

灯篭 1

噴水 2

その他 3

休養施設

シェルター 9

パーゴラ 10

ベンチ 47

縁台 1 【パーゴラ】 【四阿】

休憩所 1

四阿 31

野外卓 18

その他 1

【ベンチ】 【野外卓】

主な公園施設の現況写真



（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

遊戯施設

シーソー 6

ジャングルジム 5

スプリング遊具 10

すべり台 21

フィールドアスレチック遊具 3

ラダー 4 【スプリング遊具】 【すべり台】

健康器具系施設 4

砂場 21

象形遊具 6

石の山・人工的な築山 1

鉄棒 11

踏み板式ぶらんこ 13

複合遊具 19

その他 6 【ラダー】 【踏み板式ぶらんこ】

運動施設

ゲートボール場 3

ゴルフ場 8

サッカー場 1

スコアボード 2

テニスコート 2

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ 2

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ場 1 【ゲートボール場】 【水泳プール】

バックスクリーン 1

バックネット 4

弓場 1

水泳プール 1

附属するシャワー 1

附属する運動用具倉庫 1

附属する観覧席 2

附属する控室 1 【野球場】 【陸上競技場】

野球場 2

陸上競技場 1

その他 7



（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

教養施設

ステージ 3

デッキ 2

温室 1

記念碑 6

体験学習施設 1

その他 3 【ステージ】 【デッキ】

便益施設

飲食店 1

園内移動用施設 1

時計台 6

自転車置場 2

手洗場 4

水飲場 48

駐車場 23 【手洗場】 【便所】

便所 37

その他 2

管理施設

カーブミラー 1

ごみ処理場 1

井戸 1

引込柱 31

管理事務所 5 【管理事務所】 【掲示板】

掲示板 3

掲揚ポール 2

護岸 2

材料置場 1

柵 42

散水施設 3

時計 1

車止め 49 【車止め】 【照明施設】

照明施設 49

水門 1

倉庫 10

側溝 1

貯水施設 2



（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

管理施設

発電施設 3

標識 41

門 3

門扉 1

擁壁 10

その他 15 【標識】 【擁壁】

その他施設

各種設備 9

展望台 1

放送施設 1

その他 1

【各種設備】 【展望台】

合計 53


