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１．橋りょう長寿命化修繕計画（改訂）の目的

　（１）計画改訂の背景

■ 佐久市では、平成２４年３月に、道路橋の安全性・信頼性を確保するため、これまでの「壊れたら

直す」対症療法的な修繕や架替えから、損傷が大きくなる前に計画的に「予防保全的な修繕」を

行うことで橋りょうの長寿命化を図り、係る維持管理・架替え費用を縮減することを目的として橋り

ょう長寿命化修繕計画を策定しました。

■ 平成２６年７月に道路法施行規則が改正され、橋長２ｍ以上の全ての橋りょうについて、近接目視

による橋りょう点検が義務化されました。これを受け、平成２６年度から５か年をかけて１巡目の橋り

ょう点検を実施しています。この結果を踏まえて、令和２年３月に計画の改訂(第２回)を行いまし

た。

　（２）橋りょうの抱える現状と課題

■ 令和２年３月現在、佐久市では市民生活を支える道路網の中で７５１橋の橋りょうを管理していま

す。これらの橋りょうのうち、建設後５０年以上を経過した橋りょうは、１２７橋あります。さらに建設後

３０年以上を経過した橋りょうでくくると６３７橋となり、２０年後には建設後５０年を超える橋りょうが、

全橋りょうの８５％を占めることとなります。

■ 今後、各橋りょうの老朽化が進むと、一斉に大規模な修繕や架替えの時期を迎えることになり、こ

の場合多大な費用を要することになるため、可能な限り費用の縮減を図る必要があります。

■ こうした状況から、平成２４年３月、平成３１年３月及び令和２年３月に策定した橋りょう長寿命化修

繕計画に基づき計画的な修繕、補修、点検を実施してきました。

▼ 橋りょうの高齢化

　（３）目的

■ このような現状と課題のもと、橋りょうの定期点検により状態を把握し、補修・補強および架替えを

計画的に進めるため、本計画の改訂では、橋りょうごとのライフサイクルコストの分析を実施したう

えで、維持管理区分の見直し、健全度と重要度に応じた優先順位付けの見直しを行い、橋りょう

の長寿命化と補修・補強、架替えの費用を縮減し、道路ネットワークの維持と地域の安全・安心

の確保を目的に本計画の改訂（第２回）を行います。

■ 今改訂の計画期間は、５年毎に行う定期点検の２サイクル程度を想定し、令和２年４月から令和

１１年３月の１０年間とします。計画に際しては、全橋りょうのうち計画期間内に予防保全型維持

管理を行う橋りょう（計画期間内対象橋りょう）を選定し、予算の平準化と健全度の平準化に配慮

した計画を策定します。また、２巡目以降の点検結果に基づき５年毎に計画の見直しを行うもの

とします。

20

14

751

19

101

356

154

80

60～69年

合　計

50～59年

40～49年

30～39年

20～29年

10～19年

10年未満

橋歴区分

80年以上

70～79年

橋りょう数

5

2

80年以上

0.4%
70～79年

0.3%
60～69年

2.5%
50～59年

13.4%

40～49年

47.4%

30～39年

20.5%

20～29年

10.7%

10～19年

2.7%

10年未満

1.9%

佐久市

全７５１橋

- 1 -



２．長寿命化修繕計画の対象橋りょう

　（１）長寿命化修繕計画の対象とする橋りょう数

　（２）長寿命化修繕計画の対象橋りょうについて

1) 長寿命化修繕計画では、管理橋りょうのうち橋長2.0m以上の橋（溝橋を含む）を計画対象とします。 

2) これを路線の重要度、橋梁規模、架橋条件などにより、Ａ、Ｂ、Ｃの３つのグループに区分します。

※1 1級市道：50以上の集落を繋ぐ市道

※2 2級市道：30以上50未満の集落を繋ぐ市道

　（３）対象橋りょうの種別

■ 佐久市の管理する橋りょうを、橋りょう形式と橋長で分類すると下図に示す分布となります。この結

果から、佐久市では橋長が短い(橋長15.0m未満)コンクリート橋が多数を占める傾向にあります。

そのため、比較的容易に管理を行うことができると考えられます。

グループＡ

グループＢ

グループＣ

 １級市道
※1

、長大橋（橋長50m以上）、跨線橋、跨道橋、孤立集落が発生
 する橋りょうなど

 ２級市道
※2

、橋長15mの橋りょうなど

 その他の市道、橋長15m未満の橋りょうなど

備　　考

１級市道、長大橋(橋長50m以上)、
跨線橋、跨道橋など

分　　類 橋りょう数

751
751 うち修繕計画の対象橋りょう数

 全管理橋りょう数

751

２級市道、橋長15m以上の橋など
その他の市道、橋長15m未満など

144

159
448

 うちR2年の計画
 策定橋りょう数

合　　計

グループＡ

グループＢ
グループＣ
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３．老朽化対策における計画の基本方針

　（１）ＰＤＣＡサイクルの構築

■橋りょうの長寿命化は、

　　　「定期点検」→「事業計画」→「修繕」→「定期点検」→「計画の修正」→

「事業計画」→「修繕」………の橋りょうメンテナンスのPDCAサイクルに基づいて行
います。

■計画的なPDCAサイクルを構成することで、安全性の向上や事業費予算の平準化を図
ります。

-3-
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４．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

　（１）健全度の把握

■ 橋りょうの健全度は、５年に一度の定期点検をもとに、橋りょう部材ごとに健全性の判定を行うことで

把握します。ここで、定期点検は、昨年改定された「長野県　道路橋定期点検要領」（令和元年１０

月）に準じて実施します。

■ 橋りょう点検の体系、点検の種類と内容及び健全性の判定区分を次に記します。

　（２）日常的な維持管理

■ 定期点検を補完し、橋りょうの健全度を保つため、日常的な維持管理として、定期的なパトロール

や清掃、排水桝の土砂撤去などを行い、損傷の早期発見、早期対応に努めます。

点検種類 内　　　容

通常点検
 通常点検とは、損傷の早期発見を図るために、道路の通常巡回として実施
 するもので、道路パトロールカー内からの目視を主体とした点検をいう。

定期点検
 定期点検とは、橋りょうの損傷状況を把握し損傷の判定を行うために、頻度
 を定めて定期的に実施するもので、近接目視を基本としながら目的に応じて
 必要な点検機械・器具を用いて実施する詳細な点検をいう。

異常時点検
 異常時点検とは、地震、台風、集中豪雨、豪雪等の災害や大きな事故が発
 生した場合、橋りょうに予期していなかった異常が発見された場合などに行
 う点検をいう。

詳細調査
 詳細調査とは、補修等の必要性の判定や補修等の方法を決定するに際し
 て、 損傷原因や損傷の程度をより詳細に把握するために実施する調査を
 いう。

区　　分 状　　　態

Ⅰ 健　　全  道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から
 措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講
 ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく
 高く緊急に措置を講ずべき状態。

橋りょう点検
通常点検

（道路パトロール）

定期点検

（5年毎に1回実施）
詳細調査

異常時点検

（地震等災害時）

【 橋りょう点検の体系図 】

【 橋りょう点検の種類と内容 】

【 定期点検による健全性の判定区分 】
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５．対象橋りょうごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期について

　今改訂の計画期間は、５年毎に行う定期点検の２サイクル程度を想定し、平成31年3月から令和１0年

３月の１０年間とします。計画に際しては、全橋りょうのうち計画期間内に予防保全型維持管理を行う橋

りょう（計画期間内対象橋りょう）を選定し、予算の平準化と健全度の平準化に配慮した計画を策定しま

す。また、２巡目以降の点検結果に基づき５年毎に計画の見直しを行うものとします。

　（１）点検結果の概要

■ １巡目の定期点検による診断結果は右表の

通りです。佐久市では、これまでの長寿命化

修繕計画による補修を実施してきた結果、

緊急措置段階のⅣ判定は０橋、早期措置段

階のⅢ判定は５１橋となっています。

　（２）計画期間内補修修繕対象橋りょうの選定

■ 計画期間内補修修繕対象橋りょうは、下表による方法で選定します。

※1 除外橋りょうは、中込橋と浅田切橋(令和2年3月時点通行止め処置実施中)

※2 台風で流失した橋りょうは、6号橋越瀬橋。再判定により判定Iとなった橋梁は204号橋、314号橋、363号橋太田部橋、388号橋
　　 楯沢橋、455号橋まえだ橋、457号橋

　（３）優先順位の考え方

■ 限られた予算、人材等のもと、効率的な橋りょう修繕を実施するために優先順位を以下のように設

定します。

①早期措置段階であるⅢ判定の橋りょうを優先的に修繕して行く方針とします。

②グループA、グループB、グループCの順に修繕します。

③グループ内での対策優先順位は、橋りょうの損傷程度及び重要度を考慮して決定します。考え

　方を次項に示します。

　（４）修繕内容と計画方針

■ 修繕計画は、優先順位を目安とすると共に、市の計画と整合性を図りながら以下の点に留意して

立案します。

①計画対象の大部分を占める供用開始２０年程度以上の橋りょうでは、年代的に防水層は未設置

　 と考えられることから、劣化部分の補修とともに防水層設置などの排水処理を考慮します。

②規模の小さな橋りょうに対しては、出来る限り単年度での修繕計画とし、かつ予算配分の平準化

　 に配慮した計画とします。

③修繕に着手できない橋りょうについては、橋りょうの安全性を考慮し、日常の監視を行います。
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Ⅳ 緊急措置段階 0 0%

総数 751 100%

Ⅱ 予防保全段階 466 62%

Ⅲ 早期措置段階 51 7%

区　　分 橋梁数 比率

Ⅰ 健　　全 234 31%

計画期間補修修繕内対象橋りょうの選定方法
対象橋りょう数

 ①点検結果の判定がⅢの橋りょうは、グループに関係なく計画

　　対象とする。（2橋は通行止め処置により計画から除外。）※1 51橋 49橋

該当橋りょう
計画期間内
対象橋りょう

合    計 = 751橋 139橋

 ②グループＡで判定Ⅱの橋りょうは、予防保全の観点から全て
　　計画対象とする。（１橋は、令和元年１０月の台風で流失、

　　６橋は再判定により判定Ⅰ、計７橋を計画から除外。）
※2

97橋 90橋

 ③グループＡで判定Ⅰの橋りょう、およびグループB、Ｃで判定
　　がⅠまたはⅡの橋りょうは、次回以降の定期点検結果を踏ま
　　え、適宜見直す方針とする。

603橋 --

【 表 佐久市管理橋りょう健全性の判定区分比率 】



橋りょう一覧表及び対象橋りょうの選定（全751橋）

橋りょう
番号

橋りょう名
竣工
年

供用
年数

橋長
(m)

幅員
(m)

径間
数

橋種
点検
年月

判定
区分

補修等
有無

再
判定

路線
等級

交差
条件

グル
ープ

計画
対象

0001 1号橋御影橋(歩道) 1975 45 204.0 5.0 6 鋼Ｉ桁 H28.12 Ⅱ 1級 千曲川 A 〇

0001 1号橋御影橋(車道) 1995 25 208.0 8.2 6 PCT H28.12 Ⅱ 1級 千曲川 A 〇

0002 2号橋本願橋 1960 60 40.7 3.1 1 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅲ 監視 その他 湯川 B 〇

0003 3号橋鳴瀬橋 1972 48 67.7 4.1 4 PCT H28.12 Ⅱ その他 湯川 A 〇

0004 4号橋藤ノ木橋 1980 40 69.7 8.2 3 鋼Ｉ桁 H29.07 Ⅲ 補修済 Ⅰ 1級 湯川 A

0005 5号橋 白山橋 1984 36 54.0 4.8 2 鋼Ｉ桁 H28.12 Ⅱ その他 湯川 A 〇

0006 6号橋越瀬橋 1976 44 50.1 3.7 6 PC床版 H28.12 Ⅱ 復旧中 その他 湯川 A

0007 7号橋横和橋 1980 40 50.6 8.2 2 鋼Ｉ桁 H28.12 Ⅱ 2級 湯川 A 〇

0008 8号橋諏訪分橋 1982 38 27.7 3.1 1 鋼Ｉ桁 H30.08 Ⅱ その他 湯川 B

0009 9号橋湯川橋 2007 13 58.4 12.8 2 鋼Ｉ桁 H28.12 Ⅱ 1級 湯川 A 〇

0011 11号橋潰石橋 1973 47 49.5 4.5 2 鋼Ｉ桁 H28.12 Ⅱ その他 湯川 B

0012 12号橋平根橋 1976 44 60.0 6.5 2 PCT H28.12 Ⅱ 1級 湯川 A 〇

0013 13号橋万年橋 1983 37 43.8 3.5 2 鋼Ｉ桁 H30.08 Ⅱ その他 湯川 B

0014 14号橋 松ノ木橋 1985 35 48.7 8.2 2 鋼Ｉ桁 H28.12 Ⅱ 1級 湯川 A 〇

0015 15号橋濁橋 1979 41 15.2 4.8 1 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅱ その他 濁川 B

0016 16号橋濁橋1号橋 1992 28 16.4 4.8 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ 1級 濁川 A 〇

0017 17号橋濁橋3号橋 1982 38 14.8 9.5 1 RC床版 H28.09 Ⅰ その他 濁川 C

0018 18号橋今岡橋 1990 30 22.5 3.8 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 片貝川 B

0019 19号橋桜井人道橋 1983 37 22.7 1.4 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 片貝川 B

0020 20号橋伴野3号橋 1988 32 22.5 4.8 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 片貝川 B

0021 21号橋下田橋 1996 24 30.4 8.2 1 PCT H30.01 Ⅲ 2級 片貝川 B 〇

0022 22号橋大門橋 1960 60 16.0 5.6 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 片貝川 B

0023 23号橋杉ノ木橋 1950 70 60.9 2.5 1 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅲ 2級 滑津川 A 〇

0024 24号橋中込橋 1950 70 57.3 4.0 4 鋼Ｉ桁 H29.12 Ⅲ 1級 滑津川 A 通行止め

0025 25号橋権現堂橋 1983 37 59.2 5.0 2 鋼Ｉ桁 H28.12 Ⅱ その他 滑津川 A 〇

0026 26号橋滑津橋 1951 69 55.5 6.0 3 RCT H28.12 Ⅲ 監視 1級 滑津川 A 〇

0027 27号橋三家橋 1968 52 50.0 6.4 3 PC床版 H29.07 Ⅱ 一部補修済 Ⅱ 1級 滑津川 A 〇

0028 28号橋学橋 2000 20 48.1 6.2 2 PC床版 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 B

0029 29号橋樋村橋 1998 22 46.5 10.3 2 PC床版 H29.07 Ⅱ その他 滑津川 B

0030 30号橋久保橋 1982 38 44.4 6.0 2 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 B

0031 31号橋松井橋 1975 45 54.6 6.4 3 PC床版 H29.06 Ⅲ 2級 滑津川 A 〇

0032 32号橋町上橋 1982 38 23.3 2.0 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 B

0033 33号橋土井口橋 1983 37 25.0 3.2 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 B

0034 34号橋子持萩橋 1975 45 26.3 2.5 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 B

0035 35号橋だまり橋 1975 45 24.9 2.3 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 B

0036 36号橋イボミズ橋 1979 41 30.8 6.2 2 PC床版 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 B

0037 37号橋釜塚橋 2001 19 33.2 2.4 2 PC床版 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 B

0038 38号橋熊窪橋 1973 47 23.1 1.9 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 B

0039 39号橋月通橋 1993 27 23.8 2.6 3 RC床版 H30.12 Ⅱ その他 滑津川 B

0040 40号橋西平橋 1977 43 25.1 3.9 2 PC床版 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 B

0041 41号橋相立橋 1977 43 32.6 4.0 2 PC床版 H29.07 Ⅲ 監視 その他 滑津川 B 〇

0042 42号橋一本木橋 1998 22 20.2 2.4 1 鋼Ｉ桁 H30.12 Ⅰ その他 滑津川 B

0043 43号橋苦水橋 1973 47 27.5 4.0 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 B

0044 44号橋東平橋 1975 45 19.5 3.0 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 B

0045 45号橋 2010 10 14.5 2.7 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 C

0046 46号橋百路橋 1951 69 21.0 3.5 3 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 B

0047 47号橋初谷橋 1964 56 14.5 4.7 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 滑津川 C

0048 48号橋神房橋 1953 67 21.8 6.1 3 RCT H28.11 Ⅲ 監視 1級 滑津川 A 〇

0049 49号橋大河原橋 1999 21 26.6 5.2 1 PC桁橋 H30.01 Ⅱ その他 滑津川 B

0050 50号橋 牛馬沢橋 1964 56 20.3 7.3 1 鋼Ｉ桁 H28.11 Ⅲ 補修済 Ⅱ 1級 滑津川 A 〇

0051 51号橋瀬戸橋 1971 49 36.0 6.6 2 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅱ 1級 志賀川 A 〇

0052 52号橋天神橋 1975 45 44.5 5.0 2 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅱ 1級 志賀川 A 〇

0053 53号橋八反田橋 1975 45 35.5 4.8 2 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅲ その他 志賀川 B 〇

0054 54号橋瀬戸下橋 1976 44 36.1 4.5 2 PC床版 H29.11 Ⅱ その他 志賀川 B

0055 55号橋中反橋 1977 43 32.3 4.0 2 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅲ その他 志賀川 B 〇

0056 56号橋萬年橋 1973 47 30.8 4.8 2 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅱ 一部補修済 Ⅱ その他 志賀川 B

0057 57号橋潜岩橋 2010 10 29.6 7.7 1 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅱ 1級 志賀川 A 〇

0058 58号橋かち橋 1999 21 33.3 2.6 2 PC床版 H29.11 Ⅱ その他 志賀川 B

0059 59号橋 五十貫大橋 1975 45 23.2 7.0 1 PCT H28.10 Ⅲ 1級 志賀川 A 〇

0060 60号橋町田橋 1975 45 21.5 3.3 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 志賀川 B

0061 61号橋中村橋 1975 45 20.2 4.5 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 志賀川 B

0062 62号橋南和田橋 1966 54 25.0 4.0 2 PCT H29.11 Ⅱ その他 志賀川 B

0063 63号橋安坂橋 1996 24 20.8 5.2 1 PC床版 H29.11 Ⅱ 1級 志賀川 A 〇

A 144

B 159

C 448
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0064 64号橋聖堂橋 1953 67 19.9 2.3 3 木橋 H30.07 Ⅱ その他 志賀川 B

0065 65号橋向井橋 1982 38 19.5 3.6 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 志賀川 B

0066 66号橋日陰古屋橋 1990 30 19.0 3.8 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 志賀川 B

0067 67号橋荒家橋 1975 45 15.1 2.5 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 志賀川 B

0068 68号橋白見橋 1974 46 23.5 5.0 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 香坂川 B

0069 69号橋向橋 1976 44 21.4 4.6 3 PC床版 H29.11 Ⅱ 2級 香坂川 B

0070 70号橋前田橋 1967 53 19.6 6.5 2 PCT H29.11 Ⅲ その他 香坂川 B 〇

0071 71号橋金井橋 1961 59 23.2 4.5 2 RCT H29.06 Ⅱ その他 香坂川 B

0072 72号橋下向橋 1995 25 21.1 5.2 4 PC床版 H29.11 Ⅱ その他 香坂川 B

0073 73号橋前田橋 1974 46 17.6 3.0 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 香坂川 B

0074 74号橋香坂4号橋 1999 21 16.2 2.4 1 PC床版 H29.11 Ⅱ その他 香坂川 B

0075 75号橋滑谷橋 1994 26 20.8 5.0 1 PC床版 H29.11 Ⅱ その他 香坂川 B

0076 76号橋香坂ダム1号橋 1974 46 19.0 4.6 1 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅱ その他 香坂川 B

0077 77号橋 1966 54 14.9 4.0 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ 1級 霞川 A 〇

0078 78号橋 1965 55 15.0 2.9 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 霞川 B

0079 79号橋田子川橋 1991 29 16.6 6.0 1 PC床版 H29.11 Ⅲ 監視 1級 田子川 A 〇

0080 80号橋わらべ橋 1968 52 17.5 1.7 1 鋼トラス H29.11 Ⅲ 補修済 Ⅰ その他 田子川 B

0081 81号橋西屋敷跨線橋 1983 37 25.8 12.8 2 PC床版 H29.05 Ⅱ 2級 しなの鉄道 A 〇

0082 82号橋東平成橋 1990 30 25.4 6.2 1 PC床版 H29.11 Ⅱ 2級 香坂川 B

0083 83号橋西赤座橋 1988 32 43.8 7.3 3 PCラーメン H30.10 Ⅱ その他 上信越道 A 〇

0084 84号橋東赤座橋 1991 29 46.6 7.2 3 PCラーメン H28.11 Ⅱ その他 上信越道 A 〇

0085 85号橋瀬戸北橋 1991 29 33.2 12.8 1 PCT H30.01 Ⅱ 1級 志賀川 A 〇

0086 86号橋聖橋 1992 28 27.0 25.8 1 PCT H30.01 Ⅱ 1級 濁川 A 〇

0087 87号橋栗毛坂橋 1992 28 51.0 8.2 2 PCT H28.12 Ⅱ 2級 湯川 A 〇

0088 88号橋平尾跨高速道路橋 1991 29 38.9 11.0 3 PCラーメン H28.11 Ⅱ 2級 上信越道 A 〇

0089 89号橋住吉跨高速道路橋 1993 27 46.5 10.8 2 PC床版 H30.10 Ⅱ 2級 上信越道 A 〇

0091 91号橋濁川橋 2000 20 44.2 8.2 1 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅱ その他 濁川 B

0092 92号橋大久保歩道橋 1991 29 69.1 2.8 5 PC中空 H28.10 Ⅱ その他 上信越道 A 〇

0093 93号橋荒宿跨高速道路橋 1991 29 57.0 12.8 3 PCラーメン H28.11 Ⅱ その他 上信越道 A 〇

0094 94号橋高塚橋 1999 21 30.7 16.8 1 PC床版 H29.11 Ⅱ 1級 濁川 A 〇

0095 95号橋瀬戸大橋 1979 41 36.1 10.3 2 RC床版 H29.11 Ⅱ 2級 志賀川 B

0096 96号橋 1998 22 22.5 5.2 1 PCT H29.06 Ⅱ その他 滑津川 B

0097 97号橋小田井跨線道路橋 1994 26 28.8 12.8 1 PCT H29.08 Ⅱ 2級 北陸新幹線 A 〇

0099 99号橋後家橋 1981 39 43.2 6.8 3 PC床版 H28.11 Ⅱ 一部補修済 Ⅱ 1級 滑津川 A 〇

0099 99号橋後家橋(歩道) 1981 39 43.2 2.4 3 鋼Ｉ桁 H28.11 Ⅱ 1級 滑津川 A 〇

0100 100号橋扇橋 1981 39 46.8 16.3 1 鋼Ｉ桁 H28.12 Ⅲ 監視 1級 滑津川 A 〇

0101 101号橋 1995 25 14.3 8.2 1 PC床版 H28.09 Ⅰ 2級 濁川 B

0103 103号橋 1980 40 9.2 3.6 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 濁川 C

0104 104号橋 1980 40 10.6 4.8 1 RC床版 H28.09 Ⅱ その他 濁川 C

0107 107号橋福王寺跨線橋 2008 12 10.9 22.0 1 PC床版 H30.07 Ⅱ 1級 JR小海線 A 〇

0110 110号橋 1980 40 8.9 5.7 1 RC床版 H27.02 Ⅰ 1級 濁川 A

0111 111号橋 1975 45 2.3 4.0 1 RC床版 H27.02 Ⅱ 1級 常木用水 A 〇

0112 112号橋常木橋 1992 28 5.7 7.2 1 RC床版 H27.02 Ⅱ 2級 常木用水 B

0113 113号橋 1975 45 3.6 4.5 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 用水路 C

0114 114号橋 1990 30 2.7 6.0 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 用水路 C

0118 118号橋 1968 52 3.0 6.4 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 常木用水 C

0122 122号橋 1999 21 5.5 3.5 1 PCT H27.02 Ⅱ その他 常木用水 C

0123 123号橋 1980 40 3.9 2.3 1 RC床版 H27.02 Ⅲ 補修済 Ⅰ その他 常木用水 C

0124 124号橋 1975 45 3.5 3.2 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 常木用水 C

0125 125号橋 1970 50 3.6 5.1 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 常木用水 C

0126 126号橋 1995 25 3.4 6.9 1 RC床版 H27.12 Ⅰ その他 常木用水 C

0127 127号橋 1975 45 2.2 5.7 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 四ケ用水 C

0128 128号橋 1970 50 3.7 4.8 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 四ケ用水 C

0129 129号橋 1968 52 3.7 4.5 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 四ケ用水 C

0130 130号橋 1980 40 2.2 5.2 1 RC床版 H28.10 Ⅰ 1級 用水 A

0131 131号橋 1995 25 6.0 3.2 1 溝橋 H27.02 Ⅰ その他 常木用水 C

0132 132号橋 1981 39 2.7 3.1 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 御影用水 C

0133 133号橋 1976 44 2.6 3.8 1 RC床版 H28.09 Ⅰ その他 御影用水 C

0134 134号橋 1976 44 2.5 3.8 1 RC床版 H28.09 Ⅰ その他 御影用水 C

0135 135号橋 1976 44 2.4 2.9 1 RC床版 H28.09 Ⅰ その他 御影用水 C

0136 136号橋 1976 44 2.3 3.2 1 RC床版 H28.09 Ⅰ その他 御影用水 C

0137 137号橋 1973 47 2.3 3.0 1 RC床版 H27.02 Ⅲ 補修済 Ⅰ その他 御影用水 C

0138 138号橋 1978 42 2.6 6.5 1 RC床版 H27.02 Ⅲ 補修済 Ⅰ その他 御影用水 C

0139 139号橋 1970 50 4.8 3.2 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 繰矢川 C

0140 140号橋 1983 37 6.2 12.9 1 RCラーメン H27.02 Ⅱ 2級 管理路 B

0141 141号橋 1983 37 6.2 12.9 1 RCラーメン H27.02 Ⅱ 2級 管理路 B

0142 142号橋 1970 50 12.5 4.3 1 PC床版 H29.04 Ⅱ 橋面補修済 Ⅱ その他 しなの鉄道 A 〇
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0143 143号橋 1975 45 4.5 4.3 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 水路 C

0144 144号橋 1970 50 2.3 8.2 1 RC床版 H28.10 Ⅰ 1級 下桜井用水路 A

0147 147号橋 1985 35 2.2 3.9 1 RC床版 H28.10 Ⅰ その他 用水 C

0148 148号橋 1972 48 3.6 8.9 1 RC床版 H27.02 Ⅰ 1級 安原用水 A

0149 149号橋 1972 48 2.7 4.2 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 安原用水 C

0150 150号橋 1970 50 7.8 4.6 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 霞川 C

0151 151号橋 1975 45 2.9 5.9 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 万助川 C

0152 152号橋 1985 35 7.7 3.0 1 鋼Ｉ桁 H27.02 Ⅰ その他 霞川 C

0153 153号橋 1980 40 3.0 5.8 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 万助川 C

0155 155号橋 1967 53 4.0 4.0 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 用悪水路 C

0156 156号橋 1975 45 8.1 3.8 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 霞川 C

0157 157号橋 1990 30 9.6 4.8 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 霞川 C

0159 159号橋 1960 60 13.8 4.2 3 RCラーメン H31.01 Ⅱ 一部補修済 Ⅱ 2級 市道59-001号線 A 〇

0160 160号橋 1970 50 5.3 4.5 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 用水路 C

0162 162号橋 1970 50 2.0 4.0 1 RC床版 H27.02 Ⅲ 補修済 Ⅰ その他 用水路 C

0163 163号橋 1968 52 4.4 5.0 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 濁川 C

0164 164号橋 1970 50 2.7 3.5 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 排水路 C

0165 165号橋 1972 48 2.8 6.9 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 用水 C

0167 167号橋 1970 50 2.7 4.0 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 用水 C

0168 168号橋 1965 55 3.3 2.9 1 RC床版 H27.02 Ⅲ 監視 その他 濁川 C 〇

0172 172号橋 1975 45 5.3 4.5 1 PCT H27.02 Ⅱ その他 常木用水 C

0173 173号橋 1976 44 11.6 3.8 1 RC床版 H28.09 Ⅰ その他 濁川 C

0174 174号橋 1965 55 2.9 6.0 1 RC床版 H28.09 Ⅱ 1級 川下用水 A 〇

0175 175号橋 1970 50 2.8 6.0 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 万助川 C

0176 176号橋 1999 21 4.2 5.4 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 川下用水 C

0178 178号橋 1968 52 3.1 3.2 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 排水路 C

0183 183号橋 1980 40 3.0 5.5 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 川下用水 C

0184 184号橋 1977 43 5.0 6.6 1 鋼Ｉ桁 H28.10 Ⅱ 1級 佐久平農水 A 〇

0185 185号橋洞源橋 2010 10 26.0 11.3 1 PCT H28.10 Ⅰ 2級 片貝川 B

0187 187号橋 1972 48 2.2 6.8 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 用水 C

0188 188号橋 1975 45 2.7 3.8 1 RC床版 H27.03 Ⅰ その他 用水 C

0190 190号橋 1980 40 2.1 3.3 1 RC床版 H27.12 Ⅰ その他 用水 C

0191 191号橋 1973 47 2.3 6.4 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 用水 C

0192 192号橋 1970 50 2.5 8.5 1 RC床版 H28.09 Ⅱ 2級 用水 B

0193 193号橋 1970 50 3.1 8.7 1 RC床版 H28.09 Ⅰ 2級 用水 B

0194 194号橋 1970 50 3.2 9.0 1 RC床版 H28.09 Ⅱ 2級 用水 B

0196 196号橋 1967 53 3.0 7.0 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 用水 C

0197 197号橋 1977 43 4.0 6.2 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 万助川 C

0198 198号橋 1978 42 3.1 8.8 1 RC床版 H27.12 Ⅰ その他 用水 C

0199 199号橋成田橋 1985 35 5.0 3.8 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 用水 C

0200 200号橋 1980 40 2.1 3.5 1 RC床版 H27.12 Ⅰ その他 用水 C

0202 202号橋 1975 45 6.0 6.8 1 鋼Ｉ桁 H28.11 Ⅰ その他 佐久平農水 C

0204 204号橋 1990 30 5.6 10.5 1 RC床版 H28.09 Ⅱ Ⅰ 1級 佐久平農水 A

0205 205号橋 1990 30 5.9 6.7 1 鋼Ｉ桁 H28.09 Ⅰ 2級 佐久平農水 B

0206 206号橋 1985 35 6.5 3.2 1 RC床版 H28.03 Ⅱ その他 用水 C

0208 208号橋 1986 34 2.8 2.9 1 RC床版 H28.09 Ⅰ その他 用水 C

0211 211号橋 1985 35 7.0 4.6 1 鋼Ｉ桁 H28.09 Ⅱ その他 佐久平農水 C

0214 214号橋 1987 33 3.0 4.5 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 佐久平農水 C

0215 215号橋 1980 40 2.8 6.6 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 佐久平農水 C

0216 216号橋 1988 32 6.2 4.6 1 鋼Ｉ桁 H28.11 Ⅰ その他 佐久平農水 C

0220 220号橋 1980 40 3.0 8.0 1 RC床版 H28.11 Ⅱ 1級 佐久平農水 A 〇

0221 221号橋 1993 27 13.5 3.8 1 RC床版 H28.09 Ⅰ その他 片貝川 C

0222 222号橋 1990 30 13.7 4.8 1 PC床版 H28.09 Ⅰ その他 片貝川 C

0223 223号橋 1980 40 4.0 4.3 1 RC床版 H27.03 Ⅱ 1級 用水 A 〇

0225 225号橋 1980 40 2.5 4.5 1 RC床版 H27.03 Ⅰ 1級 用水 A

0226 226号橋 1981 39 2.7 3.6 1 RC床版 H27.03 Ⅰ その他 用水 C

0227 227号橋 1985 35 5.9 5.0 1 RC床版 H27.03 Ⅰ その他 用水 C

0228 228号橋 1981 39 2.5 3.0 1 RC床版 H27.03 Ⅱ その他 用水 C

0229 229号橋 1980 40 2.5 1.8 1 RC床版 H27.03 Ⅱ その他 用水 C

0230 230号橋 塩名田跨線橋 1990 30 24.5 5.7 1 PC床版 H28.06 Ⅱ その他 北陸新幹線 A 〇

0231 231号橋 1995 25 3.6 4.1 1 RCT H27.03 Ⅱ その他 用水 C

0232 232号橋 1995 25 2.4 4.1 1 RC床版 H27.03 Ⅰ その他 用水 C

0234 234号橋前川橋 1975 45 2.2 6.6 1 RC床版 H27.03 Ⅱ 1級 用水 A 〇

0235 235号橋 片貝橋 1973 47 13.8 8.2 1 RC床版 H28.10 Ⅱ 1級 片貝川 A 〇

0237 237号橋大塚橋 1975 45 4.0 6.5 1 RC床版 H27.03 Ⅰ 1級 用水路 A

0238 238号橋川久保橋 1970 50 3.7 6.7 1 RC床版 H28.10 Ⅱ 1級 用水 A 〇

0239 239号橋三条橋 1970 50 3.2 7.8 1 RC床版 H28.10 Ⅱ 1級 用水 A 〇
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0240 240号橋勝棚橋 1970 50 3.2 7.1 1 RC床版 H28.10 Ⅱ 1級 用水 A 〇

0242 242号橋宮川橋 1934 86 10.0 6.1 1 RCT H28.10 Ⅰ 一部補修済 Ⅰ 1級 宮川 A

0243 243号橋 神代橋 1957 63 8.4 6.4 1 RCT H28.10 Ⅱ 1級 石突川 A 〇

0246 246号橋廻淵橋 1960 60 13.8 5.2 1 RCT H28.10 Ⅱ 1級 片貝川 A 〇

0248 248号橋 1973 47 2.8 4.0 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 用水 C

0250 250号橋 1985 35 5.9 7.8 1 RC床版 H28.10 Ⅰ 2級 用水 B

0251 251号橋長岡橋 1963 57 8.2 4.4 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 中沢川 C

0252 252号橋 1985 35 8.0 4.8 1 RC床版 H27.12 Ⅰ その他 宮川 C

0253 253号橋 1975 45 3.2 8.1 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 用水 C

0255 255号橋 1937 83 3.3 5.7 1 RC床版 H27.12 Ⅲ 監視 その他 用水路 C 〇

0257 257号橋 1980 40 1.7 4.3 1 RC床版 H27.12 Ⅰ その他 用水 C

0258 258号橋 1996 24 2.0 4.1 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 用水 C

0259 259号橋 1985 35 3.6 4.3 1 RC床版 H27.12 Ⅰ その他 用水 C

0262 262号橋 1980 40 9.3 3.3 1 RCT H27.12 Ⅱ その他 宮川 C

0265 265号橋 1977 43 8.7 6.0 1 RC床版 H28.10 Ⅱ 1級 宮川 A 〇

0266 266号橋 1980 40 3.8 4.0 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 用水 C

0267 267号橋 1980 40 5.2 4.3 1 RC床版 H27.02 Ⅲ 補修済 Ⅰ その他 用水路 C

0269 269号橋 1975 45 6.7 4.0 1 RC床版 H28.10 Ⅱ 2級 中沢川 B

0270 270号橋 1970 50 2.9 4.5 1 RC床版 H28.10 Ⅱ 2級 石突川 B

0271 271号橋 1965 55 4.5 3.9 1 RC床版 H28.03 Ⅱ その他 中沢川 C

0272 272号橋 1970 50 4.2 3.7 1 RC床版 H28.03 Ⅱ その他 中沢川 C

0273 273号橋 1985 35 7.4 4.8 1 RC床版 H27.12 Ⅰ その他 中沢川 C

0274 274号橋 1976 44 7.1 2.1 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 中沢川 C

0275 275号橋 1975 45 2.1 4.0 1 RC床版 H27.12 Ⅰ その他 用水 C

0276 276号橋 1975 45 2.0 3.1 1 RC床版 H27.12 Ⅰ その他 用水 C

0277 277号橋 1990 30 10.0 3.6 1 RC床版 H28.10 Ⅰ その他 中沢川 C

0278 278号橋 1984 36 7.3 4.8 1 PC床版 H27.12 Ⅰ その他 宮川 C

0279 279号橋 1985 35 7.4 3.8 1 RC床版 H27.12 Ⅰ その他 宮川 C

0280 280号橋 1983 37 7.1 4.8 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 宮川 C

0281 281号橋 1985 35 7.1 4.8 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 宮川 C

0282 282号橋 1980 40 6.4 2.5 1 鋼Ｉ桁 H27.12 Ⅲ 監視 その他 宮川 C 〇

0283 283号橋神橋 1973 47 6.7 2.5 1 鋼Ｉ桁 H27.12 Ⅱ その他 宮川 C

0284 284号橋 1975 45 7.5 4.0 1 鋼Ｉ桁 H27.12 Ⅱ その他 宮川 C

0285 285号橋 1975 45 6.6 2.4 1 鋼Ｉ桁 H27.12 Ⅱ その他 宮川 C

0286 286号橋 1978 42 4.5 2.5 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 宮川 C

0287 287号橋 1998 22 5.6 2.0 1 木橋 H27.12 Ⅰ その他 宮川 C

0288 288号橋堂の入川橋 1980 40 2.5 2.5 1 RC床版 H28.03 Ⅰ その他 用水 C

0289 289号橋 2000 20 3.6 3.5 1 RC床版 H28.03 Ⅰ その他 石突川 C

0290 290号橋 1990 30 3.4 4.6 1 RC床版 H28.03 Ⅱ その他 石突川 C

0291 291号橋 1980 40 3.7 0.9 1 鋼Ｉ桁 H28.03 Ⅱ その他 石突川 C

0292 292号橋 1985 35 7.1 3.8 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 宮川 C

0293 293号橋新林橋 1980 40 5.6 4.1 1 鋼Ｉ桁 H28.03 Ⅱ その他 小宮山川 C

0294 294号橋 1980 40 5.7 4.1 1 鋼Ｉ桁 H28.03 Ⅱ その他 小宮山川 C

0295 295号橋 1990 30 6.9 3.0 1 鋼Ｉ桁 H28.02 Ⅱ その他 小宮山川 C

0296 296号橋 1980 40 6.5 3.7 1 RC床版 H28.02 Ⅱ その他 小宮山川 C

0297 297号橋 1965 55 3.7 4.9 1 RC床版 H28.10 Ⅱ 1級 用水 A 〇

0298 298号橋 1975 45 3.4 4.6 1 RC床版 H28.02 Ⅰ その他 用水 C

0299 299号橋 1970 50 2.3 2.3 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 用水 C

0300 300号橋 1975 45 4.5 6.6 1 RC床版 H28.10 Ⅱ 1級 大沢川 A 〇

0301 301号橋中河原橋 1954 66 4.1 4.4 1 RC床版 H28.02 Ⅱ その他 沢 C

0302 302号橋 1970 50 10.1 3.8 1 RC床版 H28.10 Ⅱ その他 倉沢川 C

0303 303号橋 2011 9 5.0 9.0 1 溝橋 H28.02 Ⅰ その他 貞祥寺川 C

0304 304号橋中河原橋 1985 35 12.2 4.0 1 鋼Ｉ桁 H28.10 Ⅱ その他 片貝川 C

0305 305号橋六反田橋 1985 35 12.1 4.1 1 鋼Ｉ桁 H28.10 Ⅱ その他 片貝川 C

0306 306号橋 2011 9 5.0 10.0 1 溝橋 H28.02 Ⅰ その他 貞祥寺川 C

0307 307号橋中島橋 1980 40 12.6 6.0 1 PC床版 H28.10 Ⅱ その他 片貝川 C

0308 308号橋 1982 38 6.7 5.8 1 RC床版 H28.02 Ⅱ その他 倉沢川 C

0309 309号橋 1978 42 3.8 3.6 1 RC床版 H28.02 Ⅱ その他 倉沢川 C

0310 310号橋 1996 24 4.4 2.9 1 鋼Ｉ桁 H28.10 Ⅰ その他 倉沢川 C

0311 311号橋 1975 45 2.8 5.8 1 RC床版 H28.10 Ⅰ 1級 用水 A

0312 312号橋大沢橋 1965 55 10.5 6.2 1 RCT H28.10 Ⅱ 1級 片貝川 A 〇

0313 313号橋 1965 55 2.2 7.0 1 RC床版 H28.10 Ⅰ 1級 用水 A

0314 314号橋 1970 50 5.6 5.9 1 RC床版 H28.09 Ⅱ Ⅰ 1級 大沢川 A

0315 315号橋丸山橋 1962 58 4.4 5.3 1 RCT H28.10 Ⅱ 1級 大沢川 A 〇

0316 316号橋岩鼻橋 1962 58 6.5 6.3 1 RCT H28.10 Ⅱ 1級 大沢川 A 〇

0317 317号橋町屋橋 1985 35 9.4 8.0 1 RC床版 H27.12 Ⅰ その他 片貝川 C

0319 319号橋 1995 25 2.4 1.5 1 木橋 H27.12 Ⅱ その他 用水 C
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0320 320号橋 1982 38 5.1 5.3 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 大沢川 C

0321 321号橋 1975 45 4.5 2.5 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 大沢川 C

0322 322号橋 1975 45 4.6 2.8 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 大沢川 C

0323 323号橋 1968 52 4.3 3.7 1 RC床版 H28.10 Ⅱ その他 大沢川 C

0324 324号橋 1970 50 4.1 4.4 1 RC床版 H28.10 Ⅰ その他 大沢川 C

0325 325号橋 1980 40 2.8 2.9 1 RC床版 H28.10 Ⅰ その他 大沢川 C

0326 326号橋渡場橋 1963 57 4.4 4.4 1 RC床版 H28.10 Ⅰ その他 大沢川 C

0327 327号橋 1973 47 5.2 2.6 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 大沢川 C

0328 328号橋 1980 40 5.7 2.8 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 大沢川 C

0329 329号橋 1977 43 7.5 2.4 1 RC床版 H28.10 Ⅰ その他 大沢川 C

0330 330号橋 1987 33 6.1 2.4 1 鋼Ｉ桁 H28.10 Ⅰ その他 大沢川 C

0331 331号橋常木橋 1954 66 6.6 9.8 1 PCT H27.02 Ⅱ 1級 常木用水 A 〇

0332 332号橋 2016 4 3.4 9.8 1 溝橋 H28.11 Ⅰ 1級 深堀用水 A

0334 334号橋 1970 50 4.0 4.1 1 RC床版 H28.10 Ⅰ 1級 用水 A

0335 335号橋 1963 57 4.5 5.0 1 RC床版 H28.10 Ⅰ 2級 用水 B

0336 336号橋 1965 55 2.7 5.1 1 RC床版 H28.10 Ⅰ 2級 用水 B

0337 337号橋 1975 45 7.0 4.6 1 RC床版 H28.02 Ⅰ その他 用水 C

0339 339号橋 2014 6 18.2 16.3 1 PC床版 H28.09 Ⅱ その他 JR小海線 A 〇

0340 340号橋 2000 20 8.0 6.0 1 RC床版 H28.02 Ⅰ その他 用水 C

0346 346号橋 1985 35 2.5 3.7 1 RC床版 H28.02 Ⅰ その他 用水 C

0347 347号橋 1982 38 2.3 7.0 1 RC床版 H28.02 Ⅰ その他 用水 C

0348 348号橋 1980 40 3.7 4.3 1 RC床版 H28.02 Ⅰ その他 用水 C

0349 349号橋 1985 35 4.0 6.8 1 RC床版 H28.02 Ⅰ その他 用水 C

0350 350号橋 1980 40 2.4 4.0 1 RC床版 H28.02 Ⅱ その他 用水 C

0351 351号橋 1978 42 2.8 6.8 1 RC床版 H28.02 Ⅱ その他 用水 C

0352 352号橋 1983 37 2.5 2.3 1 RC床版 H28.02 Ⅰ その他 用水 C

0354 354号橋 1977 43 3.6 12.0 1 RC床版 H28.10 Ⅰ 1級 用水 A

0355 355号橋 1985 35 3.0 2.0 1 鋼Ｉ桁 H28.02 Ⅱ その他 中込用水 C

0356 356号橋 1980 40 2.9 4.1 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 中込用水 C

0357 357号橋 1970 50 2.6 6.7 1 RC床版 H28.11 Ⅰ 1級 用水 A

0358 358号橋 1975 45 2.8 6.0 1 RC床版 H28.11 Ⅱ 2級 用水 B

0359 359号橋 1996 24 2.5 7.0 1 RC床版 H28.11 Ⅱ 2級 用水 B

0361 361号橋 1978 42 3.5 4.5 1 RC床版 H28.02 Ⅱ その他 用水 C

0362 362号橋 1986 34 2.9 4.6 1 RC床版 H28.02 Ⅱ その他 用水 C

0363 363号橋太田部橋 1995 25 14.3 9.5 1 PC床版 H28.11 Ⅱ Ⅰ 1級 田子川 A

0364 364号橋 1975 45 2.0 3.7 1 RC床版 H27.12 Ⅱ その他 用水 C

0365 365号橋 1985 35 5.9 8.8 1 RC床版 H28.10 Ⅰ 1級 倉沢川 A

0366 366号橋 1982 38 3.4 4.5 1 RC床版 H28.02 Ⅱ その他 用水 C

0368 368号橋 1990 30 5.5 5.6 1 RC床版 H28.02 Ⅰ その他 用水 C

0369 369号橋 1983 37 12.5 3.1 1 PC床版 H28.11 Ⅰ その他 田子川 C

0370 370号橋上田橋 1980 40 14.0 5.8 1 鋼Ｉ桁 H28.11 Ⅰ その他 田子川 C

0371 371号橋入江橋 1990 30 14.6 5.2 1 PC床版 H29.11 Ⅱ その他 田子川 C

0372 372号橋 1980 40 5.0 7.3 1 鋼橋 H28.02 Ⅱ その他 用水 C

0373 373号橋 1980 40 4.4 4.3 1 RC床版 H28.02 Ⅱ その他 田子川 C

0374 374号橋 1982 38 2.4 5.5 1 RC床版 H28.02 Ⅰ その他 用水 C

0375 375号橋島田橋 1984 36 12.6 5.3 1 PC床版 H28.11 Ⅱ 2級 田子川 B

0376 376号橋 2001 19 3.4 7.7 1 RC床版 H27.02 Ⅰ 2級 北沢川 B

0377 377号橋常和橋 1980 40 8.6 6.9 1 PCI H27.02 Ⅰ 一部補修済 Ⅰ その他 田子川 C

0378 378号橋 2001 19 6.9 5.9 1 鋼Ｉ桁 H27.02 Ⅲ 監視 その他 田子川 C 〇

0379 379号橋 1990 30 6.7 3.3 1 鋼Ｉ桁 H27.02 Ⅰ 復旧中 その他 田子川 C

0380 380号橋 1975 45 6.5 6.8 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 田子川 C

0383 383号橋 1985 35 8.7 4.6 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 田子川 C

0384 384号橋 1977 43 5.7 5.9 1 RC床版 H28.11 Ⅱ 1級 沢 A 〇

0385 385号橋大沼沢橋 1965 55 4.6 5.4 1 RC床版 H28.12 Ⅱ 1級 大沼沢 A 〇

0386 386号橋出入沢橋 1964 56 5.2 5.9 1 RC床版 H28.12 Ⅱ 1級 出入沢 A 〇

0387 387号橋ワチバ橋 1965 55 5.7 5.0 1 RC床版 H28.12 Ⅱ 1級 沢 A 〇

0388 388号橋楯沢橋 1962 58 4.9 6.1 1 RC床版 H28.12 Ⅱ Ⅰ 1級 楯沢 A

0390 390号橋 1980 40 2.5 3.1 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 用水 C

0391 391号橋西平橋 1995 25 8.5 3.0 1 鋼橋 H28.11 Ⅰ その他 沢 C

0392 392号橋宮沢橋 1964 56 4.6 8.6 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 用水 C

0393 393号橋所沢橋 1963 57 5.6 4.9 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 沢 C

0394 394号橋 1980 40 9.8 2.5 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 沢 C

0395 395号橋 1975 45 4.7 4.8 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 沢 C

0396 396号橋根津古橋 1975 45 14.2 3.1 1 鋼Ｉ桁 H28.11 Ⅰ その他 滑津川 C

0397 397号橋 2008 12 11.0 2.8 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅰ その他 根津古沢川 C

0399 399号橋 1978 42 6.1 4.7 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 初谷沢 C

0400 400号橋 1975 45 6.4 4.0 1 RC床版 H28.12 Ⅱ その他 沢 C
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0401 401号橋片替橋 2002 18 14.0 5.2 1 PC床版 H29.11 Ⅱ 2級 香坂川 B

0402 402号橋 1976 44 2.5 3.4 1 RC床版 H30.10 Ⅰ その他 東地川 C

0403 403号橋 2010 10 11.1 3.5 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅰ その他 香坂川 C

0404 404号橋 1980 40 12.5 2.5 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 香坂川 C

0407 407号橋 1985 35 2.8 3.4 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 霞川 C

0408 408号橋 1980 40 9.2 4.8 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 霞川 C

0410 410号橋 1990 30 8.0 4.8 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 霞川 C

0411 411号橋 1992 28 10.0 3.9 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 霞川 C

0412 412号橋 1980 40 11.2 3.4 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 霞川 C

0413 413号橋 1977 43 13.4 2.9 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 霞川 C

0414 414号橋 1995 25 2.1 5.0 1 溝橋 H30.10 Ⅰ 2級 用水路 B

0415 415号橋 1980 40 2.5 5.0 1 RC床版 H30.10 Ⅰ 2級 用水路 B

0416 416号橋 1980 40 2.5 5.0 1 RC床版 H30.10 Ⅰ 2級 用水路 B

0417 417号橋 1978 42 4.8 3.4 1 RC床版 H30.12 Ⅱ その他 平尾用水 C

0418 418号橋 1980 40 12.4 3.4 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 霞川 C

0422 422号橋 1981 39 2.1 5.0 1 RC床版 H30.10 Ⅰ その他 用水路 C

0423 423号橋 1977 43 2.1 5.0 1 RC床版 H30.10 Ⅰ その他 用水路 C

0424 424号橋 1977 43 2.5 5.1 1 RC床版 H30.10 Ⅰ その他 用水路 C

0425 425号橋 1976 44 2.5 5.0 1 RC床版 H30.10 Ⅰ その他 用水路 C

0426 426号橋 1976 44 2.5 4.4 1 RC床版 H30.10 Ⅰ その他 用水路 C

0427 427号橋 1982 38 2.5 4.3 1 RC床版 H30.10 Ⅰ その他 用水路 C

0429 429号橋 1980 40 2.5 4.2 1 溝橋 H30.12 Ⅰ その他 用水路 C

0430 430号橋 1980 40 2.5 4.2 1 溝橋 H30.12 Ⅰ その他 用水路 C

0431 431号橋 1985 35 3.7 3.4 1 RC床版 H30.12 Ⅰ その他 用水路 C

0432 432号橋 1980 40 3.0 5.2 1 RC床版 H28.12 Ⅰ その他 用水 C

0433 433号橋 1986 34 2.8 9.8 1 RC床版 H28.12 Ⅰ その他 用水 C

0434 434号橋安原橋 1989 31 11.0 7.8 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 霞川 C

0435 435号橋 1980 40 3.6 19.1 1 RC床版 H28.12 Ⅱ その他 用水 C

0436 436号橋 1985 35 3.5 3.1 1 RC床版 H28.12 Ⅱ その他 用水 C

0437 437号橋 1978 42 4.0 4.6 1 RC床版 H28.12 Ⅱ その他 沢 C

0438 438号橋 1980 40 10.0 3.2 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 瀬早川 C

0439 439号橋 1977 43 15.0 5.6 1 鋼Ｉ桁 H30.12 Ⅱ その他 瀬早川 B

0440 440号橋 1985 35 7.3 3.1 1 RC床版 H30.02 Ⅱ その他 瀬早川 C

0441 441号橋 1985 35 12.0 2.8 1 PC床版 H29.11 Ⅱ その他 志賀川 C

0442 442号橋 1965 55 7.5 2.9 1 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅲ その他 八重久保川 C 〇

0443 443号橋 1970 50 8.3 3.6 1 RC床版 H30.01 Ⅱ その他 八重久保川 C

0444 444号橋 1972 48 6.0 4.1 1 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅲ その他 八重久保川 C 〇

0445 445号橋 1980 40 10.0 1.9 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 志賀川 C

0446 446号橋 1990 30 11.5 1.9 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 志賀川 C

0447 447号橋 1970 50 7.3 3.8 1 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅲ 監視 その他 八重久保川 C 〇

0448 448号橋 1972 48 4.6 4.4 1 RC床版 H30.12 Ⅰ その他 八重久保川 C

0449 449号橋 1992 28 10.6 3.1 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 志賀川 C

0450 450号橋 1985 35 2.8 7.3 1 RC床版 H28.02 Ⅱ その他 清水川 C

0451 451号橋 1997 23 9.4 5.2 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 濁川 C

0452 452号橋 1994 26 3.8 4.7 1 RC床版 H27.12 Ⅰ その他 用水 C

0453 453号橋 1991 29 5.3 4.6 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 北沢川 C

0454 454号橋宇とう沢川橋 1995 25 13.2 5.2 1 PC床版 H29.11 Ⅰ その他 宇とう沢川 C

0455 455号橋まえだ橋 1998 22 10.9 20.8 1 PC床版 H28.09 Ⅱ Ⅰ 1級 濁川 A

0456 456号橋永存橋 1998 22 12.6 16.8 1 PC床版 H28.09 Ⅰ 1級 濁川 A

0457 457号橋 1995 25 9.8 8.8 1 RC床版 H27.02 Ⅱ Ⅰ 1級 濁川 A

0460 460号橋 1985 35 10.4 4.8 1 鋼Ｉ桁 H28.09 Ⅱ その他 濁川 C

0461 461号橋長土呂跨線道路橋 1996 24 25.5 16.8 1 PCT H28.06 Ⅱ 1級 北陸新幹線 A 〇

0462 462号橋 1980 40 6.7 4.5 1 鋼Ｉ桁 H30.12 Ⅱ その他 河川 C

0463 463号橋霞川橋 1964 56 11.0 10.1 1 PCT H29.11 Ⅱ その他 霞川 C

0464 464号橋新川橋 1960 60 18.0 11.5 2 PCT H29.11 Ⅱ その他 香坂川 B

0465 465号橋 1980 40 8.0 2.3 1 RC床版 H28.03 Ⅱ その他 中沢川 C

0466 466号橋 1980 40 8.6 2.3 1 RC床版 H28.03 Ⅰ その他 中沢川 C

0467 467号橋 1983 37 7.0 3.6 1 鋼Ｉ桁 H27.02 Ⅰ その他 田子川 C

0468 468号橋 1980 40 6.2 3.5 1 鋼Ｉ桁 H27.02 Ⅱ その他 田子川 C

0469 469号橋 1982 38 2.5 3.0 1 RC床版 H28.12 Ⅰ その他 川 C

0470 470号橋 1975 45 2.0 3.0 1 RC床版 H28.02 Ⅱ その他 用水 C

0471 471号橋 1995 25 19.2 5.0 1 溝橋 H30.01 Ⅰ その他 市道32-139号線 A

0472 472号橋 1981 39 3.1 22.4 1 RC床版 H28.02 Ⅱ その他 田子川 C

0473 473号橋 1987 33 3.0 8.2 1 RC床版 H28.02 Ⅱ その他 用水 C

0501 住吉橋 1990 30 160.3 12.8 5 PCT H28.12 Ⅱ 1級 千曲川 A 〇

0502 大奈良橋 1965 55 2.3 10.0 1 溝橋 H30.12 Ⅱ 2級 用水路 B

0503 大町橋 1964 56 18.0 3.1 2 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅲ 2級 雨川 B 〇
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0504 浦川原橋 1975 45 3.9 8.6 1 RC床版 H30.07 Ⅲ その他 用水路 C 〇

0505 反田2号橋 1980 40 2.3 4.0 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 用水路 C

0506 反田4号橋 1980 40 2.3 4.0 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 用水路 C

0507 反田3号橋 1980 40 2.4 4.0 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0508 滑川橋 1975 45 3.0 2.6 1 RC床版 H30.12 Ⅱ その他 用水路 C

0509 土井向田橋 1990 30 5.9 4.5 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 吉沢川 C

0510 釜石1号橋 1980 40 2.3 5.0 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0511 釜石3号橋 1980 40 2.3 4.0 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 用水路 C

0512 香林田2号橋 1980 40 2.4 8.9 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0513 大奈良1号橋 1982 38 3.9 4.8 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 用水路 C

0515 大奈良2号橋 1975 45 3.0 5.2 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0516 郷士橋 1980 40 2.8 3.0 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0517 脇橋 1975 45 2.6 3.7 1 RC床版 H30.12 Ⅱ その他 用水路 C

0518 雨川橋 2001 19 18.4 9.4 1 PC床版 H29.11 Ⅱ その他 雨川 B

0519 切合橋 1985 35 2.0 4.0 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 用水路 C

0520 羽毛田橋 1987 33 3.0 8.9 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0521 切合2号橋 1985 35 2.0 5.8 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 用水路 C

0522 522号橋 1975 45 2.3 3.6 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0523 中土井橋 1964 56 25.0 3.7 2 鋼Ｉ桁 H28.11 Ⅲ 上部塗装済 Ⅲ その他 雨川 B 〇

0524 猿ヶ久保橋 1972 48 6.4 3.1 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 山口沢川 C

0525 宮代橋 1964 56 16.4 3.6 1 RC床版 H29.11 Ⅱ その他 雨川 B

0526 山口橋 1975 45 5.9 3.3 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 山口沢川 C

0527 田ノ入橋 1972 48 5.7 3.0 1 RCT H30.07 Ⅱ その他 山口沢川 C

0528 上宮代橋 1964 56 17.3 3.6 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 雨川 B

0529 日向大工原橋 2000 20 18.3 3.6 1 PC床版 H29.10 Ⅱ その他 雨川 B

0530 丸山橋 1980 40 12.0 3.6 1 RC床版 H29.10 Ⅱ その他 雨川 C

0531 水落橋 1980 40 4.8 3.3 1 RC床版 H30.07 Ⅳ 補修済 Ⅰ その他 雨川 C

0532 桃ノ木平橋 1985 35 10.0 3.3 1 鋼ラーメン H30.02 Ⅲ 監視 その他 馬坂川 C 〇

0533 横畑橋 1985 35 7.4 1.8 1 鋼Ｉ桁 H30.02 Ⅱ その他 馬坂川 C

0534 馬坂5号橋 1998 22 9.0 1.8 1 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅱ その他 馬坂川 C

0535 馬坂第3号橋 1965 55 8.1 3.1 1 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅲ 監視 その他 馬坂川 C 〇

0536 馬坂第6号橋 2013 7 15.9 4.2 1 RC床版 H29.10 Ⅰ その他 馬坂川 B

0537 馬坂第2号橋 1960 60 10.0 3.3 1 RCT H30.01 Ⅱ その他 馬坂川 C

0538 馬坂第4号橋 1961 59 8.0 3.1 1 RC床版 H30.01 Ⅱ その他 馬坂川 C

0539 馬坂第1号橋 1961 59 9.0 3.6 1 RCT H30.01 Ⅱ その他 馬坂川 C

0540 西反田橋 1985 35 2.3 6.0 1 溝橋 H31.01 Ⅰ 1級 用水路 A

0541 反田1号橋 1988 32 3.0 6.0 1 RC床版 H30.07 Ⅱ 1級 用水路 A 〇

0542 蛇島橋 1975 45 4.0 6.4 1 RC床版 H30.07 Ⅱ 1級 用水路 A 〇

0543 清川橋 1970 50 4.5 3.8 1 RC床版 H30.07 Ⅱ 2級 吉沢川 B

0544 向田橋 1985 35 6.4 4.5 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 吉沢川 C

0545 堰下橋 1990 30 5.9 4.7 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 吉沢川 C

0546 横堰橋 1980 40 8.3 5.6 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 吉沢川 C

0547 宮前2号橋 1993 27 7.8 5.2 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 吉沢川 C

0548 五反田橋 1978 42 4.0 2.8 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 吉沢川 C

0549 三角田橋 1975 45 6.8 3.8 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 吉沢川 C

0550 吉沢堤下橋 1980 40 5.4 3.6 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 吉沢川 C

0551 角田橋 1970 50 5.4 2.8 1 RCT H30.07 Ⅱ その他 吉沢川 C

0552 清川入口橋 1980 40 2.4 4.8 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 吉沢川 C

0553 新町橋 2001 19 23.0 6.2 1 PC床版 H29.10 Ⅰ 1級 雨川 A

0554 羽毛田1号橋 1995 25 5.0 5.0 1 RC床版 H30.07 Ⅰ 1級 用水路 A

0556 無名橋 1970 50 3.1 7.6 1 RC床版 H30.12 Ⅰ 2級 志高用水 B

0557 本郷橋 1985 35 4.3 4.7 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 用水路 C

0558 龍岡橋 2011 9 23.3 10.3 1 PCT H29.10 Ⅱ 2級 雨川 B

0559 中川原橋 1975 45 3.3 4.5 1 RCT H30.07 Ⅲ その他 用水路 C 〇

0560 下川原橋 1975 45 5.3 4.3 1 RCT H30.12 Ⅱ その他 用水路 C

0561 蟹田橋 1975 45 4.3 4.3 1 RCT H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0562 反田橋 1975 45 5.3 4.4 1 RCT H30.12 Ⅰ その他 用水路 C

0563 下の田橋 1980 40 4.5 3.0 1 RCT H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0564 観音平橋 1975 45 4.0 3.5 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 山口沢川 C

0565 平塚橋 1975 45 4.2 5.5 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 山口沢川 C

0566 三分橋 1975 45 4.4 4.9 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 山口沢川 C

0567 567号橋 1975 45 2.5 5.2 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0569 上の田1号橋 1980 40 3.5 7.2 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 用水路 C

0570 田橋 1980 40 2.5 5.8 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 用水路 C

0571 小山沢橋 1975 45 3.0 3.8 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0572 三条大橋 1983 37 134.6 10.8 3 PC箱桁 H28.12 Ⅱ 1級 千曲川 A 〇

0573 狭間田橋 1985 35 2.8 3.8 1 RC床版 H30.07 Ⅱ 2級 用水路 B
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0574 大宮橋 1967 53 10.8 7.4 1 RCT H29.10 Ⅲ 監視 2級 谷川 B 〇

0575 三条1号橋 1970 50 2.0 5.5 1 RC床版 H30.12 Ⅱ 2級 用水路 B

0576 三条2号橋 1970 50 2.4 5.7 1 RC床版 H30.12 Ⅱ その他 用水路 C

0577 分水橋 1975 45 3.3 4.5 1 RCT H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0578 南田2号橋 2000 20 12.6 4.7 1 RC床版 H29.10 Ⅰ その他 谷川 C

0579 橋場橋 1980 40 2.5 5.1 1 RC床版 H30.07 Ⅲ 監視 その他 用水路 C 〇

0580 580号橋 1995 25 2.6 6.2 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0581 水ノ木橋 1980 40 2.7 1.8 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 用水路 C

0582 582号橋 1975 45 3.2 3.1 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 用水路 C

0583 谷川橋 1968 52 10.8 6.2 1 RC床版 H29.10 Ⅱ その他 谷川 C

0584 584号橋 1985 35 2.2 7.0 1 溝橋 H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0585 大畑橋 1975 45 3.3 5.0 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 用水路 C

0586 月夜平団地橋 1975 45 3.2 13.7 1 RC床版 H30.07 Ⅲ その他 用水路 C 〇

0588 588号橋 1975 45 2.8 8.9 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 用水路 C

0589 吉祥寺橋 1976 44 10.0 8.1 1 RC床版 H29.10 Ⅱ その他 谷川 C

0591 赤谷橋 1999 21 23.6 8.0 1 鋼Ｉ桁 H29.10 Ⅱ その他 谷川 B

0592 藤原橋 1975 45 13.2 3.2 3 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 谷川 C

0593 鳶巣出口橋 1985 35 13.4 4.5 1 鋼Ｉ桁 H29.10 Ⅱ その他 谷川 C

0594 唐松橋 1974 46 11.8 2.5 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 曽原川 C

0595 宮前橋 1972 48 5.0 3.8 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 中沢川 C

0596 大平下橋 1980 40 3.8 4.7 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 滝川 C

0597 前川原橋 1970 50 3.6 3.1 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 滝川 C

0598 上滝2号橋 1980 40 3.3 4.6 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 滝川 C

0599 上滝1号橋 1980 40 3.2 4.7 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 滝川 C

0600 中島1号橋 1975 45 3.2 2.8 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 中沢川 C

0601 和合橋 1975 45 3.5 4.0 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 中沢川 C

0602 中滝２号橋 1980 40 3.3 4.6 1 RC床版 H30.07 Ⅲ 監視 その他 滝川 C 〇

0603 家浦1号橋 1980 40 3.3 6.6 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 中沢川 C

0604 下滝2号橋 1980 40 3.3 4.7 1 RC床版 H30.07 Ⅲ 監視 その他 滝川 C 〇

0606 大門地橋 1965 55 6.8 5.0 1 RC床版 H30.02 Ⅱ 1級 片貝川 A 〇

0607 地蔵池橋 1982 38 9.0 8.7 1 RC床版 H30.02 Ⅱ 1級 片貝川 A 〇

0608 居久保橋 1975 45 3.7 3.6 1 RC床版 H30.07 Ⅱ 2級 滝川 B

0611 通手橋 1980 40 4.1 3.7 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 観音平川 C

0612 曲久保2号橋 1980 40 4.0 3.2 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 観音平川 C

0613 葭ヶ久保2号橋 1980 40 4.3 4.6 1 RC床版 H30.07 Ⅲ 監視 その他 大曲川 C 〇

0614 曲久保橋 1975 45 4.0 3.1 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 観音平川 C

0616 大明神大平1号橋 1975 45 3.3 4.1 1 RC床版 H30.07 Ⅲ 監視 その他 観音平川 C 〇

0617 大明神大平2号橋 1975 45 3.3 4.5 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 観音平川 C

0618 天久保橋 1980 40 8.0 3.0 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 大曲川 C

0619 日影橋 1975 45 3.9 4.0 1 RC床版 H30.07 Ⅰ その他 観音平川 C

0620 大曲1号橋 1980 40 6.3 7.6 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 大曲川 C

0621 町屋形橋 1980 40 5.6 6.1 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 大曲川 C

0622 葭ヶ久保橋 1980 40 4.4 6.1 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 大曲川 C

0623 茨久保橋 1980 40 6.0 6.1 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 大曲川 C

0624 624号橋 1980 40 5.9 6.0 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 大曲川 C

0625 625号橋 1980 40 6.9 6.2 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 大曲川 C

0626 626号橋 1980 40 6.5 6.1 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 大曲川 C

0627 日向橋 1967 53 6.5 4.0 1 RC床版 H30.02 Ⅱ その他 片貝川 C

0628 立道橋 1967 53 7.0 3.8 1 RC床版 H30.02 Ⅱ その他 片貝川 C

0629 桃久保橋 1970 50 9.5 3.7 1 RC床版 H30.01 Ⅱ その他 片貝川 C

0630 広久保橋 1977 43 9.6 5.0 1 RC床版 H30.01 Ⅱ その他 片貝川 C

0632 大平橋 1970 50 4.5 4.3 1 RC床版 H30.07 Ⅱ 1級 滝川 A 〇

0633 雁峰橋 1975 45 8.0 4.6 1 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅲ 監視 1級 片貝川 A 〇

0634 岩崎橋 1970 50 8.5 7.7 1 RCT H30.01 Ⅱ 1級 片貝川 A 〇

0634 岩崎橋歩道橋 2014 6 18.7 2.6 1 鋼Ｉ桁 H29.10 Ⅰ 1級 片貝川 A

0635 小田切橋 1978 42 11.3 5.3 1 RC床版 H29.11 Ⅱ 一部補修済 Ⅱ 2級 片貝川 B

0636 中島橋 1975 45 6.9 3.0 1 RC床版 H30.01 Ⅲ 監視 その他 片貝川 C 〇

0637 南久保橋 1980 40 8.6 3.2 1 RC床版 H30.01 Ⅱ その他 片貝川 C

0638 南居村2号橋 1980 40 7.6 3.4 1 RC床版 H30.01 Ⅰ その他 片貝川 C

0640 640号橋 1975 45 2.2 3.7 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 中沢川 C

0641 南居村橋 1975 45 7.8 4.0 1 RC床版 H30.01 Ⅱ その他 片貝川 C

0642 城影橋 1977 43 6.3 3.2 1 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅱ その他 片貝川 C

0643 643号橋 1982 38 2.5 5.3 1 RC床版 H30.11 Ⅰ その他 用水 C

0644 市坂橋 1968 52 8.1 4.7 1 RC床版 H30.01 Ⅱ その他 片貝川 C

0646 下北2号橋 1980 40 6.7 7.7 1 RC床版 H30.07 Ⅱ 1級 中沢川 A 〇

0647 廣澤2号橋 1980 40 8.4 4.9 1 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅱ 2級 片貝川 B

0648 栗ノ木橋 1975 45 2.7 6.0 1 RC床版 H30.07 Ⅰ 2級 用水路 B
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0649 丸山橋 2017 3 20.9 12.8 1 PC床版 H30.01 Ⅰ 2級 片貝川 B

0650 城下橋 1973 47 6.6 6.8 1 RC床版 H30.01 Ⅱ 2級 片貝川 B

0651 勝間橋 1967 53 9.0 4.7 1 RC床版 H30.01 Ⅱ 2級 片貝川 B

0652 片貝川橋 1982 38 6.0 4.8 1 RC床版 H30.01 Ⅱ 2級 片貝川 B

0653 瀧川端橋 1975 45 5.6 4.7 1 RC床版 H30.07 Ⅲ その他 滝川 C 〇

0654 滝橋 1980 40 5.0 6.8 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 中沢川 C

0655 見次橋 1979 41 12.1 7.1 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 片貝川 C

0656 田中橋 1982 38 8.1 5.3 1 RC床版 H30.02 Ⅱ その他 片貝川 C

0658 下ノ宮橋 1994 26 13.4 16.6 1 PC床版 H29.11 Ⅱ 1級 中沢川 A 〇

0659 伊勢宮橋 1977 43 8.7 7.2 1 RC床版 H30.01 Ⅱ 1級 片貝川 A 〇

0660 梁田橋 1995 25 3.5 9.6 1 溝橋 H30.07 Ⅱ 1級 水路 A 〇

0661 下滝1号橋 1980 40 7.4 3.0 1 RC床版 H30.07 Ⅰ 2級 中沢川 B

0662 七曲橋 1985 35 9.5 3.8 1 RC床版 H30.01 Ⅱ その他 片貝川 C

0663 医王寺橋 1989 31 9.3 5.1 1 RC床版 H30.01 Ⅱ その他 片貝川 C

0664 高橋橋 1985 35 9.0 6.5 1 RC床版 H30.01 Ⅱ その他 片貝川 C

0665 665号橋 1975 45 2.0 4.2 1 RC床版 H30.12 Ⅱ その他 用水路 C

0666 666号橋 1975 45 2.1 6.6 1 RC床版 H30.12 Ⅰ その他 用水路 C

0667 寺久保橋 1985 35 2.4 3.4 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 相沢川 C

0668 山の神橋 1975 45 3.0 3.0 1 RC床版 H30.07 Ⅱ その他 相沢川 C

0701 701号橋 1977 43 3.0 4.3 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 排水路 C

0702 702号橋 1970 50 6.5 3.3 1 RC床版 H27.02 Ⅲ 補修済 Ⅰ その他 濁川 C

0703 703号橋 2001 19 35.7 2.2 3 RCラーメン H31.01 Ⅱ その他 (主)下仁田　浅科線 A 〇

0704 704号橋 1981 39 4.0 4.4 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 濁川 C

0705 705号橋 1982 38 3.8 4.4 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 濁川 C

0707 707号橋 1980 40 4.5 5.2 1 RC床版 H27.02 Ⅱ その他 濁川 C

0708 708号橋 1977 43 4.5 4.9 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 濁川 C

0709 土合橋 1967 53 30.0 4.8 2 鋼Ｉ桁 H29.07 Ⅲ 監視 2級 布施川 B 〇

0710 710号橋 1974 46 3.3 3.7 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 排水路 C

0711 711号橋 1983 37 5.0 3.3 1 RC床版 H27.02 Ⅰ その他 樋沢川 C

0712 712号橋 1982 38 8.7 3.7 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 石突川 C

0713 713号橋 1972 48 2.2 4.0 1 RC床版 H28.10 Ⅰ 1級 用水 A

0714 向田橋 1998 22 24.1 8.2 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ 2級 布施川 B

0717 717号橋 1972 48 6.5 5.8 1 RC床版 H28.10 Ⅱ その他 用水 C

0719 神明橋 1974 46 23.4 4.8 1 鋼Ｉ桁 H31.01 Ⅱ その他 国道142号 A 〇

0720 720号橋 1988 32 5.0 6.1 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 中沢川 C

0721 721号橋 1980 40 4.3 5.3 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 中沢川 C

0722 722号橋 1990 30 5.7 7.0 1 PC床版 H28.11 Ⅱ その他 中沢川 C

0723 723号橋 1987 33 5.8 6.9 1 PC床版 H28.11 Ⅱ その他 中沢川 C

0724 724号橋 1982 38 4.0 5.1 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 中沢川 C

0725 725号橋 1985 35 4.7 5.2 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 中沢川 C

0726 中津橋 1932 88 129.9 8.0 3 鋼トラス H28.11 Ⅲ 補修済 Ⅰ 1級 千曲川 A

0726 中津橋(歩道) 1996 24 144.5 3.8 4 鋼箱桁 H30.01 Ⅱ 1級 千曲川 A 〇

0727 八幡橋(1) 1990 30 8.0 6.8 1 PC床版 H28.11 Ⅱ 橋台補修済 Ⅱ 1級 中沢川 A 〇

0727 八幡橋(2) 1995 25 9.3 2.8 1 PC床版 H28.11 Ⅰ 1級 中沢川 A

0727 八幡橋(3) 1995 25 9.6 1.9 1 PC床版 H28.11 Ⅰ 1級 中沢川 A

0728 桑山橋 1979 41 16.9 4.9 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ 2級 布施川 B

0729 729号橋 1980 40 2.5 4.3 1 RC床版 H28.10 Ⅱ その他 用水 C

0730 730号橋 1985 35 3.0 7.8 1 RC床版 H28.10 Ⅰ その他 用水 C

0731 731号橋 1982 38 4.7 4.0 1 RC床版 H28.10 Ⅰ その他 須釜川 C

0732 寺田橋 1977 43 17.3 4.8 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 布施川 B

0733 越上り橋 1976 44 16.9 4.9 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 布施川 B

0734 社宮司田橋 1976 44 18.2 4.9 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 布施川 B

0735 川久保橋 1976 44 20.5 4.9 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 布施川 B

0736 常田橋 1985 35 8.7 4.5 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 中沢川 C

0737 737号橋 1981 39 3.0 3.0 1 RC床版 H30.10 Ⅱ その他 妬川 C

0738 738号橋 1980 40 4.5 3.6 1 RC床版 H28.10 Ⅱ その他 用水 C

0739 739号橋 1990 30 6.6 3.5 1 RC床版 H28.10 Ⅱ その他 妬川 C

0740 740号橋 1980 40 3.3 2.0 1 RC床版 H30.08 Ⅰ その他 妬川 C

0741 741号橋 1980 40 2.4 6.0 1 RC床版 H28.10 Ⅰ その他 妬川 C

0742 742号橋 1985 35 6.1 4.5 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 妬川 C

0743 743号橋 1975 45 4.5 7.0 1 RC床版 H28.10 Ⅱ 1級 用水 A 〇

0744 744号橋 1985 35 6.5 6.6 1 PC床版 H28.10 Ⅱ 2級 用水 B

0745 745号橋 1980 40 3.1 16.6 1 RC床版 H28.10 Ⅰ 2級 用水 B

0746 栗の木橋 1995 25 16.8 8.3 1 PC床版 H29.06 Ⅱ 2級 布施川 B

0747 747号橋 1980 40 3.7 8.1 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 中沢川 C

0750 750号橋 1978 42 2.0 5.2 1 RC床版 H28.10 Ⅱ その他 用水 C

0751 751号橋 1975 45 2.9 3.4 1 RC床版 H28.10 Ⅰ その他 用水 C
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0752 752号橋 1976 44 2.2 2.2 1 RC床版 H28.10 Ⅱ その他 用水 C

0753 753号橋 1975 45 2.4 3.4 1 RC床版 H28.10 Ⅱ その他 用水 C

0754 754号橋 1976 44 2.4 2.5 1 RC床版 H28.10 Ⅱ その他 用水 C

0755 755号橋 1980 40 2.2 4.5 1 RC床版 H28.10 Ⅰ その他 用水 C

0756 756号橋 1977 43 7.1 6.5 1 RC床版 H28.10 Ⅱ その他 用水 C

0801 三越橋 1965 55 7.9 8.4 1 PCT H30.02 Ⅲ 監視 1級 三井川 A 〇

0802 胡桃沢橋 1973 47 26.5 5.7 1 鋼Ｉ桁 H29.07 Ⅱ 1級 鹿曲川 A 〇

0803 学校橋 1975 45 35.2 3.6 5 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅲ 監視 2級 鹿曲川 B 〇

0804 学校橋(2) 1983 37 5.2 4.4 1 RC床版 H28.11 Ⅰ 2級 唐沢川 B

0805 吹上橋 1991 29 41.0 8.7 1 鋼Ｉ桁 H29.07 Ⅱ 2級 鹿曲川 B

0806 広田橋 1991 29 19.3 8.7 1 PCT H28.12 Ⅰ 2級 三井川 B

0807 反田橋 1991 29 14.8 8.7 1 PC床版 H28.12 Ⅰ 2級 三井川 B

0808 向道橋 1985 35 2.5 3.5 1 RC床版 H28.12 Ⅱ 2級 用水 B

0809 唐沢橋 1984 36 4.3 4.8 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 唐沢川 C

0810 810号橋 1982 38 2.2 4.5 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 用水 C

0811 吹上橋 1980 40 5.3 4.4 1 RC床版 H28.12 Ⅱ その他 三井川 C

0812 三井橋 1965 55 5.3 8.6 1 RC床版 H28.12 Ⅱ その他 三井川 C

0813 唐沢橋(2) 1978 42 2.9 7.5 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 唐沢川 C

0814 中道橋 1973 47 32.2 1.7 4 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 鹿曲川 B

0815 中之橋 1974 46 35.6 4.0 2 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 鹿曲川 B

0816 瓜生橋 1983 37 57.8 6.2 1 鋼ランガー H31.02 Ⅲ その他 谷 A 〇

0817 長坂橋 1972 48 30.2 4.6 3 鋼Ｉ桁 H29.07 Ⅱ その他 鹿曲川 B

0818 印内下橋 1975 45 4.9 4.2 1 RC床版 H30.11 Ⅱ 2級 用水 B

0819 大岩橋 1971 49 30.8 3.6 1 鋼Ｉ桁 H29.07 Ⅱ 2級 鹿曲川 B

0820 印内中橋(1) 1971 49 7.2 3.7 1 鋼Ｉ桁 H28.11 Ⅱ その他 日沢川 C

0821 印内中橋(2) 1975 45 4.6 3.5 1 RC床版 H28.12 Ⅲ その他 日沢川 C 〇

0822 作畑橋 1985 35 37.8 4.7 2 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 鹿曲川 B

0823 茂田井陸橋 1978 42 17.7 4.8 1 PCT H31.01 Ⅲ 一部補修済 Ⅱ 1級 国道142号 A 〇

0824 馬坂橋 1974 46 28.3 5.0 4 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ 1級 鹿曲川 A 〇

0825 大仁田橋(2) 1972 48 3.3 3.4 1 RC床版 H28.12 Ⅰ その他 大仁田川 C

0826 大仁田橋(1) 1975 45 5.7 4.4 1 RC床版 H28.12 Ⅱ その他 大仁田川 C

0827 茂田井橋 1973 47 2.6 5.8 1 RC床版 H28.12 Ⅱ その他 大仁田川 C

0829 本沢橋 1986 34 6.9 8.1 1 RC床版 H28.11 Ⅰ 1級 本沢川 A

0830 曲沢橋 1988 32 11.0 8.2 1 RC床版 H29.06 Ⅱ 2級 布施川 B

0831 大庭前橋 1987 33 7.8 7.2 1 RC床版 H29.06 Ⅱ 2級 布施川 B

0832 清水平橋(2) 1960 60 2.0 4.7 1 RC床版 H28.11 Ⅰ 2級 清水平沢 B

0834 牧布施下橋 1977 43 3.5 4.8 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 布施川 C

0835 谷田沢橋 1976 44 6.0 4.6 1 RCT H28.11 Ⅱ その他 布施川 C

0836 836号橋 1975 45 14.4 4.5 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0837 宮海道橋 1977 43 14.5 4.5 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0838 式部上橋 1976 44 3.6 4.6 1 RC床版 H29.06 Ⅰ その他 小諸沢川 C

0839 穴口橋 1978 42 5.1 4.5 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 谷田用水 C

0840 中道橋(1) 1972 48 10.3 4.2 1 RC床版 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0841 熊の堂橋 1980 40 9.5 3.2 1 PC床版 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0842 式部橋 1980 40 9.6 4.2 1 PC床版 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0843 843号橋 1980 40 8.4 4.1 1 PC床版 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0844 抜井下橋 1970 50 8.5 4.6 1 RC床版 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0845 抜井橋 1965 55 6.1 3.8 1 PCT H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0846 上抜井橋 1980 40 5.6 3.3 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 鷹の巣川 C

0847 鷹の巣橋 1980 40 3.1 2.9 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 鷹の巣川 C

0848 大井田橋 1978 42 5.3 3.6 1 鋼Ｉ桁 H28.11 Ⅰ その他 用水路 C

0849 東抜井橋 1978 42 8.6 3.5 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0850 850号橋 1977 43 8.4 3.4 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0851 家下橋 1978 42 8.4 4.8 1 PC床版 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0852 中居橋 1979 41 6.5 5.1 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0853 上中居橋 1977 43 8.4 4.8 1 PC床版 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0854 下雁村橋 1977 43 9.1 3.6 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0855 雁村橋 1978 42 7.8 4.3 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0856 大木橋 1975 45 9.1 4.7 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 布施川 C

0857 大木中橋 1972 48 8.0 4.0 1 鋼Ｉ桁 H29.07 Ⅱ その他 布施川 C

0858 観音堂橋 2010 10 19.1 8.8 1 PC床版 H29.11 Ⅰ 1級 細小路川 A

0860 岩下橋 1964 56 15.2 5.2 1 RCT H29.10 Ⅱ 1級 細小路川 A 〇

0861 長林橋(1) 1980 40 2.3 8.2 1 溝橋 H30.12 Ⅰ 2級 長林川 B

0862 向反橋 1961 59 25.7 4.2 1 PCT H29.11 Ⅲ 2級 鹿曲川 B 〇

0863 向反中橋 1975 45 2.1 6.2 1 RC床版 H31.01 Ⅰ 2級 鹿曲川 B

0865 吉原橋 1970 50 4.4 8.3 1 RC床版 H30.02 Ⅲ 監視 2級 吉原川 B 〇

0866 棚渕橋 2011 9 19.8 8.2 1 PCT H29.06 Ⅱ 1級 八丁地川 A 〇
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0867 下の宮橋(4) 1993 27 2.3 6.7 1 溝橋 H30.12 Ⅰ その他 長林川 C

0868 春日橋 1961 59 25.5 4.9 1 PCT H28.11 Ⅲ 監視 その他 鹿曲川 B 〇

0869 大西橋 1980 40 2.5 3.8 1 RC床版 H30.12 Ⅰ その他 用水 C

0870 上向反橋 1971 49 25.4 4.2 3 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 鹿曲川 B

0871 大門橋 1982 38 2.0 5.7 1 RC床版 H30.12 Ⅰ その他 八ツ石沢 C

0872 八ツ石橋 1978 42 28.8 3.7 2 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 鹿曲川 B

0873 新田1号橋 1985 35 4.6 4.6 1 RC床版 H31.01 Ⅱ その他 用水路 C

0874 頭無平橋 1978 42 2.4 4.0 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 用水 C

0875 湯沢口橋 1976 44 5.0 4.1 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 茂沢川 C

0876 876号橋 1975 45 3.9 4.0 1 RC床版 H28.12 Ⅰ その他 川 C

0877 877号橋 1978 42 3.0 3.0 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 川 C

0878 878号橋 1980 40 3.6 4.7 1 RC床版 H28.11 Ⅱ その他 川 C

0880 下の宮橋(1) 1977 43 3.3 5.9 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 長林川 C

0881 下の宮1号橋 1985 35 3.4 6.1 1 RC床版 H31.01 Ⅱ その他 用水路 C

0882 金井坂橋 1961 59 14.8 4.3 1 PCT H29.11 Ⅱ その他 細小路川 C

0883 宮平橋 1985 35 28.1 8.2 1 PCT H29.06 Ⅱ その他 鹿曲川 B

0884 児玉1号橋 1980 40 16.1 3.6 2 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ その他 細小路川 B

0885 児玉橋 1973 47 14.8 5.1 1 鋼Ｉ桁 H29.10 Ⅱ その他 細小路川 C

0886 宮ノ入橋 1975 45 2.4 4.9 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 用水 C

0887 上入片倉橋 1971 49 16.1 4.3 2 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 細小路川 B

0888 中の橋 1978 42 14.7 3.6 2 鋼Ｉ桁 H29.10 Ⅱ その他 細小路川 C

0890 新岩下橋 1992 28 21.8 8.3 1 PC床版 H29.10 Ⅱ その他 細小路川 B

0891 蹄ヶ沢橋(1) 1962 58 12.8 4.2 1 RCT H29.10 Ⅱ その他 細小路川 C

0892 蹄ヶ沢橋(2) 1980 40 3.3 6.6 1 RC床版 H30.02 Ⅰ その他 細小路川 C

0893 蔦石橋 1975 45 17.5 4.2 2 鋼Ｉ桁 H29.10 Ⅱ その他 細小路川 B

0894 小平橋(1) 1975 45 3.7 5.4 1 RC床版 H28.12 Ⅰ 1級 用水 A

0895 高橋橋 1994 26 37.8 8.7 2 PC床版 H29.06 Ⅱ 1級 八丁地川 A 〇

0896 片倉橋 1982 38 33.3 8.5 2 PCT H29.07 Ⅱ 1級 鹿曲川 A 〇

0897 谷田口橋 1972 48 4.7 9.0 1 RC床版 H28.11 Ⅱ 1級 谷田用水 A 〇

0899 片倉橋(1) 1971 49 3.2 6.1 1 RC床版 H28.11 Ⅰ 1級 長林川 A

0900 道玄橋 1988 32 30.0 10.0 2 PCT H29.06 Ⅱ 1級 鹿曲川 A 〇

0901 鷹の巣橋(2) 1982 38 5.6 8.3 1 RC床版 H28.11 Ⅰ 1級 鷹の巣川 A

0902 鷹の巣橋(3) 1984 36 4.4 8.2 1 RC床版 H28.11 Ⅰ 1級 鷹の巣川 A

0903 大平橋 1960 60 22.0 4.3 1 PCT H29.06 Ⅱ 2級 八丁地川 B

0904 宮前橋(1) 1980 40 4.7 4.9 1 RC床版 H30.02 Ⅲ 2級 大平川 B 〇

0905 宮前橋(2) 1968 52 6.5 4.4 1 RC床版 H30.02 Ⅱ 2級 大平川 B

0906 柳峠橋 1982 38 4.4 5.3 1 RC床版 H28.12 Ⅰ その他 八丁地堰 C

0907 小平橋 1980 40 3.0 6.0 1 RC床版 H28.12 Ⅰ その他 用水 C

0908 丸山橋 1976 44 3.9 5.4 1 RC床版 H28.12 Ⅰ その他 三井川 C

0909 沢１号橋 1994 26 7.4 7.0 1 RC床版 H28.12 Ⅰ その他 三井川 C

0910 吉長橋 2001 19 20.0 11.8 1 PC床版 H28.12 Ⅰ その他 三井川 B

0911 911号橋 1976 44 8.0 3.5 1 鋼Ｉ桁 H28.12 Ⅱ その他 三井川 C

0912 協東橋 1978 42 35.5 5.0 2 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 八丁地川 B

0913 高呂橋 1971 49 18.5 4.2 2 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 八丁地川 B

0914 尾崎橋 1960 60 27.5 9.8 2 RCT H29.07 Ⅲ その他 八丁地川 B 〇

0915 中島橋 1970 50 26.8 5.6 3 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 八丁地川 B

0916 万年橋 1974 46 22.5 5.0 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅲ その他 八丁地川 B 〇

0917 土林橋 1978 42 4.0 7.5 1 RC床版 H30.02 Ⅱ その他 土林川 C

0918 千石橋 1982 38 2.7 3.8 1 RC床版 H30.02 Ⅱ その他 土林川 C

0919 六首橋 1985 35 3.5 3.7 1 鋼Ｉ桁 H30.02 Ⅱ その他 用水路 C

0920 日影橋 1979 41 22.2 4.9 1 PC床版 H29.06 Ⅱ 一部補修済 Ⅱ その他 八丁地川 B

0921 柏原橋 1977 43 22.6 3.8 3 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 八丁地川 B

0922 延沢橋 1989 31 40.0 8.2 2 PCT H29.06 Ⅱ その他 八丁地川 B

0923 畳石橋 1961 59 18.5 4.3 1 PCT H29.06 Ⅱ その他 八丁地川 B

0924 延沢上橋 1980 40 4.4 6.6 1 RC床版 H28.12 Ⅱ その他 延沢川 C

0925 藤ノ木橋 1975 45 20.0 5.1 1 鋼Ｉ桁 H29.06 Ⅱ その他 八丁地川 B

0926 浅田切橋 1957 63 37.9 5.3 3 RCT H30.07 Ⅲ その他 八丁地川 B 通行止め

0927 寺久保橋 1968 52 9.2 3.7 1 RCT H30.02 Ⅱ その他 八丁地川 C

0928 合の沢口橋 1980 40 5.7 3.5 1 鋼Ｉ桁 H30.02 Ⅱ その他 土林川 C

0929 橋場橋 1960 60 20.1 4.3 2 RCT H29.07 Ⅲ 一部補修済・監視 Ⅲ その他 鹿曲川 B 〇

0930 930号橋 1970 50 2.5 2.4 1 RC床版 H28.12 Ⅱ その他 用水 C

0931 中沢橋(1) 1978 42 3.3 3.7 1 RC床版 H28.12 Ⅰ その他 用水 C

0932 中沢橋(2) 1978 42 4.4 4.0 1 RC床版 H28.12 Ⅰ その他 用水 C

0933 比田井橋 1980 40 4.1 8.0 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 長林川 C

0934 下の宮橋(3) 1974 46 4.2 7.6 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 長林川 C

0935 935号橋 1983 37 4.5 6.8 1 RC床版 H28.11 Ⅰ その他 川 C

0936 金井こ線道路橋 1994 26 25.8 5.2 1 PCT H29.08 Ⅱ その他 北陸新幹線 A 〇
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0937 両筧橋 1992 28 10.3 9.8 1 PC床版 H29.10 Ⅰ 1級 谷川 A

0938 砂田橋 1974 46 13.3 5.5 1 鋼Ｉ桁 H29.11 Ⅱ 2級 濁川 B

0939 939号橋 1973 47 8.1 6.1 1 RCT H30.02 Ⅱ 2級 濁川 B

0940 940号橋倉澤跨道橋 2015 5 39.4 11.4 3 PCラーメン R2.10 Ⅱ その他 中部横断道 A 〇

0941 941号橋高尾跨道橋 2017 3 41.2 5.0 3 PCラーメン R2.09 Ⅰ その他 中部横断道 A

0942 942号橋洞源跨道橋 2017 3 32.0 7.0 3 PCラーメン R2.09 Ⅰ その他 中部横断道 A

0943 943号橋兜山跨道橋 2017 3 42.5 5.0 3 PCラーメン R2.09 Ⅰ その他 中部横断道 A

0944 944号橋和田跨道橋 2015 5 50.9 5.0 3 PCラーメン R2.09 Ⅰ その他 中部横断道 A

0945 945号橋 1975 45 2.1 4.8 1 RC床版 R4 Ⅰ その他 用水 C

0946 946号橋 1958 62 9.5 2.4 1 PCI R4 Ⅲ その他 宮川 C 〇

0947 947号橋 1975 45 4.2 2.4 1 RC床版 R3.11 Ⅰ その他 須釜川 C

0948 948号橋 2010 10 5.2 3.5 1 RC床版 R3.11 Ⅱ その他 須釜川 C

0949 949号橋 1923 97 5.2 5.5 1 RC床版 R2 Ⅱ その他 濁川 C

0950 950号橋 1923 97 3.5 4.8 1 RC床版 R2 Ⅱ その他 濁川 C

0951 951号橋 2010 10 8.9 3.2 1 鋼Ｉ桁 R4 Ⅰ その他 田子川 C

0952 952号橋 1997 23 16.6 5.3 1 PC床版 R4 Ⅱ その他 市道 A 〇

0953 観音寺橋 2004 16 100.0 8.3 2 鋼Ｉ桁 H30.01 Ⅱ その他 芦田川 A 〇

0954 小田切大橋 2007 13 20.0 11.0 1 PCT H30.01 Ⅱ その他 片貝川 B

※「復旧中」は台風で被災した橋りょうが復旧中であることを示す。 計画対象橋梁 = 139
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６．橋りょうの長寿命化及び修繕や架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

　（１）基本方針

■ 橋りょう長寿命化修繕計画では、予防保全型修繕計画を策定して維持管理費用の縮減に努めて

きましたが、第２回目の改訂でもこの基本方針を踏襲して、安全性、信頼性を確保するとともに、ト

ータルコストの縮減を目指します。また、劣化予測に基づく修繕計画を立案し、さらに予防保全型

管理の実施を徹底することにより、橋りょうの長寿命化を図るとともに修繕や架替えに係る費用の

増大を抑制します。

　（２）維持管理費縮減の具体的イメージ

■ 従来の対症療法型管理と予防保全型管理によるコスト縮減のイメージを下図に示します。予防保

全型管理では、次の①～③で対策を講じます。

① 健全度Ⅲに到達する前に予防保全を実施する。

② 点検結果が健全度Ⅲの場合、評価開始年から「早期に修繕」を実施する。

③ 点検結果が健全度Ⅳの場合、評価開始年から「緊急対策」を実施する。

【管理手法による健全度と維持管理費の変移イメージ図】

健全度Ⅰ

健全度Ⅱ

健全度Ⅲ

健全度Ⅳ

健全度

早期修繕

緊急対策

経過年数

維持管理

目標ライン

評価開始年

劣化予測線

予防保全

架替

対症療法型管理

予防保全型管理

維持管理費

コスト

縮 減

対症療法型管理

予防保全型管理

経過年数
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橋
1
級

2
.9

コ
ン

1
9
6
5

5
5

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

5
1

0
1
8
4

1
8
4
号

橋
1
級

5
.0

鋼
1
9
7
7

4
3

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

5
2

0
2
2
0

2
2
0
号

橋
1
級

3
.0

コ
ン

1
9
8
0

4
0

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

5
3

0
2
2
3

2
2
3
号

橋
1
級

4
.0

コ
ン

1
9
8
0

4
0

A
'1

5
H

2
7

Ⅱ
点

検
点

検

5
4

0
2
3
0

2
3
0
号

橋
 塩

名
田

跨
線

橋
そ

の
他

2
4
.5

コ
ン

1
9
9
0

3
0

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検
〇

5
5

0
2
3
4

2
3
4
号

橋
前

川
橋

1
級

2
.2

コ
ン

1
9
7
5

4
5

A
'1

5
H

2
7

Ⅱ
点

検
点

検

5
6

0
2
3
5

2
3
5
号

橋
 片

貝
橋

1
級

1
3
.8

コ
ン

1
9
7
3

4
7

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

5
7

0
2
3
8

2
3
8
号

橋
川

久
保

橋
1
級

3
.7

コ
ン

1
9
7
0

5
0

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

5
8

0
2
3
9

2
3
9
号

橋
三

条
橋

1
級

3
.2

コ
ン

1
9
7
0

5
0

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

5
9

0
2
4
0

2
4
0
号

橋
勝

棚
橋

1
級

3
.2

コ
ン

1
9
7
0

5
0

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

6
0

0
2
4
3

2
4
3
号

橋
 神

代
橋

1
級

8
.4

コ
ン

1
9
5
7

6
3

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

6
1

0
2
4
6

2
4
6
号

橋
廻

淵
橋

1
級

1
3
.8

コ
ン

1
9
6
0

6
0

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

塗
装

塗
替

え
な

ど
1
8
1
,0

8
8

点
検

〇
3
9

A
'1

6
H

2
8

Ⅲ
4
4

0
1
0
0

1
0
0
号

橋
扇

橋
1
級

4
6
.8

1
9
8
1

1
1
3
,5

3
9

鋼
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'2
0

'2
1

'2
2

'2
3

'2
4

'2
5

'2
6

'2
7

'2
8

'2
9

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
10

R
11

対
策

と
点

検
の

時
期

点
検

判
定

西
暦

和
暦

N
o
.

橋 り
ょ

う
番

号
橋

り
ょ

う
名

路
線

等
級

橋
長

(m
)

竣
工

年
供

用
年

数
グ

ル
ー

プ
主

要
材

料

点
検

年
3
巡

目
以

降
の

修
繕

概
算

費
用

(千
円

)

修
繕

・
更

新
・
撤

去
・
監

視
・

集
約

化
等

対
策

橋
長

1
5
.0

m
以

上
の

橋
り

ょ
う

6
3

0
2
6
5

2
6
5
号

橋
1
級

8
.7

コ
ン

1
9
7
7

4
3

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

6
4

0
2
8
2

2
8
2
号

橋
そ

の
他

6
.4

鋼
1
9
8
0

4
0

C
'1

5
H

2
7

Ⅲ
点

検
点

検
1
,7

3
9

塗
装

塗
替

え
な

ど
1
,7

3
9

※

6
5

0
2
9
7

2
9
7
号

橋
1
級

3
.7

コ
ン

1
9
6
5

5
5

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

6
6

0
3
0
0

3
0
0
号

橋
1
級

4
.5

コ
ン

1
9
7
5

4
5

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

6
7

0
3
1
2

3
1
2
号

橋
大

沢
橋

1
級

1
0
.5

コ
ン

1
9
6
5

5
5

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

6
8

0
3
1
5

3
1
5
号

橋
丸

山
橋

1
級

4
.4

コ
ン

1
9
6
2

5
8

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

6
9

0
3
1
6

3
1
6
号

橋
岩

鼻
橋

1
級

6
.5

コ
ン

1
9
6
2

5
8

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

7
0

0
3
3
1

3
3
1
号

橋
常

木
橋

1
級

6
.6

コ
ン

1
9
5
4

6
6

A
'1

5
H

2
7

Ⅱ
点

検
点

検

7
1

0
3
3
9

3
3
9
号

橋
そ

の
他

1
8
.2

コ
ン

2
0
1
4

6
A

'1
6

H
2
8

Ⅱ
点

検
点

検
〇

7
3

0
3
8
4

3
8
4
号

橋
1
級

5
.7

コ
ン

1
9
7
7

4
3

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

7
4

0
3
8
5

3
8
5
号

橋
大

沼
沢

橋
1
級

4
.6

コ
ン

1
9
6
5

5
5

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

7
5

0
3
8
6

3
8
6
号

橋
出

入
沢

橋
1
級

5
.2

コ
ン

1
9
6
4

5
6

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

7
6

0
3
8
7

3
8
7
号

橋
ワ

チ
バ

橋
1
級

5
.7

コ
ン

1
9
6
5

5
5

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

8
0

0
4
6
1

4
6
1
号

橋
長

土
呂

跨
線

道
路

橋
1
級

2
5
.5

コ
ン

1
9
9
6

2
4

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検
〇

8
1

0
5
0
1

住
吉

橋
1
級

1
6
0
.3

コ
ン

1
9
9
0

3
0

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検
〇

8
3

0
5
0
4

浦
川

原
橋

そ
の

他
3
.9

コ
ン

1
9
7
5

4
5

C
'1

8
H

3
0

Ⅲ
点

検
点

検
2
,1

0
8

断
面

補
修

な
ど

2
,1

0
8

※

点
検

1
1
,3

2
0

8
7

0
5
4
1

反
田

1
号

橋
1
級

3
.0

コ
ン

1
9
8
8

3
2

A
'1

8
H

3
0

Ⅱ
点

検
点

検

8
8

0
5
4
2

蛇
島

橋
1
級

4
.0

コ
ン

1
9
7
5

4
5

A
'1

8
H

3
0

Ⅱ
点

検
点

検

8
9

0
5
5
9

中
川

原
橋

そ
の

他
3
.3

コ
ン

1
9
7
5

4
5

C
'1

8
H

3
0

Ⅲ
点

検
点

検
3
,3

8
5

断
面

補
修

、
再

舗
装

工
な

ど
3
,3

8
5

※

9
0

0
5
7
2

三
条

大
橋

1
級

1
3
4
.6

コ
ン

1
9
8
3

3
7

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検
〇

7
8

0
4
4
4

4
4
4
号

橋
そ

の
他

6
.0

鋼
1
9
7
2

4
8

C
'1

8
H

3
0

Ⅲ
点

検

8
,4

8
1

塗
装

塗
替

え
な

ど
8
.1

8
6

7
9

0
4
4
7

4
4
7
号

橋

0
5
3
5

馬
坂

第
3
号

橋
そ

の
他

鋼
1
9
6
5

5
5

C
'1

8
H

3
0

Ⅲ

C

点
検

〇

そ
の

他
1
0
.0

鋼
1
9
8
5

3
5

C

'1
8

H
3
0

Ⅲ

4
0
2

断
面

補
修

な
ど

1
9

C
'1

5

点
検

'1
8

H
3
0

Ⅲ

3
,3

3
8

塗
装

塗
替

え
な

ど
3
,3

3
8

2
,9

4
0

塗
装

塗
替

え
な

ど
※

3
.3

1
9
3
7

8
3

C
コ

ン 鋼

支
承

取
替

え
な

ど
1
2
,3

1
4

点
検

9
1

0
5
7
4

大
宮

橋
2
級

1
0
.8

1
9
6
7

5
3

支
承

取
替

え
な

ど
1
0
,5

3
0

1
0
,5

3
0

点
検

5
6

B

点
検

8
5

0
5
3
2

桃
ノ

木
平

橋
※

1
2
,3

1
4

8
2

0
5
0
3

大
町

橋
2
級

1
8
.0

1
9
6
4

塗
装

塗
替

え
な

ど
2
,9

6
6

点
検

2
,9

6
6

'1
8

H
3
0

Ⅲ

そ
の

他
7
.3

鋼
1
9
7
0

5
0

2
,9

4
0

7
7

0
4
4
2

4
4
2
号

橋
そ

の
他

7
.5

1
9
6
5

5
5

C
鋼

点
検

断
面

補
修

な
ど

4
,3

4
7

H
2
7

Ⅲ

H
2
7

Ⅲ
点

検

点
検

7
2

0
3
7
8

3
7
8
号

橋
そ

の
他

6
.9

2
0
0
1

6
2

0
2
5
5

2
5
5
号

橋
そ

の
他

7
,6

8
7

塗
装

塗
替

え
な

ど
7
,6

8
7

4
,3

4
7

'1
5

点
検

点
検

※

'1
7

H
2
9

Ⅲ

B
'1

7
H

2
9

Ⅲ

〇

4
0
2

鋼 コ
ン

点
検

点
検

点
検

点
検

点
検

点
検

8
,4

8
1

※ ※

8
4

0
5
2
3

中
土

井
橋

そ
の

他
2
5
.0

鋼
1
9
6
4

5
6

B
'1

6
H

2
8

Ⅲ
点

検
断

面
補

修
、

支
承

取
替

え
な

ど
2
3
,0

6
1

※
1
1
,7

4
1
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'2
0

'2
1

'2
2

'2
3

'2
4

'2
5

'2
6

'2
7

'2
8

'2
9

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
10

R
11

対
策

と
点

検
の

時
期

点
検

判
定

西
暦

和
暦

N
o
.

橋 り
ょ

う
番

号
橋

り
ょ

う
名

路
線

等
級

橋
長

(m
)

竣
工

年
供

用
年

数
グ

ル
ー

プ
主

要
材

料

点
検

年
3
巡

目
以

降
の

修
繕

概
算

費
用

(千
円

)

修
繕

・
更

新
・
撤

去
・
監

視
・

集
約

化
等

対
策

橋
長

1
5
.0

m
以

上
の

橋
り

ょ
う

9
3

0
5
8
6

月
夜

平
団

地
橋

そ
の

他
3
.2

コ
ン

1
9
7
5

4
5

C
'1

8
H

3
0

Ⅲ
点

検
点

検
8
,0

1
2

断
面

補
修

な
ど

8
,0

1
2

※

9
6

0
6
0
6

大
門

地
橋

1
級

6
.8

コ
ン

1
9
6
5

5
5

A
'1

8
H

3
0

Ⅱ
点

検
点

検

9
7

0
6
0
7

地
蔵

池
橋

1
級

9
.0

コ
ン

1
9
8
2

3
8

A
'1

8
H

3
0

Ⅱ
点

検
点

検

1
0
0

0
6
3
2

大
平

橋
1
級

4
.5

コ
ン

1
9
7
0

5
0

A
'1

8
H

3
0

Ⅱ
点

検
点

検

1
0
2

0
6
3
4

岩
崎

橋
1
級

8
.5

コ
ン

1
9
7
0

5
0

A
'1

8
H

3
0

Ⅱ
点

検
点

検

1
0
4

0
6
4
6

下
北

2
号

橋
1
級

6
.7

コ
ン

1
9
8
0

4
0

A
'1

8
H

3
0

Ⅱ
点

検
点

検

1
0
6

0
6
5
8

下
ノ

宮
橋

1
級

1
3
.4

コ
ン

1
9
9
4

2
6

A
'1

7
H

2
9

Ⅱ
点

検
点

検

1
0
7

0
6
5
9

伊
勢

宮
橋

1
級

8
.7

コ
ン

1
9
7
7

4
3

A
'1

8
H

3
0

Ⅱ
点

検
点

検

1
0
8

0
6
6
0

梁
田

橋
1
級

3
.5

コ
ン

1
9
9
5

2
5

A
'1

8
H

3
0

Ⅱ
点

検
点

検

1
0
9

0
7
0
3

7
0
3
号

橋
そ

の
他

3
5
.7

コ
ン

2
0
0
1

1
9

A
'1

9
H

3
1

Ⅱ
点

検
点

検
〇

点
検

1
1
,2

9
2

1
1
1

0
7
1
9

神
明

橋
そ

の
他

2
3
.4

鋼
1
9
7
4

4
6

A
'1

9
H

3
1

Ⅱ
点

検
点

検
〇

1
1
2

0
7
2
6

中
津

橋
(歩

道
)

1
級

1
4
4
.5

鋼
1
9
9
6

2
4

A
'1

8
H

3
0

Ⅱ
点

検
点

検
〇

1
1
3

0
7
2
7

八
幡

橋
(1

)
1
級

8
.0

コ
ン

1
9
9
0

3
0

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

1
1
4

0
7
4
3

7
4
3
号

橋
1
級

4
.5

コ
ン

1
9
7
5

4
5

A
'1

6
H

2
8

Ⅱ
点

検
点

検

点
検

1
8
,1

8
6

1
1
6

0
8
0
2

胡
桃

沢
橋

1
級

2
6
.5

鋼
1
9
7
3

4
7

A
'1

7
H

2
9

Ⅱ
点

検
点

検
〇

点
検

3
,1

3
3

点
検

4
8
,9

0
7

1
2
0

0
8
2
3

茂
田

井
陸

橋
1
級

1
7
.7

コ
ン

1
9
7
8

4
2

A
'1

9
H

3
1

Ⅱ
点

検
点

検
〇

1
2
1

0
8
2
4

馬
坂

橋
1
級

2
8
.3

鋼
1
9
7
4

4
6

A
'1

7
H

2
9

Ⅱ
点

検
点

検
〇

1
2
2

0
8
6
0

岩
下

橋
1
級

1
5
.2

コ
ン

1
9
6
4

5
6

A
'1

7
H

2
9

Ⅱ
点

検
点

検
〇

点
検

'1
8

1
1
9

0
8
2
1

印
内

中
橋

(2
)

そ
の

他
4
.6

コ
ン

1
9
7
5

4
5

C

Ⅲ
点

検

4
,9

7
5

1
0
3

0
6
3
6

中
島

橋
そ

の
他

6
.9

コ
ン

1
9
7
5

4
5

C

3
,1

8
6

H
3
0

Ⅲ

'1
8

H
3
0

Ⅲ

3
,1

8
6

※

断
面

補
修

な
ど

4
,9

7
5

※

断
面

補
修

な
ど

4
,3

8
3

※
点

検

9
4

0
6
0
2

中
滝

２
号

橋
そ

の
他

3
.3

コ
ン

1
9
8
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優先順位一覧表
① ②

諸元
重要度

耐荷性
災害

抵抗性
走行

安全性

損傷度
評価値
最小値

1 26 26号橋　滑津橋 1951 55.5 RCT Ⅲ 1級 滑津川 A 60 46 42 66 42 1.429

2 31 31号橋 松井橋 1975 54.6 PC床版 Ⅲ 2級 滑津川 A 47 44 34 80 34 1.382

3 801 三越橋 1965 7.9 PCT Ⅲ 1級 三井川 A 33 26 34 12 26 1.269

4 79 79号橋 田子川橋 1991 16.6 PC床版 Ⅲ 1級 田子川 A 41.5 34 66 52 34 1.221

5 59 59号橋 五十貫大橋 1975 23.2 PCT Ⅲ 1級 志賀川 A 44.5 50 64 80 50 0.89

6 48 48号橋神房橋 1953 21.8 RCT Ⅲ 1級 滑津川 A 47.5 76 54 72 54 0.88

7 23 23号橋 杉ﾉ木橋 1950 60.9 鋼Ｉ桁 Ⅲ 2級 滑津川 A 50 58 74 60 58 0.862

8 100 100号橋　扇橋 1981 46.8 鋼Ｉ桁 Ⅲ 1級 滑津川 A 42.5 52 72 66 52 0.817

9 633 雁峯橋 1975 8.0 鋼Ｉ桁 Ⅲ 1級 片貝川 A 32 70 44 94 44 0.727

10 816 瓜生橋 1983 57.8 鋼ランガー Ⅲ その他 谷 A 40 76 92 44 76 0.526

11 916 万年橋 1974 22.5 鋼Ｉ桁 Ⅲ その他 八丁地川 B 29.5 36 24 68 24 1.229

12 865 吉原橋 1970 4.4 RC床版 Ⅲ 2級 吉原川 B 37 78 40 86 40 0.925

13 41 41号橋 相立橋 1977 32.6 PC床版 Ⅲ その他 滑津川 B 29.5 32 58 50 32 0.922

14 862 向反橋 1961 25.7 PCT Ⅲ 2級 鹿曲川 B 36.5 54 82 82 54 0.676

15 70 70号橋 前田橋 1967 19.6 PCT Ⅲ その他 香坂川 B 30.5 52 46 64 46 0.663

16 803 学校橋 1975 35.2 鋼Ｉ桁 Ⅲ 2級 鹿曲川 B 34.5 90 52 98 52 0.663

17 503 大町橋 1964 18.0 鋼Ｉ桁 Ⅲ 2級 雨川 B 36.5 56 66 58 56 0.652

18 709 土合橋 1967 30.0 鋼Ｉ桁 Ⅲ 2級 布施川 B 35.5 84 56 66 56 0.634

19 523 中土井橋 1964 25.0 鋼Ｉ桁 Ⅲ その他 雨川 B 31.5 90 52 66 52 0.606

20 868 春日橋 1961 25.5 PCT Ⅲ その他 鹿曲川 B 31.5 52 72 82 52 0.606

21 53 53号橋 八反田橋 1975 35.5 鋼Ｉ桁 Ⅲ その他 志賀川 B 29.5 84 50 88 50 0.59

22 55 55号橋 中反橋 1977 32.3 鋼Ｉ桁 Ⅲ その他 志賀川 B 29.5 84 50 88 50 0.59

23 914 尾崎橋 1960 27.5 RCT Ⅲ その他 八丁地川 B 31.5 54 82 82 54 0.583

24 21 21号橋 下田橋 1996 30.4 PCT Ⅲ 2級 片貝川 B 30.5 54 82 66 54 0.565

25 2 2号橋 本願橋 1960 40.7 鋼Ｉ桁 Ⅲ その他 湯川 B 31.5 60 84 92 60 0.525

26 574 大宮橋 1967 10.8 RCT Ⅲ 2級 谷川 B 23 76 62 64 62 0.371

27 904 宮前橋(1) 1980 4.7 RC床版 Ⅲ 2級 大平川 B 21 58 76 58 58 0.362

28 929 橋場橋 1960 20.1 RCT Ⅲ その他 鹿曲川 B 31.5 100 100 100 100 0.315

29 447 447号橋 1970 7.3 鋼Ｉ桁 Ⅲ その他 八重久保川 C 33 48 56 70 48 0.688

30 586 月夜平団地橋 1975 3.2 RC床版 Ⅲ その他 用水路 C 32 80 48 96 48 0.667

31 532 桃ノ木平橋 1985 10.0 鋼ラーメン Ⅲ その他 馬坂川 C 30 60 48 76 48 0.625

32 504 浦川原橋 1975 3.9 RC床版 Ⅲ その他 用水路 C 32 90 52 98 52 0.615

33 442 442号橋 1965 7.5 鋼Ｉ桁 Ⅲ その他 八重久保川 C 33 60 84 60 60 0.55

34 616 大明神大平1号橋 1975 3.3 RC床版 Ⅲ その他 観音平川 C 32 60 84 92 60 0.533

35 378 378号橋 2001 6.9 鋼Ｉ桁 Ⅲ その他 田子川 C 28 54 58 88 54 0.519

36 535 馬坂第3号橋 1965 8.1 鋼Ｉ桁 Ⅲ その他 馬坂川 C 18 40 48 32 40 0.45

37 444 444号橋 1972 6.0 鋼Ｉ桁 Ⅲ その他 八重久保川 C 18 44 64 68 44 0.409

38 821 印内中橋(2) 1975 4.6 RC床版 Ⅲ その他 日沢川 C 17 80 48 96 48 0.354

39 168 168号橋 1965 3.3 RC床版 Ⅲ その他 濁川 C 18 52 52 52 52 0.346

40 613 葭ヶ久保2号橋 1980 4.3 RC床版 Ⅲ その他 大曲川 C 16 80 48 64 48 0.333

41 653 瀧川端橋 1975 5.6 RC床版 Ⅲ その他 滝川 C 17 90 52 98 52 0.327

42 579 橋場橋 1980 2.5 RC床版 Ⅲ その他 用水路 C 16 90 52 66 52 0.308

43 602 中滝2号橋 1980 3.3 RC床版 Ⅲ その他 滝川 C 16 90 52 66 52 0.308

44 604 下滝2号橋 1980 3.3 RC床版 Ⅲ その他 滝川 C 16 90 52 66 52 0.308

45 636 中島橋 1975 6.9 RC床版 Ⅲ その他 片貝川 C 17 56 66 90 56 0.304

46 559 中川原橋 1975 3.3 RCT Ⅲ その他 用水路 C 17 58 74 92 58 0.293

47 255 255号橋 1937 3.3 RC床版 Ⅲ その他 用水路 C 15 52 52 68 52 0.288

48 282 282号橋 1980 6.4 鋼Ｉ桁 Ⅲ その他 宮川 C 16 58 76 90 58 0.276

49 946 946号橋 1958 9.5 PCI Ⅲ その他 宮川 C 19 88 96 80 88 0.216

50 50 50号橋 牛馬沢橋 1964 20.3 鋼Ｉ桁 Ⅱ 1級 滑津川 A 46.5 52 52 52 52 0.894

51 14 14号橋　松ノ木橋 1985 48.7 鋼Ｉ桁 Ⅱ 1級 湯川 A 44.5 52 72 74 52 0.856

52 92 92号橋大久保歩道橋 1991 69.1 PC中空 Ⅱ その他 上信越道 A 72 88 86 98 86 0.837

53 802 胡桃沢橋 1973 26.5 鋼Ｉ桁 Ⅱ 1級 鹿曲川 A 44.5 54 58 88 54 0.824

54 824 馬坂橋 1974 28.3 鋼Ｉ桁 Ⅱ 1級 鹿曲川 A 44.5 54 58 88 54 0.824

55 860 岩下橋 1964 15.2 RCT Ⅱ 1級 細小路川 A 46.5 90 58 60 58 0.802

56 461 長土呂跨線道路橋 1996 25.5 PCT Ⅱ 1級 北陸新幹線 A 64.5 82 84 72 82 0.787

57 726 中津橋(歩道橋) 1996 144.5 鋼箱桁 Ⅱ 1級 千曲川 A 53 92 68 76 68 0.779

58 230 塩名田跨線橋 1990 24.5 PC床版 Ⅱ その他 北陸新幹線 A 66.5 88 86 98 86 0.773

59 936 金井こ線道路橋 1994 25.8 PCT Ⅱ その他 北陸新幹線 A 50.5 86 66 50 66 0.765

60 27 27号橋 三家橋 1968 50.0 PC床版 Ⅱ 1級 滑津川 A 58 80 76 70 76 0.763

③評価
値

(①/②)

優
先
順
位

橋りょう
番号

橋りょう名 竣工年
橋長
（ｍ）

橋種
橋毎
の

健全性

路線
等級

交差条件
グル
ープ

損傷度評価値
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61 823 茂田井陸橋 1978 17.7 PCT Ⅱ 1級 国道142号 A 62.5 96 82 66 82 0.762

62 83 83号橋西赤座橋 1988 43.8 PCラーメン Ⅱ その他 上信越道 A 60.5 84 94 88 84 0.72

63 1 １号橋　御影橋（歩道） 1975 204.0 鋼Ｉ桁 Ⅱ 1級 千曲川 A 57 90 80 88 80 0.713

64 12 12号橋　平根橋 1976 60.0 PCT Ⅱ 1級 湯川 A 57 90 80 88 80 0.713

65 51 51号橋 瀬戸橋 1971 36.0 鋼Ｉ桁 Ⅱ 1級 志賀川 A 45.5 74 66 84 66 0.689

66 572 三条大橋 1983 134.6 PC箱桁 Ⅱ 1級 千曲川 A 55 82 84 72 82 0.671

67 719 神明橋 1974 23.4 鋼Ｉ桁 Ⅱ その他 国道142号 A 47.5 88 72 86 72 0.66

68 1 １号橋　御影橋（車道） 1995 208.0 PCT Ⅱ 1級 千曲川 A 54 82 84 56 82 0.659

69 940 940号橋倉澤跨道橋 2015 39.4 PCラーメン Ⅱ その他 中部横断道 A 56.5 88 86 90 86 0.657

70 81 81号橋西屋敷跨線橋 1983 25.8 PC床版 Ⅱ 2級 しなの鉄道 A 57.5 92 88 90 88 0.653

71 9 9号橋　湯川橋 2007 58.4 鋼Ｉ桁 Ⅱ 1級 湯川 A 52 90 80 88 80 0.65

72 77 77号橋 1966 14.9 鋼Ｉ桁 Ⅱ 1級 霞川 A 33 52 74 64 52 0.635

73 501 住吉橋 1990 160.3 PCT Ⅱ 1級 千曲川 A 54 92 88 90 88 0.614

74 174 174号橋 1965 2.9 RC床版 Ⅱ 1級 川下用水 A 33 80 54 58 54 0.611

75 7 7号橋　横和橋 1980 50.6 鋼Ｉ桁 Ⅱ 2級 湯川 A 47 90 80 56 80 0.588

76 88 88号橋平尾跨高速道路橋 1991 38.9 PCラーメン Ⅱ 2級 上信越道 A 50.5 88 86 98 86 0.587

77 896 片倉橋 1982 33.3 PCT Ⅱ 1級 鹿曲川 A 42.5 80 76 70 76 0.559

78 52 52号橋 天神橋 1975 44.5 鋼Ｉ桁 Ⅱ 1級 志賀川 A 44.5 90 80 88 80 0.556

79 89 89号橋住吉跨高速道路橋 1993 46.5 PC床版 Ⅱ 2級 上信越道 A 49.5 98 90 68 90 0.55

80 99 99号橋　後家橋（歩道） 1981 43.2 PC床版 Ⅱ 1級 滑津川 A 42.5 84 78 62 78 0.545

81 3 3号橋　鳴瀬橋 1972 67.7 PCT Ⅱ その他 湯川 A 42 86 78 96 78 0.538

82 142 142号橋 1970 12.5 PC床版 Ⅱ その他 しなの鉄道 A 42 86 78 88 78 0.538

83 339 339号橋 2014 18.2 PC床版 Ⅱ その他 JR小海線 A 47.5 98 90 92 90 0.528

84 386 386号橋出入沢橋 1964 5.2 RC床版 Ⅱ 1級 出入沢 A 28 80 54 58 54 0.519

85 99 99号橋　後家橋 1981 43.2 鋼Ｉ桁 Ⅱ 1級 滑津川 A 42.5 96 82 82 82 0.518

86 87 87号橋　栗毛坂橋 1992 51.0 PCT Ⅱ 2級 湯川 A 45 92 88 90 88 0.511

87 84 84号橋東赤座橋 1991 46.6 PCラーメン Ⅱ その他 上信越道 A 45.5 90 96 98 90 0.506

88 86 86号橋 聖橋 1992 27.0 PCT Ⅱ 1級 濁川 A 41.5 82 84 88 82 0.506

89 703 703号橋 2001 35.7 RCラーメン Ⅱ その他 (主)下仁田　浅科線 A 43.5 88 86 90 86 0.506

90 107 107号橋福王寺跨線橋 2008 10.9 PC床版 Ⅱ 1級 JR小海線 A 45 98 90 68 90 0.5

91 159 159号橋 1960 13.8 RCラーメン Ⅱ 2級 市道59-001号線 A 42 84 94 88 84 0.5

92 387 387号橋ワチバ橋 1965 5.7 RC床版 Ⅱ 1級 沢 A 27 80 54 58 54 0.5

93 606 大門地橋 1965 6.8 RC床版 Ⅱ 1級 片貝川 A 32 82 64 58 64 0.5

94 57 57号橋 潜岩橋 2010 29.6 鋼Ｉ桁 Ⅱ 1級 志賀川 A 39.5 90 80 56 80 0.494

95 634 岩崎橋 1970 8.5 RCT Ⅱ 1級 片貝川 A 33 78 68 76 68 0.485

96 900 道玄橋 1988 30.0 PCT Ⅱ 1級 鹿曲川 A 42.5 92 88 90 88 0.483

97 952 952号橋 1997 16.6 PC床版 Ⅱ その他 市道 A 43.5 98 90 84 90 0.483

98 16 16号橋 濁橋1号橋 1992 16.4 鋼Ｉ桁 Ⅱ 1級 濁川 B 41.5 92 88 90 88 0.472

99 316 316号橋岩鼻橋 1962 6.5 RCT Ⅱ 1級 大沢川 A 34 88 72 86 72 0.472

100 385 385号橋大沼沢橋 1965 4.6 RC床版 Ⅱ 1級 大沼沢 A 27 90 58 60 58 0.466

101 85 85号橋 瀬戸北橋 1991 33.2 PCT Ⅱ 1級 志賀川 A 41.5 98 90 100 90 0.461

102 895 高橋橋 1994 37.8 PC床版 Ⅱ 1級 八丁地川 A 40.5 92 88 58 88 0.46

103 5 5号橋　白山橋 1984 54.0 鋼Ｉ桁 Ⅱ その他 湯川 A 40 92 88 82 88 0.455

104 94 94号橋 高塚橋 1999 30.7 PC床版 Ⅱ 1級 濁川 A 40.5 98 90 92 90 0.45

105 866 棚渕橋 2011 19.8 PCT Ⅱ 1級 八丁地川 A 39.5 92 88 74 88 0.449

106 63 63号橋 安坂橋 1996 20.8 PC床版 Ⅱ 1級 志賀川 A 40.5 94 98 74 94 0.431

107 97 97号橋小田井跨線道路橋 1994 28.8 PCT Ⅱ 2級 北陸新幹線 A 43 100 100 68 100 0.43

108 25 25号橋　権現堂橋 1983 59.2 鋼Ｉ桁 Ⅱ その他 滑津川 A 40 94 98 74 94 0.426

109 297 297号橋 1965 3.7 RC床版 Ⅱ 1級 用水 A 27 82 64 58 64 0.422

110 243 243号橋 神代橋 1957 8.4 RCT Ⅱ 1級 石突川 A 34 82 84 88 82 0.415

111 331 331号橋常木橋 1954 6.6 PCT Ⅱ 1級 常木用水 A 29 84 70 86 70 0.414

112 632 大平橋 1970 4.5 RC床版 Ⅱ 1級 滝川 A 33 86 80 86 80 0.412

113 953 観音寺橋 2004 100.0 鋼Ｉ桁 Ⅱ その他 芦田川 A 33 90 80 88 80 0.412

114 542 蛇島橋 1975 4.0 RC床版 Ⅱ 1級 用水路 A 32 86 78 96 78 0.41

115 659 伊勢宮橋 1977 8.7 RC床版 Ⅱ 1級 片貝川 A 32 86 78 96 78 0.41

116 312 312号橋大沢橋 1965 10.5 RCT Ⅱ 1級 片貝川 A 33 96 82 66 82 0.402

117 240 240号橋勝棚橋 1970 3.2 RC床版 Ⅱ 1級 用水 A 27 84 70 86 70 0.386

118 246 246号橋廻淵橋 1960 13.8 RCT Ⅱ 1級 片貝川 A 34 90 96 98 90 0.378

119 315 315号橋丸山橋 1962 4.4 RCT Ⅱ 1級 大沢川 A 34 98 90 100 90 0.378

120 646 下北2号橋 1980 6.7 RC床版 Ⅱ 1級 中沢川 A 31 96 82 66 82 0.378

121 93 93号橋荒宿跨高速道路橋 1991 57.0 PCラーメン Ⅱ その他 上信越道 A 32 88 86 98 86 0.372

122 235 235号橋 片貝橋 1973 13.8 RC床版 Ⅱ 1級 片貝川 A 26 84 70 94 70 0.371

123 265 265号橋 1977 8.7 RC床版 Ⅱ 1級 宮川 A 32 88 88 96 88 0.364

124 300 300号橋 1975 4.5 RC床版 Ⅱ 1級 大沢川 A 32 88 88 96 88 0.364
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125 727 八幡橋(1) 1990 8.0 PC床版 Ⅱ 1級 中沢川 A 30 88 86 98 86 0.349

126 607 地蔵池橋 1982 9.0 RC床版 Ⅱ 1級 片貝川 A 31 98 90 84 90 0.344

127 239 239号橋三条橋 1970 3.2 RC床版 Ⅱ 1級 用水 A 27 86 80 86 80 0.338

128 897 谷田口橋 1972 4.7 RC床版 Ⅱ 1級 谷田用水 A 27 86 80 94 80 0.338

129 111 111号橋 1975 2.3 RC床版 Ⅱ 1級 常木用水 A 26 86 78 96 78 0.333

130 541 反田1号橋 1988 3.0 RC床版 Ⅱ 1級 用水路 A 30 90 96 98 90 0.333

131 238 238号橋川久保橋 1970 3.7 RC床版 Ⅱ 1級 用水 A 26 86 80 86 80 0.325

132 658 下ノ宮橋 1994 13.4 PC床版 Ⅱ 1級 中沢川 A 29 98 90 68 90 0.322

133 184 184号橋 1977 5.0 鋼Ｉ桁 Ⅱ 1級 佐久平農水 A 26 96 82 98 82 0.317

134 220 220号橋 1980 3.0 RC床版 Ⅱ 1級 佐久平農水 A 25 96 82 66 82 0.305

135 660 梁田橋 1995 3.5 溝橋 Ⅱ 1級 水路 A 28 94 98 58 94 0.298

136 743 743号橋 1975 4.5 RC床版 Ⅱ 1級 用水 A 26 88 88 96 88 0.295

137 234 234号橋前川橋 1975 2.2 RC床版 Ⅱ 1級 用水 A 26 98 92 98 92 0.283

138 223 223号橋 1980 4.0 RC床版 Ⅱ 1級 用水 A 25 98 92 98 92 0.272

139 384 384号橋 1977 5.7 RC床版 Ⅱ 1級 沢 A 11 86 78 96 78 0.141

注) 諸元重要度と損傷度評価値の計算事例は以下の通りです。

　①　諸元重要度  =  Σ(重み係数×評点)

〇計算例

　②　損傷度評価値= 100 - 項目毎(耐荷性、災害抵抗性、走行安全性)の計算値

　　　・耐荷性、災害抵抗性、走行安全性 = Σ(部材毎の重み係数×評点)

〇計算例

耐荷性 = 20×1+20×0.6+0×0.2+10×0.2 = 34

耐荷性損傷度評価値 = 100 - 34 = 66

災害抵抗性 = 20×0.4+20×0.2+0×1+10×0.8 = 20

災害抵抗性損傷度評価値 = 100 - 20 = 80

走行安全性 = 20×0.2+20×1+10×0.2+0×0.8 = 26

走行安全性損傷度評価値 = 100 - 26 = 74

損傷度評価値最小値 = 66

　③　評価値の計算

　 〇計算例

31.5

66
= = 0.477

交差条件 0.30

河川 20

道路 80

鉄道 100

平成８年 20

平成１４年 10

平成２４年～ 0

平成２年 30

平成６年 20

平成７年 20

昭和４７年 60

昭和５３年 50

昭和５５年 40適用示方書 0.10

大正１５年 100

昭和１４年 90

昭和３１年 80

昭和３９年 70

橋長 0.25

L＜15m 0

15m≦L＜50m 50

50m＜L 100

市町村道その他 25

迂回路の有無 0.15
無し 100

有り 0

諸元項目 重み係数 評価項目 評点

路線種別 0.20

市町村道1級 100

市町村道2級 50

重み係数 評点

0.20 25

0.15 0

0.25 50

0.10 80

0.30 20

合計　Σ(重み係数×評点) 31.5

6

適用示方書 昭和３１年 8

交差条件 河川

12.5

迂回路の有無 有り 0

橋長 15m≦L＜50m

評価項目
重み係数
×評点

路線種別 市町村道その他 5

諸元項目

耐荷性 災害抵抗性 走行安全性

上部工 1 0.4 0.2

床版 0.6 0.2 1

下部工 0.2 1 -

支承 0.2 0.8 0.2

舗装 - - 0.8

部材
重み係数

上部工

床版

下部工

支承

舗装

評点

D(Ⅲ) 20

D(Ⅲ) 20

A(Ⅰ) 0

A(Ⅰ) 0

C(Ⅱ) 10

部材

20

E(Ⅳ) 40

健全度 評点

A・B(Ⅰ) 0

C(Ⅱ) 10

D(Ⅲ)

(数値が小さいほど損傷している)

=評価値
②損傷度評価値

①諸元重要度

(数値が大きいほど優先順位が高い)
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次回点検時期の計画

'20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

0001 1号橋御影橋(車道) 1級 208.0 1995 25 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0001 1号橋御影橋(歩道) 1級 204.0 1975 45 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0002 2号橋本願橋 その他 40.7 1960 60 B '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0003 3号橋鳴瀬橋 その他 67.7 1972 48 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0004 4号橋藤ノ木橋 1級 69.7 1980 40 A '17 H29 Ⅰ 点検 点検

0005 5号橋 白山橋 その他 54.0 1984 36 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0006 6号橋越瀬橋 その他 50.1 1976 44 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0007 7号橋横和橋 2級 50.6 1980 40 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0008 8号橋諏訪分橋 その他 27.7 1982 38 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0009 9号橋湯川橋 1級 58.4 2007 13 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0011 11号橋潰石橋 その他 49.5 1973 47 B '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0012 12号橋平根橋 1級 60.0 1976 44 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0013 13号橋万年橋 その他 43.8 1983 37 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0014 14号橋 松ノ木橋 1級 48.7 1985 35 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0015 15号橋濁橋 その他 15.2 1979 41 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0016 16号橋濁橋1号橋 1級 16.4 1992 28 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0017 17号橋濁橋3号橋 その他 14.8 1982 38 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0018 18号橋今岡橋 その他 22.5 1990 30 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0019 19号橋桜井人道橋 その他 22.7 1983 37 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0020 20号橋伴野3号橋 その他 22.5 1988 32 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0021 21号橋下田橋 2級 30.4 1996 24 B '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0022 22号橋大門橋 その他 16.0 1960 60 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0023 23号橋杉ノ木橋 2級 60.9 1950 70 A '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0024 24号橋中込橋 1級 57.3 1950 70 A '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0025 25号橋権現堂橋 その他 59.2 1983 37 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0026 26号橋滑津橋 1級 55.5 1951 69 A '16 H28 Ⅲ 点検 点検

0027 27号橋三家橋 1級 50.0 1968 52 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0028 28号橋学橋 その他 48.1 2000 20 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0029 29号橋樋村橋 その他 46.5 1998 22 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0030 30号橋久保橋 その他 44.4 1982 38 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0031 31号橋松井橋 2級 54.6 1975 45 A '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0032 32号橋町上橋 その他 23.3 1982 38 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0033 33号橋土井口橋 その他 25.0 1983 37 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0034 34号橋子持萩橋 その他 26.3 1975 45 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0035 35号橋だまり橋 その他 24.9 1975 45 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0036 36号橋イボミズ橋 その他 30.8 1979 41 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0037 37号橋釜塚橋 その他 33.2 2001 19 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0038 38号橋熊窪橋 その他 23.1 1973 47 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0039 39号橋月通橋 その他 23.8 1993 27 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0040 40号橋西平橋 その他 25.1 1977 43 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0041 41号橋相立橋 その他 32.6 1977 43 B '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0042 42号橋一本木橋 その他 20.2 1998 22 B '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0043 43号橋苦水橋 その他 27.5 1973 47 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0044 44号橋東平橋 その他 19.5 1975 45 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0045 45号橋 その他 14.5 2010 10 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0046 46号橋百路橋 その他 21.0 1951 69 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0047 47号橋初谷橋 その他 14.5 1964 56 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0048 48号橋神房橋 1級 21.8 1953 67 A '16 H28 Ⅲ 点検 点検

0049 49号橋大河原橋 その他 26.6 1999 21 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0050 50号橋 牛馬沢橋 1級 20.3 1964 56 A '16 H28 Ⅲ 点検 点検

0051 51号橋瀬戸橋 1級 36.0 1971 49 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0052 52号橋天神橋 1級 44.5 1975 45 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0053 53号橋八反田橋 その他 35.5 1975 45 B '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0054 54号橋瀬戸下橋 その他 36.1 1976 44 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0055 55号橋中反橋 その他 32.3 1977 43 B '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0056 56号橋萬年橋 その他 30.8 1973 47 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0057 57号橋潜岩橋 1級 29.6 2010 10 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0058 58号橋かち橋 その他 33.3 1999 21 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

点検計画（対象橋りょう751橋）
竣工
年

橋
りょう
番号

橋りょう名
路線
等級

橋長
(m)

供用
年数

グル
ープ

点検年
点検
判定西暦 和暦
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'20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

点検計画（対象橋りょう751橋）
竣工
年

橋
りょう
番号

橋りょう名
路線
等級

橋長
(m)

供用
年数

グル
ープ

点検年
点検
判定西暦 和暦

0059 59号橋 五十貫大橋 1級 23.2 1975 45 A '16 H28 Ⅲ 点検 点検

0060 60号橋町田橋 その他 21.5 1975 45 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0061 61号橋中村橋 1級 20.2 1975 45 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0062 62号橋南和田橋 その他 25.0 1966 54 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0063 63号橋安坂橋 1級 20.8 1996 24 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0064 64号橋聖堂橋 その他 19.9 1953 67 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0065 65号橋向井橋 その他 19.5 1982 38 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0066 66号橋日陰古屋橋 その他 19.0 1990 30 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0067 67号橋荒家橋 その他 15.1 1975 45 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0068 68号橋白見橋 その他 23.5 1974 46 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0069 69号橋向橋 2級 21.4 1976 44 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0070 70号橋前田橋 その他 19.6 1967 53 B '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0071 71号橋金井橋 その他 23.2 1961 59 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0072 72号橋下向橋 その他 21.1 1995 25 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0073 73号橋前田橋 その他 17.6 1974 46 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0074 74号橋香坂4号橋 その他 16.2 1999 21 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0075 75号橋滑谷橋 その他 20.8 1994 26 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0076 76号橋香坂ダム1号橋 その他 19.0 1974 46 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0077 77号橋 1級 14.9 1966 54 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0078 78号橋 その他 15.0 1965 55 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0079 79号橋田子川橋 1級 16.6 1991 29 A '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0080 80号橋わらべ橋 その他 17.5 1968 52 B '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0081 81号橋西屋敷跨線橋 2級 25.8 1983 37 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0082 82号橋東平成橋 2級 25.4 1990 30 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0083 83号橋西赤座橋 その他 43.8 1988 32 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0084 84号橋東赤座橋 その他 46.6 1991 29 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0085 85号橋瀬戸北橋 その他 33.2 1991 29 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0086 86号橋聖橋 1級 27.0 1992 28 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0087 87号橋栗毛坂橋 2級 51.0 1992 28 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0088 88号橋平尾跨高速道路橋 2級 38.9 1991 29 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0089 89号橋住吉跨高速道路橋 2級 46.5 1993 27 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0091 91号橋濁川橋 その他 44.2 2000 20 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0092 92号橋大久保歩道橋 その他 69.1 1991 29 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0093 93号橋荒宿跨高速道路橋 その他 57.0 1991 29 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0094 94号橋高塚橋 その他 30.7 1999 21 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0095 95号橋瀬戸大橋 2級 36.1 1979 41 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0096 96号橋 その他 22.5 1998 22 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0097 97号橋小田井跨線道路橋 2級 28.8 1994 26 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0099 99号橋後家橋 1級 43.2 1981 39 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0099 99号橋後家橋(歩道) 1級 43.2 1981 39 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0100 100号橋扇橋 1級 46.8 1981 39 A '16 H28 Ⅲ 点検 点検

0101 101号橋 2級 14.3 1995 25 B '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0103 103号橋 その他 9.2 1980 40 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0104 104号橋 その他 10.6 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0107 107号橋福王寺跨線橋 1級 10.9 2008 12 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0110 110号橋 1級 8.9 1980 40 A '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0111 111号橋 1級 2.3 1975 45 A '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0112 112号橋常木橋 2級 5.7 1992 28 B '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0113 113号橋 その他 3.6 1975 45 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0114 114号橋 その他 2.7 1990 30 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0118 118号橋 その他 3.0 1968 52 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0122 122号橋 その他 5.5 1999 21 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0123 123号橋 その他 3.9 1980 40 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0124 124号橋 その他 3.5 1975 45 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0125 125号橋 その他 3.6 1970 50 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0126 126号橋 その他 3.4 1995 25 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0127 127号橋 その他 2.2 1975 45 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0128 128号橋 その他 3.7 1970 50 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0129 129号橋 その他 3.7 1968 52 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検
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0130 130号橋 1級 2.2 1980 40 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0131 131号橋 その他 6.0 1995 25 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0132 132号橋 その他 2.7 1981 39 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0133 133号橋 その他 2.6 1976 44 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0134 134号橋 その他 2.5 1976 44 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0135 135号橋 その他 2.4 1976 44 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0136 136号橋 その他 2.3 1976 44 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0137 137号橋 その他 2.3 1973 47 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0138 138号橋 その他 2.6 1978 42 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0139 139号橋 その他 4.8 1970 50 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0140 140号橋 2級 6.2 1983 37 B '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0141 141号橋 2級 6.2 1983 37 B '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0142 142号橋 その他 12.5 1970 50 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0143 143号橋 その他 4.5 1975 45 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0144 144号橋 1級 2.3 1970 50 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0147 147号橋 その他 2.2 1985 35 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0148 148号橋 1級 3.6 1972 48 A '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0149 149号橋 その他 2.7 1972 48 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0150 150号橋 その他 7.8 1970 50 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0151 151号橋 その他 2.9 1975 45 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0152 152号橋 その他 7.7 1985 35 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0153 153号橋 その他 3.0 1980 40 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0155 155号橋 その他 4.0 1967 53 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0156 156号橋 その他 8.1 1975 45 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0157 157号橋 その他 9.6 1990 30 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0159 159号橋 2級 13.8 1960 60 A '19 H31 Ⅱ 点検 点検

0160 160号橋 その他 5.3 1970 50 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0162 162号橋 その他 2.0 1970 50 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0163 163号橋 その他 4.4 1968 52 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0164 164号橋 その他 2.7 1970 50 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0165 165号橋 その他 2.8 1972 48 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0167 167号橋 その他 2.7 1970 50 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0168 168号橋 その他 3.3 1965 55 C '15 H27 Ⅲ 点検 点検

0172 172号橋 その他 5.3 1975 45 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0173 173号橋 その他 11.6 1976 44 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0174 174号橋 1級 2.9 1965 55 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0175 175号橋 その他 2.8 1970 50 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0176 176号橋 その他 4.2 1999 21 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0178 178号橋 その他 3.1 1968 52 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0183 183号橋 その他 3.0 1980 40 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0184 184号橋 1級 5.0 1977 43 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0185 185号橋洞源橋 2級 26.0 2010 10 B '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0187 187号橋 その他 2.2 1972 48 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0188 188号橋 その他 2.7 1975 45 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0190 190号橋 その他 2.1 1980 40 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0191 191号橋 その他 2.3 1973 47 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0192 192号橋 2級 2.5 1970 50 B '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0193 193号橋 2級 3.1 1970 50 B '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0194 194号橋 2級 3.2 1970 50 B '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0196 196号橋 その他 3.0 1967 53 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0197 197号橋 その他 4.0 1977 43 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0198 198号橋 その他 3.1 1978 42 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0199 199号橋成田橋 その他 5.0 1985 35 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0200 200号橋 その他 2.1 1980 40 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0202 202号橋 その他 6.0 1975 45 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0204 204号橋 1級 5.6 1990 30 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0205 205号橋 2級 5.9 1990 30 B '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0206 206号橋 その他 6.5 1985 35 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0208 208号橋 その他 2.8 1986 34 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検
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0211 211号橋 その他 7.0 1985 35 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0214 214号橋 その他 3.0 1987 33 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0215 215号橋 その他 2.8 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0216 216号橋 その他 6.2 1988 32 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0220 220号橋 1級 3.0 1980 40 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0221 221号橋 その他 13.5 1993 27 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0222 222号橋 その他 13.7 1990 30 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0223 223号橋 1級 4.0 1980 40 A '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0225 225号橋 1級 2.5 1980 40 A '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0226 226号橋 その他 2.7 1981 39 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0227 227号橋 その他 5.9 1985 35 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0228 228号橋 その他 2.5 1981 39 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0229 229号橋 その他 2.5 1980 40 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0230 230号橋 塩名田跨線橋 その他 24.5 1990 30 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0231 231号橋 その他 3.6 1995 25 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0232 232号橋 その他 2.4 1995 25 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0234 234号橋前川橋 1級 2.2 1975 45 A '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0235 235号橋 片貝橋 1級 13.8 1973 47 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0237 237号橋大塚橋 1級 4.0 1975 45 A '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0238 238号橋川久保橋 1級 3.7 1970 50 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0239 239号橋三条橋 1級 3.2 1970 50 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0240 240号橋勝棚橋 1級 3.2 1970 50 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0242 242号橋宮川橋 1級 10.0 1934 86 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0243 243号橋 神代橋 1級 8.4 1957 63 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0246 246号橋廻淵橋 1級 13.8 1960 60 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0248 248号橋 その他 2.8 1973 47 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0250 250号橋 2級 5.9 1985 35 B '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0251 251号橋長岡橋 その他 8.2 1963 57 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0252 252号橋 その他 8.0 1985 35 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0253 253号橋 その他 3.2 1975 45 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0255 255号橋 その他 3.3 1937 83 C '15 H27 Ⅲ 点検 点検

0257 257号橋 その他 1.7 1980 40 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0258 258号橋 その他 2.0 1996 24 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0259 259号橋 その他 3.6 1985 35 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0262 262号橋 その他 9.3 1980 40 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0265 265号橋 1級 8.7 1977 43 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0266 266号橋 その他 3.8 1980 40 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0267 267号橋 その他 5.2 1980 40 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0269 269号橋 2級 6.7 1975 45 B '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0270 270号橋 2級 2.9 1970 50 B '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0271 271号橋 その他 4.5 1965 55 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0272 272号橋 その他 4.2 1970 50 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0273 273号橋 その他 7.4 1985 35 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0274 274号橋 その他 7.1 1976 44 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0275 275号橋 その他 2.1 1975 45 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0276 276号橋 その他 2.0 1975 45 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0277 277号橋 その他 10.0 1990 30 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0278 278号橋 その他 7.3 1984 36 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0279 279号橋 その他 7.4 1985 35 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0280 280号橋 その他 7.1 1983 37 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0281 281号橋 その他 7.1 1985 35 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0282 282号橋 その他 6.4 1980 40 C '15 H27 Ⅲ 点検 点検

0283 283号橋神橋 その他 6.7 1973 47 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0284 284号橋 その他 7.5 1975 45 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0285 285号橋 その他 6.6 1975 45 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0286 286号橋 その他 4.5 1978 42 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0287 287号橋 その他 5.6 1998 22 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0288 288号橋堂の入川橋 その他 2.5 1980 40 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0289 289号橋 その他 3.6 2000 20 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検
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0290 290号橋 その他 3.4 1990 30 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0291 291号橋 その他 3.7 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0292 292号橋 その他 7.1 1985 35 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0293 293号橋新林橋 その他 5.6 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0294 294号橋 その他 5.7 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0295 295号橋 その他 6.9 1990 30 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0296 296号橋 その他 6.5 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0297 297号橋 1級 3.7 1965 55 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0298 298号橋 その他 3.4 1975 45 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0299 299号橋 その他 2.3 1970 50 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0300 300号橋 1級 4.5 1975 45 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0301 301号橋中河原橋 その他 4.1 1954 66 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0302 302号橋 その他 10.1 1970 50 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0303 303号橋 その他 5.0 2011 9 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0304 304号橋中河原橋 その他 12.2 1985 35 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0305 305号橋六反田橋 その他 12.1 1985 35 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0306 306号橋 その他 5.0 2011 9 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0307 307号橋中島橋 その他 12.6 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0308 308号橋 その他 6.7 1982 38 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0309 309号橋 その他 3.8 1978 42 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0310 310号橋 その他 4.4 1996 24 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0311 311号橋 1級 2.8 1975 45 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0312 312号橋大沢橋 1級 10.5 1965 55 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0313 313号橋 1級 2.2 1965 55 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0314 314号橋 1級 5.6 1970 50 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0315 315号橋丸山橋 1級 4.4 1962 58 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0316 316号橋岩鼻橋 1級 6.5 1962 58 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0317 317号橋町屋橋 その他 9.4 1985 35 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0319 319号橋 その他 2.4 1995 25 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0320 320号橋 その他 5.1 1982 38 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0321 321号橋 その他 4.5 1975 45 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0322 322号橋 その他 4.6 1975 45 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0323 323号橋 その他 4.3 1968 52 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0324 324号橋 その他 4.1 1970 50 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0325 325号橋 その他 2.8 1980 40 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0326 326号橋渡場橋 その他 4.4 1963 57 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0327 327号橋 その他 5.2 1973 47 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0328 328号橋 その他 5.7 1980 40 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0329 329号橋 その他 7.5 1977 43 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0330 330号橋 その他 6.1 1987 33 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0331 331号橋常木橋 1級 6.6 1954 66 A '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0332 332号橋 1級 3.4 2016 4 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0334 334号橋 1級 4.0 1970 50 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0335 335号橋 2級 4.5 1963 57 B '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0336 336号橋 2級 2.7 1965 55 B '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0337 337号橋 その他 7.0 1975 45 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0339 339号橋 その他 18.2 2014 6 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0340 340号橋 その他 8.0 2000 20 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0346 346号橋 その他 2.5 1985 35 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0347 347号橋 その他 2.3 1982 38 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0348 348号橋 その他 3.7 1980 40 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0349 349号橋 その他 4.0 1985 35 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0350 350号橋 その他 2.4 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0351 351号橋 その他 2.8 1978 42 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0352 352号橋 その他 2.5 1983 37 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0354 354号橋 1級 3.6 1977 43 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0355 355号橋 その他 3.0 1985 35 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0356 356号橋 その他 2.9 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0357 357号橋 1級 2.6 1970 50 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検
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0358 358号橋 2級 2.8 1975 45 B '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0359 359号橋 2級 2.5 1996 24 B '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0361 361号橋 その他 3.5 1978 42 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0362 362号橋 その他 2.9 1986 34 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0363 363号橋太田部橋 1級 14.3 1995 25 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0364 364号橋 その他 2.0 1975 45 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0365 365号橋 1級 5.9 1985 35 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0366 366号橋 その他 3.4 1982 38 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0368 368号橋 その他 5.5 1990 30 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0369 369号橋 その他 12.5 1983 37 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0370 370号橋上田橋 その他 14.0 1980 40 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0371 371号橋入江橋 その他 14.6 1990 30 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0372 372号橋 その他 5.0 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0373 373号橋 その他 4.4 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0374 374号橋 その他 2.4 1982 38 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0375 375号橋島田橋 2級 12.6 1984 36 B '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0376 376号橋 2級 3.4 2001 19 B '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0377 377号橋常和橋 その他 8.6 1980 40 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0378 378号橋 その他 6.9 2001 19 C '15 H27 Ⅲ 点検 点検

0379 379号橋 その他 6.7 1990 30 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0380 380号橋 その他 6.5 1975 45 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0383 383号橋 その他 8.7 1985 35 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0384 384号橋 1級 5.7 1977 43 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0385 385号橋大沼沢橋 1級 4.6 1965 55 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0386 386号橋出入沢橋 1級 5.2 1964 56 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0387 387号橋ワチバ橋 1級 5.7 1965 55 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0388 388号橋楯沢橋 1級 4.9 1962 58 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0390 390号橋 その他 2.5 1980 40 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0391 391号橋西平橋 その他 8.5 1995 25 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0392 392号橋宮沢橋 その他 4.6 1964 56 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0393 393号橋所沢橋 その他 5.6 1963 57 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0394 394号橋 その他 9.8 1980 40 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0395 395号橋 その他 4.7 1975 45 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0396 396号橋根津古橋 その他 14.2 1975 45 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0397 397号橋 その他 11.0 2008 12 C '17 H29 Ⅰ 点検 点検

0399 399号橋 その他 6.1 1978 42 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0400 400号橋 その他 6.4 1975 45 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0401 401号橋片替橋 2級 14.0 2002 18 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0402 402号橋 その他 2.5 1976 44 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0403 403号橋 その他 11.1 2010 10 C '17 H29 Ⅰ 点検 点検

0404 404号橋 その他 12.5 1980 40 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0407 407号橋 その他 2.8 1985 35 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0408 408号橋 その他 9.2 1980 40 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0410 410号橋 その他 8.0 1990 30 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0411 411号橋 その他 10.0 1992 28 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0412 412号橋 その他 11.2 1980 40 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0413 413号橋 その他 13.4 1977 43 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0414 414号橋 2級 2.1 1995 25 B '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0415 415号橋 2級 2.5 1980 40 B '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0416 416号橋 2級 2.5 1980 40 B '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0417 417号橋 その他 4.8 1978 42 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0418 418号橋 その他 12.4 1980 40 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0422 422号橋 その他 2.1 1981 39 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0423 423号橋 その他 2.1 1977 43 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0424 424号橋 その他 2.5 1977 43 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0425 425号橋 その他 2.5 1976 44 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0426 426号橋 その他 2.5 1976 44 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0427 427号橋 その他 2.5 1982 38 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0429 429号橋 その他 2.5 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検
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0430 430号橋 その他 2.5 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0431 431号橋 その他 3.7 1985 35 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0432 432号橋 その他 3.0 1980 40 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0433 433号橋 その他 2.8 1986 34 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0434 434号橋安原橋 その他 11.0 1989 31 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0435 435号橋 その他 3.6 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0436 436号橋 その他 3.5 1985 35 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0437 437号橋 その他 4.0 1978 42 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0438 438号橋 その他 10.0 1980 40 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0439 439号橋 その他 15.0 1977 43 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0440 440号橋 その他 7.3 1985 35 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0441 441号橋 その他 12.0 1985 35 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0442 442号橋 その他 7.5 1965 55 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0443 443号橋 その他 8.3 1970 50 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0444 444号橋 その他 6.0 1972 48 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0445 445号橋 その他 10.0 1980 40 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0446 446号橋 その他 11.5 1990 30 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0447 447号橋 その他 7.3 1970 50 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0448 448号橋 その他 4.6 1972 48 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0449 449号橋 その他 10.6 1992 28 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0450 450号橋 その他 2.8 1985 35 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0451 451号橋 その他 9.4 1997 23 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0452 452号橋 その他 3.8 1994 26 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0453 453号橋 その他 5.3 1991 29 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0454 454号橋宇とう沢川橋 その他 13.2 1995 25 C '17 H29 Ⅰ 点検 点検

0455 455号橋まえだ橋 1級 10.9 1998 22 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0456 456号橋永存橋 1級 12.6 1998 22 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0457 457号橋 1級 9.8 1995 25 A '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0460 460号橋 その他 10.4 1985 35 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0461 461号橋長土呂跨線道路橋 1級 25.5 1996 24 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0462 462号橋 その他 6.7 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0463 463号橋霞川橋 その他 11.0 1964 56 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0464 464号橋新川橋 その他 18.0 1960 60 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0465 465号橋 その他 8.0 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0466 466号橋 その他 8.6 1980 40 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0467 467号橋 その他 7.0 1983 37 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0468 468号橋 その他 6.2 1980 40 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0469 469号橋 その他 2.5 1982 38 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0470 470号橋 その他 2.0 1975 45 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0471 471号橋 その他 19.2 1995 25 A '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0472 472号橋 その他 3.1 1981 39 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0473 473号橋 その他 3.0 1987 33 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0501 住吉橋 1級 160.3 1990 30 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0502 大奈良橋 2級 2.3 1965 55 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0503 大町橋 2級 18.0 1964 56 B '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0504 浦川原橋 その他 3.9 1975 45 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0505 反田2号橋 その他 2.3 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0506 反田4号橋 その他 2.3 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0507 反田3号橋 その他 2.4 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0508 滑川橋 その他 3.0 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0509 土井向田橋 その他 5.9 1990 30 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0510 釜石1号橋 その他 2.3 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0511 釜石3号橋 その他 2.3 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0512 香林田2号橋 その他 2.4 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0513 大奈良1号橋 その他 3.9 1982 38 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0515 大奈良2号橋 その他 3.0 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0516 郷士橋 その他 2.8 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0517 脇橋 その他 2.6 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0518 雨川橋 その他 18.4 2001 19 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検
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0519 切合橋 その他 2.0 1985 35 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0520 羽毛田橋 その他 3.0 1987 33 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0521 切合2号橋 その他 2.0 1985 35 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0522 522号橋 その他 2.3 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0523 中土井橋 その他 25.0 1964 56 B '16 H28 Ⅲ 点検 点検

0524 猿ヶ久保橋 その他 6.4 1972 48 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0525 宮代橋 その他 16.4 1964 56 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0526 山口橋 その他 5.9 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0527 田ノ入橋 その他 5.7 1972 48 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0528 上宮代橋 その他 17.3 1964 56 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0529 日向大工原橋 その他 18.3 2000 20 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0530 丸山橋 その他 12.0 1980 40 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0531 水落橋 その他 4.8 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0532 桃ノ木平橋 その他 10.0 1985 35 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0533 横畑橋 その他 7.4 1985 35 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0534 馬坂5号橋 その他 9.0 1998 22 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0535 馬坂第3号橋 その他 8.1 1965 55 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0536 馬坂第6号橋 その他 15.9 2013 7 B '17 H29 Ⅰ 点検 点検

0537 馬坂第2号橋 その他 10.0 1960 60 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0538 馬坂第4号橋 その他 8.0 1961 59 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0539 馬坂第1号橋 その他 9.0 1961 59 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0540 西反田橋 1級 2.3 1985 35 A '19 H31 Ⅰ 点検 点検

0541 反田1号橋 1級 3.0 1988 32 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0542 蛇島橋 1級 4.0 1975 45 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0543 清川橋 2級 4.5 1970 50 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0544 向田橋 その他 6.4 1985 35 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0545 堰下橋 その他 5.9 1990 30 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0546 横堰橋 その他 8.3 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0547 宮前2号橋 その他 7.8 1993 27 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0548 五反田橋 その他 4.0 1978 42 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0549 三角田橋 その他 6.8 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0550 吉沢堤下橋 その他 5.4 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0551 角田橋 その他 5.4 1970 50 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0552 清川入口橋 その他 2.4 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0553 新町橋 1級 23.0 2001 19 A '17 H29 Ⅰ 点検 点検

0554 羽毛田1号橋 1級 5.0 1995 25 A '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0556 無名橋 2級 3.1 1970 50 B '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0557 本郷橋 その他 4.3 1985 35 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0558 龍岡橋 1級 23.3 2011 9 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0559 中川原橋 その他 3.3 1975 45 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0560 下川原橋 その他 5.3 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0561 蟹田橋 その他 4.3 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0562 反田橋 その他 5.3 1975 45 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0563 下の田橋 その他 4.5 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0564 観音平橋 その他 4.0 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0565 平塚橋 その他 4.2 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0566 三分橋 その他 4.4 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0567 567号橋 その他 2.5 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0569 上の田1号橋 その他 3.5 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0570 田橋 その他 2.5 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0571 小山沢橋 その他 3.0 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0572 三条大橋 1級 134.6 1983 37 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0573 狭間田橋 2級 2.8 1985 35 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0574 大宮橋 2級 10.8 1967 53 B '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0575 三条1号橋 2級 2.0 1970 50 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0576 三条2号橋 その他 2.4 1970 50 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0577 分水橋 その他 3.3 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0578 南田2号橋 その他 12.6 2000 20 C '17 H29 Ⅰ 点検 点検

0579 橋場橋 その他 2.5 1980 40 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検
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0580 580号橋 その他 2.6 1995 25 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0581 水ノ木橋 その他 2.7 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0582 582号橋 その他 3.2 1975 45 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0583 谷川橋 その他 10.8 1968 52 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0584 584号橋 その他 2.2 1985 35 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0585 大畑橋 その他 3.3 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0586 月夜平団地橋 その他 3.2 1975 45 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0588 588号橋 その他 2.8 1975 45 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0589 吉祥寺橋 その他 10.0 1976 44 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0591 赤谷橋 その他 23.6 1999 21 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0592 藤原橋 その他 13.2 1975 45 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0593 鳶巣出口橋 その他 13.4 1985 35 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0594 唐松橋 その他 11.8 1974 46 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0595 宮前橋 その他 5.0 1972 48 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0596 大平下橋 その他 3.8 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0597 前川原橋 その他 3.6 1970 50 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0598 上滝2号橋 その他 3.3 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0599 上滝1号橋 その他 3.2 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0600 中島1号橋 その他 3.2 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0601 和合橋 その他 3.5 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0602 中滝２号橋 その他 3.3 1980 40 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0603 家浦1号橋 その他 3.3 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0604 下滝2号橋 その他 3.3 1980 40 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0606 大門地橋 1級 6.8 1965 55 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0607 地蔵池橋 1級 9.0 1982 38 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0608 居久保橋 2級 3.7 1975 45 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0611 通手橋 その他 4.1 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0612 曲久保2号橋 その他 4.0 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0613 葭ヶ久保2号橋 その他 4.3 1980 40 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0614 曲久保橋 その他 4.0 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0616 大明神大平1号橋 その他 3.3 1975 45 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0617 大明神大平2号橋 その他 3.3 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0618 天久保橋 その他 8.0 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0619 日影橋 その他 3.9 1975 45 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0620 大曲1号橋 その他 6.3 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0621 町屋形橋 その他 5.6 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0622 葭ヶ久保橋 その他 4.4 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0623 茨久保橋 その他 6.0 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0624 624号橋 その他 5.9 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0625 625号橋 その他 6.9 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0626 626号橋 その他 6.5 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0627 日向橋 その他 6.5 1967 53 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0628 立道橋 その他 7.0 1967 53 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0629 桃久保橋 その他 9.5 1970 50 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0630 広久保橋 その他 9.6 1977 43 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0632 大平橋 1級 4.5 1970 50 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0633 雁峰橋 1級 8.0 1975 45 A '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0634 岩崎橋 1級 8.5 1970 50 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0634 岩崎橋歩道橋 1級 18.7 2014 6 A '17 H29 Ⅰ 点検 点検

0635 小田切橋 2級 11.3 1978 42 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0636 中島橋 その他 6.9 1975 45 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0637 南久保橋 その他 8.6 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0638 南居村2号橋 その他 7.6 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0640 640号橋 その他 2.2 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0641 南居村橋 その他 7.8 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0642 城影橋 その他 6.3 1977 43 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0643 643号橋 その他 2.5 1982 38 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0644 市坂橋 その他 8.1 1968 52 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0646 下北2号橋 1級 6.7 1980 40 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検
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0647 廣澤2号橋 2級 8.4 1980 40 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0648 栗ノ木橋 2級 2.7 1975 45 B '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0649 丸山橋 2級 20.9 2017 3 B '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0650 城下橋 2級 6.6 1973 47 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0651 勝間橋 その他 9.0 1967 53 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0652 片貝川橋 その他 6.0 1982 38 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0653 瀧川端橋 その他 5.6 1975 45 C '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0654 滝橋 その他 5.0 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0655 見次橋 その他 12.1 1979 41 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0656 田中橋 その他 8.1 1982 38 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0658 下ノ宮橋 1級 13.4 1994 26 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0659 伊勢宮橋 1級 8.7 1977 43 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0660 梁田橋 1級 3.5 1995 25 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0661 下滝1号橋 2級 7.4 1980 40 B '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0662 七曲橋 その他 9.5 1985 35 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0663 医王寺橋 その他 9.3 1989 31 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0664 高橋橋 その他 9.0 1985 35 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0665 665号橋 その他 2.0 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0666 666号橋 その他 2.1 1975 45 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0667 寺久保橋 その他 2.4 1985 35 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0668 山の神橋 その他 3.0 1975 45 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0701 701号橋 その他 3.0 1977 43 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0702 702号橋 その他 6.5 1970 50 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0703 703号橋 その他 35.7 2001 19 A '19 H31 Ⅱ 点検 点検

0704 704号橋 その他 4.0 1981 39 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0705 705号橋 その他 3.8 1982 38 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0707 707号橋 その他 4.5 1980 40 C '15 H27 Ⅱ 点検 点検

0708 708号橋 その他 4.5 1977 43 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0709 土合橋 2級 30.0 1967 53 B '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0710 710号橋 その他 3.3 1974 46 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0711 711号橋 その他 5.0 1983 37 C '15 H27 Ⅰ 点検 点検

0712 712号橋 その他 8.7 1982 38 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0713 713号橋 1級 2.2 1972 48 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0714 向田橋 2級 24.1 1998 22 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0717 717号橋 その他 6.5 1972 48 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0719 神明橋 その他 23.4 1974 46 A '19 H31 Ⅱ 点検 点検

0720 720号橋 その他 5.0 1988 32 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0721 721号橋 その他 4.3 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0722 722号橋 その他 5.7 1990 30 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0723 723号橋 その他 5.8 1987 33 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0724 724号橋 その他 4.0 1982 38 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0725 725号橋 その他 4.7 1985 35 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0726 中津橋 1級 129.9 1932 88 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0726 中津橋(歩道) 1級 144.5 1996 24 A '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0727 八幡橋(1) 1級 8.0 1990 30 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0727 八幡橋(2) 1級 9.3 1995 25 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0727 八幡橋(3) 1級 9.6 1995 25 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0728 桑山橋 2級 16.9 1979 41 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0729 729号橋 その他 2.5 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0730 730号橋 その他 3.0 1985 35 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0731 731号橋 その他 4.7 1982 38 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0732 寺田橋 その他 17.3 1977 43 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0733 越上り橋 その他 16.9 1976 44 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0734 社宮司田橋 その他 18.2 1976 44 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0735 川久保橋 その他 20.5 1976 44 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0736 常田橋 その他 8.7 1985 35 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0737 737号橋 その他 3.0 1981 39 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0738 738号橋 その他 4.5 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0739 739号橋 その他 6.6 1990 30 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検
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0740 740号橋 その他 3.3 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0741 741号橋 その他 2.4 1980 40 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0742 742号橋 その他 6.1 1985 35 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0743 743号橋 1級 4.5 1975 45 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0744 744号橋 2級 6.5 1985 35 B '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0745 745号橋 1級 3.1 1980 40 B '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0746 栗の木橋 2級 16.8 1995 25 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0747 747号橋 その他 3.7 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0750 750号橋 その他 2.0 1978 42 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0751 751号橋 その他 2.9 1975 45 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0752 752号橋 その他 2.2 1976 44 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0753 753号橋 その他 2.4 1975 45 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0754 754号橋 その他 2.4 1976 44 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0755 755号橋 その他 2.2 1980 40 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0756 756号橋 その他 7.1 1977 43 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0801 三越橋 1級 7.9 1965 55 A '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0802 胡桃沢橋 1級 26.5 1973 47 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0803 学校橋 2級 35.2 1975 45 B '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0804 学校橋(2) 2級 5.2 1983 37 B '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0805 吹上橋 2級 41.0 1991 29 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0806 広田橋 2級 19.3 1991 29 B '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0807 反田橋 2級 14.8 1991 29 B '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0808 向道橋 2級 2.5 1985 35 B '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0809 唐沢橋 その他 4.3 1984 36 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0810 810号橋 その他 2.2 1982 38 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0811 吹上橋 その他 5.3 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0812 三井橋 その他 5.3 1965 55 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0813 唐沢橋(2) その他 2.9 1978 42 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0814 中道橋 その他 32.2 1973 47 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0815 中之橋 その他 35.6 1974 46 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0816 瓜生橋 その他 57.8 1983 37 A '19 H31 Ⅲ 点検 点検

0817 長坂橋 その他 30.2 1972 48 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0818 印内下橋 2級 4.9 1975 45 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0819 大岩橋 2級 30.8 1971 49 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0820 印内中橋(1) その他 7.2 1971 49 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0821 印内中橋(2) その他 4.6 1975 45 C '16 H28 Ⅲ 点検 点検

0822 作畑橋 その他 37.8 1985 35 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0823 茂田井陸橋 1級 17.7 1978 42 A '19 H31 Ⅲ 点検 点検

0824 馬坂橋 1級 28.3 1974 46 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0825 大仁田橋(2) その他 3.3 1972 48 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0826 大仁田橋(1) その他 5.7 1975 45 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0827 茂田井陸橋 その他 2.6 1973 47 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0829 本沢橋 1級 6.9 1986 34 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0830 曲沢橋 2級 11.0 1988 32 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0831 大庭前橋 2級 7.8 1987 33 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0832 清水平橋(2) 2級 2.0 1960 60 B '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0834 牧布施下橋 その他 3.5 1977 43 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0835 谷田沢橋 その他 6.0 1976 44 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0836 836号橋 その他 14.4 1975 45 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0837 宮海道橋 その他 14.5 1977 43 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0838 式部上橋 その他 3.6 1976 44 C '17 H29 Ⅰ 点検 点検

0839 穴口橋 その他 5.1 1978 42 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0840 中道橋(1) その他 10.3 1972 48 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0841 熊の堂橋 その他 9.5 1980 40 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0842 式部橋 その他 9.6 1980 40 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0843 843号橋 その他 8.4 1980 40 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0844 抜井下橋 その他 8.5 1970 50 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0845 抜井橋 その他 6.1 1965 55 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0846 上抜井橋 その他 5.6 1980 40 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検
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0847 鷹の巣橋 その他 3.1 1980 40 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0848 大井田橋 その他 5.3 1978 42 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0849 東抜井橋 その他 8.6 1978 42 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0850 850号橋 その他 8.4 1977 43 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0851 家下橋 その他 8.4 1978 42 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0852 中居橋 その他 6.5 1979 41 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0853 上中居橋 その他 8.4 1977 43 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0854 下雁村橋 その他 9.1 1977 43 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0855 雁村橋 その他 7.8 1978 42 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0856 大木橋 その他 9.1 1975 45 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0857 大木中橋 その他 8.0 1972 48 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0858 観音堂橋 1級 19.1 2010 10 A '17 H29 Ⅰ 点検 点検

0860 岩下橋 1級 15.2 1964 56 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0861 長林橋(1) 2級 2.3 1980 40 B '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0862 向反橋 2級 25.7 1961 59 B '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0863 向反中橋 2級 2.1 1975 45 B '19 H31 Ⅰ 点検 点検

0865 吉原橋 2級 4.4 1970 50 B '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0866 棚渕橋 2級 19.8 2011 9 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0867 下の宮橋(4) その他 2.3 1993 27 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0868 春日橋 その他 25.5 1961 59 B '16 H28 Ⅲ 点検 点検

0869 大西橋 その他 2.5 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0870 上向反橋 その他 25.4 1971 49 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0871 大門橋 その他 2.0 1982 38 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0872 八ツ石橋 その他 28.8 1978 42 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0873 新田1号橋 その他 4.6 1985 35 C '19 H31 Ⅱ 点検 点検

0874 頭無平橋 その他 2.4 1978 42 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0875 湯沢口橋 その他 5.0 1976 44 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0876 876号橋 その他 3.9 1975 45 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0877 877号橋 その他 3.0 1978 42 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0878 878号橋 その他 3.6 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0880 下の宮橋(1) その他 3.3 1977 43 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0881 下の宮1号橋 その他 3.4 1985 35 C '19 H31 Ⅱ 点検 点検

0882 金井坂橋 その他 14.8 1961 59 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0883 宮平橋 その他 28.1 1985 35 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0884 児玉1号橋 その他 16.1 1980 40 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0885 児玉橋 その他 14.8 1973 47 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0886 宮ノ入橋 その他 2.4 1975 45 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0887 上入片倉橋 その他 16.1 1971 49 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0888 中の橋 その他 14.7 1978 42 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0890 新岩下橋 その他 21.8 1992 28 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0891 蹄ヶ沢橋(1) その他 12.8 1962 58 C '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0892 蹄ヶ沢橋(2) その他 3.3 1980 40 C '18 H30 Ⅰ 点検 点検

0893 蔦石橋 1級 17.5 1975 45 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0894 小平橋(1) 1級 3.7 1975 45 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0895 高橋橋 1級 37.8 1994 26 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0896 片倉橋 1級 33.3 1982 38 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0897 谷田口橋 1級 4.7 1972 48 A '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0899 片倉橋(1) 1級 3.2 1971 49 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0900 道玄橋 1級 30.0 1988 32 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0901 鷹の巣橋(2) 1級 5.6 1982 38 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0902 鷹の巣橋(3) 1級 4.4 1984 36 A '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0903 大平橋 2級 22.0 1960 60 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0904 宮前橋(1) 2級 4.7 1980 40 B '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0905 宮前橋(2) 2級 6.5 1968 52 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0906 柳峠橋 その他 4.4 1982 38 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0907 小平橋 その他 3.0 1980 40 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0908 丸山橋 その他 3.9 1976 44 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0909 沢１号橋 その他 7.4 1994 26 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0910 吉長橋 その他 20.0 2001 19 B '16 H28 Ⅰ 点検 点検
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'20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

点検計画（対象橋りょう751橋）
竣工
年

橋
りょう
番号

橋りょう名
路線
等級

橋長
(m)

供用
年数

グル
ープ

点検年
点検
判定西暦 和暦

0911 911号橋 その他 8.0 1976 44 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0912 協東橋 その他 35.5 1978 42 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0913 高呂橋 その他 18.5 1971 49 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0914 尾崎橋 その他 27.5 1960 60 B '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0915 中島橋 その他 26.8 1970 50 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0916 万年橋 その他 22.5 1974 46 B '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0917 土林橋 その他 4.0 1978 42 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0918 千石橋 その他 2.7 1982 38 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0919 六首橋 その他 3.5 1985 35 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0920 日影橋 その他 22.2 1979 41 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0921 柏原橋 その他 22.6 1977 43 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0922 延沢橋 その他 40.0 1989 31 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0923 畳石橋 その他 18.5 1961 59 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0924 延沢上橋 その他 4.4 1980 40 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0925 藤ノ木橋 その他 20.0 1975 45 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0926 浅田切橋 その他 37.9 1957 63 B '18 H30 Ⅲ 点検 点検

0927 寺久保橋 その他 9.2 1968 52 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0928 合の沢口橋 その他 5.7 1980 40 C '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0929 橋場橋 2級 20.1 1960 60 B '17 H29 Ⅲ 点検 点検

0930 930号橋 その他 2.5 1970 50 C '16 H28 Ⅱ 点検 点検

0931 中沢橋(1) その他 3.3 1978 42 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0932 中沢橋(2) その他 4.4 1978 42 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0933 比田井橋 その他 4.1 1980 40 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0934 下の宮橋(3) その他 4.2 1974 46 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0935 935号橋 その他 4.5 1983 37 C '16 H28 Ⅰ 点検 点検

0936 金井こ線道路橋 その他 25.8 1994 26 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0937 両算橋 その他 10.3 1992 28 A '17 H29 Ⅰ 点検 点検

0938 砂田橋 その他 13.3 1974 46 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0939 939号橋 その他 8.1 1973 47 B '18 H30 Ⅱ 点検 点検

0940 940号橋倉澤跨道橋 1級 39.4 2015 5 A '20 R2 Ⅱ 点検 点検

0941 941号橋高尾跨道橋 その他 41.2 2017 3 A '20 R2 Ⅰ 点検 点検

0942 942号橋洞源跨道橋 その他 32.0 2017 3 A '20 R2 Ⅰ 点検 点検

0943 943号橋兜山跨道橋 その他 42.5 2017 3 A '20 R2 Ⅰ 点検 点検

0944 944号橋和田跨道橋 その他 50.9 2015 5 A '20 R2 Ⅰ 点検 点検

0945 945号橋 その他 2.1 1975 45 C '22 R4 Ⅰ 点検 点検

0946 946号橋 その他 9.5 1958 62 C '22 R4 Ⅲ 点検 点検

0947 947号橋 その他 4.2 1975 45 C '21 R3 Ⅰ 点検 点検

0948 948号橋 その他 5.2 2010 10 C '21 R3 Ⅱ 点検 点検

0949 949号橋 その他 5.2 1923 97 C '20 R2 Ⅱ 点検 点検

0950 950号橋 その他 3.5 1923 97 C '20 R2 Ⅱ 点検 点検

0951 951号橋 その他 8.9 2010 10 C '22 R4 Ⅰ 点検 点検

0952 952号橋 その他 16.6 1997 23 A '22 R4 Ⅱ 点検 点検

0953 観音寺橋 その他 100.0 2004 16 A '17 H29 Ⅱ 点検 点検

0954 小田切大橋 その他 20.0 2007 13 B '17 H29 Ⅱ 点検 点検

全751橋中の各年度橋梁点検数 ＝ 190 180 185 3 193 190 180 185 3 193
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７.橋梁長寿命化に向けた短期的な数値目標及び新技術の活用方針

　（１）基本方針

   ■ 管理する全ての橋りょうについて、点検・修繕・更新の実施に当たっては、新技術情報提供シス

テム(NETIS)や点検支援技術性能カタログなどを参考に、新技術の活用を検討することや、事業

の効率化及び予防保全型の修繕によりコスト縮減を目指します。

（２）橋梁点検・維持修繕工事における新技術の活用について

■ 社会インフラの老朽化対策に効率的に対処していくため、技術開発や実証実験などが行われ

ており、橋梁の維持管理・点検業務においても、遠隔操作を用いた点検支援技術など新技術

が開発されています。新技術の活用を行うことは、維持修繕工事においても品質確保やコスト

縮減等の課題に大きく貢献することとなるため、積極的な活用が求められます。以上の状況に

鑑み新技術の活用を検討するとともに、まずは今後１０年間において費用の縮減や事業の効率

化等の効果が見込まれる新技術を活用することを目指します。

※新技術に関する情報は、国土交通省ホームページ NETIS新技術情報システムや点検支援

　 技術性能カタログ等を参照とします。

・NETIS新技術情報システム 

 https://www.netis.mlit.go.jp

・点検支援技術性能カタログ

 https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/zenbun.html

　（３）新技術の活用・費用の削減

■ 新技術活用及びそれに伴う点検作業時間の効率化により，令和10年度までに維持管理費用を

約1百万円程度のコスト縮減を目指します。

　（４）集約化・撤去について

■ 迂回路が存在する橋梁及び供用していない橋梁について今後10年間で集約化・撤去を検討し、

令和10年度までに維持管理に係る修繕等の費用を約1百万円程度のコスト削減を目指します。
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８．長寿命化修繕計画による効果

　今後５０年間における、橋りょう長寿命化修繕計画に伴うコスト縮減効果を下図に示します。

　予防保全型の維持管理によって、従来の対症療法型維持管理に比べて、５０年間では１０８億円のコ

　スト縮減効果が見込まれます。

・対症療法型修繕費の累計 億円

・予防保全型修繕費の累計 億円

差 額（縮減効果） 億円 （ の縮減）

９．計画策定部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

　（１）計画策定担当部署

佐久市 建設部 土木課 TEL 0267-62-3302

　（２）意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

信州大学 工学部 水環境・土木工学科　     工学博士　大上俊之　教授

長野工業高等専門学校　環境都市工学科　工学博士　遠藤典男　教授
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西暦

予防保全型修繕費

対症療法型修繕費

予防保全型修繕費累計

対症療法型修繕費累計

１６８億円

６０億円

コスト縮減

１０８億円

注) 予防保全型修繕費のグラフは、年間予算1.2億円にて試算したものです。
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