
＜色別表示の見方＞

　第２章　ネットワークで築く地域の個性・特色を生かした多機能都市づくり ■：目標の推移が「順調」
■：目標の推移が「概ね順調」

No.

目
安
値

実
績
値
26年度開業予定 26年度開業予定 27年3月14日開業 27年3月14日開業

評
価
実績値なし 実績値なし 達成 達成

目
安
値
実
績
値

28年度以降の開通 28年度以降の開通 平成29年度の開通 平成29年度の開通

評
価
実績値なし 実績値なし 実績値なし 実績値なし

目
安
値
実
績
値

未定 未定 未定 未定

評
価
実績値なし 実績値なし 実績値なし 実績値なし

目
安
値

5,431 6,131 6,831 7,531

実
績
値

6,127 7,440 8,034 8,280

評
価

順調 順調 順調 順調

目
安
値

60,297 61,067 61,837 62,607
実
績
値

62,635 64,160 65,219 67,136

評
価

順調 順調 順調 順調

目
安
値

6 9 13 16

実
績
値

16 17 17 19

評
価

順調 順調 順調 順調

目
安
値

115,830 118,123 120,415 122,708

実
績
値

108,768 103,595 103,023 104,871

評
価
遅れている 遅れている 遅れている 遅れている

今後も引き続き施策の充実に取り組
んでもらいたい。

今後も引き続き施策の充実に取り組
んでもらいたい。

今後も引き続き施策の充実に取り組
んでもらいたい。

今後も引き続き施策の充実に取り組
んでもらいたい。

第一次佐久市総合計画後期基本計画「目標」の進行状況（まとめ）

■：目標への進行状況が「やや遅れている」
■：目標への進行状況が「遅れている」

基本計画
区間
［H22］

整備計画
区間

計画段階評価が行われルート帯
案が決定し、対応方針案が発表
された。次に環境影響評価とな
り、整備計画区間への格上げの
段階となる。

本区間について、平成２６年４
月に国土交通省より平成２９年
度に開通と公表された。

２９年度開通に向けて、道水路
整備事業、中部横断自動車道調
整事業を進捗させる。併せて、
県施行の県道上小田切臼田停車
場線アクセス道の整備を促進し
ていく。

平成２５年度 平成２６年度

目標の推移

計画策定
時の値

平成28年度
末の目標値

評
価

平成２４年度

施策
コード

施策名 目標（項目） 単位

今後も引き続き施策の充実に取り組
んでもらいたい。

引き続き目標の達成に向け、今後の
方針を踏まえて計画期間内の努力を
して欲しい。また、分かりやすく利
用しやすい公共交通体系の構築を進
めてもらいたい。

平成２７年度 結果の分析 今後の方針 備考

開業

平成27年3月に金沢まで延伸開
業がされた。平成27年1月に政
府与党申し合わせで、敦賀まで
の完成目標が34年度とされ
た。

北陸新幹線金沢・敦賀間の早期
完成と大阪までの早期整備を促
進する。

達成

開通

審議会意見

今後も引き続き施策の充実に取り組
んでもらいたい。

20

211
高速交通
ネット
ワーク

長野新幹線の延伸
（長野－金沢間の開
業）

未開業
［H22］

22

中部横断自動車道八千
穂インターチェンジ
（仮称）から長坂ジャ
ンクション（仮称）間
の整備計画格上げ

21

中部横断自動車道佐
久南インターチェン
ジ－八千穂インター
チェンジ（仮称）間
の開通

未開通
［H22］

中部横断自動車道の早期実現に
向けた提言活動を引き続き推進
する。

23

212
地域交通
ネット
ワーク

幹線道路整備延長 ｍ
4,731
［H22］

8,231

湯原新田線、比田井が予定通り
事業完了した。双方ともに、確
定延長は計画構想時に比べ伸
び、目安値以上となった。既に
目標値の達成が図られている。

東西幹線第3期工区、長者原地
区のボトルネックの整備などに
より地域幹線道路の整備に努め
る。財源確保、コスト縮減に努
め、整備延長を確保する。

26
公共交通延べ利用者
数

人／年
113,538
［H22］

125,000

平成26年10月のダイヤ改正に
より、年々減少していた利用者
が増加に転じたが、市内巡回バ
スが曜日運行で利便性に欠ける
ことや車社会の進展により利用
者数の大幅増加とはならなかっ
た。
計画最終年度も運行体系は同一
であるため、目標の達成は難し
いと見込まれる。

25
アダプトシステム管
理箇所数

箇所
3

［H22］
19

街路新設に併せて地元団体等に
アダプトシステム事業の説明会
を実施したことにより、新たに
２団体が事業に参加し、既に目
標値の達成が図られている。

新設の道路以外の既存の道路に
ついても、アダプトシステム事
業の推進を図る。

達成

24
都市計画道路整備延
長

ｍ
59,527
［H22］

63,377
中部横断自動車道の整備が進ん
だことにより、既に目標値の達
成が図られている。

佐久南ｲﾝﾀｰ線、国道141号線浅
蓼大橋の4車線化に向けて取り
組んでいく。

達成

達成

高齢化社会の進展や市民ニーズ
の把握、現状の検証等を基に新
たに地域公共交通網形成計画を
策定し、将来にわたって持続可
能な効果的・効率的な公共交通
ネットワークの構築を推進する
とともに、鉄道との接続性の向
上や利用促進キャンペーン等の
広報活動を行い利用を促進しま
す。

資料２－１
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　第２章　ネットワークで築く地域の個性・特色を生かした多機能都市づくり（続き）

No.

目
安
値

2,368 2,399 2,430 2,461

実
績
値

2,378 2,386 2,404 2,418

評
価

順調 概ね順調 概ね順調 やや遅れている

目
安
値

20 40 60 80

実
績
値

32.46 46.18 78.24 78.24

評
価

順調 順調 順調 概ね順調

目
安
値
部分的策定 部分的策定 部分的策定 部分的策定

実
績
値
未策定 部分的策定 部分的策定 部分的策定

評
価
遅れている やや遅れている やや遅れている やや遅れている

目
安
値

331 373 416 458

実
績
値

909 1,658 771 777

評
価

順調 順調 順調 順調

引き続き目標の達成に向け、今後の
方針を踏まえて計画期間内の努力を
して欲しい。

今後も引き続き施策の充実に取り組
んでもらいたい。

審議会意見

引き続き目標の達成に向け、今後の
方針を踏まえて計画期間内の努力を
して欲しい。

引き続き目標の達成に向け、今後の
方針を踏まえて計画期間内の努力を
して欲しい。

施策
コード

施策名 目標（項目） 単位

目標の推移

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
計画策定
時の値

結果の分析 今後の方針 備考
平成28年度
末の目標値

評
価

28 222 市街地
跡部臼田線・龍岡城
駅線の整備率

％
0.4

［H22］

宅地への転換は進んでいるもの
の、目安値の伸びに比べて、実
績値の伸びが小さくなってい
る。
経済環境や人口減少が影響して
いると思われる。
計画最終年度の目標の達成は難
しいと見込まれる。

目標に向けて、引き続き宅地へ
の転換を促進するための取組を
進めていく。

27 221 土地利用 宅地面積 ha
2,337
［H21］

2,492

29 223
住宅・宅
地

住宅マスタープラン
の策定

未策定
［H22］

策定

公営住宅に関しては平成２６年
３月に佐久市公営住宅長寿命化
計画を策定し、公営住宅の維持
管理を推進している。
また、個人の持ち家が対象とな
る空き家対策計画については、
平成２８年度より現地調査を開
始することとなっているが、計
画最終年度の目標の達成は難し
いと見込まれる。

市の公共施設マネジメント基本
方針における公共施設再配置計
画、平成28年度に策定される
第２次総合計画、また、県の長
寿命化計画の見直し状況等を勘
案しながら、平成32年度以降
の長寿命化計画の見直しを踏ま
え、策定時期、内容について検
討する。

30 231

100

事業計画に沿って事業の進捗を
図っているが、計画最終年度の
目標の達成は難しいと見込まれ
る。

事業完了に向けて、今後も事業
を進めていく。

500

　電子申請システムの活用の促
進を行ったが、申請可能な項目
数、申請件数も微増であった。
　実績値は順調に推移してお
り、計画最終年度の目標の達成
が見込まれる。

市民生活の利便性と行政サービ
スの質の向上を図るため、シス
テム導入による効果を検討し、
更なる利用項目、利用者数の増
加を図る。

達成
見込
み

高度情報
通信ネッ
トワーク

電子申請の件数 件／年
289
［H22］
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　第３章　１００万経済圏を目指した産業基盤の強化と新たな産業の創出

No.

目
安
値

276 285 293 302

実
績
値

270 269 247 291

評
価

やや遅れている 遅れている 遅れている やや遅れている

目
安
値

30 40 50 60

実
績
値

36 43 55 68

評
価

順調 順調 順調 順調

目
安
値

17 18 18 19
実
績
値

21 22 21 23

評
価

順調 順調 順調 順調
目
安
値

実
績
値

評
価

目
安
値

111 112 113 114

実
績
値

99 99 90 88

評
価
遅れている 遅れている 遅れている 遅れている

目
安
値

644 678 712 746

実
績
値

430 520 513 集計中

評
価
遅れている 遅れている 遅れている

審議会意見

今後も引き続き施策の充実に取り組
んでもらうとともに、農業の後継者
の確保や育成についても取り組んで
もらいたい。

今後も引き続き施策の充実に取り組
んでもらいたい。

今後も引き続き施策の充実に取り組
んでもらいたい。

今後も引き続き施策の充実に取り組
んでもらいたい。

引き続き目標の達成に向け、今後の
方針を踏まえて計画期間内の努力を
して欲しい。

引き続き目標の達成に向け、今後の
方針を踏まえて計画期間内の努力を
して欲しい。

施策
コード

施策名 目標（項目） 単位
備考

計画策定
時の値

平成28年度
末の目標値

評
価

平成２４年度 平成２５年度

目標の推移

平成２６年度 平成２７年度 結果の分析 今後の方針

32 農業アシスタント数 人
20

［H22］
70

310

認定要件の緩和、補助事業等に
おける認定農業者優遇措置の拡
大などの制度周知等により、認
定農業者数が増加した。
評価はやや遅れているとなって
いるが、増加傾向にあり計画最
終年度の目標の達成が見込まれ
る。

認定農業者の増加のみならず、
個々の規模拡大を図ることで、
安定的かつ計画的な農業経営に
資する農業者の増加に努める。

達成
見込
み

31

311 農業

認定農業者数 経営体
268
［H22］

34

36 313 林業 森林整備面積 ha／年
610
［H22］

若い世代を中心に鯉を食べる習
慣が減少してきていることが大
きな原因であると考えられる。
計画最終年度の目標の達成は難
しいと見込まれる。

若い世代でも、食べやすいメ
ニューの開発や、和食に限らず
洋食・中華等での利用拡大が図
れるような消費拡大を検討して
いく。

35

農畜産物産出額 億円／年
108
［H18］

110
データ入手
不可能

312 水産業 佐久鯉出荷量 ｔ／年
110
［H22］

115

（本項目は、国が市町村別の統計調査を行っていたが、平成18年度
調査を最後に調査が行われなくなった。現在、全国市長会を通じ
て、国に対し、調査の復活の要望を行っている。）

33 農業法人数 法人
16

［H22］
20

経営基盤の強化、安定化を図る
ため、法人化する農業者が増加
傾向にある。既に目標値の達成
が図られている。

新規受講者、リピーターとも堅
調に推移し、アシスタント数が
増加している。
実績値は順調に推移しており、
計画最終年度の目標の達成が見
込まれる。

広報を十分に行い養成数の増加
を図るとともに、養成したアシ
スタントの活用方法を確立し、
事業効果の増大に努める。

達成
見込
み

国の事業等を利用しながら、法
人化を目指す農業者を支援す
る。

達成
見込
み

780

国の補助制度を利用し森林整備
を進めているが、長期にわたる
木材価格の低迷により、コスト
がかかる奥山等の整備が進まな
い状況となっているため、森林
整備面積の実績値が目安値に達
していない。
最終年度の目標達成は厳しいと
見込まれる。

木材の需要拡大に向け、森林組
合や県などの関係団体との協議
を進める中で、森林整備を推進
する。
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　第３章　１００万経済圏を目指した産業基盤の強化と新たな産業の創出（続き）

No.

目
安
値

2,015 2,036 2,058 2,079

実
績
値

1,656 未集計 1,785 未集計

評
価
遅れている 実績値なし 遅れている 実績値なし

目
安
値

168 173 179 184

実
績
値

152 158 151 157

評
価
遅れている 遅れている 遅れている 遅れている

目
安
値

2,149 2,237 2,324 2,412

実
績
値

1,703 1,932 1,951 集計中

評
価
遅れている 遅れている 遅れている

目
安
値

116 120 123 127

実
績
値

73 110 123 135

評
価
遅れている 遅れている 概ね順調 順調

目
安
値

9 10 12 13

実
績
値

6 8 4 14

評
価
遅れている やや遅れている 遅れている 順調

引き続き目標の達成に向け、今後の
方針を踏まえて計画期間内の努力を
して欲しい。

今後も引き続き施策の充実に取り組
んでもらいたい。

今後も引き続き施策の充実に取り組
んでもらいたい。

備考
審議会意見

施策
コード

施策名 目標（項目） 単位 計画策定
時の値

平成28年度
末の目標値

評
価

平成２４年度 平成２５年度

目標の推移

平成２６年度 平成２７年度

38 331 観光
市内への延べ入込客
数

万人／年

2,100

販売額は平成26年度実績で
は、増加に転じているが目安値
まで達していない。
空き店舗対策や、地域資源を生
かした商品の開発への支援など
行っているが、計画最終年度の
目標の達成は難しいと見込まれ
る。

魅力ある商店街の形成支援や、
健康長寿などの地域の特徴を生
かした商品開発を支援すること
により、魅力ある商品のブラン
ド化を図るとともに、積極的な
ＰＲに努めることにより、市内
外から多くの人を呼び込み、商
品販売額の増加を目指す。

37 321
商業・
サービス
業

商品販売額 億円／年
1,994
［H19］

結果の分析 今後の方針

162
［H22］

190

入り込み客数は目標値には届か
なかったものの、ヒルクライム
佐久等の新規イベントや周年事
業を拡大して実施したことによ
り前年よりも数値が伸びた。
計画期間内の推移をみると、計
画最終年度の目標の達成は難し
いと見込まれる。

インターネットや新聞雑誌など
による効果的な広告宣伝や、市
外で行われるイベントや販売促
進会議などで積極的にＰＲする
ことにより、観光誘客の促進を
図る。

引き続き目標の達成に向け、今後の
方針を踏まえて計画期間内の努力を
して欲しい。

引き続き目標の達成に向け、今後の
方針を踏まえて計画期間内の努力を
して欲しい。
特に、佐久圏域での周遊や外国人観
光客への対応を検討するとともに、
ペットを連れての旅行、映画やアニ
メで取り上げられた場所への旅行と
いった観光客の新たなニーズを踏ま
えた観光資源の発掘や活用も検討し
て欲しい。

40

351
就労・雇
用

就職相談会参加者数 人／年

2,500

平成26年度実績では、増加傾
向にあるが、目安値まで達して
いない。
各種補助事業の活用の促進等
行っているが、計画最終年度の
目標の達成は難しいと見込まれ
る。

平成28年度策定の佐久市健康
長寿産業振興ビジョンに基づ
き、既存産業の振興に加え、医
療、福祉関連産業等の振興に取
り組む。
併せて、各種補助事業の活用を
企業へ促し、目標達成に向け取
り組む。

39 341 工業 製造品出荷額 億円／年
2,061
［H22］

41
インターンシップ実
施学生数

人／年
7

［H22］
15

113
［H22］

130

就職ガイダンスの参加企業数の
増加や、就職支援員による学校
訪問により参加者は増加してい
る。
実績値は順調に推移しており、
計画最終年度の目標の達成が見
込まれる。

参加企業数の増を図り、就職支
援員による、県内、首都圏及び
関東近郊の大学、短大等の訪問
によりPR活動を行い参加者増
を目指す。

受け入れ事業所として、情報
サービス系の企業が加わり、学
生のニーズとマッチングしたこ
とに加え、就職支援員による大
学、短大等の訪問による周知に
より増加した。
実績値は順調に推移しており、
計画最終年度の目標の達成が見
込まれる。

学生のニーズと企業のマッチン
グが重要であると考えるため、
受け入れ事業所の増加を目指
す。

達成
見込
み

達成
見込
み
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